

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE SALUD
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	SALUD
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	41319855
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	D'ALESSIO IPINZA FERNANDO ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	17/09/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	24/04/2018 09:28:09 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE SALUD	HIDALGO LOSTAUNAU ROBERTO IVAN	DNI	08772935	08/03/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE SALUD	PALACIOS OLIVERA DORIS LUZ	DNI	09040354	15/05/2008	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE SALUD	ROMERO SANCHEZ KARLA	DNI	40028643	25/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DE SALUD	TRUJILLO BRAVO JEANETTE EDITH	DNI	40111856	22/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
5	HOSPITAL. VÍCTOR LARCO HERRERA	RIVERA CHAVEZ ELIZABETH MAGDALENA	DNI	06298750	06/11/2017	3, 4 y 5
6	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	PALACIOS RAMIREZ AIDA CECILIA ROSA	DNI	07795281	13/09/2017	3, 4 y 5
7	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	NUÑEZ ALMACHE OSWALDO	DNI	06076367	01/08/2017	3, 4 y 5
8	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI	YACTAYO GUTIERREZ NOE MARCIAL	DNI	25513197	16/09/2016	3, 4 y 5
9	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	DNI	10494298	31/03/2016	3, 4 y 5
10	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MAZZETTI SOLER PILAR ELENA	DNI	07592333	15/08/2016	3, 4 y 5
11	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	TOMIHAMA FERNANDEZ MALENA	DNI	07296617	21/06/2015	3, 4 y 5
12	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO	DNI	08226528	28/01/2017	3, 4 y 5
13	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	BAO CASTRO VICTORIA ISABEL	DNI	10608202	19/01/2018	3, 4 y 5
14	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA	PEREZ MENDOZA MARCO ANTONIO	DNI	17818714	11/10/2016	3, 4 y 5

15	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	GUTIERREZ YOZA ENRIQUE ELADIO	DNI	09854152	01/08/2017	3, 4 y 5
16	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	RAMOS NEYRA FERNANDO WLADIMIRO	DNI	10493117	09/06/2015	3, 4 y 5
17	HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE	SAAVEDRA CASTILLO CARLOS ALBERTO	DNI	08463298	01/03/2016	3, 4 y 5
18	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	TSUKAZAN KOBASHIKAWA JAVIER	DNI	08206474	02/02/2016	3, 4 y 5
19	HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	MIRANDA MOLINA LUIS WILFREDO	DNI	21407106	15/12/2015	3, 4 y 5
20	HOSPITAL ZONAL DE VITARTE	CORDOVA TICSE PABLO SAMUEL	DNI	07680877	13/06/2017	3, 4 y 5
21	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA	GUEVARA RIOS ENRIQUE	DNI	10287323	27/01/2015	3, 4 y 5
22	HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES	SILVA RAMOS JULIO ANTONIO	DNI	08744316	03/07/2017	3, 4 y 5
23	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	AGUIRRE SOSA ILDAURO	DNI	06899190	01/08/2017	3, 4 y 5
24	HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA	MEDINA VERASTEGUI JULIO CESAR	DNI	07516661	01/11/2016	3, 4 y 5
25	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	SACCATOMA TINCO LIDIA	DNI	40336229	28/10/2016	3, 4 y 5
26	HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA	YESAN HUAMAN SULEIMAN	DNI	09567554	19/10/2017	3, 4 y 5
27	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	CALERO HIJAR ALDO HUGO	DNI	08497154	01/01/2017	3, 4 y 5
28	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES	PONCE FERNANDEZ CARMEN TERESA	DNI	18027950	07/02/2018	3, 4 y 5
29	HOSPITAL DE HUAYCÁN	SANCHEZ VEINTIMILLA JORGE LUIS	DNI	06047437	22/03/2016	3, 4 y 5
30	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA	DNI	09096500	16/07/2015	3, 4 y 5
31	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	BARRANZUELA SARANGO LEONCIO	DNI	08463542	21/02/2018	3, 4 y 5
32	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	TARAZONA FERNANDEZ AUGUSTO MAGNO	DNI	06162203	19/02/2018	3, 4 y 5
33	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	VASQUEZ CHAVEZ LUZ MARIA	DNI	07132263	20/02/2018	3, 4 y 5
34	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	PIMENTEL ROMAN ELADIO BENJAMIN	DNI	09269194	20/02/2018	3, 4 y 5
35	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	LEON GOMEZ CARLOS IVAN	DNI	40592771	01/12/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional		
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe: - Comentarios:
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 147-2017/MINSA Fecha de aprobación: 03/03/2017 Año inicio: 2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	Fecha de documento: - Comentarios:
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 147-2017/MINSA Fecha de aprobación: 03/03/2017 Comentarios:

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLÍTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD	0.07		

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLÍTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD	Porcentaje			50	10	0	1	EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFIRMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.	SE HA CONFIRMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

1	AMPLIAR LA COBERTURA DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD .		0.2							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACION AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD	Porcentaje			90	78	85	1		

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD		0.12							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	DENSIDAD DE RRHH DEL SECTOR SALUD POR 10 MIL HABITANTES	Porcentaje			32.30	30.70	31.90	0.5		
	PORCENTAJE DE RRHH DEL MINSA Y GORES QUE PERMANECE AL MENOS TRES AÑOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Porcentaje			81	71	76.37	0.5		

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD		0.1							

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS X MIL HABITANTES.	Tasa			1.80	1.60	0.57	0.35	<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZÓ EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.

									<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	<p>SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.</p>
	<p>PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS ESTRATÉGICOS QUE INCREMENTAN EN AL MENOS 50% SU CAPACIDAD RESOLUTIVA.</p>	<p>Porcentaje</p>			<p>21</p>	<p>7</p>	<p>0</p>	<p>0.32</p>		

	PORCENTAJES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL HOSPITALARIO QUE CUENTAN CON EQUIPAMIENTO MÍNIMO SEGÚN NORMATIVIDAD	Porcentaje			20	10	0	0.33	EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZÓ EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.
--	--	------------	--	--	----	----	---	------	---	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0.07		

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DAÑOS A LA SALUD POR EFECTO DE EVENTOS ADVERSOS ATENDIDOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS.	Porcentaje			90	60	0	1	EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

1	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0.2		
---	---	-----	--	--

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN SALUD.	Porcentaje			60	20	0	0.5	EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZÓ EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL MINSA.	Porcentaje			80	60	70	0.5		

--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD .	0.15								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS(PMDI) ESTRATÉGICOS DE SUMINISTRO CENTRALIZADO (SC) EN DISA/DIRESA/GERESA Y REDES CON UNA DISPONIBILIDAD MAYOR IGUAL A 2 MESES.	Porcentaje			75	65	85	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD .	0.09								

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	% DE MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CERVICAL MEDIANTE AUTOTOMA QUE RECIBEN TRATAMIENTO	Porcentaje			80	65	0	0.2	<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS. SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZÓ EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.

									<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	<p>SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.</p>
	% DE REDUCCIÓN DE CASOS DE MALARIA (VIVAX Y FALCIPARUM), RESPECTO AL BASAL	Porcentaje		25	25	0	0.15			

									<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	<p>SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.</p>
	<p>PORCENTAJE DE NIÑAS DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA CON VACUNAS COMPLETTAS VPH (2 DOSIS)</p>	<p>Porcentaje</p>			90	90	0	0.2		

									<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	<p>SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.</p>
	<p>PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DE EDAD QUE VIVEN CON LA MADRE Y QUE RECIBIERON ALIMENTOS RICOS EN HIERRO (CARNES, AVES, PESCADO O HUEVO)</p>	<p>Porcentaje</p>			80	72	0	0.15		

	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Porcentaje			65	45	0	0.15	<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZO EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.
--	---	------------	--	--	----	----	---	------	--	--

	REDUCCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE PROGRAMACIÓN DE CITA EN CONSULTA EXTERNA (DÍAS).	Unidad			15	18	0	0.15	<p>EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2016-SA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL MINISTERIO DE SALUD, SE ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2019, EN EL CUAL SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE INDICADORES ARTICULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUYOS RESPONSABLES DE REPORTAR LAS METAS ERAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE DICHO ROF. CON EL DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, Y EL DECRETO SUPREMO N° 032-2017-SA, SE MODIFICA EL ROF, EN EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DESAPARECIENDO ALGUNAS DE ELLAS, SIN EMBARGO NO SE ACTUALIZÓ EL PEI 2017-2019, POR LO QUE AL REALIZAR EL INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, NO SE HA RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE METAS DE INDICADORES CONSIGNADOS EN DICHO DOCUMENTO, SURGIENDO LA NECESIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN, PARA LO CUAL SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA.</p>	SE HA CONFORMADO UNA COMISIÓN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2018/MINSA, PARA SU ACTUALIZACIÓN.
--	---	--------	--	--	----	----	---	------	--	--

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5103561.43	0	0	23	1709194988.57	1	0
Obras por contrata	12	2	12	4	12	5	1	12	8	202787399.73	170949047.97	47000	1	0	2	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional	2			2	2	1		1		4967611.09	17470					
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: NO

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO APLICA

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: EN EL RECUADRO N° DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO (4), SE ESTÁ REPORTANDO 2 PUESTO QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, DEL CUAL SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PERO QUEDÓ DESIERTO.

EL MONTO CONSIDERADO EN EL RECUADRO MONTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO (S/) (2) CONTEMPLA EL MONTO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS OBRAS SIN LA APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES. LA INFORMACIÓN HA SIDO ENTREGADA POR LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO MEDIANTE EL INFORME N° 074-2018-OSGM-HNDM.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ: DURANTE EL PERIODO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017, LA ENTIDAD, NO CONTÓ CON OBRAS EN EJECUCIÓN, PARALIZADAS, CONCLUIDAS Y LIQUIDADAS. INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: ES NECESARIO INDICAR QUE EXISTÍA UNA OBRA PARALIZADA, DEBIDO A QUE SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CON LA CONTRATISTA CONSORCIO CHORRILLOS, A LA FECHA LA OBRA CONTINUA SU EJECUCIÓN COMO NUEVA OBRA, CON LA CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACIÓN.

I) ES NECESARIO SEÑALAR QUE SE FIRMA CONTRATO EL 09 DE AGOSTO CON EL CONSORCIO REHABILITACIÓN, ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, SIN EMBARGO EL EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA FUE EL 29 DE SETIEMBRE, EL MONTO DE CONTRATO ASCIENDE A S/18,565,295 SOLES

II) A LA FECHA REPORTADA SE HAN PAGADO 03 VALORIZACIONES DE OBRA, Y SE ENTREGARON LOS ADELANTOS DE OBRA (ADELANTO DIRECTO 10% Y ADELANTO DE MATERIALES 20%), CON LO QUE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ASCIENDE A S/ 6,579,053.52 SOLES A NIVEL DE GIRADOS

III) QUEDA PENDIENTE PAGO DE DICIEMBRE QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN PARA SU PAGO, CON LO QUE QUEDARÍA PENDIENTE PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2018.

IV) SE ESTIMA QUE LA OBRA CULMINE EL 25 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: DEBE ACLARARSE QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE A UNA IOARR EN EL MARCO DE INVIERTE.PE CON CODIGO DE INVIERTE.PE N° 2345252

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: CONTINUIDAD DEL PROYECTO SNIP 117211 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MONTOP PRESUPUESTADO PARA EL 2017 811,048.00 SOLES

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	9026	579796	36167583.04	72466212.15
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	11500	458770	35064408.79	51628116.70
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	15347	740091	70517543.12	115633209.52
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	13967	432498	42449366.83	76402155.13
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	5	5	5614.08	7000.08
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	9	8	115000	117400
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	5	5	92868	172106.90
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	5648	245774	16432393.87	20744692.55
Locación de servicios	2889	2948	7304094.77	12158410.89
Otros	591	534	938172.11	885133.68

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA: EN EL RUBRO OTROS SE HAN INCLUIDO AL PERSONAL DESTACADO Y A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD RESIDENTES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA: DECRETO LEGISLATIVO N° 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA, PERSONAL SERVIDORES PUBLICOS, CONSIDERA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL OTROS, SE CONSIDERA AL JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: EN LO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTÁN INMERSOS EN EL D.L. 276 HAY UNA DIFERENCIA POR QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE-2017 SE NOMBRO PERSONAL NUEVO . TENIENDO EN CUENTA LA LEY DE PPTO 2017 (20%) ESTO OCASIONA QUE HAYA UN INCREMENTO EN EL GASTO COMO SE PUEDE APRECIAR, ASIMISMO SE INCREMENTA EL GASTO POR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE-2017 SE ESTA PAGANDO EL AGUINALDO DE S/.300.00 SOLES, PAGO DE 037-94 DE PERSONAL SIN VINCULO, PAGO POR BONO DE DESEMPEÑO Y PAGO DE DEVOLUCIÓN ONP (SUCESIÓN INTESTADA).

EN LO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTAN INMERSOS EN EL D.L. 1057 (CAS) HAY UNA DIFERENCIA YA QUE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SE REALIZO UNA CONVOCATORIA DONDE INGRESO A LABORAR PERSONAL CAS NUEVO A ESTA INSTITUCION, MOTIVO POR EL CUAL SE INCREMENTA EL GASTO AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ADEMAS SE ESTA PAGANDO EL AGUINALDO DE S/300.00 SOLES. ASÍ MISMO, EN LOS PAGOS SE ESTA CONSIDERANDO LOS PAGOS DE INCENTIVOS, ESSALUD, SCTR - ONP Y SCTTR ESSALUD

CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS: SE HA CONSIDERADO PERSONAS NATURALES.

LOCACIÓN DE SERVICIOS: CONSIDERA A PERSONAS JURÍDICAS.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA OFICINA DE PERSONAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RÉGIMENES LEGALES: DL N° 276, DL N° 1057, LEY N° 23536 Y LEY N° 28561 HA SIDO PROPORCIONADA POR LA OFICINA DE PERSONAL MEDIANTE EL INFORME N° 071-2018-OP-ERYP-HNDM.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TERCEROS FUE PROPORCIONADA POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA MEDIANTE EL INFORMA N° 625-2018-OL-HNDM

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: OTROS : SE CONSIDERA RUBRO PENSIONISTAS.

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE:

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA: - LA EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL CAS SE INCREMENTA DEBIDO AL REGISTRO DE FUNCIONARIOS CAS Y DISMINUYE EL GASTO EN EL PERSONAL 276.

- EL INCREMENTO EN LOCACIÓN DE SERVICIOS RESPONDE A LA NECESIDAD DE PERSONAL QUE TIENE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, UNIDADES CRÍTICAS, ENTRE OTRAS.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: SE CUENTA CON UN GERENTE PUBLICO ASIGNADO, EL MISMO QUE RECIBE SOLO LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA LEY 276. CORRESPONDE A SERVIR EL REGISTRO DEL MONTO RETRIBUIDO.

HOSPITAL ZONAL DE VITARTE: OTROS (*) PERSONAL NOMBRADO COMO TRABAJADOR DE SERVICIOS (CHÓFERES, PERSONAL DE LIMPIEZA, VIGILANCIA)

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: OTROS SE REFIERE A PENSIONISTAS DE LA LEY N° 20530

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: LA INFORMACIÓN REGISTRADA* CORRESPONDE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, ESTO DEBIDO A QUE COMO DIRIS LIMA NORTE SE EMPEZÓ A EJECUTAR GASTO DESDE EL MES DE OCTUBRE 2017.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	09/09/2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	99264849	131606305.99	DEBIDO AL PRESUPUESTO QUE ARROJÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MOBILIARIO INTEGRAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	65	100	65	20368050	9239565	LA META FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR HABER SIDO CONVOCADO EL PROCESO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (OBRA Y EQUIPOS)	LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SE HA INTEGRADO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.

	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	92	100	92	4467449	3806186.14	NO SE REQUIRIÓ EJECUTAR ESTE COMPONENTE DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS FUE APROBADO EL 2018	SE LOGRÓ APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EN NOVIEMBRE DEL 2015.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES. ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.
--	--------------------	------------	----	-----	----	---------	------------	---	---	---

	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	Porcentaje	41	41	41	705782	144745	EL COMPONENTE NO SE ESTA EJECUTANDO POR FALTA DE PRESUPUESTO	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS POR SER PRIORITARIO.	<p>EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES. ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERU QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.</p>
--	---	------------	----	----	----	--------	--------	--	--	--

	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	34	100	43.27	4000000	2735057.74	<p>EL EQUIPO DE INGENIEROS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRESTARON EL APOYO NECESARIO EN LA PARTE TÉCNICA A LA UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN EL ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS Y LA CORRESPONDIENT E EJECUCIÓN DEL MISMO.</p> <p>SE HA IMPLEMENTADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS CON MENOR RIESGO DE QUE SE REQUIERAN ADICIONALES.</p>	<p>EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES. ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERU QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.</p>
--	------------------------	------------	----	-----	-------	---------	------------	--	--

	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	83	125226175.97	125226175.97	<p>EL PRESUPUESTO DEL 2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, FUE ASIGNADO EL 17.03.2017 FECHA EN QUE SE INICIÓ LOS PREPARATIVOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y SUPERVISOR</p> <p>TENIENDO LA OBRA PARALIZADA, ESTA SE REINICIÓ CON UN EXPEDIENTE DE SALDOS DENTRO DEL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE EL 25.09.2017, TRAMO QUE DEBERÁ CONCLUIR EN MARZO DEL 2018, HABIENDO DEVENGADO TODO EL SALDO PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACIONES EN ENERO, FEBRERO Y MARZO, ENTENDIENDO QUE EL TRÁMITE DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES DEMORA EN REASIGNAR EL PRESUPUESTO EN MARZO O ABRIL LO CUAL NOS HARÍA INCURRIR EN INCUMPLIMIENTO DE PAGO AL CONTRATISTA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO.</p>	<p>EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERU QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.</p>
--	-----------------	------------	----	-----	----	--------------	--------------	---	--

	SUPERVISION	Porcentaje	83	100	83	7609254.65	8161560.64	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SE CONVOCO POR TERCERA VEZ, POR HABER QUEDADO DESIERTO	EN TANTO SE LOGRABA CONTRATAR UN SUPERVISOR, SE INICIÓ LA OBRA CON UN INSPECTOR ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.
--	-------------	------------	----	-----	----	------------	------------	---	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	10/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DE VITARTE MINSA - LIMA ESTE	125107802	224048015.52	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	01/08/2011	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	11/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	68.01	100	80.04	70371035.26	48327020.42			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	100	100	100	1669665.93	1660559			ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	32.69	32.69	32.69	5552843.49	1209886.16			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	95.53	100	98.40	133642487.62	143817962.76			
	SUPERVISION	Unidad	95.53	100	98.40	12811983.22	14373014.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	10/08/2009	CONTAR CON UNA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DISA II LIMA SUR, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD	157736924	255270770.75	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	01/08/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	30/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	84299302.18	79196049.86			SE DEDUCIERÓN 126 EQUIPOS A LAS ORDENES DE COMPRA SEGÚN TERCERA ADENDA DEL CONTRATO N° 280-2014-MINSA./ SE CONCLUYO EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO CON LA ADQUISICIÓN DE 10,611 EQUIPOS EN EL 2016.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1979432.44	1974496.48			EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	80	80	80	6949733.55	4755803.87			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	149254901.21	143439053.10			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA EN EL 2016, EN EL 2017 SE HAN REALIZADO PAGOS PENDIENTES AL CONTRATISTAS
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	12787401.37	12441794.46			SUPERVISIÓN CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	26/06/2008	LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, SEGÚN CATEGORÍA Y NIVEL DE COMPLEJIDA	199989867	309614383.63	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	09/01/2010	04/05/2011	INVERSIÓN	NO	06/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.06	99.06	99.06	15306463.98	147300267.14	LA DOCUMENTACION TECNICA EN LA OGA/MINSA, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICION A LA FECHA	CULMINAR CON LOS 156 EQUIPOS PENDIENTE DE ADQUISICION/ ASIGNACION PRESUPUESTAL	NO PERSISTE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR 80 EQUIPOS POR PARTE DEL USUARIO FINAL
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	2805012	2803511.50			COMPONENTE CONCLUIDO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	865096.97	627634.16			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	143714366.62	142101294.52			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	9165744.06	9065044.45			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
67514	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI."	26797477	26797477	EL MONTO DE INVERSIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DISMINUYE EN S/ 191,002, SUPERVISIÓN SE INCREMENTA EN S/ 2,301,455, EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) DISMINUYE EN S/ 711,613, EQUIPAMIENTO O DE CAPACITACIÓN DISMINUYE EN S/ 11,294, EQUIPAMIENTO O MÉDICO SE INCREMENTA EN S/ 395,155, Y EQUIPAMIENTO O DE TELECOMUNICACIONES DISMINUYE EN S/ 575,919. EN TOTAL, SE GENERA UN INCREMENTO EN LA INVERSIÓN DE S/ 1,206,782	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	343304	0	MONTO CONSIGNADO PARA LA CANCELACION DEL ARBITRAJE CON EL CONTRATISTA CEDOSAC, SIN EMBARGO SE ENVIO AL PODER JUDICIAL POR ERRORES AL LAUDO ARBITRAL, A LA FECHA EL PODER JUDICIAL HA DETERMINADO UN NUEVO ARBITRAJE.		ESTAMOS A LA ESPERA DEL NUEVO LAUDO ARBITRAL.
	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACION RURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Porcentaje	0	100	28	4619	1294	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSION EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	3	2	315002	7500			EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N°005-2016-EF/51.01. Y DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS NORMAS DE LOS BANCOS FINANCIANTES SE REALIZO LA PRELIQUIDACION A EFECTOS DE CUMPLIR LA TRANSFERENCIA REALIZADA EN DICHA NORMA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

67623	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS "		38450223	38450223	"LAS METAS SE MANTIENEN; SE PRESENTAN CAMBIOS EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE OBRA, MANTENIÉNDOSE EL MONTO DE INVERSIÓN DE LOS DEMÁS COMPONENTES CONSTANTE. ASÍ TAMBIÉN, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN SE AMPLIÓ A 8 AÑOS.. "	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	200463	0			NO SE HA CONSIDERADO EL MONTO POR EL CONCEPTO DE MEJORAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEBIDO A QUE LAS OBRAS YA ESTAN CONCLUIDAS				
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Porcentaje	0	100	73	20802	15082	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0							
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	1	3	7	776168	53300							
	TELECOMUNICACIÓN RURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
67776	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO "	53468366	53468366	LAS METAS SE MANTIENEN; SE PRESENTARON CAMBIOS EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (EJECUCIÓN DE OBRA), MANTENIÉNDOSE EL MONTO DE INVERSIÓN DE LOS DEMÁS COMPONENTES CONSTANTE. ASÍ TAMBIÉN, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN SE AMPLIÓ A 8 AÑOS.	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MEDICO ESTABLECIMIENTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA TELECOMUNICACIÓN RURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1	1	100	369904	369903			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

67932	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTES Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC "	28001343	28001343	POR INCREMENTO DE MONTOS EN LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE OBRA	01/07/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	12/07/2017	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Porcentaje	0	100	73	2200	1602	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	22.99	95.26	95	2839646	2691658.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	2	5	84	363569	304195.17					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68060	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTES Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. "	32327038	32327038	EL MONTO DE LA SUPERVISIÓN SE INCREMENTÓ. EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN SE REDUJO EN S/. 3,743,047.	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	165762	0	EL CONTRATISTA NO PRESENTO DOCUMENTOS DE PAGO PARA VALORIZACION	SE NOTIFICO AL CONTRATISTA	POR PROBLEMAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE RESCINDIO EL CONTRATO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS	Porcentaje	0	100	59	12577	7470	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACION EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSION EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	1	2	4	245918	10000			EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N°005-2016-EF/51.01. Y DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS NORMAS DE LOS BANCOS FINANCIANTES SE REALIZO LA PRE LIQUIDACION A EFECTOS DE CUMPLIR LA TRANSFERENCIA REALIZADA EN DICHA NORMA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO "	46127389	46127389	EL MONTO DE LA SUPERVISIÓN SE INCREMENTÓ EN S/. 1,128,279. EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN SE REDUJO EN S/. 10,204,928.	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO DE EE.SS	Porcentaje	0	100	73	7165	5235	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACION EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSION EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	1	3	25	93165	23000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68102	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGIÓN PUNO	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO "	44148300	44148300	EL MONTO DE INVERSIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DISMINUYE EN S/ 543,983, SUPERVISIÓN SE INCREMENTA EN S/ 4,005,083, EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) SE INCREMENTA EN S/ 3,940,854, EQUIPAMIENTO O DE CAPACITACIÓN DISMINUYE EN S/ 29,423, Y EQUIPAMIENTO MÉDICO DISMINUYE EN S/ 3,056,586. EN TOTAL, SE GENERA UN INCREMENTO EN LA INVERSIÓN DE S/ 4,315,948.	01/01/2008	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	01/01/2008	31/12/2012

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	8646	0	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	3	6	350385	21000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68114	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGIÓN DEL CUSCO	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE LA REGIÓN DEL CUSCO "	42869932	42869932	POR VERIFICAR	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	Porcentaje	13	100	100	18172	2433	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1	1	100	8000	8000			EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N°005-2016-EF/51.01. Y DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS NORMAS DE LOS BANCOS FINANCIANTES SE REALIZO LA PRELIQUIDACION A EFECTOS DE CUMPLIR LA TRANSFERENCIA REALIZADA EN DICHA NORMA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68162	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18/11/2008	"CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "	48914338	48914338	EL MONTO DE LA SUPERVISIÓN SE INCREMENTÓ EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN SE REDUJO EN S/. 218,105	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	Porcentaje	0	100	71	21985	15697.47	LAS EMPRESAS EQUIPADORAS NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE PAGO EN EL PLAZO.	COMUNICAR A LOS PROVEEDORES PARA QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACION EN EL PLAZO PREVISTO	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE LA INVERSION EN EL AÑO 2018 QUE ES LA FECHA EN QUE TERMINA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	240962	0			NO SE HA CONSIDERADO EL MONTO DE S/ 240,962.00 POR EL ÍTEM DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA A LA REGIÓN CAJAMARCA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA	05/08/2008	MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADO NIVEL III-1 DEL HOSPITAL REGIONAL ICA	118202842	161711702.53	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	05/02/2010	29/04/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	13500	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.69	94.69	94.69	60991665.06	57389830.63	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LA OGA/MINSA, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN A LA FECHA.	CULMINAR CON LOS 522 EQUIPOS PENDIENTES DE ADQUISICIÓN..	02 EQUIPOS ANULADOS R.D. N° 053-2012-OGA-OL-SA.) META FÍSICA TOTAL 9,845 EQUIPOS
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	1635502	1635502			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	142461.84	162539.36			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	92394713.39	92469003.72			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	6533860.24	6516774.21			SUPERVISION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	10/12/2009	LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS ACTUALES UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO UPS EN EL HOSPITAL SANTA MARIA SOCORRO III NIVEL DE ATENCIÓN PARA EL 5° NIVEL DE COMPLEJIDAD	70363218	78610205.04	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	23/03/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	207600	3940			PENDIENTE CAPACITACIÓN
	DIFUSION	Unidad	0	0	0	197540	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.76	94.76	94.76	21318001.70	20701459.55	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LA OGA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN	CULMINAR CON LOS 298 EQUIPOS PENDIENTES DE ADQUISICIÓN / ASIGNACIÓN PRESUPUESTA	DOS (02) EQUIPOS ANULADOS (OFICIO N° 2292-2015-HSMSI/DE) / META FÍSICA TOTAL 5,690 EQUIPOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	638423	702265			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	3093995	86652.28			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	48058927.04	49969632.76			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA
	PLAN DE COMTINGENCIA	Unidad	0	0	0	1540000	0			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3555718.30	3491876.30			SUPERVISIÓN CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE, RED N 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	08/02/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-4 EN EL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE	3265991	4245500.71	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	14/08/2009	30/04/2011	INVERSIÓN	NO	17/07/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	84.67	84.67	84.67	1471674.83	986467.32	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LA OGA/MINSA, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN A LA FECHA.	CULMINAR CON LOS 74 EQUIPOS PENDIENTES DE ADQUISICIÓN / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	META FÍSICA TOTAL 398 EQUIPOS
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	127877	0			GASTOS GENERALES
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	2573498.88	2557891.38			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	72450	72450			SUPERVISIÓN CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
76065	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA	14/07/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL II-1 EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DIRESA ICA	43251447	56221186.10	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	01/08/2008	01/02/2009	INVERSIÓN	NO	01/08/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	13500	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	93.41	93.41	93.41	14398674.75	10333329.01	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LA OGA/MINSA, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN A LA FECHA.	CULMINAR CON LOS 290 EQUIPOS PENDIENTES DE ADQUISICIÓN / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	META FÍSICA TOTAL 4401 EQUIPOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	731402	756602			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	1827598.56	113444.43			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	36213292.74	41589709.62			INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3036718.05	3364176.55			SUPERVISIÓN CONCLUIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	25/10/2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN ESTADO CRITICO	967364	2308128	INCREMENTO POR ACOMETIDA Y COMPRA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	13/03/2013	20/03/2014	INVERSIÓN	NO	15/03/2017	20/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	47000	69900	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES POR CONTINUIDAD	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS POR CONTINUIDAD	SE HA REALIZADO ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD PARA REFORZAR LAS ZAPATAS PARA SOPORTAR EL ASCENSOR		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	81	90	91	1431663.07	1431663.07	PROCESOS NO CONSENTIDO AL 3112/2017 Y OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE ASCENSOR POR LA VULNERABILIDAD DEL AREA DEL ASCENSOR	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA SU EJECUCION	NO SE CUMPLIÓ EL CRONO GRAMA PREVISTO POR OBSERVACIONES DE POSTORES		
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	100	100	100	42516.64	42516.64	EL MONTO APROBADO VIABLE PARA ESTE COMPONENTE HA SIDO DEFICITARIO POR CUANTO HA SIDO MODIFICADO Y SE EJECUTO MENOR AL MONTO MODIFICADO	SE EJECUTO SEGUN PROCESO DE SELECCION	LA SUPERVISION SE EJECUTO CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL PERIODO REPORTADO YA SE ENCUENTRA EJEUTADO SOLO ESTA PREVISTO POR CONTINUIDAD		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
159298	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	14/07/2015	ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	71944623	71944623		01/07/2015	01/12/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	19075331	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	1645501	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	5445746	0			
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA	Unidad	0	0	0	2579190	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	36304906	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	233250	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	199930	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	2830289	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	3630480	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172862	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	18/10/2011	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS CON CALIDAD, RAPIDEZ Y OPORTUNIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA JOSE CASIMIRO ULLOA	1198556	1266047.04	PIP EN CONTINUIDAD 2017: MONTO S/. 1,234,326.67 ACTUALIZADO CON INFORME DE CONSISTENCIA CON EXPEDIENTE TECNICO . POSTERIORM ENTE VARIACION S/. 1,266,047.04 POR ESTUDIO DE MERCADO POR LOGISTICA PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	19/03/2012	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	30/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	4	8	4	712250	376049.76			AL INICIO DEL PERIODO SETIEMBRE - DICIEMBRE SE HABIAN ADQUIRIDO 4 EQUIPOS, Y SE PROGRAMO DURANTE EL PERIODO LA ADQUISICIÓN DE LOS 4 EQUIPOS RESTANTES.; QUEDANDO DESIERTO LA CONVOCATORIA DE 1 EQUIPO, Y NO SE REALIZO LA CONVOCATORIA DE LOS OTROS 3 EQUIPOS RESTANTES PROGRAMADOS PARA EL PERIODO. POR LO TANTO EN EL PERIODO SETIEMBRE - DICIEMBRE NO SE ADQUIRIO EQUIPO ALGUNO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	2	2	27000	27000			INICIALMENTE SE REALIZO UN EXPEDIENTE TÉCNICO ANTES DEL PERIODO DE REPORTE. EN EL PERIODO SE REALIZO OTRO EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA POR UN MONTO DE S/ 15,000.00, EJECUTÁNDOSE EN TOTAL 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS POR UN MONTO FINAL DE S/ 27,000.00
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	26709.44	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90	100	100	486926.75	486862.32			SE EJECUTO UN SALDO DE OBRA CUYO MONTO DE OBRA APROBADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE DE S/ 98,069.26 Y SE ADJUDICO POR UN MONTO DE S/ 98,004.83
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	12100	12100			EL SALDO DE OBRA EJECUTADO EN EL PERIODO SETIEMBRE - DICIEMBRE SE CONTRATO UNA SUPERVISIÓN POR EL MONTO DE S/ 12,100.00

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180262	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RÍMAC - RED RÍMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD	30/01/2017	ADECUADAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES	5718076	5718076	POR VERIFICAR	01/01/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA EN LOCAL PROPIO SEGURO Y ADECUADO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)	Unidad	0	100	40	0	0				
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO COMPLETO, ACTUAL Y EN BUEN ESTADO, CUMPLEN CON LAS NORMAS DEL SECTOR	Unidad	0	0	0	0	0				
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	40	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	40	164500	164500				
	ORGANIZACIÓN Y GESTION	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	100	40	46500	46500				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

182070	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	21/08/2015	ADQUISICION DE EQUIPO	1197216	1197216	NINGUNO	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2015	01/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPOS	Unidad	0	0	0	1026771.99	1026771.99	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	30803.16	30803.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	108837.69	108837.69	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	30803.16	30803.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
187772	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA	15/02/2012	DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OPORTUNO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	9984929	11416931	11416931.00	01/06/2013	30/11/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2013	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	98.80	100	99.40	11416930.73	11406223.73	AVANCE DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FALTA ADQUIRIR UNA META FÍSICA Y SE ESTA SOLICITANDO MODIFICACIÓN FINANCIERA. SE ENCUENTRA EN TRAMITE
	EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			QUE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FUE A CARGO DE LA ENTIDAD NO OCACIONANDO COSTOS
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	0	0			NO SE EJECUTO GASTOS ADMINISTRATIVOS
	IMPREVISTOS	Unidad	100	100	100	0	0			NO SE EJECUTO
	SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			ESTE PROYECTO TUVO LA SUPERVISION A CARGO DE LA ENTIDAD NO OCACIONANDO GASTOS
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE	Unidad	100	100	100	0	0			LA SUPERVISION DE EXPEDIENTE ESTUVO A CARGO DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
191262	MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA	07/02/2012	MONITOREO Y TRATAMIENTO ADECUADO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	9975005	12762215	INFORME DE VARIACIÓN DESFASE TECNOLÓGICO Y MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12/07/2012	31/03/2013	INVERSIÓN	NO	23/05/2013	31/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	12651378.95	12651378.95			EN PROCESO DE CIERRE DE PROYECTO, EN MARCO DEL INVIERTE
	EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO FUE EJECUTADO POR LA ENTIDAD
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTO NINGÚN GASTO ADMINISTRATIVO
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTO
	SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			LA ENTIDAD SUPERVISORA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
	SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			LA ENTIDAD ESTUVO A CARGO DE LA SUPERVISION DE EQUIPOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
206839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA	20/08/2015	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1197345	1531774.66	RAZONES DE VARIACIÓN DE MERCADO (EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA)	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2015	01/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	718440	718440	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA PREPARAR UN EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO	SE VA CULMINAR EL ESTUDIO EN LOS PROXIMOS MESES	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0		NINGUNA	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA LEVANTAR LA OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y MUNICIPALIDAD DE LIMA.	COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE LIMA.	NINGUNO
	SUPERVISIO	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTADO SOLO LA SUPERVISION PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS.	SE DISPONEN DE RECURSOS PARA LA SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220053	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	14/03/2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	9951775	10067751	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/03/2013	29/08/2014	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	Unidad	0	1	1	190000	190000	FALTA DE POSTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO SE REALIZÓ EL AÑO 2015
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES: ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO EL AÑO 2015.
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	24/06/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL HOSPITAL PUTINA	25886132	25886132	POR INCREMENTO DE AREAS	01/07/2014	30/06/2016	INVERSIÓN	NO	01/07/2014	30/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO MÉDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA (EJECUCIÓN DE OBRA)	Unidad	0	4000	4077.54	16945144	8901213.46			
	PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y PROGRAMA DE DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260172	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	05/06/2017	ACCESO A LA POBLACION A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA	281104504	281104504	POR VERIFICAR	01/01/2017	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2019

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
ESTUDIO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO	Unidad	0	15	5	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	15	5	316666	298250.04			
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD (PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO)	Unidad	0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	15	5	38000	38000			
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/09/2014	POBLACION ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA	129553367	129553367	VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS	01/01/2014	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/01/2014	31/12/2016

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADQUISICIÓN DE TERRENO	Unidad	100	100	100	0	0			
ADQUISICIÓN, DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO (SOFTWARE) MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA (TERRENO NUEVO)	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO	Unidad	40	100	100	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA	Unidad	40	100	100	1703066	1703065.09			
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DE DESASTRES	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	5926716	5926716	5926716	0	5926716	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	L COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENO DEBE SER PREVISTO EN MONEDA NACIONAL A FIN DE QUE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO NO REPRESENTEN COSTOS ADICIONALES EN LA FASE DE INVERSIÓN. PREVEER LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y LOS CORRESPONDIENTES AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
271878	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.	25/04/2014	LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HNDM	3649603	3260093.42	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	104	98	3071956.97	2879442.17			UN EQUIPO PASÓ PARA CONTINUIDAD. LOS CINCO RESTANTES FALTAN ADQUIRIR.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	19000	19000			LA UNIDAD DEMEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	10869.56	3260.89			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. ESTÁ PENDIENTE DE PAGO UNA PARTE DEL COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	178.99	178.99	152179.70	152179.70			LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO FUERON ELABORADOS EL AÑO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO. LA META FÍSICA SE CONSIDERA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	6087.19	6087.19			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

285368	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	26/12/2014	ADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD UROLOGICOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	7620542	7907362.44	VARIACIONES EN EL ESTUDIO DE MERCADO E INCLUSION DE EQUIPOS EN LA FASE DE EJECUCION	01/01/2015	30/12/2015	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	234	218	7484743.20	6708358.20			LOS NUEVE EQUIPOS DE COMPUTO PASARON PARA CONTINUIDAD Y FALTAN ADQUIRIR OTROS SIETE EQUIPOS		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPOS	Unidad	1	1	1	33000	33000			L AUNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	24066.28	24066.28			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	179	175.34	348000	339097.26	NINGUNO		LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA Y DE EQUIPAMIENTO FUERON ELABORADOS EL AÑO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS OBRAS CIVILES ES METRO CUADRADO. EL AVANCE FISICO ALCANZADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE BASA EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA. LA UNIDAD EJECUTORA REPORTÓ QUE HUBO UN DEDUCTIVO.		
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje	0	100	100	17552.96	17552.96					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

286531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	06/03/2014	MEJORAR LA LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE SAN JUAN DE MIRAGLORES	1198962	1195259.86	MEJORA TECNOCLOGICA Y VARIACION DE PRECIOS. REDUCCION DE COMPONENTES ASUMIDOS POR EL HOSPITAL	01/11/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	30/06/2018
--------	--	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Unidad	0	0	0	761468	739131	NINGUNO	NINGUNO	LAS METAS DE LOS COMPONENTES SE REDUJERON POR QUE ALGUNOS INSTRUMENTALES QUE FUERON CONSIDERADOS COMO EQUIPOS.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	Unidad	0	0	0	15585	4979	PROCESO DESIERTO	TRAMITE DE CONTINUIDAD	
ADQUISICION DE TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	Unidad	0	0	0	32000	0	SERVICIO NO BRINDADO OPORTUNAMENTE	TRAMITE DE CONTINUIDAD	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE	Unidad	0	0	0	21600	0	PROBLEMAS DE DESADUANAJE DE LA EMPRESA	TRAMITE EN CONTINUIDAD	
ADQUISICIÓN MODULO PREFABRICADO RACK Y TELEVISOR	Unidad	0	0	0	10330	8170	NINGUNO	NINGUNO	
ADQUISICIÓN DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD DE CLASE II TIPO B2 Y MATERIALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN EL AÑO 2014 EL HOSPITAL ADQUIRIÓ LOS EQUIPOS CON SU MISMO PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN DE CAMILLAS, LOCKERES Y OTROS	Unidad	0	0	0	30460	48600	NINGUNO	NINGUNO	
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	Unidad	0	0	0	256860	181994	ITEM DE INSTRUMENTAL QUEDO DESIERTO	TRAMITE PARA CONTINUIDAD PARA EL 2018	
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	26300	26300	NINGUNO	NINGUNO	
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	GASTOS ASUMIDOS POR EL HOSPITAL
OBRA DE ADECUACION DE AMBIENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL HOSPITAL EN EL 2014, REALIZO LA OBRA CON SU PROPIO PRESUPUESTO
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			GASTOS ASUMIDOS POR EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERSONAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294424	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDESS HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - REGION PUNO	12/12/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE HUANCANÉ	62071451	62071451	POR INCREMENTO DE MONTOS EN LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE OBRA	01/01/2015	01/07/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2015	01/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO MÉDICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA (ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y COMUNICACIONES)	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299828	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/10/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION AFECTADA A LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4271271	4263127	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/07/2016	30/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES METRO CUADRADO.		
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	32000	32000					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308562	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ENDOSCOPICO GINECOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2015	MEJORAR LA INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	975252	1218395	VARIACIÓN DE COSTOS MEJORA TECNOLÓGICA	01/01/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUACION DE SALA DE OPERACIONES PARA INSTALACION DE EQUIPOS	Unidad	0	1	1	26900	23525	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE INCREMENTADO EN LA FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0	43	0	308000	0	PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO PUDIERON SEER CONCLUIDOS EN ELE AÑO	TRA,OTE DE CPONTINUIDAD	
	ADQUISICIOON DE EQUIPOS	Unidad	0	2	2	870000	969500	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	13500	13500	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LOS GASTOS GENERALES SE FINANCIAN CON LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA ENTIDAD
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA SUPERVISION SERA REALIZADA POR UN COMITE DE RECEPCION CON UN PERSONAL DE PLANTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	13/05/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE LA POBLACION PEDIATRICA Y DE LA POBLACION INFANTIL AMBULATORIA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.	688392	700590	ACTUALIZACION POR PRECIOS DE MERCADO	01/10/2016	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2016	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0	26	26	64280	64000	NINGUNA	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	10000	10000	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			GASTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD
	OFERTA TERAPÉUTICA LARINGOSCOPIA PEDIÁTRICA, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Unidad	0	1	1	568001	568000	NINGUNA	NINGUNA	
	SUFICIENTES CAMAS PEDIÁTRICAS	Unidad	0	4	4	32000	32000	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SUPERVISION ASUMIDA POR UN COMITÉ DE LA PROPIA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	15/06/2016	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	54708913	54708913	INCREMENTO DE AREAS ENTRE LAS UPSS (MAYOR CIRCULACIONES)	01/07/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	20	100	100	644000	536793.11			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	20	100	100	40000	38225.66			
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327681	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/04/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	43188164	43188164	POR VERIFICAR	01/04/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	80	30	1191512	402135.30			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	80	30	405760	388000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGIÓN HUÁNUCO	30/10/2015	DEL ANÁLISIS AL PROBLEMA PLANTEADO CON ANTERIORIDAD, SE DESPRENDE QUE LA CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL SE CONSTITUYE EN EL OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE DEFINE COMO: POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES CON ÉNFASIS EN SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD LLATA, DISTRITO LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO.	63299811	63299811	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	01/01/2016	01/08/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	16057722	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	997214	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	38888	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	43332610	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	221900	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	134471	0			
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	36085	0			
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	27700	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	2219581	0			
SUPERVISOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	233640	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342907	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	05/07/2017	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	299767271	299767271	POR VERIFICAR	31/12/2018	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2017	01/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMIDETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	10	0	0	0	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, SE SUSCRIBIO CONTRATO EL 28.12.2017		
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, PLAN DE CONTINGENCIA Y OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

351861	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	31/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA	293931	302534	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	
--------	--	------------	---	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	22	15	278268	41825	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2910	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MEDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	7	5	7716	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351872	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DR. ENRIQUE MARTIN ALTUNA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	31/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DR. ENRIQUE MARTIN ALTUNA	293931	302534	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL AFIN	Unidad	0	32	15	278268	41825	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2910	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	7	5	7716	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351883	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LOS SUREÑOS DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	31/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD LOS SUREÑOS	293931	302534	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL AFIN	Unidad	0	22	15	278268	41825	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2910	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	7	5	7716	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351893	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANCON DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	31/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANCON	293931	302534	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL AFIN	Unidad	0	22	15	278268	41825	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2910	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA		
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	7	5	7716	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351905	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA ENSENADA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	31/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD LA ENSENADA	168162	168541	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL AFIN	Unidad	0	19	14	144275	34325	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	16550	20567	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	1665	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	7	5	7716	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352080	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD AÑO NUEVO DE LA MICRO RED COLLIQUE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE AÑO NUEVO	247939	274536	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	24	19	245408	236025	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2718	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9552	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	3	3	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352089	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD COLLIQUE IIIDE LA MICRO RED COLLIQUE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE COLLIQUE III ZONA	247939	274536	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	24	19	245408	236025	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2718	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9552	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352256	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL PUESTO DE SALUD PUNCHAUCA DE LA MICRO RED CARABAYLLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL PUESTO DE SALUD PUNCHAUCA	247939	274536	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	24	19	245408	236025	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2718	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9552	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352262	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE LA MICRO RED TAHUANTINSUYO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE TUPAC AMARU	247939	274536	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	24	19	245408	236025	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2718	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9552	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD VILLA ESPERANZA DE LA MICRO RED CARABAYLLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA ESPERANZA	247939	274536	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	24	19	245408	236025	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2718	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA		
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9552	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA		
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352317	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD RAUL PORRAS BARRENECHEA DE LA MICRO RED CARABAYLLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE RAUL PORRAS BARRENECHEA	243425	270425	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	20	17	241335	232329	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2680	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	9502	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352335	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD TAHUANTINSUYO BAJO DE LA MICRO RED TAHUANTINSUYO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	30/03/2016	ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE BRINDA UNA ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD DE TAHUANTINSUYO BAJO	118789	144571	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	9	7	122434	110298	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	3	19200	14927	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	1176	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3360	8418	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	3850	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352751	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MEXICO DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	04/04/2016	ADECUADA ATENCIÓN NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD MEXICO	166272	209222	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	16550	696	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	EQUIPOS MÉDICOS	Unidad	0	20	13	189040	38210	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	1646	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA		
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3632	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA		
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	1	0	2000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352767	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LAURA CALLER DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	20/07/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DEL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD LAURA CALLER.	166272	209222	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	20	13	189040	38210	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	16550	696	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	1646	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3632	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	1	0	2000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352780	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V - RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	04/04/2016	ADECUADA ATENCIÓN NEONATAL EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL DEL RIMAC	291035	299925	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	23	14	279743	39360	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2882	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3632	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352790	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II DE LA DIRECCIÓN DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC-SAN MARTÍN DE PORRES-LOS OLIVOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DE NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	04/04/2016	ADECUADA ATENCIÓN NEONATAL EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II	291035	299925	MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTALES AFIN	Unidad	0	23	14	279743	39360	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	1	16550	5640	NINGUNO	NO CORRESPONDE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	2882	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	SE EVALÚA PERTINENCIA
	MOBILIARIO MÉDICO Y DE OFICINA	Unidad	0	5	5	3632	7098	NINGUNO	NO CORRESPONDE	META CONCLUIDA
	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL	Unidad	0	2	0	4000	0	NINGUNO	NO CORRESPONDE	PENDIENTE DE PROGRAMAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
374288	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18/05/2017	ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO	88277317	88277317	POR VERIFICAR	01/01/2017	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2019

374962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	15/06/2017	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	108190617	108190617	POR VERIFICAR	31/12/2017	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	31/12/2017	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	10	0	601695	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

381818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/04/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18188302	18188302	POR VERIFICAR	01/01/2017	30/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/06/2019
--------	---	------------	---	----------	----------	---------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CERTIFICACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAN DE CONTINGENCIA- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Unidad	0	70	20	979137	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA- OBRA CONTINGENCIA-EXP TECNICO OBRA- OBRA- EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Unidad	0	70	20	979137	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382078	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20/04/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIO DE SALUD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	66715437	66715437	INCREMENTO DE AREAS ENTRE LAS UPSS (MAYOR CIRCULACION ES)	01/01/2017	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EE.SS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO	Porcentaje	10	100	100	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	100	351192	351192					
	OBRAS DEL NUEVO EE.SS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	100	399034	45000					
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/04/2017	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD COTABAMBAS	17759612	17759612	POR VERIFICAR	01/01/2017	30/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/06/2019

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO (TERMINOS DE REFERENCIA) DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	90	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	90	467487	443040.12			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA+ SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			

	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	90	93900	93900			
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	90	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
383146	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	31/05/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	68407859	68407859	POR VERIFICAR	01/01/2017	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2019

385674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	13/06/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD	29644856	29644856	POR VERIFICAR	01/01/2009	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIP.	Unidad	0	100	90	243487	234245.52					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	90	67000	67000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2133722	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORRED DE SALUD PIEDRALIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	07/10/2014	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD EN EL EESS CHACARILLA DE OTERO.	8681102	11627506.30	EQUIPAMIENTO: EN EL REGISTRO DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN, SE INDICÓ QUE EL NÚMERO DE EQUIPOS HABÍA DISMINUIDO POR LOS AJUSTES REALIZADOS EN CADA SERVICIO, SEGÚN LA NTS N°113-MINSA/DGIEM - V.Q1; POSTERIORMENTE PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD SE INCREMENTO EL NÚMERO DE EQUIPOS. OBRA: EL INCREMENTO DE METRADOS EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN, SE ORIGINÓ POR ADECUACIONES Y APLICACIÓN DE LA NTS N°113-MINSA/DGIEM - V.01. EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN, SE INCORPORÓ LA EXCAVACIÓN PARA SUBZAPATAS, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Y FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGÓN E=10CM, NO CONSIDERADOS EN EL PIVABLE Y EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN	03/02/2016	29/10/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2016
---------	--	------------	---	---------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION: CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS/TALLERES AL PERSONAL ASISTENCIAL DEL C.S. CHACARILLA DE OTERO	Unidad	0	100	100	15070.50	15371			
	EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON MOBILIARIO EN NÚMERO SUFICIENTE PARA TODAS LAS UNIDADES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I - 3	Unidad	86.30	100	91.49	3372593.27	2120368.65	LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS NOS FUE OTORGADA EN DICIEMBRE DEL 2017, LIMITANDO EN TIEMPO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA LICITACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO DE LAS ESPECIALIDADES MEDICAS (AMPLIACION DE LA CARTERA DE SERVICIO)	SE NOS DEBE ASIGNAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DENTRO DE LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2018, PARA PODER MANTENER LOS TIEMPOS QUE CADA PROCESO DE ADQUISICION REQUIERE.	SE ESTA COORDINANDO CON LA OPMI, DGAIN Y DGEM PARA NO CARECER DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO.
	EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	11000	11000			
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	Unidad	100	100	100	388104	388104			LA EJECUCION DE GASTO SE REALIZO EN EL 2011 Y 2014 POR PAGO DE ELABORACION DE TDR PARA EXPEDIENTE TECNICO
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	254224	179336.27			
	OBRA: PROGRAMAR OBRA DE INGENIERÍA PARA LA DEMOLICIÓN TOTAL Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL EESS	Unidad	99	100	100	7037960.14	7032663.97	EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA	ES NECESARIO REALIZAR LA LIQUIDACION TECNICA	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	100	100	100	240800	90069.80			
	SUPERVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Unidad	100	100	100	47930	40800			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	100	100	100	403439.87	347546.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2197543	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	20/08/2013	MEJORAR LA LIMITADA CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO QUIRURGICO DEL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1198445	1151713.20	1)AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUC.DEL SERVICIO. 2)CAMBIO EN LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION	01/06/2015	01/12/2016	INVERSIÓN	NO	02/06/2015	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAMAS DE METAL QUIRURGICO PARA LA SALA DE OPERACIONES	Unidad	100	100	100	62400	62400	NINGUNO	NINGUNA	COMPONENTE EJECUTADO EN EL AÑO 2015		
	EQUIPO QUIRURGICO ESPECIALIZADO, PARA EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR.	Unidad	0	0	0	971269	971269	DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.	ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COSTOS	LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES NO CONVERSA CON LA NORMATIVIDAD DE INVERSIONES.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR PERSONAL CONTRATADO POR EL HOSPITAL		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR EL HOSPITAL		
	SUPERVICION	Unidad	0	0	0	0	0			SUPERVISION ASUMIDA POR EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERSONAL		
	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	Unidad	100	100	100	25200	25200	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE EJECUTADO EN EL AÑO 2016		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2249814	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA	18/11/2014	MEJORAR LA INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA EL DIAGNOSTICO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	973858	862093.25	ACTUALIZACION DE PRECIOS.	12/11/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPO	Unidad	0	15	15	703273	678545	NINGUNA	NINGUNA	
	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO	Unidad	0	138	81	93864	43281	VARIACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CORRECCION DE ESPECIFICACIONES POR USUARIOS	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	24100	24100	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			GASTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SUPERVISION ASUMIDA POR EL EQUIPO TECNICO CONTRATADO POR EL PERSONAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2271707	CREACION DE LA RED REGIONAL DE TELESALUD PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MATERNA NEONATAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA	08/05/2015	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO NEONATAL A SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	879374	879374	POR VERIFICAR	01/01/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DE LA RED REGIONAL DE TELESALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA TELESALUD	Porcentaje	0	100	22	88846	15777	LOS PAGOS POR LO SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES NO FUERON PRIORIZADOS		PROYECTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2293887	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIALISIS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA.	01/12/2015	MAYOR CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	460491	521704.67	MEJORA TECNOLÓGICA Y VARIACION DE PRECIOS	01/10/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2017	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Unidad	0	0	0	435000	263146	DIFICULTADES EN LA APLICACION DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE RETRASA PROCESOS.	TRAMITES PARA CONTINUIDAD PARA EL 2018	
	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	Unidad	0	2	1	6334	1099	DIFICULTADES CON EJECUCION DE COMPRAS VIA CONVENIO MARCO	TRAMITE DE CONTINUIDAD PARA 2018	
	EQUIPOS BIOMEDICOS OBSOLETOS	Unidad	0	100	100	5964	5954	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO ASUMIDO POR PERSONAL DEL HOSPITAL
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			GASTOS ASUMIDOS POR EL HOSPITAL
	IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	0	1	1	15981	15981	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SUPERVISION ASUMIDA POR EL PERSONAL TECNICO CONTRATADO POR EL PERSONAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2313224	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. BAYOVAR EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA MR JAIME ZUBIETA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL C.S. BAYOVAR	250110	331274	POR INCREMENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS. NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCION NEONATAL. TENIENDO COMO EFECTO EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO	20/09/2017	18/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO BIOMÉDICO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN DEL NEONATO	Unidad	0	100	84.21	283343.10	173216.57	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS.		
	EQUIPOS DE COMPUTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CERTIFICADOS DEL RECIÉN NACIDO	Unidad	0	100	40	21289.40	1355.91	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS DE COMPUTO.		
	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL: CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS/TALLERES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL	Unidad	0	100	100	10061.70	9300					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	0	8139.80	0					
	MOBILIARIO CLÍNICO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ADECUADOS PARA LA TENCION DEL NEONATO	Unidad	0	100	100	8440	6535	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN CANTIDAD DE MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD LOS MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD DE MOBILIARIO CLINICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313241	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. PIEDRA LIZA DE LA MR PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL C.S. PIEDRA LIZA	299335	256392.50	EL AUMENTO DE METRADOS SE DEBE A LA DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN NEONATAL.	04/09/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	04/09/2017	04/09/2017

2314018	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. 10 DE OCTUBRE MR JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL C.S. 10 DE OCTUBRE	250110	497678	POR INCREMENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS. NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCION NEONATAL. TENIENDO COMO EFECTO EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO	20/09/2017	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO BIOMÉDICO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN DEL NEONATO	Unidad	0	100	80	444307.10	342686.57	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS.		
	EQUIPOS DE COMPUTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CERTIFICADOS DEL RECIÉN NACIDO	Unidad	0	100	40	21289.35	1355.91	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS DE COMPUTO.		
	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL: CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS/TALLERES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL	Unidad	0	100	100	10061.70	9300					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	0	8139.89	0					
	MOBILIARIO CLÍNICO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ADECUADOS PARA LA TENCION DEL NEONATO	Unidad	0	100	100	13880	9790	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN CANTIDAD DE MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD LOS MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD DE MOBILIARIO CLINICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314034	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. CAJA DE AGUA DE LA MICRO RED PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL C.S. CAJA DE AGUA	250110	151910	POR REDUCCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS. SUSTENTADOS BAJO UN ANALISIS DE DEMANDA, TENIENDO COMO EFECTO LA REDUCCION DE PRESUPUESTO	20/09/2017	18/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	

2314062	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. LA HUAYRONA DE LA MICRO RED SAN FERNANDO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA , DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL C.S. LA HUAYRONA	250649	151910	POR REDUCCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS. SUSTENTADOS BAJO UN ANALISIS DE DEMANDA, TENIENDO COMO EFECTO LA REDUCCION DE PRESUPUESTO	20/09/2017	18/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO BIOMÉDICO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN DEL NEONATO	Unidad	0	100	83.33	114443.10	30266.57	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS.		
	EQUIPOS DE COMPUTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CERTIFICADOS DEL RECIEN NACIDO	Unidad	0	100	33.30	13125.50	677.96	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN TECNOLOGIA Y CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD Y TECNOLOGIA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD Y TECNOLOGIA DE EQUIPOS DE COMPUTO.		
	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL: CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS/TALLERES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN NEONATAL	Unidad	0	100	100	10061.70	9300					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	0	8139.70	0					
	MOBILIARIO CLÍNICO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ADECUADOS PARA LA TENCION DEL NEONATO	Unidad	0	100	100	6140	4835	NO SE REALIZO UNA ADECUADA IDENTIFICACION EN CANTIDAD DE MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIO, LO QUE ORIGINO LAS VARIACIONES ENTRE PERFIL Y ESPEDIENTE TECNICO	SE DEBE DE DEFINIR ADECUADAMENTE EN CANTIDAD LOS MOBILIARIOS CLINICOS NECESARIOS.	SE REALIZARON LAS VARIACIONES EN FASE DE INVERSION PARA DEFINIR LA CANTIDAD DE MOBILIARIO CLINICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314935	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL P.S. MEDALLA MILAGROSA DE LA MICRO RED GANIMEDES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL P.S. MEDALLA MILAGROSA	250110	151910	POR REDUCCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS. SUSTENTADOS BAJO UN ANALISIS DE DEMANDA, TENIENDO COMO EFECTO LA REDUCCION DE PRESUPUESTO	20/09/2017	18/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	

	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	217733	226400	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	2	0	226400	0			UN EQUIPO PASÓ PARA CONTINUIDAD Y EL OTRO QUEDÓ DESIERTA SU CONVOCATORIA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DOS DE MAYO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	11400	11400		01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	11400	0			LA CONVOCATORIA DEL EQUIPO QUEDÓ DESIERTA
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE ANESTESIA CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE ANESTESIA CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	360871.20	350001	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	350001	0			EL EQUIPO PASÓ PARA CONTINUIDAD
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	162000	127900	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	127900	0			EL EQUIPO PASÓ A CONTINUIDAD		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y TRAUMA-SHOCK DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE EMERGENCIA Y TRAUMA-SHOCK DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	172655	174005	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	15	1	174005	12850			CATORCE (14) EQUIPOS PASARON A CONTINUIDAD
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FÍSICA ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	90000	138886	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	138886	0			EL EQUIPO PASÓ PARA CONTINUIDAD
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	14500	14500		01/08/2017	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	1	14500	7990					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	37500	37500		01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	4	2	37500	14570			LA CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS QUEDÓ DESIERTA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	40000	38650	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	38650	0			EL EQUIPO PASÓ PARA CONTINUIDAD
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	05/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	42940	42940		01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	4	3	42940	22730			LA CONVOCATORIA DE UN (01) EQUIPO QUEDÓ DESIERTA.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	130000	121720	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	2	0	121720	0			LOS DOS (02) EQUIPOS PASARON A CONTINUIDAD.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	95300	95300		01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	95300	0			EL EQUIPO (01) PASÓ A CONTINUIDAD.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	01/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA.	75000	70698	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	70698	0			EL EQUIPO PASÓ A CONTINUIDAD.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	05/09/2017	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA UPSS SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 148-2013/MINSA	50000	50000		01/08/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	1	0	50000	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO.	Unidad	1	1	1	0	0				LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II	18/11/2008	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II	96183353	96183353	POR VERIFICAR	01/01/2009	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ASISTENCIA TECNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
MEJORA DE LA OFERTA	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: NO

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CONTÓ CON PROYECTOS VIABLES

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: LA FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO HAN SIDO EL APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES Y REPORTES SIAF.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ: DURANTE EL PERIODO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017 , NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 149 313 290.49 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO, ESTÁN PENDIENTES DE REGISTRO LAS MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA LEY DEL SNIP A INVIERTE PERÚ QUE HA IMPLICADO UN PROCESO DE MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN PARA SER REGISTRADA EN EL NUEVO BANCO DE INVERSIONES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2015 Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN MARZO DEL 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - UE 005 - 121, EN EL MARCO DE INVIERTE.PE CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN (IOARR) CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2345252 DENOMINADO: REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO, REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, APROBADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL INSTITUTO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON UN COSTO TOTAL DE S/ 4,222,358. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL INSTITUTO ELABORÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DEL MINSA POR UN MONTO DE S/130,112 EN EL AÑO 2017, EL MISMO QUE REGISTRA UN MONTO TOTAL DE OBRA DE S/5,103,561.43

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: PARA EL EJERCICIO 2017 SE CONTOS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL DE 811,048.00 SOLES DE LOS CUALES SOLO SE EJECUTO 47,000.00 SOLES AL 31/12/2017 POR PROCESOS NO CONSENTIDOS AL 31/12/2017 POR OBSERVACIONES DE POSTORES PARTICIPANTES

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE: NO CORRESPONDÍA PUESTO QUE, PUESTO QUE EL AÑO 2017 NO ERAMOS EJECUTORA. DEPENDÍAMOS DE DISA LIMA SUR.