

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE SALUD
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	SALUD
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	06157299
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GARCIA FUNEGRA PATRICIA JANNET
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	16/09/2017
Fecha de presentación:	30/07/2018 10:58:32 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE SALUD	HIDALGO LOSTAUNAU ROBERTO IVAN	DNI	08772935	08/03/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE SALUD	PALACIOS OLIVERA DORIS LUZ	DNI	09040354	15/05/2008	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE SALUD	ROMERO SANCHEZ KARLA	DNI	40028643	25/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DE SALUD	TRUJILLO BRAVO JEANETTE EDITH	DNI	40111856	22/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
5	HOSPITAL. VÍCTOR LARCO HERRERA	RIVERA CHAVEZ ELIZABETH MAGDALENA	DNI	06298750	06/11/2017	3, 4 y 5
6	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	PALACIOS RAMIREZ AIDA CECILIA ROSA	DNI	07795281	13/09/2017	3, 4 y 5
7	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	NUÑEZ ALMACHE OSWALDO	DNI	06076367	01/08/2017	3, 4 y 5
8	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI	YACTAYO GUTIERREZ NOE MARCIAL	DNI	25513197	09/02/2018	3, 4 y 5
9	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES	PINGUZ VERGARA LILY	DNI	25673315	09/03/2018	3, 4 y 5
10	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MAZZETTI SOLER PILAR ELENA	DNI	07592333	15/08/2016	3, 4 y 5
11	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	TOMIHAMA FERNANDEZ MALENA	DNI	07296617	21/06/2015	3, 4 y 5
12	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO	DNI	08226528	28/01/2017	3, 4 y 5
13	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	BAO CASTRO VICTORIA ISABEL	DNI	10608202	22/01/2018	3, 4 y 5
14	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA	ZUÑIGA VARGAS OSCAR ALBERTO	DNI	06218292	09/03/2018	3, 4 y 5

15	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	GUTIERREZ YOZA ENRIQUE ELADIO	DNI	09854152	01/08/2017	3, 4 y 5
16	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	RAMOS NEYRA FERNANDO WLADIMIRO	DNI	10493117	09/06/2015	3, 4 y 5
17	HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE	CUEVA VERGARA GLORIA LUZ	DNI	06184894	09/03/2018	3, 4 y 5
18	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUIZ TORRES JORGE FERNANDO	DNI	08130859	08/03/2018	3, 4 y 5
19	HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	MIRANDA MOLINA LUIS WILFREDO	DNI	21407106	15/12/2015	3, 4 y 5
20	HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE	CORDOVA TICSE PABLO SAMUEL	DNI	07680877	16/06/2017	3, 4 y 5
21	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA	GUEVARA RIOS ENRIQUE	DNI	10287323	27/01/2015	3, 4 y 5
22	HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES	SILVA RAMOS JULIO ANTONIO	DNI	08744316	03/07/2017	3, 4 y 5
23	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	AGUIRRE SOSA ILDAURO	DNI	06899190	01/08/2017	3, 4 y 5
24	HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA	ALEJOS CANO HUGO VICTOR	DNI	08112678	08/03/2018	3, 4 y 5
25	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	SACCATOMA TINCO LIDIA	DNI	40336229	28/10/2016	3, 4 y 5
26	HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA	YESAN HUAMAN SULEIMAN	DNI	09567554	19/10/2017	3, 4 y 5
27	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	SILVA MARTEL PEDRO PABLO	DNI	08110448	08/03/2018	3, 4 y 5
28	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES	PONCE FERNANDEZ CARMEN TERESA	DNI	18027950	07/02/2018	3, 4 y 5
29	HOSPITAL DE HUAYCÁN	SANCHEZ VEINTIMILLA JORGE LUIS	DNI	06047437	22/03/2016	3, 4 y 5
30	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA	DNI	09096500	16/07/2015	3, 4 y 5
31	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	BARRANZUELA SARANGO LEONCIO	DNI	08463542	21/02/2018	3, 4 y 5
32	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	TARAZONA FERNANDEZ AUGUSTO MAGNO	DNI	06162203	19/02/2018	3, 4 y 5
33	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	VASQUEZ CHAVEZ LUZ MARIA	DNI	07132263	20/02/2018	3, 4 y 5
34	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	PIMENTEL ROMAN ELADIO BENJAMIN	DNI	09269194	20/02/2018	3, 4 y 5
35	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	LEON GOMEZ CARLOS IVAN	DNI	40592771	01/09/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 147-2017/MINSA	Fecha de aprobación:	03/03/2017	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 147-2017/MINSA	Fecha de aprobación:	03/03/2017	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA COBERTURA DE AFILIACION Y PRESTACIONAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD.	0.2									
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACION AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD	Porcentaje			90	78	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0.12									
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	DENSIDAD DE RRHH DEL SECTOR SALUD POR 10 MIL HABITANTES	Porcentaje			32.30	30.70	0	0.5	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).		
	PORCENTAJE DE RRHH DEL MINSA Y GORES QUE PERMANECE AL MENOS TRES AÑOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	Porcentaje			81	71	0	0.5	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	0.1									

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS X MIL HABITANTES	Tasa			1.80	1.60	0	0.35	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS ESTRATEGICOS QUE INCREMENTAN EN AL MENOS 50% SU CAPACIDAD RESOLUTIVA	Porcentaje			21	7	0	0.32	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJES DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL HOSPITALARIO QUE CUENTAN CON EQUIPAMIENTO MINIMO SEGUN NORMATIVIDAD	Porcentaje			20	10	0	0.33	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0.07								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DAÑOS A LA SALUD POR EFECTO DE EVENTOS ADVERSOS ATENDIDOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS	Porcentaje			90	60	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	0.2								

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN SALUD	Porcentaje			60	20	0	0.5	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL MINSA	Porcentaje			80	60	0	0.5	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTOS DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD	0.15		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS (PMDI) ESTRATEGICOS DE SUMINISTROS CENTRALIZADO (SC) EN DISA/DIRESA/GERESA Y REDES CON UNA DISPONIBILIDAD MAYOR IGUAL A 2 MESES	Porcentaje				75	65	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.09		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MUJERES CON DIAGNOSTICO DE CANCER CERVICAL MEDIANTE AUTOTOMA QUE RECIBEN TRATAMIENTO	Porcentaje			80	65	0	0.2	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE NIÑAS DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA CON VACUNAS COMPLETAS VPH (2 DOSIS)	Porcentaje			90	90	0	0.2	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DE EDAD QUE VIVEN CON LA MADRE Y QUE RECIBIERON ALIMENTOS RICOS EN HIERRO (CARNES, AVES, PESCADO O HUEVO)	Porcentaje			80	72	0	0.15	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE REDUCCION DE CASOS DE MALARIA (VIVAX Y FALCIPARUM), RESPECTO AL BASAL DE 56,560	Porcentaje			25	25	0	0.15	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE USUARIOS POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Porcentaje			65	45	0	0.15	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	
	REDUCCION DEL TIEMPO PROMEDIO DE PROGRAMACION DE CITA EN CONSULTA EXTERNA (DÍAS).	Porcentaje			15	18	0	0.15	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

1	IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD			0.07						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD EN REGIMEN MERITOCRATICO DE CARRERA PUBLICA Y POLITICA DE ESCALA SALARIAL	Porcentaje			50	10	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

EL INFORME DE EVALUACION DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE (RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN /PCD).

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa													13	925674010.15		
Obras por contrata	8	1	10	7	10	6	1	8	8	195914159.16	145228976.35	0	1	0	1	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: NO SE ENCUENTRA REGISTRADO NINGUNA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL PERIODO 2017.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA: CABE PRECISAR, QUE LA INFORMACION CORRESPONDE A PARTIR DEL MES DE MARZO AL 16 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017, ANTERIOR A LA FECHA MENCIONADA LA UNIDAD EJECUTORA HNAL CORRESPONDIA AL PLIEGO IGSS.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: NO SE CUENTA CON OBRAS EN EL PERIODO EVALUADO.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: NO HAY COMENTARIOS

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - S/ 351,059.12 // MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - S/ 151,696.87

SE ENCUENTRA EN FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO , EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO NEUROCIRUGÍA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - SNIP 220053.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: LA INFORMACIÓN FUE REMITIDA CON EL OFICIO N.- 1563-2017-DG-INR, EL 05.10.2017, AL PLIEGO 11, MINISTERIO DE SALUD, CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: DURANTE ESTE PERIODO NO SE EJECUTARON OBRAS.

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO SE CUENTA CON OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: CONTINUIDAD DEL PIP SNIP 117211 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MONTO ASIGNADO PARA EL PERIODO 2017 POR 811,048.00 SOLES CUYA EJECUCIÓN ESTA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: CON DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, INCORPORANDO DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LAS DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE, CABE PRECISAR QUE YA SE COMPLETÓ EL INFORME DEL PERIODO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (OCTUBRE ¿ DICIEMBRE 2017).

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: ESTE PERIODO REQUERIDO SE INFORMÓ COMO REDES DE SALUD, YA QUE COMO DIRIS RIGE A PARTIR DE OCTUBRE 2017.

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(L)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	5555	5019	63174466.17	55203955.57
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	9054	22172976	45279493.95	46138301.55
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	10374	90252154	123485061.62	127636435.81
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	8845	68611293	68619336.54	74449587.38
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	5	5	5614.08	5614.08
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	9	9	115000	115000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	5	5	171486.37	92868.37
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	3682	32946423	12718751.01	22684042.83
Locación de servicios	1206	1414	3830095.58	4419378.61
Otros	10732	21099055	42742560.87	46293563.62

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: OTROS SERUMISTAS Y RESIDENTES

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: NINGUNO

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA: EN EL RUBRO OTROS SE HAN INCLUIDO AL PERSONAL DESTACADO Y A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD RESIDENTES.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA: INFORMACIÓN CONSIGNADA SEGÚN INDICA EL INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° 4

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA: LOS IMPORTES REGISTRADOS CORRESPONDEN A GASTO TOTAL DEL MES DE ENERO 2017(INICIO) Y GASTO TOTAL DEL MES DE AGOSTO, TAL COMO DICE EL INSTRUCTIVO, , NO CONSIDERAMOS MONTOS ACUMULADOS .

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA: CABE PRECISAR, QUE LA INFORMACION CORRESPONDE A PARTIR DEL MES DE MARZO AL 16 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017, ANTERIOR A LA FECHA MENCIONADA LA UNIDAD

EJECUTORA HNAL CORRESPONDIA AL PLIEGO IGSS.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INFORMACIÓN REFERENTE AL PERIODO 01.01.2017 AL 16.09.2017

DLEG. 276 Y DLEG. 1057, INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL (REMUNERACIONES)

SERVICIOS DE TERCEROS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA (ADQUISICIONES)

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ: EN DICIEMBRE DEL 2016 SE CANCELO LA DEUDA DE 4 MESES AL PERSONAL CAS.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SIN COMENTARIOS

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: SE REPORTA COMO INICIO DEL PERÍODO EL MES DE ENERO 2017 Y FINAL DE PERÍODO EL MES DE AGOSTO 2017.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: OTROS RUBRO PENSIONISTAS

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO: NO CONTAMOS CON INFORMACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO. INFORMACIÓN FUE REMITIDA MEDIANTE OFICIO N° 1683-2017-DG/INSN AL DESPECHO MINISTERIAL EL 30-05-17.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: LA INFORMACIÓN FUE REMITIDA CON EL OFICIO N.- 1563-2017-DG-INR, EL 05.10.2017, AL PLIEGO 11, MINISTERIO DE SALUD, CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: SE CUENTA CON UN GERENTE PÚBLICO ASIGNADO, EL MISMO QUE RECIBE SOLO LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA LEY 276. CORRESPONDE A SERVIR EL REGISTRO DEL MONTO RETRIBUIDO.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: OTROS : PENSIONISTAS DE LA LEY N° 20530

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: CON DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, INCORPORANDO DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LAS DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE, CABE PRECISAR QUE YA SE COMPLETÓ EL INFORME DEL PERIODO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (OCTUBRE ¿ DICIEMBRE 2017).

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: ESTE PERIODO REQUERIDO SE INFORMÓ COMO REDES DE SALUD, YA QUE COMO DIRIS RIGE A PARTIR DE OCTUBRE 2017.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, MODIFICADO CON DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, INCORPORANDO EN SU NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL LAS DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD. , SUS FUNCIONES Y ÁMBITOS JURISDICCIONALES MANUAL DE OPERACIONES - MOP DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 467-2017/MINSA,; CON RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 227-2017/MINSA SE HA AUTORIZADO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD PARA EL AÑO FISCAL 2017 DONDE SE DIO SU FUNCIONAMIENTO (06.10.2017).

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	09/09/2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	99264849	131606305.99	DEBIDO AL PRESUPUESTO QUE ARROJÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MOBILIARIO INTEGRAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	65	100	65	20368050	9239565	LA META FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR HABER SIDO CONVOCADO EL PROCESO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (OBRA Y EQUIPOS)	LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, SE VERA INTEGRADA EN EL CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	92	100	92	4467449	3806186.14	SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR ALGUNOS ASPECTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS.	SE LOGRÓ INCORPORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EN NOVIEMBRE DEL 2015. CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN ADICIONALES DE OBRA.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.

	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	Porcentaje	41	41	41	705782	144745	EL COMPONENTE NO SE ESTA EJECUTANDO POR FALTA DE PRESUPUESTO	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS POR SER PRIORITARIO.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	34	100	42	4000000	2440812.74	EL EQUIPO DE INGENIEROS DE LA UNID FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON PROFESIONALES DE REFUERZO ELABORARON Y CORRIGIERON LAS MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DURANTE EL PERIODO DE PARALIZACIÓN DEBIDO A RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ANTERIOR POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	SE HA IMPLEMENTADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS CON MENOR RIESGO DE QUE SE REQUIERAN ADICIONALES.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83	100	83	106418530.97	106418530.97	EL PRESUPUESTO DEL 2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPED TÉCNICO DE SALDOS, FUE ASIGNADO EL 17.03.2017 FECHA EN QUE SE INICIÓ LOS PREPARATIVOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISOR	A LA FECHA SE CUENTA CON EL CONTRATISTA Y UN INSPECTOR PROVISIONAL HABIENDO INICIADO LA OBRA EL LUNES 25.09.2017 QUE NO CORRESPONDE AL PERIODO INFORMADO, SIN EMBARGO A LA FECHA DE INICIO POR CONCEPTO DE ADELANTOS YA SE CUENTA CON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.

	SUPERVISION	Porcentaje	83	100	83	5838256	7609254.65			EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN HA SIDO RETROTRAÍDO A NIVEL DE INICIO POR OBSERVACIONES DE LOS POSTORES, QUE FUERON ATENDIDAS POR EL OSCE.	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO Y EL SALDO DE META FÍSICA DE ESTE COMPONENTE, VA DE LA MANO CON EL SALDO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/ 129 841 499 SOLES. EL 25.09.2017 HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO RESUELTO EL 30.11.2017 Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SU EJECUCIÓN DEBE TERMINAR EN FEBRERO DEL 2018.
--	-------------	------------	----	-----	----	---------	------------	--	--	---	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	10/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DE VITARTE MINSA - LIMA ESTE	125107802	224048015.52	VARIACION EN LA FASE DE INVERSION	01/08/2011	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	11/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	75	75	75	70371035.26	47678261.34			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	1669665.93	1669665.93			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad	32.69	32.69	32.69	1191916.66	1191916.66			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	96.44	96.44	96.44	133642487.62	137462413.98			
	SUPERVISION	Unidad	96.44	96.44	96.44	12807392.54	12807392.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR		10/08/2009	CONTAR CON UNA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCION ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA EN LA JURISDICCION DE LA DISA II LIMA SUR, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	157736924	255270770.75	VARIACION EN LA FASE DE INVERSION	01/08/2011	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	30/11/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	84299302.18	79196049.86						
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	1974496.48	1974496.48						
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	80	80	80	6949733.55	4518363.56						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	149254901.21	143439053.10						
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	12787401.37	12441794.46						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	26/06/2008	EL OBJETIVO DEL PROYECTO SE RATIFICA EN LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, SEGUN CATEGORIA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD.	199989867	309614383.63	VARIACION EN LA FASE DE INVERSION	09/01/2010	04/05/2011	INVERSIÓN	NO	06/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DIFUSION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.06	99.06	99.06	153064163.98	147175157.14			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	2803511.50	2803511.50			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	605049.27	605049.27			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	142101294.52	142101294.52			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	9065044.45	9645044.45			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA	05/08/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA REGION ICA, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS NIVEL III-1, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, DIRESA ICA.	118202842	161711702.53	VARIACION EN LA FASE DE INVERSION	04/02/2010	29/04/2011	INVERSION	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	13500	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.69	94.69	94.69	60991665.06	57389830.22			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	1635502	1635502			
	GESTION DE ADMINISTRACION	Unidad	100	100	100	142461.84	152500.56			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	92394713.39	92469003.72			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	6533860.24	6516774.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	10/12/2009	EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A ESTABLECER LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS ACTUALES UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO (UPS) EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO, II NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL 5º NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA CATEGORÍA II-1", QUE ES CONSECUENCIA DEL SISMO ACONTECIDO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO LIMITANDO EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DEL PROYECTO.	70363218	78610205.05	VARIACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN	23/03/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	
-------	---	------------	--	----------	-------------	-----------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	207600	3940			
	DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.76	94.76	94.76	21318001.70	20701459.55			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	638423	702265			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	3093995	86652.28			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	48058927.05	49969632.76			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	1540000	0			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3555718.30	2491876.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE, RED N 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	08/02/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-4, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLEMENTE	3265991	4245500.71	VARIACION EN LA FASE DE INVERSION	14/08/2009	30/04/2011	INVERSIÓN	NO	17/07/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	84.67	84.67	84.67	1471674.83	986467.32			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	2557891.38	2557891.38			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	72450	72450			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
76065	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA	14/07/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL II-1, EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO, DIRESA ICA.	43251447	56221186	VARIACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN	01/08/2008	01/12/2009	INVERSIÓN	NO	01/08/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	13500	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	93.41	93.41	93.41	14398674.75	10333329.01			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	756602	756602			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	113444.43	113444.43			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	36213292.70	41589709.62			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3036718.05	3364176.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	25/10/2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES DE ATENCION AL PACUENTE EN ESTADO CRITICO	967364	2308128	INCREMENTO POR ACOMETIDA COMPRA E INSTALACION DE ASCENSOR Y EQUIPOS ELECTROMECA NICOS , EQUIPOS BIOMEDICOS	13/03/2013	20/03/2014	INVERSIÓN	NO	15/08/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	95	100	95	69900	22900	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE POR CONTINUIDAD	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE EQUIPOS ELECTROMECA NIOS	SE HAN PLANTEADO REALIZAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD PARA REFORZAR LAS ZAPATAS PARA INSTALAR ASCENSOR		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	81	100	91	2232711.36	1431663.07	OBSERVACIONES AL PROCESO INICIADO POR POSTORES POR LO QUE SE ALARGA EL PROCESO PARA EL 4TO TRIMESTRE	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y REINICIO DE PROCESO	NO SE CUMPLIÓ EL CRONOGRAMA POR PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS POSTORES PARTICIPANTES EN EL PROCESO		
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	90	100	90	52516.64	42516.64	MONTO MODIFICADO POR SER DEFICITARIO EN EJECUCIÓN DE OBRA	EJECUTADO SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN CON MONTO MODIFICADO	LA SUPERVISIÓN SE EJECUTO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL PERIODO REPORTADO YA ESTABA EJECUTADO SOLO FALTABA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA S PARA LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
159298	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	14/07/2015	ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	71944623	71944623		01/07/2015	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	19075331	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	0	0	1645501	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	5445746	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	2579190	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	36304906	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	233250	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	199930	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	2830289	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	3630480	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172862	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	18/10/2011	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD, RAPIDEZ Y OPORTUNIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA.	1198556	1266047	VARIACIÓN EN EL METRAJE DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EN LA CANTIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	01/04/2017	30/05/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	30/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS	Unidad	2	4	4	460000	776907			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	20000	20000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	90	90	90	388857	388857			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180262	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES - MICRORED RIMAC - RED RIMAC SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS - DISA V LIMA CIUDAD	30/01/2017	"ADECUADAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD VILLA LOS ANGELES"	5718076	5718076	POR VERIFICAR	01/01/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)	Porcentaje	0	100	40	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO COMPLETO, ACTUAL Y EN BUEN ESTADO, CUMPLEN CON LAS NORMAS DEL SECTOR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	40	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	40	164500	164500			
	INFRAESTRUCTURA EN LOCAL PROPIO SEGURO Y ADECUADO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	100	40	46500	46500			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

182070	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	21/08/2015	ADQUISICION DE EQUIPO	1197216	1197216		01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2015	01/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPOS	Unidad	0	0	0	1026771.99	1026771.99	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	30803.16	30803.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	108837.69	108837.69	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	30803.16	30803.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
187772	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA	15/02/2012	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	9984929	11416931	AUMENTO DE METAS FISICAS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES POR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	01/06/2013	30/11/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2013	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	98.80	100	99.40	11416930.73	11406223.73	SALDO FINANCIERO INSUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DEL ÚLTIMO EQUIPO (ECOGRÁFO DOPPLER)	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ANTE EL MINSA. EN TRÁMITE	FALTA ADQUIRIR UNA META FÍSICA (01 EQUIPO) Y SE ESTÁ SOLICITANDO MODIFICACIÓN FINANCIERA AL PIP. EN TRÁMITE.
	EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA ENTIDAD ELABORÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	0	0			NO SE EJECUTO GASTOS ADMINISTRATIVOS
	IMPREVISTOS	Unidad	100	100	100	0	0			NO SE EJECUTÓ
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			ESTE PROYECTO TUVO LA SUPERVISIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD NO OCASIONANDO GASTOS.
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Unidad	100	100	100	0	0			LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE ESTUVO A CARGO DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
191262	MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA	07/02/2012	MONITOREO Y TRATAMIENTO ADECUADO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	9975005	12762215	INFORME DE VARIACIÓN DEFASE TECNOLÓGICO Y MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12/07/2012	31/03/2013	INVERSIÓN	NO	23/05/2013	31/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	12651378.95	12651378.95			EN PROCESO DE CIERRE EN MARCO DEL INVIERTE
	EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TECNICO FU E EJECUTADO POR LA ENTIDAD
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTO NINGUN GASTO ADMINISTRATIVO
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTÓ
	SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			LA ENTIDAD ESTUVO A CARGO DE LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE	Unidad	0	0	0	0	0			LA ENTIDAD SUPERVISO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
206839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA	20/08/2015	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1197345	1531774.66	PROYECTO TUVO MODIFICACIONES POR VARIACION DE MERCADO.	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2015	01/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	718440	718440	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA PREPARACION DEL EXPEDIENTE ANTERIOR	SE VA CULMINAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0		NINGUNA	NINGUNA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES	COORDINACION	NINGUNO
	SUPERVISOR	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE EJECUTO EL PPTO.	SE DISPONE DE PPTO.	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA- SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	06/03/2014	MEJORAR LA LIMITADA CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1198962	1195259.86	MEJORA TECNOLOGICA Y VARIACION DE PRECIOS. REDUCCION DE COMPONENTES ASUMIDOS POR EL HOSPITAL	01/11/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	30/06/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADQUISICION DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD DE CLASE II TIPO B2 Y MATERIALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN EL AÑO 2014 EL HOSPITAL ADQUIRIÓ LOS EQUIPOS CON SU MISMO PRESUPUESTO
ADQUISICION DE CAMILLAS, LOCKERES Y OTROS	Unidad	0	0	0	30460	48600	NINGUNO	NINGUNO	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	Unidad	0	0	0	15585	4979	PROCESO DESIERTO	TRAMITE DE CONTINUIDAD	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE	Unidad	0	0	0	21600	0	PROBLEMAS DE DESADUANAJE DE LAA EMPRESA	TRAMITE DE CONTINUIDAD	
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0	0	0	256860	181994	ITEM DE INSTRUMENTAL QUEDO DESIERTO	TRAMITE PARA CONTINUIDAD PARA EL 2018	
ADQUISICIÓN MODULO PREFABRICADO RACK Y TELEVISOR	Unidad	0	0	0	10330	8170	NINGUNO	NINGUNO	
ADQUISION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Unidad	0	0	0	761468	739131	NINGUNO	NINGUNO	LAS METAS DE LOS COMPONENTES SE REDUJERON CONSIDERADOS COMO EQUIPOS
ADQUISION DE TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	Unidad	0	0	0	32000	0	SERVICIO NO BRINDADO OPORTUNAMENTE	TRAMITE DE CONTINUIDAD	
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	26300	26300	NINGUNO	NINGUNO	
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	GASTOS ASUMIDOS POR EL HOSPITAL
OBRA DE ADECUACIÓN DE AMBIENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL HOSPITAL EN EL 2014, REALIZO LA OBRA CON SU PROPIO PRESUPUESTO
SUPERVICION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	GASTOS ASUMIDOS POR EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERSONAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308562	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ENDOSCOPICO GINECOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2015	MEJORAR LA INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	975252	1218395	VARIACION DE COSTOS MEJORA TECNOLOGICA	01/01/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	30/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUACION DE SALA DE OPERACIONES PARA INSTALACION DE EQUIPOS	Unidad	0	1	1	26900	23525	NINGUNA	NINGUNA	COMPONENTE INCREMENTADO EN LA FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	ADQUISICION D INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0	0	0	308000	0	PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO PUDIERON SER CONCLUIDOS EN EL AÑO	TRAMITE DE CONTINUIDAD			
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	870000	969500	NINGUNO	NINGUNO			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	13500	13500	NINGUNO	NINGUNO			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	13/05/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE LA POBLACION PEDIATRICA Y DE LA POBLACION INFANTIL AMBULATORIA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	688392	700590	ACTUALIZACIÓN POR PRECIOS DE MERCADO	01/10/2016	31/07/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0	0	0	64280	64000	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	10000	10000	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	GASTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD
	OFERTA TERAPÉUTICA LARINGOSCOPIA PEDIÁTRICA, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Unidad	0	0	0	568001	568000	NINGUNO	NINGUNO	
	SUFICIENTES CAMAS PEDIÁTRICAS	Unidad	0	0	0	32000	32000	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	SUPERVISION ASUMIDA POR UN COMITÉ DE LA PROPIA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	15/06/2016	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	54708913	54708913	INCREMENTO DE AREAS ENTRE LAS UPSS (MAYOR CIRCULACIONES)	01/07/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	644000	536793.11			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	20	100	100	40000	38225.66			
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327681	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/04/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	43188164	43188164	POR VERIFICAR	01/01/2016	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	30	80	30	1191512	402135.30	CONTRATISTA DE INCUMPLIO PRESENTACION DE 4TO ENTREGABLE	SE LE VIENEN APLICANDO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES AL CONSULTOR PROYECTISTA	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	30	80	30	405760	388000	CONTRATISTA DE INCUMPLIO PRESENTACION DE 4TO ENTREGABLE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - REGIÓN HUÁNUCO	30/10/2015	DEL ANÁLISIS AL PROBLEMA PLANTEADO CON ANTERIORIDAD, SE DESPRENDE QUE LA CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL SE CONSTITUYE EN EL OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE DEFINE COMO: POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES CON ÉNFASIS EN SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD LLATA, DISTRITO LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO.	63299811	63299811		01/01/2016	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	16057722	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	997214	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	38888	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	43332610	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	221900	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	134471	0			
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	36085	0			
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Unidad	0	0	0	27700	0			
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	233640	0			
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	2219581	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
374288	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18/05/2017	ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO	88277317	88277317	NO HABIDO VARIACIÓN	01/04/2017	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	01/03/2019

381818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/04/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18188302	18188302	NO HABIDO VARIACIÓN	01/04/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2017	01/03/2019
--------	---	------------	--	----------	----------	---------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CERTIFICACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAN DE CONTINGENCIA- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Porcentaje	0	70	20	979137	0			
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROCESO DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA- OBRA CONTINGENCIA-EXP TECNICO OBRA- OBRA- EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Porcentaje	0	70	20	979137	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382078	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20/04/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIO DE SALUD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	66715437	66715437	LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS CONLLEVAN AL INCREMENTO DEL MONTO DEBIDO AL INCREMENTO DE METRADOS, CON EL CUAL FUE DECLARADO EL PIP VIABLE, REPRESENTANDO UNA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL Y MANTENIENDO LA CONDICIÓN DE SER SOCIALMENTE RENTABLE. EL PROYECTO NO PIERDE NINGUNA CONDICIÓN NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD DEBIDO A LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DESCRITAS ANTERIORMENTE. PRECISANDO QUE LA SOSTENIBILIDAD DEL PIP ANALIZADO NO SE ENCUENTRA EN RIESGO. ASIMISMO, EL IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES INCREMENTÓ EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP EN S/ 10,734,154.15 SOLES, REPRESENTANDO UN AUMENTO PORCENTUAL DEL 16.09% RESPECTO AL PIP VIABLE.	01/04/2017	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2017	01/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EE.SS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO	Porcentaje	10	100	100	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	100	351192	351192			
	OBRAS DEL NUEVO EE.SS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	100	399034	45000			
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/04/2017	AUMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	17759612	17759612	NO HABIDO VARIACIÓN	01/06/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	01/03/2019

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO (TERMINOS DE REFERENCIA) DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	90	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	90	467487	443040.12			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA+ SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DEL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	90	93900	93900			
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	90	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	13/06/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	29644856	29644856	NO HABIDO VARIACION	01/06/2018	01/12/2020	INVERSION	NO	01/06/2018	01/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIP.	Porcentaje	0	100	90	243487	234245.52			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO + LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	90	67000	67000				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178583	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	14/03/2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	9951775	10067751	POR ESTUDIO DE MERCADO	01/03/2013	29/08/2014	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1- EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE POSTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA	NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	2- EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	3- OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES METRO CUADRADO.
	4- SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	5- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	6- GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	7- IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2196449	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	26/12/2014	ADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD UROLÓGICOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	7620542	7853261.59	VARIACIÓN DE PRECIOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO E INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	01/01/2015	30/12/2015	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1- EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	24066.28	24066.28			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	2- EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	3- OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES METRO CUADRADO.
	4- SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	5- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	6- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2197491	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.	25/04/2014	LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	3649603	3653711.35	VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS CON RESPECTO AL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	01/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1- EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	10869.56	3260.89			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO
	2- EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	19000	19000			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	3- OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES METRO CUADRADO.
	4- SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	5- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	6- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2197543	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	20/08/2013	MEJORAR LA LIMITADA CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO QUIRURGICO DEL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1198445	1151713.20	1) AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO. 2) CAMBIO EN LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION	01/06/2015	01/12/2016	INVERSIÓN	NO	02/06/2015	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMAS DE METAL QUIRURGICO PARA SALA DE OPERACIONES	Unidad	0	0	0	62400	62400	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO EN EL AÑO 2015
	EQUIPO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	Unidad	0	0	0	971269	971269	DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION	ACTUALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COSTOS	LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES NO CONCUERDA CON LA NORMATIVIDAD DE INVERSIONES.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR PERSONAL CONTRATADO POR EL HOSPITAL
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR EL HOSPITAL
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	SUPERVISION ASUMIDA POR EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERSONAL
	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	Unidad	0	0	0	25200	25200	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO EN EL AÑO 2016

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2249814	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA	18/11/2014	MEJORAR LA INSUFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA EL DIAGNOSTICO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	973858	862093.25	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	12/11/2016	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	30/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	703273	678545	NINGUNO	NINGUNO			
	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO	Unidad	0	0	0	93864	43281	VARIACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CORRECCION DE ESPECIFICACIONES POR USURIOS			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	24100	24100	NINGUNO	NINGUNO			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	GASTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD		
	SUPERVICION	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	SUPERVICION ASUMIDA POR EL EQUIPO TECNICO CONTRATADO POR EL PERSONAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2293887	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIALISIS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA.	01/12/2015	MAYOR CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	460491	521704.67	MEJORA TECNOLÓGICA Y VARIACION DE PRECIOS	01/10/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2017	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	Unidad	0	0	0	6334	1099	DIFICULTADES CON EJECUCIÓN DE COMPRAS VIA CONVENIO MARCO	TRAMITE PARA CONTINUIDAD PARA 2018	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Unidad	0	0	0	435000	263146	DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE RETRASA PROCESOS	TRAMITES PARA CONTINUIDAD PARA EL 2018	
	EQUIPOS BIOMEDICOS OBSOLETOS	Unidad	0	0	0	5964	5964	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	EXPEDIENTE TÉCNICO ASUMIDO POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	GASTOS ASUMIDOS POR EL HOSPITAL
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	0	0	0	15981	15981	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SUPERVICION ASUMIDA POR EL PERSONAL TÉCNICO CONTRATADO POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2297121	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/10/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN AFECTADA A LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4271271	4271271		01/07/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1- EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	2- EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES ESTUDIO.
	3- OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES METRO CUADRADO.
	4- SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	5- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	6- GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	7- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DECLARADOS VIABLES.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA: CABE PRECISAR QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A PARTIR DEL MES DE MARZO AL 16 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017, ANTERIOR A LA FECHA MENCIONADA LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDE AL PLIEGO IGSS.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS EN EL PERÍODO EVALUADO.

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS VIABLES EN EL PERÍODO.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: NO HAY COMENTARIOS

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: FUENTE: APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES // REPORTE SIAF

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: LA INFORMACIÓN FUE REMITIDA CON EL OFICIO N.- 1563-2017-DG-INR, EL 05.10.2017, AL PLIEGO 11, MINISTERIO DE SALUD, CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO 1044-2016-DG-INSM, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2016, A LA OPMI DEL MINSA LA DESACTIVACIÓN DEFINITIVA DE LOS CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) EN ESTADO INACTIVO; LOS CUALES SUPERABAN AMPLIAMENTE LA VIGENCIA MÁXIMA PERMITIDA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN; EN EL MARCO DE LOS NUMERALES 40.1 Y 40.2 DEL ART. 40, "VIGENCIA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN" DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP.

EL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-IGSS, MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 279-2016-OPP/IGSS, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITA AL INSM HD-HN REALIZAR LA DESACTIVACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE FORMULACIÓN O VIABLE QUE NO INGRESARON A LA FASE DE INVERSIÓN; EN EL MARCO DE LOS NUMERALES 40.1 Y 40.2 DEL ART. 40, "VIGENCIA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN" DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP.

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, LA ENTIDAD NO ES UNIDAD EJECUTORA NI FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: PARA EL PERÍODO 2017 SE CONTO CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE 811,048.00 SOLES DE LOS CUALES ESTA EN PROCESO 47,000.00 PARA ACTUALIZACIÓN DE

ESTUDIOS PARA REFORZAMIENTO DE ZAPATAS EL RESTO ES PARA LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE: DADO QUE CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2017/MINSA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2017, SE FORMALIZA LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD, CON CODIGO -DGPP 146 (DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE), ASÍ MISMO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 522-2017/MINSA DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2017, SE INICIA EL PROCESO DE DESACTIVACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSAL, Y DISPONE LA ABSORCIÓN POR PARTE DE LA DIRIS LE; POR LO QUE CABE MENCIONAR ESTE PERIODO CORRESPONDE AL INICIO DE OPERACIONES DE LA DIRIS LE, SIENDO ASÍ LA INFORMACIÓN ANUAL 2017, SI ESTA REGISTRADA EN EL APLICATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: CON DECRETO SUPREMO N° 008-2017-SA, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 011-2017-SA, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, INCORPORANDO DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LAS DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE, CABE PRECISAR QUE YA SE COMPLETÓ EL INFORME DEL PERIODO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (OCTUBRE ¿ DICIEMBRE 2017).

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: ESTE PERIODO REQUERIDO SE INFORMÓ COMO REDES DE SALUD, YA QUE COMO DIRIS RIGE A PARTIR DE OCTUBRE 2017.