



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE SALUD
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	SALUD
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10490777
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SALINAS RIVAS ABEL HERNAN JORGE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	12/11/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	17/11/2020
Fecha de presentación:	10/12/2020 09:05:34 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE SALUD	ALFARO ESPARZA EDUARDO JAIME	DNI	09626739	06/12/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE SALUD	BALDEON CAQUI KATIANNA ELIZABETH DOLORES	DNI	06681439	16/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE SALUD	ORDOÑEZ REAÑO MANUEL JESUS	DNI	07974981	31/07/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DE SALUD	PALACIOS OLIVERA DORIS LUZ	DNI	09040354	15/04/2008	1, 2, 3, 4 y 5
5	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES	ESPINO GOYCOCHEA ROCIO	DNI	25759819	02/06/2020	3, 4 y 5
6	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	ALARCON GUIZADO VALENTINA ANTONIETA	DNI	07460419	14/04/2020	3, 4 y 5
7	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	RAMIREZ ATENCIO CLAUDIO WILLBERT	DNI	01264142	09/01/2019	3, 4 y 5
8	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	BACINI PEREZ VICTOR EDUARDO	DNI	15956533	01/09/2020	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	CENTURION VARGAS ALFREDO RUBEN	DNI	40030126	07/11/2018	3, 4 y 5
10	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUIZ TORRES JORGE FERNANDO	DNI	08130859	08/03/2018	3, 4 y 5
11	HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA	OSHIRO KANASHIRO SUSANA JUANA	DNI	06249846	02/07/2019	3, 4 y 5

12	HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE	GUTARRA VILCHEZ ROSA BERTHA	DNI	09307465	27/03/2020	3, 4 y 5
13	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	PANCORVO ESCALA LUIS JULIO	DNI	10007460	06/11/2019	3, 4 y 5
14	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	RAMOS NEYRA FERNANDO WLADIMIRO	DNI	10493117	09/06/2015	3, 4 y 5
15	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	RODRIGUEZ RIVAS ABRAHAM	DNI	40416639	27/09/2020	3, 4 y 5
16	HOSPITAL DE HUAYCÁN	LOAYZA EFFIO JORGE ALCIDES	DNI	07039407	17/12/2019	3, 4 y 5
17	HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE	LORO CHERO LUIS MELCHOR	DNI	25607444	01/04/2020	3, 4 y 5
18	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA	ZUÑIGA VARGAS OSCAR ALBERTO	DNI	06218292	08/03/2018	3, 4 y 5
19	HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE	CUEVA VERGARA GLORIA LUZ	DNI	06184894	09/03/2018	3, 4 y 5
20	HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA	SOTOMAYOR AGÜERO YOFRE WILLIAMS	DNI	07657482	20/01/2020	3, 4 y 5
21	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	HUAMAN MUÑANTE JOSE GONZALO	DNI	08782944	03/06/2020	3, 4 y 5
22	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	PALACIOS RAMIREZ AIDA CECILIA ROSA	DNI	07795281	13/09/2017	3, 4 y 5
23	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	SANTILLAN RAMIREZ CARLOS EDUARDO	DNI	09080277	07/10/2019	3, 4 y 5
24	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO	DNI	08226528	28/01/2017	3, 4 y 5
25	HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	MIRANDA MOLINA LUIS WILFREDO	DNI	21407106	15/12/2015	3, 4 y 5
26	HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES	SILVA RAMOS JULIO ANTONIO	DNI	08744316	03/07/2017	3, 4 y 5
27	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	CORDOVA TICSE PABLO SAMUEL	DNI	07680877	27/05/2019	3, 4 y 5
28	HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA	RIVERA CHAVEZ ELIZABETH MAGDALENA	DNI	06298750	06/11/2017	3, 4 y 5
29	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MAZZETTI SOLER PILAR ELENA	DNI	07592333	15/08/2016	3, 4 y 5
30	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	SUAREZ REYES RAFAEL JOSE	DNI	07688227	10/04/2020	3, 4 y 5
31	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	TOMIHAMA FERNANDEZ MALENA	DNI	07296617	21/06/2015	3, 4 y 5
32	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES	PINGUZ VERGARA LILY	DNI	25673315	08/03/2018	3, 4 y 5
33	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	JAUREGUI MIRANDA JORGE ASDRÚBAL	DNI	10007431	31/05/2018	3, 4 y 5
34	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA	DNI	09096500	01/07/2020	3, 4 y 5
35	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI	CASTILLO MARTELL WALTER HUMBERTO	DNI	17907760	02/04/2020	3, 4 y 5
36	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA	GUEVARA RIOS ENRIQUE	DNI	10287323	27/01/2015	3, 4 y 5

37	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	JORDAN MEDINA FREDY	DNI	29553078	21/09/2019	3, 4 y 5
----	--	---------------------	-----	----------	------------	----------



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 546-2020/MINSA	Fecha de aprobación:	30/07/2020	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 1173-2019/MINSA	Fecha de aprobación:	30/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			0.07							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE REGIONES QUE CUENTAN CON PLANES ESPECÍFICOS DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, FINANCIADOS.	Unidad			25	12	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD, Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.			0.13							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO CON RESPECTO AL GASTO TOTAL EN SALUD.	Porcentaje	26.80	2014	20	24	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN, EL ANÁLISIS, EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.			0.08							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE POLÍTICAS O INTERVENCIONES EN SALUD QUE SE IMPLEMENTAN EN BASE A EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE GENERA EL CDC.	Porcentaje				25	5	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.	0.18		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE AFILIADOS A IAFAS QUE SE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	30	10	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE IPRESS ESSALUD, MINSA Y GORE QUE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	50	5	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD	Porcentaje	84.99	2017	100	100	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA AL SIS	Porcentaje	52	2017	67	67	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL II (DÍAS).	Unidad	3	2017	5	3	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL III (DÍAS)	Unidad	6	2017	8	6	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

5	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS, Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS.			0.1						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	DENSIDAD DE RRHH DEL SECTOR SALUD X 10 MIL HABITANTES.	Tasa	29.90	2016	40.39	36.49	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD			0.09						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA	Porcentaje			50	0	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
7	PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.			0.2						

INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INCIDENCIA DE VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO POR 100 MIL PERSONAS	Tasa	5.20	2011	4	4.20	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD.	Porcentaje	43.60	2017	19	30	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	Porcentaje	12.90	2017	4.80	8.10	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD EN TRATAMIENTO, CON PRESIÓN ARTERIAL CONTROLADA.	Porcentaje	18.60	2017	17.80	18.10	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PROPORCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	Tasa	13.40	2017	11.40	12.10	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PROPORCIÓN DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	Porcentaje	10.60	2017	9.80	10.40	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES Y 29 DÍAS DE EDAD CON VACUNACIÓN COMPLETA	Porcentaje			78	70	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL NACIDOS VIVOS.	Tasa	66.50	2016	60	62	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
TASA DE MORTALIDAD DE TUBERCULOSIS POR 100 MIL HABITANTES	Tasa	3.90	2016	2.95	3.20	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL X 1000 NACIDOS VIVOS.	Tasa	10	2017	8.50	9.50	0	0.09	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.

	TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	102.80	2017	108	114.80	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIO POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	3.20	2017	4.75	5	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE SÍFILIS CONGÉNITA POR 1000 NACIDOS VIVOS	Tasa	0.50	2017	0.50	0.50	0	0.07	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	VELAR POR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	0.15								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PESQUISADOS CON RESULTADO CONFORME EN EL CONTROL DE CALIDAD.	Porcentaje	89	2017	99	94	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SU PERIODICIDAD ES ANUAL PARA TODAS LAS ENTIDADES PUBLICAS (GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO CON RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD).



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	255832872.51	4	0
Obras por contrata	12	1	2	16	16	4	1	9	4	268958364.42	116315452.84	7507049	2	19660261.88	4	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	1	0	4	4	0	1	0	0	0	0	5317423	0	0	3	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES: NO ES COMPETENCIA DEL CENARES.
 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: NO SE TIENEN OBRAS
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA NO CUENTA CON OBRAS.
 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: LA UNIDAD DE PREINVERSIÓN NO HA DECLARADO LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE; POR CONSIGUIENTE, NO SE MODIFICÓ LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE REGISTRADA.
 HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON NINGUNA OBRA EN CURSO.
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA , NO CUENTA CON OBRAS, TAMPOCO TIENE PENDIENTE DE OBRA EN EL PERIODO (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE) DEL 2020.
 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 12.11. AL 17.11.2020
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: NO HAY OBRAS QUE REGISTRAR
 HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO: OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO OFICIO N 015-2020-OSGM-HNDM
 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: NO APLICA PORQUE NO TENEMOS OBRAS, EN RAZON QUE ESTA PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL.
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: OBRAS DE INVERSIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DE INVIERTE.PE
 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: EJECUCIÓN DEL PIP CON SNIP N° 117211, CU N° 2108103 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HA TENIDO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN COMPLEMENTARIA POR EL MONTO DE 137,500.00 ASIGNADO CON RESOLUCIÓN SECRETARIAL CS-2020/MINSA DE FECHA 2/7/2020, A LA FECHA EJECUTADO EL MONTO DE 2,007,170.00 SOLES



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	4464	4463	57248721.06	58759872.25
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	22878	22883	1200927422.08	1202101656.10
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	17216	17211	499166189.45	504808840.63
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	14019	14011	195779319.99	501721990.73
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	7	7	104440	104440
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	111000	111000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	11291	11464	48727148.01	49186433.01
Locación de servicios	1227	1227	3666214.40	3666214.40
Otros	362	362	523169.10	523169.10

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: OTROS: LEY 29806.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: LOS DATOS DEL CLASIFICADOR OTROS CORRESPONDE AL PERSONAL DESTACADO.

EL TOTAL DEL PERSONAL TERCERO PRESENTADO, CORRESPONDE AL NUMERO DE PERSONAL TERCERO QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN A LA FECHA DE CORTE.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA : TENGASE PRESENTE QUE EN EL GASTO DE LAS PLANILLAS SE ENCUENTRAN LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO : LEY 30453 RESIDENTES MEDICOS QUE SOLO SE LES PAGA LAS GUARDIAS HOSPITALARIAS

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA: OTROS: SE CONSIDERA AL JEFE DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: SE HA TOMADO INFORMACIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 12.07. AL 17.11. 2020

HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA: SE HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN SEGÚN INSTRUCTIVO DEL FORMATO (PLANILLA DEL MES).

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SON LOS DATOS DE LA OFICINA DE PERSONAL, LOGISTICA Y CONTABILIDAD

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: INFORMACIÓN A LA FECHA FINAL DEL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2020.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: OTROS : LEY 20530 - PENSIONISTA

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA: EN RELACIÓN A LOS TERCEROS, UN GRUPO IMPORTANTE PASO A SER MODALIDAD CAS.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI CUENTA CON UN GERENTE PUBLICO ASIGNADO, EL MISMO QUE RECIBE SOLO LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO

DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA LEY 276. CORRESPONDE A SERVIR EL REGISTRO DEL MONTO RETRIBUIDO.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: OTROS- SE REFIERE A LA LEY 20530 PAGO A PENSIONISTAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR: LA INFORMACIÓN DE INICIO CORRESPONDE SOLO AL MES DE NOVIEMBRE, LA INFORMACIÓN FINAL ES EL TOTAL AL FINAL DEL PERIODO 2019.

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA: OTROS: RESIDENTES Y DESTACADOS .

EN CAS: SE CONSIDERA, MAS LOS CAS COVID.



7EAB0B15-AAAE-4303-B3C3-1B3C3DDB7CA4

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	09/09/2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	99264849	131606305.99	DEBIDO AL PRESUPUESTO QUE ARROJÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO O SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MOBILIARIO INTEGRAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	01/01/2013	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	04/07/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	32.75	32.75	32.75	20368050.50	6670972.34	LA META FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR HABER SIDO CONVOCADO EL PROCESO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (OBRA Y EQUIPOS)	LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SE HA INTEGRADO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	92	92	92	4467449.75	1775498.28	HABIENDO CONCLUIDO LA META FÍSICA AL 100% ESTE COMPONENTE YA NO PRESENTA EJECUCIÓN	AL NO EJECUTAR ESTE COMPONENTE NO HA HABIDO INCONVENIENTES QUE SE HAYAN RESUELTO.	SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.
	FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	Porcentaje	20.51	20.51	20.51	705782.40	144745	EL COMPONENTE SERA LIQUIDADO EN SU AVANCE DEBIDO A QUE YA NO SE TUVO PRESUPUESTO DISPONIBLE.	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDOS POR SER PRIORITARIO.	SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	71.19	100	71.19	4000000	2847588.09	EN EL PERIODO (12/11/20 AL 17/11/20 NO HUBO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTE COMPONENTE.	MEDIANTE RESOLUCIÓN SECRETARIAL N°240-2020/MINSA DEL 02.10.2020 SE ASIGNÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE APOYARON EL TRABAJO DE UFEPIP, TRABAJO QUE YA CULMINÓ, HABIENDO SIDO CERTIFICADO Y DEVENGADO A LA FECHA S/ 54,000.00 POR ESTE CONCEPTO, CON LO CUAL A LA FECHA LA LIQUIDACIÓN YA QUEDÓ CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CHORRILLOS Y SE TIENE PROGRAMADO PROCEDER A LA CANCELACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.

	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71.28	100	71.28	96226767.84	68590920.63	<p>EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACIÓN HABIENDO CONCLUIDO LA META FÍSICA DE SU CONTRATO N°0013-2017-OEA-INR DEL 09/08/2017, EL 31/07/2019 PRESENTÓ LA LIQUIDACIÓN EL 09.03.2020, EXPEDIENTE QUE QUEDÓ EN ESPERA DEBIDO A LA CUARENTENA POR LA PANDEMIA COVID 19 HASTA JULIO NO CONTANDO CON PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 PARA EL PROYECTO CON CUI 2056337</p>	<p>SE GESTIONÓ EL PRESUPUESTO MEDIANTE DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES 2020, SUSTENTANDO EN REITERADAS OPORTUNIDADES, LOGRANDO LA ASIGNACIÓN DE S/378.727.00 MEDIANTE RESOLUCIÓN SECRETARIAL N°240-2020/MINSA DEL 02.10.2020 PARA ASUMIR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°0013-2017-OEA-INR DEL 09/08/2017, LO CUAL A LA FECHA FIGURA CERTIFICADO AL 20.10.2020 PROGRAMADO EL DEVENGADO PARA EL 15.12.2020.</p>	<p>SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.</p>
	SUPERVISION	Porcentaje	59.74	100	59.74	5838255.50	3487688.31	<p>HABIENDOSE APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL EXPED TECNICO DE SALDOS, ESTOS GENERARON AMPLIACIONES DE ADDENDAS A LA SUPERVISIÓN, HABIENDOSE SUPERADO EL 15% DEL CONTRATO, RAZÓN POR LA CUAL SUS PAGOS TUVIERON QUE SER AUTORIZADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; EL 2020 SE TENÍA UN PAGO PENDIENTE, A LA SUPERVISIÓN POR LA ADDENDA N°06 AL CONTRATO N°053-2017-OEA-INR (S/227,666.27) Y POR EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR S/39,941.45 DEL CONTRATO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO CON EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACIÓN (N°0013-2017-OEA-INR DEL 09/08/2017) NO CONTANDO CON PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 PARA EL PROYECTO CON CUI 2056337</p>	<p>A LA FECHA MEDIANTE RESOLUCIÓN SECRETARIAL N°240-2020/MINSA DEL 02.10.2020 MINSA AUTORIZÓ LA TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE S/267,608.00. A PARTIR DE LO CUAL SE HA TRAMITADO A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA ADDENDA N°06, MEDIANTE OFICIO N°047-2020-OEA DEL 28.10.2020, ESTANDO A LA FECHA CERTIFICADO DICHO PRESUPUESTO.</p>	<p>SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.</p>

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
21451	CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C. S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA	20/03/2007	AMPLIADA COBERTURA DE SERVICIOS ASISTENCIALES OPORTUNOS Y DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL C.S. EL PROGRESO, INCIDIENDO EN LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL.	1986614	14098945.02	AMPLIACION DE METAS EN OBRA Y EQUIPAMIENTO O Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS REFERENCIAL ES, PARA LA 2DA ETAPA	01/05/2007	30/04/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2008	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	3107547.92	0	SE DEBE MODIFICAR LA CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO A RAIZ DE QUE SE HA MODIFICADO EL DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 2DA ETAPA CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR OBSERVACIONES QUE FUERON SUGERIDAS POR OPMI.	SE REALIZÓ MODIFICACIONES AL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 2DA ETAPA POR MODIFICACIONES AL DISEÑO DE ARQUITECTURA, PARA EFECTO DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES RECOMENDADAS POR OPMI.	NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA EN EL PRESENTE AÑO 2020. POR QUE SE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPMI PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESPECTO AL EQUIPAMIENTO. ASÍ COMO OPMI NO ATENDIÓ LA SOLICITUD DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	1	150000	150000					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	1	200000	0					
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	1	1906932	1906932					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	8224465.10	8224465.10	SE DEBERÁ MODIFICAR EL DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 2DA ETAPA, CON EL FIN DE LEVANTAR OBSERVACIONES QUE FUERON SUGERIDAS POR OPMI.	EL PROYECTISTA REALIZA LA MODIFICACIONES PERTINENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LA MODIFICACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR OBSERVACIONES SUGERIDAS POR OPMI.	NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA EN EL PRESENTE AÑO 2020. POR QUE SE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR OPMI PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASÍ COMO, LA OPMI NO ATENDIÓ LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO.		
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	1	510000	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	10/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DE VITARTE MINSA - LIMA ESTE	125107802	307374423.68	INFORME DE VARIACION	31/08/2009	31/03/2011	INVERSIÓN	NO	01/09/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	80	80	80	63800	63800					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94	94	94	116907794.64	116907794.64					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1669666.14	1669666.14					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	3096181.15	3096181.15					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	151467586.20	151467586.20					
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	17405040.65	17405040.65						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	10/08/2009	CONTAR CON UNA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DISA II LIMA SUR, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	157736924	255270771	VARIACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN	01/03/2009	30/06/2012	INVERSIÓN	NO	01/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	80	100	85	454062	337562			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	79422799.99	79422799.99			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1974497	1974497			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	4755803.31	4755803.31			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	143439054.28	143439054.28			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	12441793.67	12441793.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	26/06/2008	EL OBJETIVO DEL PROYECTO SE RATIFICA EN LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, SEGUN CATEGORIA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD.	199989867	309614383.63	EN EJECUCION	31/08/2008	31/12/2008	INVERSIÓN	NO	01/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99	100	99	149697881.10	149697881.10			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	2803512	2803512			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	1068238.88	1068238.88			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	142101295.66	142101295.66			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	9065043.69	9065043.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

66385	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	28/12/2007	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL Y RECUPERATIVA DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN GENARO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	5945748	15078978.33	MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL	30/03/2008	30/04/2010	INVERSIÓN	NO	21/06/2008	30/06/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	58508	58508			EJECUTADO EN EL AÑO 2011		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	779	883	779	4200357	3172101			PENDIENTES PARA EL AÑO 2020 LAVADORA, SECADORA, BIDESTILADOR DE AGUA Y COOLER PARA VACUNAS.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	5	5	157093.30	125093.30			EXPEDIENTE DE OBRA COMPLEMENTARIA Y SALDO DE EQUIPOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	98	100	98	10035562.58	9517308.89			OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADA, LIQUIDADADA.		
	SUPERVISION	Porcentaje	98	100	98	229053	229053		SE SUPERVISARA LA OBRA COMPLEMENTARIA CON INSPECTOR			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA	05/08/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA REGION ICA, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS NIVEL III-1, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, DIRESA ICA.	118202842	163013672.85	EN EJECUCION	31/08/2008	31/12/2008	INVERSIÓN	NO	01/04/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99	100	99	57495974.76	57495974.76			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	1635502	1635502			
	GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad	100	100	100	1625383.44	162538.44			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	92469003.63	92469003.63			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	6516774.21	6516774.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	10/12/2009	EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A ESTABLECER LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS ACTUALES UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO (UPS) EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO, II NIVEL DE ATENCION, PARA EL 5º NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA CATEGORIA II-1", QUE ES CONSECUENCIA DEL SISMO ACONTECIDO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO LIMITANDO EL ACCESO A LA POBLACION EN EL AMBITO LOCAL DEL PROYECTO.	70363218	78610205.05	EN EJECUCION	01/04/2009	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2009	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	100	100	100	231140	231140			
	DIFUSION	Unidad	99	100	99	308251	216046			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	20879826.94	20879826.94			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	638423	638423			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS	Unidad	100	100	100	86652	86652			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	49969633.06	49969633.06			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUMINISTROS DE SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	63842	63842			
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	3491876.27	3491876.27				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
76065	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO ¿ DIRESA ICA	14/07/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PISCO, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL II-1, EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO, DIRESA ICA.	43251447	59371186.10	EJECUCION	11/02/2008	31/07/2008	INVERSIÓN	NO	01/08/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	100	100	100	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	93	93	93	10333329.10	10333329.10			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	756602	756602			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	113444	113444			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	41589709.26	41589709.26			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	3364177.63	3364177.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111234	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	09/07/2009	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE LIMITA EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO	5996415	21413190	INCREMENTO DE N° DE EQUIPOS Y MOBILIARIO, IEC	16/03/2012	01/03/2014	INVERSIÓN	NO	16/03/2012	07/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DEMOLICIÓN REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	79	100	79	11538224.63	7553531.63	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO	EVALUACION DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA - PROTECCIÓN DE OBRA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	SE ACOGE AL D.U. N° 008-2019
	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IEC EN SALUD A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL MAIS	Unidad	1	1	1	48990	48990			COMPONENTE CULMINADO 2019
	DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO	Unidad	629	1817	629	8830809.30	238756	LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO SE HA POSPUESTO DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA	SE ACTUALIZARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	TOTAL DE EQUIPOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ES 1817 ITEMS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	5	3	786334	186334.69	SE EFECTUÓ EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.		*EXPEDIENTE DE OBRA CULMINADO. *EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO CULMINADO *EXPEDIENTE DE CONTINGENCIA CULMINADO.
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	971877.06	971877.06			CONCLUIDO, LIQUIDACIÓN CONCLUIDA, EN FUNCIONAMIENTO
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	3	2	721915	321915	SE RESOLVIO CONTRATO DEL 1ER SUPERVISOR POR INCUMPLIMIENTO.	SE CONTRATO UN NUEVO SUPERVISOR A QUIEN SE PAGARA SOLO HASTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	25/10/2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN SITUACIÓN CRITICA EN UCI	967364	2308128	INCREMENTO POR ACOMETIDAS, COMPRA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPOS MÉDICOS	15/01/2020	29/07/2020	INVERSIÓN	NO	02/07/2020	29/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	86049.59	86049.59	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REFORZAMIENTO DE ZAPATAS POR RECOMENDACION DE DIEM	SE REALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES RESPECTIVAS PARA EJECUTAR	SE REALIZO LA ELABORACION DE EXPDIENTES TECNICOS		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	309500	309500	SE PRESENTO DEFICIT DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO	SE REALIZO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA UCI	SE EJECUTO LA PROGRAMACION DE DE ADQUISICION DE EQUIPOS		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	90	95	97	1551103.41	1551103.41	SE PRESENTO EJECUCION DE METAS COMPLEMENTARIAS POR EJECUTAR	SE GESTIONA LA CONTINUIDAD DE LA INVERSION APROBADO EL 02/07/2020 CON RESOLUCION 090-2020/MINSA	POR CONTINUIDAD DEL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL PRESENTE EJERCICIO EL PAGO POR REFORZAMIENTO DE ZAPATAS Y FALTA PAGAR POR LA INSTALACION DEL ASCENSOR		
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	98	98	98	60517	60517	SUPERVISION EJECUTADO POR LA CONTINUIDAD DE LA META COMPLEMENTARIA	ASIGNACION PRESUPUESTAL EL 02/07/2020	RECIENTE EN EL MES DE AGOSTO 2020 SE PAGA POR EL REFORZAMIENTO DE ZAPATAS Y SUPERVISION POR EL MONTO DE 137,500.00		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143125	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	04/06/2010	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	3327080	13168444.95	INCREMENTO EN EL MONTO DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO O SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2012	01/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/01/2012	03/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	640	650	640	2077997	1910597			EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 10 BIENES
	ESTUDIOS	Unidad	3	4	4	106906.03	96906.03			*EXPEDIENTE DE OBRA CULMINADO. *EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO CULMINADO *EXPEDIENTE DE OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95	100	100	8861716.92	8861716.92			OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADA, LIQUIDADADA
	SUPERVISION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	2	2	342521	342521			SERVICIOS CULMINADOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	24/06/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO DE PUTINA	25886132	40368052.48	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	11/09/2017	04/11/2018	INVERSIÓN	NO	11/09/2017	15/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	247734.63	247734.63			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	17	80	80	2413813	2413813			EQUIPAMIENTO FUE IMPLEMENTADO EN EL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	3	3	221036	221036			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	70.70	100	100	25942848	25124934			EL EQUIPAMIENTO SERA ENTREGADO DURANTE EL PERIODO 2020
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	75	100	100	2201721	2304636			EL INVIERTE.PE NO CONSIGNA MONTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	21648.98	21649				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260172	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	05/06/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE ZACARIAS CORREA VALDIVIA	281104504	342912239.08	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	08/07/2019	22/03/2022	INVERSIÓN	NO	08/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	2416388	2416388			EXPEDIENTE CULMINADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	4	4	116447	116447			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	1.89	9.60	9.60	128976277	128976277			OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	LÍNEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HA INCLUIDO EL SUB COMPONENTE: OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, CON UN MONTO DE INVERSIÓN: 2,950,582.94 SOLES
	PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN	
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD (PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO)	Porcentaje	0	0	0	0	0				

	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	11	16	16	5930472	5930472			OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	SUPERVISIÓN CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	264800	264800			
	SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/09/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE QUILLABAMBA	129553367	147383183.23	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	27/06/2018	18/12/2019	INVERSIÓN	NO	27/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	CAPACITACIÓN, PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			ESTUDIO DE MERCADO DE LOS BIENES EN PROCESO
	EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	80	100	100	873680	873680			EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA OBRA.
	EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	21.05	42.24	42.24	55248478	55248478			CONTRATO RESUELTO DEBIDO A DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	369049	369049			SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA
SUPERVISION INFRAESTRUCTURA	Tasa	1	17	17	4306161	4306161			CONTRATO DE OBRA RESUELTO POR PROBLEMAS ENTRE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

304009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	19/11/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE	3209752	7215712.80	INCREMENTO DE 666.84 M2 A 1049.82 M2. INCREMENTO DE 498 UNIDADES DE EQUIPAMIENTO O A 579 UNIDADES DE EQUIPAMIENTO O, EN LOS COSTOS REFERENCIAL ES	01/01/2014	31/08/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	1255221.56	0			579 NUMERO DE EQUIPOS.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	311380	311380	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORO EN EL AÑO 2015 Y COMO EL AÑO 2018 DEBÍA PRECISARSE EL MONTO REFERENCIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE OBRA SE TUVO QUE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DEL EXPEDIENTE	YA SE TIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CON PRECIOS ACTUALIZADOS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SUGERIDAS POR OPMI.	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN EL SEACE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Unidad	0	1	1	237760	0	EL AÑO 2015 SE EJECUTÓ S/48.738.00 Y EL AÑO 2018 SE CONTRATÓ SERVICIOS DE TERCEROS				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1049.82	1	4417962.23	0			SE VA EJECUTAR 1049.82 M2 DE ESPACIOS FÍSICOS EN 3 NIVELES DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIAL NOBLE.		
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	374	1	512826.13	512826.13			SE HA EJECUTADO 374 M2 ESPACIOS FÍSICOS EN 1 NIVEL DE CONSTRUCCIÓN		
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	1	1	42000	0					
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	80737.52	80737.52					
	SUPERVISION DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)	Unidad	0	1	1	325257.36	292731.63			SE CUENTA CON EL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA. CONTRATO PROVENIENTE DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM12-2020-DIRIS LN-1.		
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	32568	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	15/06/2016	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PACASMAYO	54708913	72598026.15	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	08/07/2019	23/12/2021	INVERSIÓN	Sí	08/07/2019	23/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	1	1	228274	228274			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
	ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y QIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	536793	536793			EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO CULMINADO. EN LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF NO SE VISUALIZA REPORTE DE GASTO EN LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	4	4	202598	202598			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.44	100	100	56263954	56263954			CON FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PACASMAYO
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISION INFRAESTRUCTURA	Unidad	26	29	29	3574425	3574425			CON FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PACASMAYO	

	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	0	0			
--	----------------------------	------------	-----	-----	-----	---	---	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327681	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/04/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	43188164	70271567.41	INCREMENTO DE LAS METAS DE CONTINGENCIA .	24/05/2017	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	24/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	3034793	3034793			SE HA CONCLUIDO LA OBRA DE CONTINGENCIA AL 100%, EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA
	EJECUCIÓN OBRA PRINCIPAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	80	100	100	1432959	1432959	SE APROBO EXPEDIENTE 20.10.2020		EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA SE HA DADO BAJO UN MISMO CONTRATO.
	EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	10734	10734			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN FASE DE FINALIZAR EXPEDIENTE
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA - SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA	Tasa	5	7	7	299427	299427			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)	

	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	80	100	85	1353449.15	1353449.15	RETRASOS EN LA REHUBICACIÓN DEL MERCADO			EL COSTO EJECUTADO ES DEBIDO A QUE SE PRODUJO REITERADAS OBSERVACIONES EN LOS ENTREGABLES LO CUAL CONLLEVO A RESCINDIR EL CONTRATO CON LA CONSULTORA. SE CONSIDERA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO	30/10/2015	POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES CON ÉNFASIS EN SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD LLATA, DISTRITO LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO.	63299811	138389767.78	ACTUALIZARÁ EL MONTO DEL CONVENIO (EN VIRTUD DEL MONTO RESULTANTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RD N° 010-2019-DGOS/SA)	18/11/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	18/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	3.27	4.10	4.53	5012278.49	5012278.49	LA OBRA ESTUVO DESACTIVADA DESDE EL 16 DE MARZO DE 2020 DEBIDO A LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL DISPUESTA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19). APROBADA POR EL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, PRORROGADO POR LOS DECRETOS SUPREMOS N° 051, 064, 075, 083 Y 094-2020-PCM. HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020, EN TODO EL MES DE JULIO LA REGION HUANUCO (LUGAR DEL PROYECTO), FUE DECLARADO COMO PARTE DE LAS ZONAS FOCALIZADAS EN EMERGENCIA PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE REANUDO (ACTIVO) EL CONVENIO MEDIANTE ACUERDO DE PARTES CON CARTA A LA EMPRESA PRIVADA ANTAMINA Y EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL COVID-19, LOS CUALES INICIARON EL DIA 01.09.2020 CON LA CONVOCATORIA DE LOS TRABAJADORES PARA RECLUTAMIENTO Y TOMA DE DESCARTE DEL COVID 19; A LA FECHA LOS TRABAJOS CONTINUAN EN EJECUCIÓN. ADENDA N° 02 APROBADA CON FECHA 13.10.2020	PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 LA OBRA SE ENCUENTRA REACTIVADA Y EN EJECUCIÓN.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	1036103	1036103			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO

	SUPERVISION DEL PROYECTO	Porcentaje	11.45	18.50	18.50	872481.04	872481.04	LA OBRA ESTUVO DESACTIVADA DESDE EL 16 DE MARZO DE 2020 DEBIDO A LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL DISPUESTA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), APROBADA POR EL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, PRORROGADO POR LOS DECRETOS SUPREMOS N° 051, 064, 075, 083 Y 094-2020-PCM, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020, EN TODO EL MES DE JULIO LA REGIÓN HUANUCO (LUGAR DEL PROYECTO), FUE DECLARADO COMO PARTE DE LAS ZONAS FOCALIZADAS EN EMERGENCIA PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE REANUDÓ (ACTIVO) EL CONVENIO MEDIANTE ACUERDO DE PARTES CON CARTA A LA EMPRESA PRIVADA ANTAMINA Y EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. ADENDA N° 02 APROBADA CON FECHA 13.10.2020	LA OBRA SE ENCUENTRA REACTIVADA Y EN EJECUCIÓN.
--	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-----------	---	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
374288	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18/05/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE ESPINAR	88277317	130711204.76	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	15/03/2020	17/10/2022	INVERSIÓN	NO	05/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	998138	998138			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	3	3	84500	84500			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	LIQUIDACIÓN:	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	472458	472458			EXPEDIENTE CULMINADO
SUPERVISIÓN CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0			LA OBRA AUN NO HA TENIDO INICIO
	SUPERVISION PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
381818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE MACHUPICCHU	18188302	29469013.25	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	15/02/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	NO	05/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAN DE CONTINGENCIA- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Porcentaje	100	100	100	895804	895804			EXPEDIENTE CULMINADO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	2	2	33834	33834			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENT E AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	3.51	9.43	9.43	1285718	1285718			CORRESPONDIENT E AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	1144107.01	1144107.01			
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISION DE CONTINGENCIA	Tasa	5	5	5	63013	63013				
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	6	6	312232	312232			CORRESPONDIENT E AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)	

	SUPERVISION ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	235492	235492				EXPEDIENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382078	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE CHALLHUAHUACHO	66715437	78786088.37	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	29/05/2018	18/01/2020	INVERSIÓN	NO	29/05/2018	08/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN,
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	4	4	70887	70887			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	55.72	64.14	64.14	52525557	52525557			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EJECUCIÓN.
	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	SUPERVISION CAPACIT Y GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	22	27	27	3434153	3705864			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE COTABAMBAS	17759612	41378154.68	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	31/01/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/01/2019	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	6327078	6327078			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO (1)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO (2)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	1207594.30	1207594.30			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR PARA CERTIFICACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	2	2	20090	20090			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	2.21	11.47	11.47	7123925	7123925			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISION - PLAN DE CONTINGENCIA	Tasa	10	10	10	571684	571684			PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 20 DE MARZO DEL 2020 (EL PAGO EJECUTADO CORRESPONDE A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONTINGENCIA)
	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	2	3	3	499749	499749			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIPON DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	93900	93900			EXPEDIENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	13/06/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE HAQUIRA	29644856	39138430.50	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/11/2018	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	20/11/2018	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	270884	270884			EXPEDIENTE CULMINADO
EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	3	3	61729	61729			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	35.77	47.60	47.60	11479499	11479499			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
INFRAESTRUCTURA - PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	2.76	100	100	6450240	6450240			
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE MITIGACIÓN MEDIO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	10	11	11	742408	806492	CONTRATO RESUELTO	SE HA IMPLEMENTADO UN EQUIPO DE INSPECTORES	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (12 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE)
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	67000	67000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088621	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	18/11/2008	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	32327038	29743617	INCREMENTO DE METAS	05/02/2019	09/12/2019	INVERSIÓN	NO	05/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	439791	439791			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094808	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO.	01/07/2009	MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD A FAVOR DE LA POBLACION DE CUSCO	291579667	360793174	PMO FRONIS Y PMO FRANCÉS	26/08/2020	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	26/08/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	10	8	6275620	0	NINGUNO	NINGUNA	CONTRATO DE ESTADO A ESTADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONTRACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO
	OBRA PRINCIPAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	SE VIENE DESARROLLANDO LA PROCURA INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO SUSCRITO CON FRANCIA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178583	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	14/03/2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	9951775	19578672	INCLUSION DE 05 EQUIPOS BIOMEDICOS EN BASE A LA ADECUACIÓN A LA NORMA TECNICA 119-2015/MINSA (SEGUN INFORME 033-2020-OGTH-HNDM)	01/03/2019	29/08/2019	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	190000	190000		NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000			
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	1175	1399	1175	6151314	6151314			
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	84	242901	242901			
	5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	7	60	60	10882347.34	10882347.34			
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	3	0	0	0			
	7. IMPREVISTOS	Porcentaje	0	3	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194935	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- REGION ANCASH	07/12/2016	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE HUARMEY DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH	94313602	94313602		10/05/2019	10/05/2019	INVERSIÓN	Sí	10/05/2019	01/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	COMPONENTE: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO ACCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	COMPONENTE: BUENA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONSTRUIDA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	EVALUACIÓN EX POST	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	LINEA BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCION.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2297121	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/10/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN AFECTADA A LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4271271	5709722	EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTARÁ DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE CULTURA LO DECLARÓ ZONA INTANGIBLE DE GRADO 1, ASIMISMO A PESAR DE ELLO EL PRESUPUESTO O AUMENTO PORQUE SE ADQUIRIRÁN 207 EQUIPOS MÁS	01/07/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2017	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0	1	1	17000	17000					
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	32000	32000					
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	0	40	0	0	0					
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	5. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	188	262	234	2183181	2183181					
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	50	0	0	0					
	7. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2303995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	05/07/2017	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	299767271	299767271		29/12/2017	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	ESTUDIO SEMIDETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	25	25	25	600035.90	600035.90	FALTA DE SANEAMIENTO DE TERRENO (POR CAMBIO DE TERRENO POR GORE)		EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA SE HA DADO BAJO UN MISMO CONTRATO. CONTRATO RESUELTO
	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	LINEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA Y OBRA	Porcentaje	25	25	25	941780	941780			AL MES DE JUNIO SE RESOLVIO EL CONVENIO. ACTUALMENTE LA UEI ES EL GORE MADRE DE DIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	103449298	103449298		04/10/2018	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	04/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EDIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN HOSPITAL CHULUCANAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	EDIFICACIÓN - PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	80	100	100	1137393	1137393	DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES , FALTA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS REAJUSTES DE PRECIOS	COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA	AVANCE DE ET (OBRA PRINCIPAL): 100%, APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 098-2020-ARCC/DE, NOTA. EL PROYECTO FUE MODIFICADO A UNA INTERVENCION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES -IRI.		
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD	Unidad	0	0	0	0	0					
	KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MÉDICA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	TABLEROS DE PLANEACIÓN O ACCESORIOS	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	15/06/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	108190617	108190617		14/12/2017	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	14/12/2017	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO TOTAL - OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	ESTUDIO SEMI DETALLADO- CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	35	65	65	1854002	1854002			SE APROBO EXPEDIENTE CON FECHA 21.09.2020		
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	Porcentaje	85	100	100	42778140	42778140			SE APROBO EL EXPEDIENTE Y ACTUALIZO LOS COSTOS CON FECHA 21.09.2020		
	SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	24/03/2017	DECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO.	18989050	18989050		11/09/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	11/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Y APLICACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	ESTUDIO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	65	95	95	456206	456206	SANEAMIENTO DE TERRENO DE CONTINGENCIA		EXPEDIENTE PRINCIPAL CULMINADO, PARA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, EL EXPEDIENTE DE LA OBRA PRINCIPAL SE PREVE SU CULMINACIÓN PARA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. EJECUCION DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISION DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	60	645560	645560			
	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2344621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	31/05/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	68407859	68407859	INCREMENTO DE METAS	29/12/2017	30/06/2022	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COSTO TOTAL- OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	100	100	1389717.55	1389717.55				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO AL 100% , CUENTA CON INFORME DE CONSISTENCIA PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRESA MADRE DE DIOS. SE LIQUIDO EN EL MES DE OCTUBRE 2020
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				SIN EJECUCIÓN
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL SEMIDETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	100	100	476647	476647				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.
	SUPERVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2346338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCHAS, CENTRO POBLADO DE FLORIDA (POMACOCHAS) - DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	22/12/2017	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDAD, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	29466138	29466138		15/07/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	15/07/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE	Unidad	0	30	30	187907	187907	CAMBIO DE TERRENO DEBIDO A QUE EL TERRENO PLANTEADO EN LA VIABILIDAD PRESENTA RIESGO DE INUNDACION		DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,		
	EXPEDIENTE DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE GESTION CLINICA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE	Unidad	0	30	30	105000	105000			DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,		
	SUPERVISION DE OBRA DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2346750	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGIÓN CAJAMARCA	29/11/2017	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC ¿ REGION CAJAMARCA	113121300	113121300		14/08/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	14/08/2019	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	10	15	15	769500	769500			SE CONSIDERA OBRA PRINCIPAL COMO OBRA DE CONTINGENCIA YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN MISMO CONTRATO. EXPEDIENTE EN 5° ENTREGABLE DE 6. EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA NUEVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	OBRAS CIVILES - PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	10	10	577857	577857			SE ESTA CONSIDERANDO LA SUPERVISION TANTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2347056	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CAJAMARCA CENTRO Poblado de la Ramada - Distrito de la Ramada - Provincia de Cutervo - Región Cajamarca	28/11/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE LA RAMADA	26109125	37113116.54	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	28/03/2019	26/06/2019	INVERSIÓN	Sí	28/03/2019	31/12/2020
---------	---	------------	---	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PRINCIPAL Y CONTINGENCIA)	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	3	3	75885	75885			GESTIÓN DEL PROYECTO, RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL N°65-2020-PRONIS-CG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 (16 JULIO - 10 NOVIEMBRE)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA REINICIADO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	PLAN DE CONTINGENCIA - EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO	Porcentaje	2.58	100	100	2826968	2826968			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

	SUPERVISION DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y PROMOCIÓN DE SERVICIO DE SALUD.	Porcentaje	0	0	0	0	0					A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
--	---	------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2362485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	17/01/2018	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD AL HOSPITAL DE CARAZ	142786859	142786859		17/01/2018	17/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	03/10/2018	17/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DEMANDA DE ATENCION	Porcentaje	0	10	0	1300000	139232	CONTRATO RESUELTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		EL COSTO PREVISTO ANUAL Y EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN. EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDE A LA SUPERVISIÓN. PROTECTO SIN AVANCE FINANCIERO TRANSFERIDO A LA ARCC
	MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380648	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA, DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	29/08/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA	11076344	11076344		01/09/2019	30/06/2020	INVERSIÓN	Sí	01/09/2019	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y MOBILIARIO DE BUENAS CONDICIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	5	25	25	85360	85360			INICIO EJECUCION QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SE REINICIO EJECUCIÓN JUNIO DE 2020. EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.
	GATOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	IMPUESTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PERSONAL DE SALUD CON ADECUADO CONOCIMIENTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	REPRESENTANTES DE LA POBLACIÓN IDENTIFICADAS CON LAS LABORES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	SUPERVISION Y MONITOREO	Porcentaje	25	25	25	93221	93221			GASTO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE REINICIO LA SUPERVISIÓN EN JUNIO 2020 EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2381374	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	08/09/2017	GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES	104721902	104721902		18/09/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	18/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN .
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	10	100	65	870704.63	870704.63			EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA , SE ESTIMA LA CULMINACIÓN PARA 30.12.19. EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO AH INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	65	294871	294871			EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA , SE ESTIMA LA CULMINACIÓN PARA 30.12.19 EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.	

	SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386498	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	05/09/2018	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EE.SS PEDRO SÁNCHEZ MEZA	97397247	97397247		01/02/2019	30/01/2020	INVERSIÓN	NO	01/02/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARCHIVOS PLANOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN HOSPITAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDIFICACIÓN - PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	80	41	1130541	881041	DEMORA EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA UGIR- PRONIS A UGIRCC - MINSA, INFLUYE EN EL CONTRATO DE ESPECIALISTAS	OGPPM SE ENCUENTRA REALIZANDO ACCIONES PARA REGULARIZAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS	AVANCE DE ET (PLAN DE CONTINGENCIA): 58.5% AVANCE DE ET (OBRA PRINCIPAL) 25%
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA "ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ", BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/09/2017	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA "ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ", DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	122556061	122556061		18/10/2018	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	18/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO NUEVO Y EN BUEN ESTADO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE POMABAMBA	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DEMANDA DE ATENCIÓN	Porcentaje	92	100	100	2454706.27	2454706.27	DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES	COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO 100% APROBADO CON RJ N° 023-2020-PRONIS-UGIR PROYECTO MODIFICADO A INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI		
	ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	Unidad	0	0	0	0	0					
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA Y CAPACITACIÓN EN SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL H. POMABAMBA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	27/09/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY	88231060	88231060		04/10/2018	30/01/2020	INVERSIÓN	NO	04/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	87	100	100	2633760.93	2633760.93	DEMORA EN LA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES	COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO 100%, APROBADO CON RJ N° 022-2020-PRONIS-UGIR PROYECTO MODIFICADO A INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES (CAPACITACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO, PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, ESTUDIO AMBIENTAL SEMIDETALLADA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2409087	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	22/03/2019	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5774500	5774500	01/11/2018	05/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	05/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	80	100	100	146198	146198			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2414546	AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	11/08/2019	ACCESO OPORTUNO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGENITAS A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	1605054	1605054		22/08/2019	27/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2019	17/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	60	24	643308	643308					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	4	0	0	0					
	MOBILIARIO	Unidad	0	59	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	4	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2414624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE ACCESO DE LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES	701204473	723799057	REGISTRO DEL COSTO DE LA PMO PRONIS	03/02/2020	28/02/2022	INVERSIÓN	NO	16/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	1	1	12485841	12485841	NINGUNO	NINGUNA	EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO SUSCRITO CON FRANCIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE PROCURA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	747009	747009	NINGUNO	NINGUNO	POR ADELANTO DEL 20% AL CONSORCIO FRANCÉS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2416127	CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	23/10/2018	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS, EFICIENTES Y DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN FUNCION A SUS NECESIDADES	69177499	69177499		01/08/2019	31/03/2024	INVERSIÓN	NO	01/08/2019	31/03/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCIONES COMUNICACIONALES	Unidad	0	0	0	60000	0			
	ALQUILERES SERVICIOS Y CONSULTORIAS	Unidad	6	11	10	820000	804978			
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Unidad	6	11	10	170000	162526			
	MANTENIMIENTO Y OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			
	RECURSOS HUMANOS	Unidad	6	11	10	2600000	2563967			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426613	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFÉ - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	704574	704574		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	Sí	09/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	Unidad	0	0	0	0	0			
	AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CABLEADO ELÉCTRICO O CONDUCTOS DE CABLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CANAL PLUVIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CERCO DE LADRILLO/CONCRETO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COBERTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSULTORIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	DESAGÜE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	VEREDA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426624	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHINAMA, DEL CENTRO POBLADO DE CHINAMA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHINAMA	1203398	1203398		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	Sí	09/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMBULANCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426626	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. GRAN CHIMU I-2 PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD GRAN CHIMU	1115947	1115947		21/11/2019	12/01/2021	INVERSIÓN	Sí	21/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426641	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S SITABAMBA DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SITABAMBA	680012	680012		03/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	Sí	03/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	50000	30723					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2426642	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAS	2311285	2311285	09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	7000	2033				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426646	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA, CENTRO POBLADO DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA	2204980	2204980		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426758	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA	2031451	2031451		03/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	03/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	158514	37019			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426771	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE EL FAIQUE, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	21/09/2018	RECUPERAR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL FAIQUE	2737986	2737986		22/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	50000	8000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426772	RECUPERACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL P.S. SAMNE DISTRITO DE OTUZZO PROVINCIA DE OTUZZO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAMNE	828524	828524		07/01/2020	09/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	11/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426774	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LIMÓN DE PORCUYA. DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA.	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LIMON DE PORCUYA	3388944	3388944		22/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/07/2019	17/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	256531	8000	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE UGIR PRONIS A UGIRCC MINSA	OGPPM VIENE IMPLEMENTANDO MEDIDAS CORRECTIVAS	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426775	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD RAMON CASTILLA - OTUZCO DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE SALUD RAMON CASTILLA	1206437	1206437		07/01/2020	08/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427358	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	11/09/2018	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA POBLACIÓN DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	126479676	126479675.82	-	09/10/2019	30/10/2021	INVERSIÓN	Sí	09/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	25	45	45	581554	581554			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE REINICIO EXPEDIENTE EN JUNIO 2020 EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PLAN DE DIFUSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	

	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	25	45	45	482500	482500					ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. REINICIO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE EN JUNIO DE 2020 EJECUCIÓN DURANTE EL PERÍODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.
--	---	------------	----	----	----	--------	--------	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427362	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD EL AGUSTINO DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	28/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL CENARES EN EL AGUSTINO	36324705	36324705		01/11/2020	28/11/2021	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2427364	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	22/01/2019	AUMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL A. BARRIONUEVO DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	95125429	95125429	03/02/2020	21/07/2022	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

2427369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VIRACO, DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	17/04/2019	SUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VIRACO, DISTRITO DE AVIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	30236248	30236248	EL MONTO SE MANTIENE	03/02/2020	31/05/2021	INVERSIÓN	NO	16/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2427376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	04/09/2019	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA II-1	163197446	163197446	01/06/2020	29/12/2023	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	15	15	380206	380206			EXPEDIENTE INICIO EJECUCION EN JULIO 2020, SE PREVE SU CULMINACIÓN EN MARZO 2021 EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0				
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE	Unidad	0	15	15	231000	231000			EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE,	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430241	MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	23/07/2019	POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, BAJO UN ADECUADO MODELO ORGANIZACIONAL, ARTICULADO E INTEGRADO EN REDES INTEGRADAS DE SALUD	55782756	55782756		01/03/2020	28/12/2023	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	REDES INTEGRADAS DE SALUD, ORGANIZADAS Y PLANIFICADAS TERRITORIALMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE LA POBLACIÓN.	Unidad	0	0	0	0	0	RETRAZO EN LA VALIDACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS DEL MINSA	
	GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MARCO TÉCNICO Y NORMATIVO ADECUADO Y OPORTUNO PARA EL DESARROLLO ESTRUCTURAL, ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y PRESTACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS.	Unidad	0	0	0	0	0	RETRASO EN LA APROBACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS DEL MINSA	
	OFERTA DE RECURSOS FÍSICOS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO), TECNOLÓGICOS, (TICS) Y LOGÍSTICOS (PF, DM) PARA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, GESTIONADOS EFICIENTE Y EFECTIVAMENTE EN LAS REDES INTEGRADAS.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION DE LAS AREAS USUARIAS MINSA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACIÓN CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	
	RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, ADMINISTRADOS Y CONTROLADOS MEDIANTE MECANISMOS OPORTUNOS Y EFECTIVOS.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS MINSA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	
	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES Y SUFICIENTES PARA LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS MINSA	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430242	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD	25/09/2018	ADECUADO ACCESO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA DE SALUD EN TÉRMINOS DE CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD	240075531	240075531		01/05/2020	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/06/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO		
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430246	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/09/2018	POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EFICIENTE	249064218	231306957	DISMINUCIÓN DE NUMERO DE EQUIPOS	01/04/2020	01/01/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2020	01/01/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3	3	4000000	3266684			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440042	ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, VENTILADOR PULMONAR, VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, EQUIPO DE ANESTESIA, ELECTROBISTURÍ, MONITOR DESFIBRILADOR, VENTILADOR PULMONAR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, EQUIPO DE ANESTESIA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPAR	14/03/2019	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - EQUIPOS POR RESPOSICIÓN DEL PEES 2019	2970778	2970778		24/05/2019	23/12/2019	INVERSIÓN	NO	24/05/2019	23/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			EL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
	2. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	16	23	23	2673103	2673103			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (\$/)(1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440161	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS, LÁMPARA DE HENDIDURA, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR DESFIBRILADOR,	14/03/2019	MEJORAR LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO ADECUADO	2009000	1960800	REAJUSTE FINAL DE COSTOS	14/03/2019	14/03/2019	INVERSIÓN	Sí	27/03/2019	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELECTROMIOGRAF O Y POTENCIALES EVOCADOS	Unidad	1	1	1	100000	100000			REPOSICION
	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	Unidad	1	1	1	45000	45000			REPOSICION
	EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO	Unidad	1	1	1	250000	250000			REPOSICION
	LAMPARA DE HENDIDURA	Unidad	1	1	1	64000	64000			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	70000	70000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466074	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	POBLACIÓN DEL DISTRITO COMAS, ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE SALUD OPORTUNOS, INTEGRALES Y DE MANERA CONTINUO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA RED INTEGRADA DE SALUD COMAS	52138285	52138285		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	06/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	3600					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCIONES PERMANENTES CON DGAIN MINSA			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUO EN EL AMBITO DE LA RIS PUENTE PIEDRA	83764851	83764851		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	3600			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORAS EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCION PERMANETE CON DGAIN	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466354	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUOS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA RIS 05 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	60902640	60902640		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCION PERMANENTE CON DGAIN MINSA	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2466581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/10/2019	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUO EN EL AMBITO DE LA RIS VILLA EL SALVADOR	65337262	65337262	03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	3540				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466660	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21/10/2019	ADECUADAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN TRUJILLO, HUANCVELICA Y MOYOBAMBA	55965310	55965310		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDEINTE TECNICO, SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA CULMINACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEAL DE LOS TERRENOS ASIGNADOS POR LOS GORE	COORDIANCION PERMANENTE CON LOS GORES	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	RESTRASO EN LA CULMINACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS ASIGNADOS POR LOS GORE	COORINACION PERMANENTE CON LOS GORE	
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	22/10/2019	LA POBLACION DE CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO ACCEDA A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y DE MANERA CONTINUA EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA	53476383	53476383		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	3540			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISIOND E LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSA	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466824	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/10/2019	MEJORA EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁMBITO DE A RIS ATE, PROVINCIA DE LIMA	49315526	49315526		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	12000	3600					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSA			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - DEPARTAMENTO DE LORETO	13/11/2019	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ANDOAS ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, EFICIENTES Y EQUITATIVOS	30165519	30165519		01/12/2020	25/02/2022	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES: CENARES NO TIENE COMPETENCIAS

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA.

CON RESPECTO AL PIP: CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C. S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA - 2DA ETAPA, ESTÁ PENDIENTE LA INYECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL PIM 2021 PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y LOGRAR SU EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: PARA EL PRESUPUESTO 2020, NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA LOS IOARR Y PROYECTOS VIABLES DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA : NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA EL HOSPITAL SANTA ROSA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: NO CUENTA CON PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE (12 NOVIEMBRE - 17 DE NOVIEMBRE) DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 12.11.2020 AL 17.11.2020

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SEGUN INFORMACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO.

SE CUENTA CON INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - IOARR CON CUI 2426388, 2467269, 2470392 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN E IOARR CUI 2483644 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO, INCUBADORA DE TRANSPORTE, E INCUBADORA NEONATAL, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - LIMA EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA .

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES: SE TIENE PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATO N°0077-2012-OEA-OL/INR DEL 18.12.2012, HABIENDO SIDO ESTIMADA SU LIQUIDACIÓN PARA EL 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HD HN NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: EN EL PERIODO NO SE HA REALIZADO NINGUNA EJECUCION, AUN FALTA PAGAR POR INSTALACION DE ASCENSOR POR EL MONTO DE 235,000.00 SOLES QUE A LA FECHA NO LLEGA EL PRESUPUESTO.

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA: EL CODIGO 2440161 ES UNA INVERSION DE OPTIMIZACION, DE AMPLIACION MARGINAL DE REHABILITACION Y DE REPOSICION (IOARR).