



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE SALUD
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	SALUD
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09379486
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	HINOSTROZA PEREYRA MARIA ELIZABETH JACQUELINE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	19/11/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	30/06/2020 03:57:18 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE SALUD	ALFARO ESPARZA EDUARDO JAIME	DNI	09626739	06/12/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE SALUD	BALDEON CAQUI KATIANNA ELIZABETH DOLORES	DNI	06681439	16/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE SALUD	PALACIOS OLIVERA DORIS LUZ	DNI	09040354	15/04/2008	1, 2, 3, 4 y 5
4	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES	ESPINO GOYCOCHEA ROCIO	DNI	25759819	02/06/2020	3, 4 y 5
5	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	ALARCON GUIZADO VALENTINA ANTONIETA	DNI	07460419	14/04/2020	3, 4 y 5
6	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	RAMIREZ ATENCIO CLAUDIO WILLBERT	DNI	01264142	09/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	SALINAS CASTRO ELIAS WILFREDO	DNI	06445782	05/05/2020	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	CENTURION VARGAS ALFREDO RUBEN	DNI	40030126	07/11/2018	3, 4 y 5
9	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUIZ TORRES JORGE FERNANDO	DNI	08130859	08/03/2018	3, 4 y 5
10	HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA	OSHIRO KANASHIRO SUSANA JUANA	DNI	06249846	02/07/2019	3, 4 y 5
11	HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE	GUTARRA VILCHEZ ROSA BERTHA	DNI	09307465	27/03/2020	3, 4 y 5

12	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	PANCORVO ESCALA LUIS JULIO	DNI	10007460	06/11/2019	3, 4 y 5
13	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	RAMOS NEYRA FERNANDO WLADIMIRO	DNI	10493117	09/06/2015	3, 4 y 5
14	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	LEON GOMEZ CARLOS IVAN	DNI	40592771	01/09/2017	3, 4 y 5
15	HOSPITAL DE HUAYCÁN	YAFAC VILLANUEVA JUAN CARLOS	DNI	08419437	07/07/2018	3, 4 y 5
16	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA	ZUÑIGA VARGAS OSCAR ALBERTO	DNI	06218292	08/03/2018	3, 4 y 5
17	HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE	CUEVA VERGARA GLORIA LUZ	DNI	06184894	09/03/2018	3, 4 y 5
18	HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA	YESAN HUAMAN SULEIMAN	DNI	09567554	19/10/2017	3, 4 y 5
19	HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	MACHICADO ZUÑIGA JUAN ENRIQUE	DNI	07949351	04/10/2018	3, 4 y 5
20	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	PALACIOS RAMIREZ AIDA CECILIA ROSA	DNI	07795281	13/09/2017	3, 4 y 5
21	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	SANTILLAN RAMIREZ CARLOS EDUARDO	DNI	09080277	07/10/2019	3, 4 y 5
22	HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO	KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO	DNI	08226528	28/01/2017	3, 4 y 5
23	HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	MIRANDA MOLINA LUIS WILFREDO	DNI	21407106	15/12/2015	3, 4 y 5
24	HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES	SILVA RAMOS JULIO ANTONIO	DNI	08744316	03/07/2017	3, 4 y 5
25	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	CORDOVA TICSE PABLO SAMUEL	DNI	07680877	27/05/2019	3, 4 y 5
26	HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA	RIVERA CHAVEZ ELIZABETH MAGDALENA	DNI	06298750	06/11/2017	3, 4 y 5
27	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	MAZZETTI SOLER PILAR ELENA	DNI	07592333	15/08/2016	3, 4 y 5
28	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	TOMIHAMA FERNANDEZ MALENA	DNI	07296617	21/06/2015	3, 4 y 5
29	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES	PINGUZ VERGARA LILY	DNI	25673315	08/03/2018	3, 4 y 5
30	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	JAUREGUI MIRANDA JORGE ASDRUBAL	DNI	10007431	31/05/2018	3, 4 y 5
31	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	ZOPFI RUBIO ANTONIO RICARDO	DNI	06076243	08/01/2019	3, 4 y 5
32	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI	YACTAYO GUTIERREZ NOE MARCIAL	DNI	25513197	16/09/2016	3, 4 y 5
33	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA	GUEVARA RIOS ENRIQUE	DNI	10287323	27/01/2015	3, 4 y 5
34	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	JORDAN MEDINA FREDY	DNI	29553078	21/09/2019	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración de la información.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>					
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION MINISTERIAL N° 1334-2018/MINSA</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>26/12/2018</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION MINISTERIAL N° 1360-2018/MINSA</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			0.07							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE REGIONES QUE CUENTAN CON PLANES ESPECÍFICOS DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, FINANCIADOS.	Unidad			26	6	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD, Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E INTEGRAL, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.			0.13							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO CON RESPECTO AL GASTO TOTAL EN SALUD.	Porcentaje	26.80	2014	23	25	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN, EL ANÁLISIS, EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.			0.08							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE POLÍTICAS O INTERVENCIONES EN SALUD QUE SE IMPLEMENTAN EN BASE A EVIDENCIAS CIENTÍFICAS QUE GENERA EL CDC.	Porcentaje				6	2	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.	0.18		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE AFILIADOS A IAFAS QUE SE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	20	5	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE IPRESS ESSALUD, MINSA Y GORE QUE ATIENDEN POR INTERCAMBIO PRESTACIONAL	Porcentaje	1	2017	80	30	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD	Porcentaje	84.99	2017	100	90	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFILIADA AL SIS	Porcentaje	52	2017	62	58	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL II (DÍAS).	Unidad	3	2017	5	3	0	0.17	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RANGO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN NIVEL III (DÍAS)	Unidad	6	2017	8	6	0	0.16	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

5	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS, Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS.			0.1						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	DENSIDAD DE RRHH DEL SECTOR SALUD X 10 MIL HABITANTES.	Tasa	29.90	2016	33.90	31.50	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios		
6	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD			0.09						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA	Porcentaje			50	10	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios		
7	PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.			0.2						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD.	Porcentaje	43.60	2017	19	39	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	Porcentaje	12.90	2017	6.40	9.70	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD EN TRATAMIENTO, CON PRESIÓN ARTERIAL CONTROLADA.	Porcentaje	18.60	2017	18	18.20	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	Tasa	13.40	2017	12	12.80	0	0.09	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	Porcentaje	10.60	2017	8.60	9.60	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES Y 29 DÍAS DE EDAD CON VACUNACIÓN COMPLETA	Porcentaje			95	70	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL NACIDOS VIVOS.	Tasa	66.50	2016	60	63	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE MORTALIDAD DE TUBERCULOSIS POR 100 MIL HABITANTES	Tasa	3.90	2016	3	3.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL X 1000 NACIDOS VIVOS.	Tasa	10	2017	9	9.50	0	0.08	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD.
TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	102.80	2017	100	101.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	

	TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIO POR 100 MIL HABITANTES.	Tasa	3.20	2017	2.88	3.04	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.
	TASA DE SÍFILIS CONGÉNITA POR 1000 NACIDOS VIVOS	Tasa	0.50	2017	0.30	0.40	0	0.08	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
8	VELAR POR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.			0.15						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PESQUISADOS CON RESULTADO CONFORME EN EL CONTROL DE CALIDAD.	Porcentaje	89	2017	95	92	0	1	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.	EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

EL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI SE REALIZA ANUALMENTE . CABE MENCIONAR QUE EL INFORME DEL AÑO 2019 TIENE PRORROGA PARA LA ELABORACION, QUE MEDIANTE COMUNICADO N° 005-2020/CEPLAN, EL PLAZO VENCERA EL 30 DE JUNIO DE 2020, PARA TODAS LAS ENTIDADES PUBLICAS, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID - 19.



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29851833.64	8	0
Obras por contrata	17	3	10	28	22	14	5	10	4	594582578.69	198046000.79	10392664.11	1	0	8	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON NINGUNA OBRA EN CURSO.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE: IOARR

* CUJ

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA , NO CUENTA CON OBRAS, TAMPOCO TIENE PENDIENTE DE OBRA EN EL PERIODO (19 NOVIEMBRE - 31 DICIEMBRE) DEL 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA NO CUENTA CON OBRAS.

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOV AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 19 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: NO HAY OBRAS QUE REGISTRAR

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: NO APLICA PORQUE NO TENEMOS OBRAS, EN RAZON QUE ESTA PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: OBRAS DE INVERSIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DE INVIERTE.PE

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: EL PIP CON SNIP 117211 CU N° 2108103 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI HA TENIDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO POR EL MON TO DES/ 438,548.00 SOLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN COMO INSTALACIÓN DEL ASCENSOR Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	5989	5979	453831051.12	509044092.53
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	12475	13218	195454323.79	261324186.94
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	16760	16842	1028904966.90	721642392.93
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	14170	14214	395320701	466578392
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	6	9	76800	128426.67
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	5	7	114325.81	195432.31
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	13419	14297	231447908.15	266144354.16
Locación de servicios	2104	2033	5621011.41	5583100.51
Otros	669	1650	1474427.28	4124613.41

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE SALUD: OTROS: LEY 29806.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA: OTROS: SE CONSIDERA AL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: SE HA TOMADO INFORMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SIENDO EL

PERIODO A INFORMAR (19 NOVIEMBRE - 31 DICIEMBRE) DEL AÑO 2019.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: LOS DATOS DEL CLASIFICADOR OTROS CORRESPONDE AL MONTO DEVENGADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE QUE CORRESPONDE PARA TODO EL PERSONAL TERCERO.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA : 506850913E-744820F90253079E05 PLANILLAS SE HA INCLUIDO EL GASTO DE LA GRATIFICACION DE DICIEMBRE 2019.

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA: SE HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN SEGÚN INSTRUCTIVO DEL FORMATO (PLANILLA DEL MES).

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SON LOS DATOS DE LA OFICINA DE PERSONAL, LOGISTICA Y CONTABILIDAD

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO: OTROS : LEY 20530 - PENSIONISTA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO: EL PERSONAL NOMBRADO ASISTENCIAL TANTO PROFESIONALES , TECNICOS Y AUXILIARES , RECIBIERON EN EL MES DE NOVIEMBRE EL BONO DE PRODUCTIVIDAD.

EN EL MES DE DICIEMBRE CONSIDERA LA GRATIFICACION POR NAVIDAD.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI CUENTA CON UN GERENTE PUBLICO ASIGNADO, EL MISMO QUE RECIBE SOLO LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO

DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA LEY 276. CORRESPONDE A SERVIR EL REGISTRO DEL MONTO RETRIBUIDO.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: OTROS- SE REFIERE A LA LEY 20530 PAGO A PENSIONISTAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR: LA INFORMACIÓN DE INICIO CORRESPONDE SOLO AL MES DE NOVIEMBRE, LA INFORMACIÓN FINAL ES EL TOTAL AL FINAL DEL PERIODO 2019.

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: INFORMACIÓN A LA FECHA FINAL DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	09/09/2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	99264849	131606305.99	DEBIDO AL PRESUPUESTO QUE ARROJÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO O SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y MOBILIARIO INTEGRAL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.	01/01/2013	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	04/07/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	65	100	100	20368050	6670972.34	LA META FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR HABER SIDO CONVOCADO EL PROCESO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL MONTO EJECUTADO QUE SE MUESTRA CORRESPONDE A EJECUCIÓN DEL COMPONENTE HASTA ANTES DE LA INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA (OBRA Y EQUIPOS)	LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, SE HA INTEGRADO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA .	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/87,469,901.87 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL MEF (SSI)
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	92	92	92	4467449	1775498.28	DURANTE EL 2019 NO SE REQUIRIÓ NINGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL	AL NO EJECUTAR ESTE COMPONENTE NO HA HABIDO INCONVENIENTES QUE SE HAYAN RESUELTO.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/87,469,901.87 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL MEF (SSI),
	FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	Porcentaje	41	41	41	705782	144745	EL COMPONENTE SERA LIQUIDADO EN SU AVANCE DEBIDO A QUE YA NO SE TUVO PRESUPUESTO DISPONIBLE.	EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE DESTINADO A LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS (OBRA Y EQUIPAMIENTO) POR SER PRIORIDAD.	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/87,469,901.87 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL MEF (SSI),

	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	34	100	69.84	4000000	2793588.09	<p>HABIENDOSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL CONTRATO PRINCIPAL, Y EN PROCESO DOS ARBITRAJES INTERPUESTOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO REHABILITACIÓN, SE REQUERÍA PERSONAL TÉCNICO QUE DIERA ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN DE CARACTER TÉCNICO. DE OTRO LADO TAMBIEN HUBO NECESIDAD DE DAR ATENCIÓN A LA LIQUIDACIÓN CON EL CONSORCIO CHORRILLOS CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO AL CABO DE DOS ARBITRAJES YA CONCLUIDOS.</p>	<p>SE TUVO QUE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA CON AMBOS CONTRATOS UNO POR LA LIQUIDACIÓN Y EL SEGUNDO A RAÍZ DE LOS ARBITRAJES EN PROCESO.</p>	<p>EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/87,469,901.87 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL MEF (SSI),</p>
--	------------------------	------------	----	-----	-------	---------	------------	--	---	--

	SUPERVISIÓN	Porcentaje	83	100	142.59	5838256	3487687.84	HABIÉNDOSE APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS, ESTOS GENERARON AMPLIACIONES DE ADDENDAS A LA SUPERVISIÓN, HABIÉNDOSE SUPERADO EL 15% DEL CONTRATO, RAZÓN POR LA CUAL SUS PAGOS TUVIERON QUE SER AUTORIZADOS POR CONTROLARIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE HICIERON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES Y SE REALIZÓ EL PAGO DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR CONTROLARIA GENERAL DE LA REPUBLICA LO CUAL DEMORÓ MAS DE LO ESPERADO, EXISTIENDO AUN PENDIENTES CON EL SUPERVISOR SUJETOS TAMBIÉN A LA LIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO	EL PROYECTO INICIÓ SU EJECUCIÓN EN EL 2009 Y A LO LARGO DEL PERIODO HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO S/87,469,901.87 SOLES A NIVEL DE DEVENGADO SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL MEF (SSI),
--	-------------	------------	----	-----	--------	---------	------------	---	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
18754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	05/08/2005	EL OBJETIVO CENTRAL ES LOGRAR UNA EXCELENTE CALIDAD Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Y EL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS	535979	1231183	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2006	30/12/2006	INVERSIÓN	NO	01/05/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	1	1	1	713224	713224	ESTE COMPONENTE AL INICIO DEL PERIODO ESTABA EJECUTADO AL 100%	NO REQUIERE	AL INICIO DEL PERIODO ESTE COMPONENTE YA SE ENCONTRABA EJECUTADO AL 100%
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	COMPONENTE INNECESARIO YA QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INCLUYEN CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS	A LA MODIFICACIÓN DEL PIP NO SE CONSIDERO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN	
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE NO UTILIZADO POR LO QUE FUE EMPLEADO EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93	100	100	367683	334484	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN FÍSICA PERO NO SE HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LA EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
21451	CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C. S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA	20/03/2007	AMPLIADA COBERTURA DE SERVICIOS ASISTENCIALES OPORTUNOS Y DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL C.S. EL PROGRESO, INCIENDO EN LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL.	1986614	14098945.02	AMPLIACION DE METAS EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y MAYORES COSTOS REFERENCIAL ES	01/05/2007	30/04/2021	INVERSIÓN	NO	01/09/2008	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	1	0	3107547.92			NO SE ALCANZO EL PRESUPUESTO PARA EL EQUIPAMIENTO, ESTE AÑO 2019. ASÍ COMO OPMI NO ATENDIÓ LA SOLICITUD DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	1	150000	150000			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	1	0	200000			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	1	0	1906932			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	8224465.10			NO SE ALCANZO EL PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA, ESTE AÑO. POR EXPEDIENTE TÉCNICO TARDIO. ASÍ COMO OPMI NO ATENDIÓ LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	1	0	510000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	10/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DE VITARTE MINSA - LIMA ESTE	125107802	307374423.68	INFORME DE VARIACION	01/08/2011	30/12/2012	INVERSIÓN	NO	11/11/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	6.81	100	20	63800	170536			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	93.63	100	93.63	58668969.82	58668969.82			PENDIENTE LA COMPRA 500 LICENCIAS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1669666.14	1669666.14			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	32.69	100	60	1306961.72	1416456.72			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.90	100	100	151467586.48	151467586.48			
	SUPERVISION	Unidad	98.40	100	100	16457129.65	17405040.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	10/08/2009	CONTAR CON UNA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DISA II LIMA SUR, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	157736924	255270771	VARIACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN	01/08/2011	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	30/11/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	51.16	100	80	347062	289862					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	79422799.99	79422799.99					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1974497	1974497					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	4755803.31	4755803.31					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	143439054.28	143439054.28					
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	12441793.67	12441793.67						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	26/06/2008	EL OBJETIVO DEL PROYECTO SE RATIFICA EN LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, SEGUN CATEGORIA Y NIVEL DE COMPLEJIDAD.	199989867	309614383.63	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	09/01/2010	04/05/2011	INVERSIÓN	NO	06/05/2009	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.49	99.49	99.49	154861173	149697881.10				PENDIENTE COMPRA DE 84 EQUIPOS	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	2803512	2803512					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	1068238.88	1068238.88				INCLUIDO CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	142101295.66	142101295.66					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	9065043.69	9065043.69					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66385	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	28/12/2007	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL Y RECUPERATIVA DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN GENARO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	5945748	15078978	MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL	30/04/2008	30/04/2010	INVERSIÓN	NO	02/06/2008	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	58508	58508			EJECUTADO EN EL AÑO 2011
	EQUIPAMIENTO	Unidad	667	883	667	3601184.25	3172101.47	SE ELABORA EXPEDIENTE DE EQUIPOS FALTANTES SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO (04 EQUIPOS)		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	4	4	157093.30	125093.30	EXPEDIENTES CULMINADOS		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	98	100	98	10050270.89	9485242.89	PENDIENTE EJECUCION DE OBRA COMPLEMENTARIA, POR DECLARARSE NULIDAD DEL PROCESO DE CONVOCATORIA	EN PROCESO	
	SUPERVISION	Porcentaje	98	100	98	229053	229053	SE SUPERVISARA LA OBRA COMPLEMENTARIA CON INSPECTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA ¿ DIRESA ICA	05/08/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA REGION ICA, A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS NIVEL III-1, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, DIRESA ICA.	118202842	161711703	VARIACION EN LA FASE DE MODIFICACION	04/02/2010	29/04/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			PENDIENTE LA EJECUCION DE 01 CAPACITACION
	EQUIPAMIENTO	Unidad	99.45	99.45	99.45	58426155.76	57495974.76			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1635502	1635502			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	162538.44	162538.44			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	92469003.63	92469003.63			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	6516774.21	6516774.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	10/12/2009	EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A ESTABLECER LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS ACTUALES UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO (UPS) EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO, II NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL 5º NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA CATEGORÍA II-1", QUE ES CONSECUENCIA DEL SISMO ACONTECIDO EN AGOSTO DEL AÑO PASADO LIMITANDO EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DEL PROYECTO.	70363218	78610205.05	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	23/10/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	30/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	100	100	100	231140	231140			
	DIFUSIÓN	Unidad	66.66	100	99	134250	216046			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	94.76	100	99	21064221.94	20879826.94			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	638423	638423			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	100	100	100	86652	86652			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	49969633.06	49969633.06			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUMINISTROS DE SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	63842	63842			
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	3491876.27	3491876.27				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE, RED N 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	08/02/2008	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE LA MICRORRED SAN CLEMENTE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-4, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLEMENTE	3265991	4245501	VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	14/08/2009	30/04/2011	INVERSIÓN	NO	17/07/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	90.50	100	99	1218144.32	1068142.32			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	2557891.38	2557891.38			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	72450	72450			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
106725	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR	29/01/2010	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO	2025773	2025772	ERROR DE DIGITACION	01/03/2012	01/03/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Unidad	0	0	0	151112.79	59418	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
108527	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORRED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	04/03/2009	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO	2003378	2725244	VARIACION DE AREA DE CONSTRUCCION, NUMERO DE EQUIPOS Y PLAZO DE EJECUCION	29/12/2010	30/12/2012	INVERSION	NO	29/12/2010	30/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	388	388	388	313939.64	313939.64					
	ESTUDIOS	Unidad	2	2	2	57744.24	57744.24	COMPONENTE CULMINAD				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2079872.42	2079872.42	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA, PAGADA EN FUNCIONAMIENTO				
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	131360	131360	COMPONENTE CULMINADO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111221	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR	10/07/2009	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE MEJORE EL ACCESO DE LA POBLACION EN EL AMBITO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL CESAR LOPEZ SILVA	3865203	3865203		13/03/2012	13/06/2014	INVERSION	NO	13/03/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	189540	89540.59	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	*HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONCILIACIÓN. *GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN.	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111234	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	09/07/2009	ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE LIMITA EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO	5996415	21413190	INCREMENTO DE Nº DE EQUIPOS Y MOBILIARIO, IEC	16/03/2012	01/03/2014	INVERSIÓN	NO	16/03/2012	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DEMOLICIÓN REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	9970836.63	7538224.63	RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO	EVALUACION DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	SE ACOGE AL D.U. N° 008-2019
	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IEC EN SALUD A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL MAIS	Unidad	0	1	1	48990	41602	CULMINADO		
	DOTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO	Unidad	629	1178810	629	8830809.30	238756	LA ADQUISIOCN DEL EQUIPAMIENTO SE HA POSPUUESTO DEBIDO A LA PARALIZACION DE LA OBRA	SE ACTUALIZARA EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO	TOTAL DE EQUIPOS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES 1817 ITEMS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	4	3	186334.69	186334.69	SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA POR EL AREA TECNICA DE LA ENTIDAD		*EXPEDIENTE DE OBRA CULMINADO. *EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO CULMINADO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	971877.06	971877.06	CONCLUIDO, LIQUIDACIÓN CONCLUIDA, EN FUNCIONAMIENTO		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	2	2	321915	321915	SE RESOLVIO CONTRATO DEL 1ER SUPERVISOR POR INCUMPLIMIENTO.	SE CONTRATO UN NUEVO SUPERVISOR A QUIEN SE PAGARA SOLO HASTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	25/10/2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN SITUACIÓN CRITICA EN UCI	967364	2308128	INCREMENTO POR ACOMETIDAS, COMPRA Y INSTALACIÓN DE ASCENSOR EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPOS COMEDIOS	04/03/2019	16/12/2019	INVERSIÓN	Sí	02/09/2019	15/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	309500	309500	SE PRESENTO DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO	SE REALIZO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA UCI	SE EJECUTO LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	86049.59	86049.59	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS CON RECOMENDACIÓN DE DE DIEM	SE INCLUYO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UCI
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	90	100	96	1845857.41	1666663.40	EJECUCIÓN DE LA META COMPLEMENTARIA CON PROCESO OBSERVADO EN 2018	EJECUCIÓN PREVISTA AL 31/12/2019	NO SE CUMPLIÓ CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO POR OBSERVACIONES DE PARTICIPANTES
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	90	100	90	66721	42517	POR LA CONTINUIDAD DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL REFORZAMIENTO DE ZAPATAS RECOMENDADO POR DIEM	PARA LA CULMINACIÓN DE LA META COMPLEMENTARIA SE REALIZO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR PARA LA CULMINACIÓN DEL META COMPLEMENTARIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

120501	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORRED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	07/10/2014	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD EN EL EESS CHACARILLA DE OTERO, DE LA MICRORRED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	8681102	12673474	VARIACIONES DEBIDO A QUE SE HAN INCREMENTADO UN COMPONENTE DE CAPACITACION Y A LA AMPLIACION DE CARTERA DE SERVICIOS QUE ESTAN REFERIDOS A LA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS COMO OFTALMOLOGIA, GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA Y GASTROENTEROLOGIA.	03/02/2016	15/12/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACIÓN	Unidad	6	6	6	15070.50	15070.50			COMPONENTE COMPLETADO	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1805	1920	1908	4189685	3469649.83	DINERO ASIGNADO EN PIM A FINALES DEL MES DE AGOSTO	SE LLEVAN A CABO PROCESOS DE ACUERDO A CRONOGRAMA, PROCURANDO PRIORIZAR AQUELLOS QUE CORRESPONDAN. SE SOLICITARÁ CONTINUIDAD PARA LOS EQUIPOS FUERA DE CRONOGRAMA.	SE SOLICITARÁ CONTINUIDAD DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO. META NO CUMPLIDA.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	399104.48	399104.48			COMPONENTE COMPLETADO	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	254224	254224				
	OBRA	Unidad	86	86	86	7281080.28	7281080.28			COMPONENTE COMPLETADO (ENTREGA FISICA COMPLETA)	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	1	1	1	90069.80	90069.80				
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	444239.97	444239.97				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135106	¿CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN PARA VACUNAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR¿	18/12/2009	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE VACUNAS CON ADECUADA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE FRÍO DE LA INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE VACUNAS CON ADECUADA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE FRÍO DE LA DISA II LIMA SUR	1187525	1187525	NO HUBO VARIACIÓN	01/09/2012	01/09/2014	INVERSIÓN	NO	01/09/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	242021.66	161080.66	*EN ARBITRAJE POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	*HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONCILIACION. *ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	*GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1 (CAPACITACION)	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 2 (MANUALES PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL ALMACÉN)	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 3 (EJECUCION DE OBRA)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 4 (EQUIPAMIENTO)	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

143125	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	04/06/2010	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	3327080	13168445	INCREMENTO EN EL MONTO DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO O SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2012	01/04/2014	INVERSIÓN	NO	01/01/2012	03/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	572	650	640	2730439.46	1910597	SE ELABORA EXPEDIENTE DE EQUIPOS FALTANTES SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO (10 EQUIPOS)				
	ESTUDIOS	Unidad	2	3	3	96906.03	96906.03	EXPEDIENTE DE OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADO, ELABORADO POR EL AREA TECNICA				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95	100	99	8863720.92	8603480.92	OBRA COMPLEMENTARIA DIO INICIO A SU EJECUCION CON FECHA 16.NOV.2019, PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS				
	SUPERVISION ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	2	2	342521	342521	SE DESIGNA INSPECTOR PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
147464	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	06/05/2010	ELEVAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA TECNOLÓGICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA	1160022	1466946	VARIACIÓN DE PRECIOS	01/01/2011	30/12/2011	INVERSIÓN	Sí	01/08/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Porcentaje	30	30	30	1466946	1412816	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNA	NINGUNA	SE EJECUTO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	99	100	99	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL HOSPITAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
148105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORRED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	18/01/2011	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DE LA JURISDICCION DEL CMI PUCUSANA, DE LA MICRORRED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	2516113	2516113		01/05/2012	01/05/2014	INVERSIÓN	NO	01/05/2012	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION AL PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0	0		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	40	60	40	157823	69230			
	EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
182070	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	21/08/2015	ADECUADA ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1197216	1222216	VARIACIÓN DE PRECIO	01/01/2016	30/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EJECUTADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE QUE NO SE CONSIDERO EN LA VARIACIÓN		
	KIT DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	100	95	1080850	1014908	AL CORTE DEL PRESUPUESTO, NO HUBO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE REITERÓ EL REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS SALDOS EJECUTADOS	NO SE LOGRO ADQUIRIR EL ULTIMO EQUIPO DEL PIP, MONITOR GASTOCARDIACO, CON EL QUE SE CONCLUIRÍA EL PROYECTO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	1	1	1	0	0	NINGUNO	NINGUNO	REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	24/06/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA	25886132	39968148.48	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	11/09/2017	04/11/2018	INVERSIÓN	NO	11/09/2017	15/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	247734.63	247734.63			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	1391513	1391513			EL 1ER LOTE DEL EQUIPAMIENTO FUE ADJUDICADO PERIODO (19 DE NOVIEMBRE ¿ 31 DE DICIEMBRE 2019)
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	70.70	100	100	25942848	25124934			EL EQUIPAMIENTO SERA ENTREGADO DURANTE EL PERIODO 2020
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SIN EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	75	100	100	2201721	2304636			EL INVIERTE.PE NO CONSIGNA MONTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	21648.98	21649			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260172	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	05/06/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE ZACARIAS CORREA VALDIVIA	281104504	339219888.24	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	08/07/2019	22/03/2022	INVERSIÓN	NO	08/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	2416388	2416388			EXPEDIENTE CULMINADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	1.68	1.68	58813393	58813393			EL MONTO EJECUTADO EN EL PERIODO ENTRE 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 FUE: 9,094,389
	LÍNEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HA INCLUIDO EL SUB COMPONENTE: OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, CON UN MONTO DE INVERSIÓN: 2,950,582.94 SOLES
	PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD (PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	7	7	4655362	4655362			PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	

	SUPERVISIÓN CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	264800	264800			
	SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	23/09/2014	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE QUILLABAMBA	129553367	147383183.23	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	27/06/2018	18/12/2019	INVERSIÓN	NO	27/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE TERRENO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	CAPACITACIÓN, PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			ESTUDIO DE MERCADO DE LOS BIENES EN PROCESO
	EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	2634908.79	2634908.79			EJECUTADO
	EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	21.05	42.24	42.24	55248478	55248478			CONTRATO RESUELTO DEBIDO A DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO.
SUPERVISION INFRAESTRUCTURA	Tasa	1	17	17	4306161	4306161			CONTRATO DE OBRA RESUELTO POR PROBLEMAS ENTRE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

304009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	19/11/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE	3209752	7870577.13	INCREMENTO DE 666.84 M2 A 1049.82 M2. INCREMENTO DE 498 UNIDADES DE EQUIPAMIENTO O A 579 UNIDADES DE EQUIPAMIENTO O, EN LOS COSTOS REFERENCIAL ES	01/01/2014	01/06/2021	INVERSIÓN	NO	01/11/2015	01/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	1718147.27	0			579 NUMERO DE EQUIPOS.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	166380	166380	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORO EN EL AÑO 2015 Y COMO EL AÑO 2018 DEBÍA PRECISARSE EL MONTO REFERENCIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE OBRA SE TUVO QUE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DEL EXPEDIENTE	YA SE TIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CON PRECIOS ACTUALIZADOS			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Unidad	0.50	1	1	217809.85	435619.70	EL AÑO 2015 SE EJECUTO S/48,738.00 Y EL AÑO 2018 SE CONTRATO SERVICIOS DE TERCEROS				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1049.82	0	0	4417962.23			SE VA EJECUTAR 1049.82 M2 ESPACIOS FÍSICOS EN 3 NIVELES DE CONSTRUCCIÓN		
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	374	0	509713.93	512826.13			SE HA EJECUTADO 374 M2 ESPACIOS FÍSICOS EN 1 NIVEL DE CONSTRUCCIÓN		
	PROGRAMA DE CAPACITACION	Unidad	0	0	1	0	42000					
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	49530	49530					
	SUPERVISION DE OBRA (INFRAESTRUCTUR A)	Unidad	0	0	1	0	463224					
	SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	1	0	68000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
326206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	15/06/2016	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PACASMAYO	54708913	71179687.92	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	08/07/2019	23/12/2021	INVERSIÓN	Sí	08/07/2019	23/12/2021

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	1	1	228274	228274			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y QUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	536793	536793			EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO CULMINADO. EN LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF NO SE VISUALIZA REPORTE DE GASTO EN LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80.55	96.11	96.11	51406654	51406654			LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO CON RETRASO, CUYO TIEMPO DE TÉRMINO CONTRACTUAL FUE EL 15/12/2019. PERIODO (19 DE NOVIEMBRE ¿ 31 DE DICIEMBRE 2019)
PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISION INFRAESTRUCTURA	Tasa	21	23	23	2923121	2923121			LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO CON RETRASO, CUYO TIEMPO DE TÉRMINO CONTRACTUAL FUE EL 15/12/2019. PERIODO (19 DE NOVIEMBRE ¿ 31 DE DICIEMBRE 2019)
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327681	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/04/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	43188164	44719310.04	INCREMENTO DE LAS METAS DE CONTINGENCIA .	24/05/2017	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	24/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	60.11	89.12	89.12	2252380	2252380			SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA DE CONTINGENCIA, PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
	EJECUCIÓN OBRA PRINCIPAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			SERA CONTEMPLADO CON EL INICIO DE LA OBRA PRINCIPAL
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	80	100	100	0	0	SE RESOLVIÓ CONTRATO CON FECHA 23.08.19.	QUINTO Y ULTIMO ENTREGABLE SE ELABORO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA SE HA DADO BAJO UN MISMO CONTRATO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN FASE DE FINALIZAR EXPEDIENTE
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA - SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA	Tasa	5	5	5	299427	299427			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)	
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO - SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	80	100	85	1332027.15	1332027.15				EL COSTO EJECUTADO ES DEBIDO A QUE SE PRODUJO REITERADAS OBSERVACIONES EN LOS ENTREGABLE LO CUAL CONLLEVO A RESCINDIR EL CONTRATO CON LA CONSULTORA. SE CONSIDERA LA SUPERVISION DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA
--	---	------------	----	-----	----	------------	------------	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
350337	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. BAYOVAR EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA MR. JAIME ZUBIETA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD BAYOVAR	250110	331274	LAS VARIACIONES SON DEBIDO A QUE SE HAN INCREMENTADO UN COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y A LA AMPLIACIÓN DE CARTERAS DE SERVICIO QUE SE PRESTARÁN, TALES SERVICIOS EESTAN REFERIDOS A LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA CON ESPECIALIDADES MEDICAS COMO OFTALMOLOGÍA, GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA Y GASTROENTEROLOGIA.	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	28	32	32	313072.50	237784.50	PIM ASIGNADO A FINALES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPRAS	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351628	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. 10 DE OCTUBRE MR JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCION CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE	250110	497678	EL PROYECTO ES OBJETO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES. AUMENTO EN LOS METRADOS	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	54	58	58	444307.10	0	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE.	AJUSTAR CRONOGRAMA PARA COMPRAS.	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.89	8139.89			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

351644	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. CAJA DE AGUA DE LA MICRO RED PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA	250110	151910	EXISTENCIA DE UNA DEMANDA ATENDIDA Y SATISFECHA. DISMINUCIÓN DE A CARGA DE ENFERMEDAD , EL CUAL VARIA EL FLUJO NORMAL DE REFERENCIAS DE PACIENTES. COSTOS Y TIEMPOS PERTINENTES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE, OPORTUNO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENFERMEDADES	29/08/2016	15/03/2017	INVERSIÓN	NO	29/08/2016
--------	--	------------	--	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	23	27	27	133708.60	0	PIM ASGINADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPLETAR PLAZOS	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351659	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. LA HUAYRONA DE LA MICRO RED SAN FERNANDO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA , DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITA BRINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA	250649	151910	RECLACULO DE DEMANDA DISMINUYE NECESIDAD DE NUMERO DE ATENCIONES	23/10/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	23	27	27	133708.60	0	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE COMPRA.	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352491	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL P.S. MEDALLA MILAGROSA DE LA MICRO RED GANIMEDS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/04/2016	CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA QUE PERMITE RINDAR ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA AL NEONATO EN EL PUESTO DE SALUD MEDALLA MILAGROSA.	250110	151910	VARIACIÓN DE NUMERO DE ATENCIONES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO OBLIGA A REPLANTEAR EL NUMERO DE EQUIPOS NECESARIOS.	15/11/2017	29/10/2018	INVERSIÓN	NO	15/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	2	2	2	10061.70	10061.70			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	28	31	30	133708.60	0	PIM ASIGNADO A FINES DE SEPTIEMBRE	SE AJUSTA CRONOGRAMA PARA COMPLETAR TODOS LOS PROCESOS DE COMPRA	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	8139.90	8139.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
374288	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	18/05/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE ESPINAR	88277317	123712431	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	15/03/2020	17/10/2022	INVERSIÓN	NO	05/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	998138	998138			EXPEDIENTE CULMINADO
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE EFECTUO LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION EL MISMO QUE FUE DECLARADO NULO POR EL OSCE, LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	472458	472458			EXPEDIENTE CULMINADO
	SUPERVISION CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0			LA OBRA AUN NO HA TENIDO INICIO	

	SUPERVISION PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
--	-----------------------------------	------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (\$/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
381818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE MACHUPICCHU	18188302	29753828	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	15/02/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	NO	05/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PLAN DE CONTINGENCIA- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO- CAPACITACION)	Porcentaje	100	100	100	895804	895804			EXPEDIENTE CULMINADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE REALIZO LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION, CUYO INICIO SE DEBE DAR A INICIOS DEL 2020
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	1144107.01	1144107.01			
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE CONTINGENCIA	Tasa	5	5	5	63013	63013			
	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0			EL INICIO DE LA OBRA SE DEBE DAR EN 2020
SUPERVISION ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	235492	235492			EXPEDIENTE CULMINADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382078	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE CHALLHUAHUACHO	66715437	77043359.33	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	29/05/2018	18/01/2020	INVERSIÓN	NO	29/05/2018	08/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIO SEMI-DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN,		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	4679	52.47	52.47	37122920	37122920	AFLORAMIENTO DE AGUA DEL SUBSUELO	SUB DREN PARA EVACUACION DEL AGUA	OBRA RETRASADA CON CALENDARIO ACELERADO, PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)		
	PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EJECUCIÓN.		
	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .		
	SUPERVISION CAPACIT Y GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.		
	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	18	20	20	3064370	3064370					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21/04/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE COTABAMBAS	17759612	40185810.02	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	31/01/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/01/2019	30/08/2020

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	6327078	6327078			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO (1)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO (2)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	1207594.30	1207594.30			EXPEDIENTE CULMINADO
EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
ESTUDIO DEFINITIVO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR PARA CERTIFICACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PLAN DE CONTINGENCIA CULMINO EL 16/10/2019
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISION - PLAN DE CONTINGENCIA	Tasa	10	10	10	476244	476244			
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0			

	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	93900	93900				EXPEDIENTE CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC	13/06/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE HAQUIRA	29644856	37954448	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/11/2018	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	20/11/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	270884	270884			EXPEDIENTE CULMINADO	
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	ESTUDIO SEMI DETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	905	1917	1917	5047914	5047914			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)	
	INFRAESTRUCTURA - PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	2.76	100	100	6450240	6450240				
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
	PLAN DE MITIGACIÓN MEDIO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
	PLAN DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN	
	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Tasa	6	8	8	471854	471854			PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)	
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	67000	67000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2088621	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA		18/11/2008	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL USO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES Y CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS, DE FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	32327038	29743617	INCREMENTO DE METAS	05/02/2019	09/12/2019	INVERSIÓN	NO	05/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	439791	439791			EXPEDIENTE CULMINADO			
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	EQUIPAMIENTO PARA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178583	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	14/03/2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	9951775	19578672	INCLUSION DE 05 EQUIPOS BIOMEDICOS EN BASE A LA ADECUACIÓN A LA NORMA TECNICA 119-2015/MINSA (SEGUN INFORME 033-2020-OGTH-HNDM)	01/03/2019	29/08/2019	INVERSIÓN	NO	31/08/2015	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	1	1	1	190000	190000		NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	33000	33000			
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	1175	1399	1175	6151314	6151314			
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	84	242901	242901			
	5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	7	7	7	1557968	1557968			
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	3	0	0	0			
	7. IMPREVISTOS	Porcentaje	0	3	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194935	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- REGION ANCASH	07/12/2016	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE HUARMEY DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH	94313602	94313602		10/05/2019	10/05/2019	INVERSIÓN	Sí	10/05/2019	01/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	COMPONENTE: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO ACCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	COMPONENTE: BUENA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONSTRUIDA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	EVALUACIÓN EX POST	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	LINEA BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCION.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2297121	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/10/2015	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN AFECTADA A LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4271271	5709722	EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA NO SE EJECUTARÁ DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE CULTURA LO DECLARÓ ZONA INTANGIBLE DE GRADO 1, ASIMISMO A PESAR DE ELLO EL PRESUPUESTO O AUMENTO PORQUE SE ADQUIRIRÁN 207 EQUIPOS MÁS	01/07/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2017	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Unidad	0	1	1	17000	17000					
	2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	32000	32000					
	3. OBRAS CIVILES	Unidad	0	40	0	0	0					
	4. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	5. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	188	262	234	2183181	2183181					
	6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	50	0	0	0					
	7. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2303995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	05/07/2017	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	299767271	299767271		29/12/2017	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	ESTUDIO SEMIDETALLADO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	Porcentaje	25	40	40	960057.08	960057.08			EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA SE HA DADO BAJO UN MISMO CONTRATO.
	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	LINEA DE BASE	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA Y OBRA	Porcentaje	15	35	35	624032	624032			LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA .	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308740	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JOSE GALVEZ DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	21/03/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DEL NEONATO EN EL CMI JOSE GALVEZ	294310	258213	EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO APROBADO	10/02/2016	10/02/2017	INVERSIÓN	Sí	01/03/2019	30/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	1	0	2556.60	0					
	RESULTADO 1: EQUIPO BIOMEDICO	Unidad	0	15	0	215321.40	0	DEMORA EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - TIEMPO CORTO PARA LICITACION	SE PROGRAMARA PARA EL AÑO 2020			
	RESULTADO 2: MOBILIARIO CLINICO	Unidad	0	5	0	4150	0					
	RESULTADO 3: EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	30985	0					
	RESULTADO 4: CAPACITACION	Unidad	0	2	0	5200	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309511	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL MANUEL BARRETO DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	21/03/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DEL NEONATO EN EL CMI MANUEL BARRETO	294060	256676	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	10/02/2016	10/02/2017	INVERSIÓN	Sí	01/03/2019	30/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	1	0	2541.35	0			
	RESULTADO 1: EQUIPO BIOMÉDICO	Unidad	0	16	0	213800	0	DEMORA EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - TIEMPO CORTO PARA LICITACIÓN	SE PROGRAMARA PARA EL AÑO 2020	
	RESULTADO 2: MOBILIARIO CLINICO	Unidad	0	5	0	4150	0			
	RESULTADO 3: EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	0	3	0	30985	0			
	RESULTADO 4: CAPACITACION	Unidad	0	2	0	5200	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	103449298	103449298		04/10/2018	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	04/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EDIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN HOSPITAL CHULUCANAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDIFICACIÓN - PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	80	55	1069957.36	821326	DEMORA EN TRANSFERENCIA DE UGIR- PRONIS A UGIRCC - MINSA, RETRASA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA REVISIÓN DEL E.T.	OGPPM SE ENCUENTRA GESTIONANDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	AVANCE DE ET (OBRA PRINCIPAL): 40% AVANCE DE ET (CONTINGENCIA): 70%
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	KITS DE EQUIPOS MÉDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MÉDICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	TABLEROS DE PLANEACIÓN O ACCESORIOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	15/06/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	108190617	108190617		14/12/2017	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	14/12/2017	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COSTO TOTAL - OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	ESTUDIO SEMI DETALLADO- CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	35	65	65	1197948	1197948				SE ESTIMA CULMINAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EL 30.12.19
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CARTERA DE SERVICIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	Porcentaje	85	100	100	425372	42778140				SE CULMINO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 30.12.19
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	24/03/2017	DECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO.	18989050	18989050		11/09/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	11/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Y APLICACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	ESTUDIO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	65	95	95	0	0			EL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA SE HA DADO BAJO UN MISMO CONTRATO, SE ESTIMA LA CULMINACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL MAYO 2019
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	
SUPERVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	60	239234	239234			
	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2344621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	31/05/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	68407859	68407859	INCREMENTO DE METAS	29/12/2017	30/06/2022	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COSTO TOTAL- OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	100	100	1335102.55	1335102.55				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO AL 100% , CUENTA CON INFORME DE CONSISTENCIA PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRESA MADRE DE DIOS.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				SIN EJECUCIÓN
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL SEMIDETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	100	100	476647	476647				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO.
	SUPERVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0				A LA FECHA NO SE A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2346750	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL BAMBAMARCA, CENTRO POBLADO DE BAMBAMARCA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGIÓN CAJAMARCA	29/11/2017	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA	113121300	113121300		14/08/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	14/08/2019	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	10	15	15	656100	656100			SE CONSIDERA OBRA PRINCIPAL COMO OBRA DE CONTINGENCIA YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN MISMO CONTRATO.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA NUEVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	OBRAS CIVILES - PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO A INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.		
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	10	10	138577	138577			SE ESTA CONSIDERANDO LA SUPERVISION TANTO DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA		
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2347056	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGIÓN CAJAMARCA	28/11/2017	MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE LA RAMADA	26109125	36009269.16	INCREMENTO DE COSTOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	28/03/2019	26/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	28/03/2019	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO MEDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO (PRINCIPAL Y CONTINGENCIA)	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
	PLAN DE CONTINGENCIA - EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO	Porcentaje	2.58	100	100	2826968	2826968			
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE GESTIÓN CLÍNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y PROMOCIÓN DE SERVICIO DE SALUD.	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2362485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	17/01/2018	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD AL HOSPITAL DE CARAZ	142786859	142786859		17/01/2018	17/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	03/10/2018	17/01/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DEMANDA DE ATENCION	Porcentaje	0	10	0	1300000	139232	CONTRATO RESUELTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		EL COSTO PREVISTO ANUAL Y EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISION. EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDE A LA SUPERVISION		
	MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380648	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA, DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	29/08/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE QUINOTA	11076344	11076344		01/09/2019	30/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2019	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y MOBILIARIO DE BUENAS CONDICIONES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCION.
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	0	5	5	0	0			INICIO EJECUCION QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019
	GATOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	IMPUESTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PERSONAL DE SALUD CON ADECUADO CONOCIMIENTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	REPRESENTANTES DE LA POBLACIÓN IDENTIFICADAS CON LAS LABORES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN .
	SUPERVISION Y MONITOREO	Porcentaje	5	5	5	4919	4919			GASTO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO. EN CUANTO A SUPERVISIÓN DEL TERRENO Y ESTUDIO GEOTECNICO
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2381374	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	08/09/2017	GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES	104721902	104721902		18/09/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	NO	18/09/2018	
---------	---	------------	---	-----------	-----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN .
	ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	10	100	65	870704.63	870704.63			EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA , SE ESTIMA LA CULMINACIÓN PARA 30.12.19
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO AH INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
	SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	10	100	65	294871	294871			EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA , SE ESTIMA LA CULMINACIÓN PARA 30.12.19
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN	

	SUPERVISIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN HOSPITALARIA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0					EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN
--	--	------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386498	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	05/09/2018	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EE.SS PEDRO SÁNCHEZ MEZA	97397247	97397247		01/02/2019	30/01/2020	INVERSIÓN	NO	01/02/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARCHIVOS PLANOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN HOSPITAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDIFICACIÓN - PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	80	41	1130541	881041	DEMORA EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA UGIR- PRONIS A UGIRCC - MINSA, INFLUYE EN EL CONTRATO DE ESPECIALISTAS	OGPPM SE ENCUENTRA REALIZANDO ACCIONES PARA REGULARIZAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS	AVANCE DE ET (PLAN DE CONTINGENCIA): 58.5% AVANCE DE ET (OBRA PRINCIPAL) 25%
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA "ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ", BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	27/09/2017	ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA "ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ", DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	122556061	122556061	18/10/2018	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	18/10/2018	
---------	--	------------	--	-----------	-----------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO NUEVO Y EN BUEN ESTADO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE POMABAMBA	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DEMANDA DE ATENCION	Porcentaje	0	80	80	6485005	821326	TRANSFERENCIA DE UGIR -PRONIS A UGIRCC -Minsa INFLUYÓ EN EL AVANCE DEL EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA REALIZADA	EL COSTO TOTAL AL FINAL DEL PERIODO Y EJECUCIÓN AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONTINGENCIAS Y AL PRINCIPAL	
	ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	Unidad	0	0	0	0	0				
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA Y CAPACITACIÓN EN SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0				
	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL H. POMABAMBA	Unidad	0	0	0	0	0				
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2386577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	27/09/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY	88231060	88231060	04/10/2018	30/01/2020	INVERSIÓN	NO	04/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0				
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	65	67	65	1300000	139232	.CON CARTA N° 16-2019/MINSA/PRONIS /UIAF SE RESUELVE EL CONTRATO POR PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES DEL 1 Y 2 ENTREGABLES	GESTIONES PARA LA SUBSANACION DE LOS ENTREGABLES Y PARA LA TRANSFERENCIA A LA ARCC.	% AVANCE DE ET (OBRA PRINCIPAL): 65% % AVANCE DE ET (CONTINGENCIA): 65%	
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Unidad	0	0	0	0	0				
	INTANGIBLES (CAPACITACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO, PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, ESTUDIO AMBIENTAL SEMIDETALLADA)	Unidad	0	0	0	0	0				
	PLAN DE CONTINGENCIA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409087	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	22/03/2019	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD (I-1) SAPCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5774500	5774500		01/11/2018	05/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	05/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	80	100	100	146198	146198			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2414546	AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE BREÑA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	11/08/2019	ACCESO OPORTUNO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS A LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	1605054	1605054		22/08/2019	27/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2019	17/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	60	23	607308	607308			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	4	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	59	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	4	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2414624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO ENRIQUE BERNALES LOCALIDAD DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE ACCESO DE LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES	701204473	701204473	03/02/2020	28/02/2022	INVERSIÓN	NO	16/07/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2416127	CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	23/10/2018	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS, EFICIENTES Y DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN FUNCION A SUS NECESIDADES	69177499	69177499		01/08/2019	31/03/2024	INVERSIÓN	NO	01/08/2019	31/03/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ACCIONES COMUNICACIONALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	ALQUILERES SERVICIOS Y CONSULTORIAS	Unidad	0	0	0	50000	69000					
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Unidad	0	0	0	200000	173000					
	MANTENIMIENTO Y OTROS	Unidad	0	0	0	0	0					
	RECURSOS HUMANOS	Unidad	0	0	0	1882123	1640123					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2424545	REMDELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS SAN ANTONIO - ATE SAN ANTONIO DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	315000	383385.42	EL EXPEDIENTE TECNICO DETERMINÓ EL MONTO	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	17/01/2019	24/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO.				
	OBRA	Unidad	0	282.47	295.20	342525	441252.07	ESTA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PARA SALDAR DEUDAS CON LA EMPRESA DE S/. 60,273.00 Y CERRAR EL IOARR	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR DEMANDA ADICIONAL AL MINSA PARA PAGAR LOS SALDOS POR REAJUSTE DE PRECIOS .	OPMI DEL MINSA COMUNICO QUE MIENTRAS NO SE ACTUALICE EL FORMATO 12 B Y NO SE REFLEJE EL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN NO ATENDERÁN LA SOLICITUD .		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	5	5	0	0	NINGUNO.				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2424719	REMDELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS SANTA CLARA - ATE SANTA CLARA DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	600000	621722	EL EXPEDIENTE TECNICO DETERMINÓ EL MONTO	01/11/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	17/01/2019	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	636	636	435205	621721.35	ESTA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PARA SALDAR DEUDAS CON LA EMPRESA Y CERRAR EL IOARR.	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR DEMANDA ADICIONAL AL MINSA PARA PAGAR LOS SALDOS POR REAJUSTE DE PRECIOS .	OPMI DEL MINSA COMUNICO QUE MIENTRAS NO SE ACTUALICE EL FORMATO 12 B Y NO SE REFLEJE EL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN NO ATENDERÁN LA SOLICITUD .
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	3	3	0	0	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2424728	REMODELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS COOPERATIVA UNIVERSAL - SANTA ANITA JOSE CARLOS MARIATEGUI DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	400000	654546	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DETERMINÓ EL MONTO	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	18/01/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO.		
	OBRA	Unidad	0	888.73	844.38	347054	543417.74	LA EMPRESA INCUMPLIÓ LOS PLAZOS POR LO QUE LA DIRIS HIZO LA INTERVENCIÓN CON CONSTATAción NOTARIAL.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	6	6	0	0	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2424765	REMODELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS SAN FERNANDO - ATE URB. VALDIVIEZO DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	700000	650082	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DETERMINÓ EL MONTO	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	23/11/2019	21/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO.				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1279.15	1100.58	435205	435205	SE TUVO PROBLEMAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL 1ER POSTOR PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.	SE HIZO CONSULTAS CON EL SEACE Y SE OTORGO LA BUENA PRO AL SEGUNDO POSTOR.	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR CONTINUIDAD PARA EL PAGO DE LA 3RA VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA EL AÑO 2020, Y SE ENVIÓ EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SE ESTA A LA ESPERA QUE OPMI DEL MINSA EMITA INFORME FAVORABLE.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	3	3	0	0	NINGUNO				

2424768	REMODELACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS MÓVILES DE ATENCIÓN DE SALUD; EN EL(LA) EESS SEÑOR DE LOS MILAGROS - ATE AA.HH. HUAYCAN - DIRIS LE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	180000	550855	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DETERMINÓ EL MONTO	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	22/01/2019	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO				
	OBRA	Unidad	0	727.59	893.22	384199	548855	ESTA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PARA SALDAR DEUDAS CON LA EMPRESA Y CERRAR EL IOARR.	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR DEMANDA ADICIONAL AL MINSA PARA PAGAR LOS SALDOS POR REAJUSTE DE PRECIOS .	OPMI DEL MINSA COMUNICO QUE MIENTRAS NO SE ACTUALICE EL FORMATO 12 B Y NO SE REFLEJE EL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN NO ATENDERÁN LA SOLICITUD .		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	3	0	0	NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2424777	REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRIS ESTE DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	150000	77803	-	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	05/01/2019	02/02/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO.				
	OBRA	Unidad	0	457.40	457.40	54180	77400	ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA PARA SALDAR DEUDAS CON LA EMPRESA Y CERRAR EL IOARR	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR DEMANDA ADICIONAL AL MINSA PARA PAGAR LOS SALDOS POR REAJUSTE DE PRECIOS	OPMI DEL MINSA COMUNICO QUE MIENTRAS NO SE ACTUALICE EL FORMATO 12 B Y NO SE REFLEJE EL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSION NO ATENDERAN LA SOLICITUD		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	2	0	0	NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2424778	REMODELACIÓN DE LABORATORIO; REFERENCIAL DE LA DIRIS LIMA ESTE DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/06/2018	OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EE.SS	80000	151139	-	01/10/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	NO	17/01/2019	02/02/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	NINGUNO				
	OBRA	Unidad	0	175.42	175.42	105280	150400	ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA PARA SALDAR DEUDAS CON LA EMPRESA Y CERRAR EL IOARR.	SE SOLICITO PRESUPUESTO POR DEMANDA ADICIONAL AL MINSA PARA PAGAR LOS SALDOS POR REAJUSTE DE PRECIOS .	OPMI DEL MINSA COMUNICO QUE MIENTRAS NO SE ACTUALICE EL FORMATO 12 B Y NO SE REFLEJE EL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSION NO ATENDERAN LA SOLICITUD .		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	2	0	0	NINGUNO.				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426613	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	704574	704574		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	Unidad	0	0	0	0	0					
	AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	CABLEADO ELÉCTRICO O CONDUCTOS DE CABLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	CANAL PLUVIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	CERCO DE LADRILLO/CONCRETO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COBERTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSULTORIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	DESAGÜE	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	VEREDA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426624	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHINAMA, DEL CENTRO POBLADO DE CHINAMA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHINAMA	1203398	1203398		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMBULANCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426626	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. GRAN CHIMÚ I-2 PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD GRAN CHIMÚ	1115947	1115947		21/11/2019	12/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426641	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S SITABAMBA DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SITABAMBA	680012	680012		03/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	03/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	50000	30723			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426642	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAS	2311285	2311285		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	7000	2033			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426646	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA, CENTRO POBLADO DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA	2204980	2204980		09/08/2019	11/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426758	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA	2031451	2031451		03/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	03/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	158514	37019			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426771	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE EL FAIQUE, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	21/09/2018	RECUPERAR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL FAIQUE	2737986	2737986		22/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	50000	8000			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426772	RECUPERACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL P.S. SAMNE DISTRITO DE OTUZCO PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAMNE	828524	828524		07/01/2020	09/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	11/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426774	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LIMÓN DE PORCUYA. DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA.	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LIMÓN DE PORCUYA	3388944	3388944		22/07/2019	17/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/07/2019	17/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	30	15	256531	8000	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE UGIR PRONIS A UGIRCC MINSA	OGPPM VIENE IMPLEMENTANDO MEDIDAS CORRECTIVAS	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426775	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD RAMON CASTILLA - OTUZCO DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	21/09/2018	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE SALUD RAMON CASTILLA	1206437	1206437		07/01/2020	08/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427358	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	11/09/2018	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA POBLACIÓN DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	126479676	126479675.82	-	09/10/2019	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	09/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	15	18	18	372054	372054			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO HA INICIADO PROCESO DE EJECUCIÓN.
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PLAN DE DIFUSIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
	SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			A LA FECHA NO SE INICIADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	17	17	283000	283000			ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. PERIODO (19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019)	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427362	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD EL AGUSTINO DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	28/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL CENARES EN EL AGUSTINO	36324705	36324705		01/11/2020	28/11/2021	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427364	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	22/01/2019	AUMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL A. BARRIONUEVO DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	95125429	95125429		03/02/2020	21/07/2022	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VIRACO, DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	17/04/2019	SUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VIRACO, DISTRITO DE AVIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	30236248	30236248	EL MONTO SE MANTIENE	03/02/2020	31/05/2021	INVERSIÓN	NO	16/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	04/09/2019	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA II-1	163197446	163197446		01/06/2020	29/12/2023	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430241	MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-	23/07/2019	POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, BAJO UN ADECUADO MODELO ORGANIZACIONAL, ARTICULADO E INTEGRADO EN REDES INTEGRADAS DE SALUD	55782756	55782756		01/03/2020	28/12/2023	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	REDES INTEGRADAS DE SALUD, ORGANIZADAS Y PLANIFICADAS TERRITORIALMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE LA POBLACIÓN.	Unidad	0	0	0	0	0	RETRAZO EN LA VALIDACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS DEL MINSA	
	GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MARCO TÉCNICO Y NORMATIVO ADECUADO Y OPORTUNO PARA EL DESARROLLO ESTRUCTURAL, ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y PRESTACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS.	Unidad	0	0	0	0	0	RETRASO EN LA APROBACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS DEL MINSA	
	OFERTA DE RECURSOS FÍSICOS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO), TECNOLÓGICOS, (TICS) Y LOGÍSTICOS (PF, DM) PARA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, GESTIONADOS EFICIENTE Y EFECTIVAMENTE EN LAS REDES INTEGRADAS.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION DE LAS AREAS USUARIAS MINSA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACIÓN CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	
	RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, ADMINISTRADOS Y CONTROLADOS MEDIANTE MECANISMOS OPORTUNOS Y EFECTIVOS.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION POR PARTE DE LAS AREAS USUARIAS MINSA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	
	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES Y SUFICIENTES PARA LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD.	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA VALIDACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE POR PARTA DE LAS AREAS USUARIAS MINSA	COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS MINSA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440042	ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTI PARÁMETRO, MONITOR MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR PULMONAR, VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTI PARÁMETRO, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, EQUIPO DE ANESTESIA, ELECTROBISTURÍ, MONITOR DESFIBRILADOR, VENTILADOR PULMONAR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, EQUIPO DE ANESTESIA Y EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPAR	14/03/2019	LA REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - EQUIPOS POR RESPOSICIÓN DEL PEES 2019	2970778	2970778		24/05/2019	23/12/2019	INVERSIÓN	NO	24/05/2019	23/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	0	0			EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO FUE ELABORADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO		
	2. ADQUISICIONES DE EQUIPOS	Unidad	16	23	23	2673103	2673103					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2440161	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE, ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS, LÁMPARA DE HENDIDURA, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR MULTI PARAMETRO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR DESFIBRILADOR,	14/03/2019	MEJORAR LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO ADECUADO	2009000	1960800	REAJUSTE FINAL DE COSTOS	14/03/2019	14/03/2019	INVERSIÓN	Sí	27/03/2019	30/11/2019
---------	---	------------	---	---------	---------	--------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELECTROMIOGRAF O Y POTENCIALES EVOCADOS	Unidad	1	1	1	100000	100000			REPOSICION
	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	Unidad	1	1	1	45000	45000			REPOSICION
	EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO	Unidad	1	1	1	250000	250000			REPOSICION
	LAMPARA DE HENDIDURA	Unidad	1	1	1	64000	64000			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR DESFIBRILADOR	Unidad	1	1	1	40000	34600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	70000	70000			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidad	1	1	1	80000	79600			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION
	VENTILADOR VOLUMETRICO DE TRANSPORTE	Unidad	1	1	1	160000	155000			REPOSICION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466074	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	POBLACIÓN DEL DISTRITO COMAS, ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE SALUD OPORTUNOS, INTEGRALES Y DE MANERA CONTINUO EN EL AMBITO DE LA INFLUENCIA DE LA RED INTEGRADA DE SALUD COMAS	52138285	52138285		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	06/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCIONES PERMANENTES CON DGAIN MINSA			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUO EN EL AMBITO DE LA RIS PUENTE PIEDRA	83764851	83764851		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORAS EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCION PERMANETE CON DGAIN	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466354	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	18/10/2019	POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUOS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA RIS 05 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	60902640	60902640		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDIANCION PERMANENTE CON DGAIN MINSA	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2466581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/10/2019	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION OPORTUNOS, INTEGRALES Y CONTINUO EN EL AMBITO DE LA RIS VILLA EL SALVADOR	65337262	65337262	03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0				
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466660	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21/10/2019	ADECUADAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN TRUJILLO, HUANCVELICA Y MOYOBAMBA	55965310	55965310		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDEINTE TECNICO, SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA CULMINACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEAL DE LOS TERRENOS ASIGNADOS POR LOS GORE	COORDIANCION PERMANENTE CON LOS GORES	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	RESTRASO EN LA CULMINACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS ASIGNADOS POR LOS GORE	COORINACION PERMANENTE CON LOS GORE	
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	22/10/2019	LA POBLACION DE CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO ACCEDA A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, INTEGRALES Y DE MANERA CONTINUA EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA	53476383	53476383		01/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISIOND E LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSA	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466824	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/10/2019	MEJORA EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁMBITO DE A RIS ATE, PROVINCIA DE LIMA	49315526	49315526		03/05/2021	28/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CARTERA DE SERVICIOS	COORDINACION PERMANENTE CON DGAIN MINSa			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - DEPARTAMENTO DE LORETO	13/11/2019	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ANDOAS ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OPORTUNOS, EFICIENTES Y EQUITATIVOS	30165519	30165519		01/12/2020	25/02/2022	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA: A LA FECHA EL HOSPITAL SANTA ROSA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA: NO CUENTA CON PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE (19 NOVIEMBRE - 31 DICIEMBRE) DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE: ESTA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO: INCORPORACION AL MARCO SEGUN R.S. Nº 267-2019/MINSA (CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION), CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA : NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS: PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR: PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: SEGUN INFORMACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI: EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL ¿HD-HN¿ ¿ UE 005-121, EN EL MARCO DE INVIERTE.PE CUENTA CON LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CUI: 2271925 ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. SUBPROYECTO: "EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA PARENTAL PARA JÓVENES ¿PPJ, EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE PAREJA Y EL MALTRATO INFANTIL EN ADOLESCENTES PRIMIGESTAS Y SUS PAREJAS¿. PIM 2019: S/ 122,500

IOARR:

CUI: 2432524 ADQUISICIÓN DE ASCENSORES; EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA; COSTO TOTAL: S/ 809,754.12 PIM 2019: S/ 287,070

CUI: 2345252 REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACÉN O ARCHIVO, REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE REUNIONES O USOS MÚLTIPLES EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI EN EL DISTRITO¿; COSTO TOTAL S/ 5,233,673.44. PIM 2019: S/ 1,326,048.00

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE: NO APLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS: PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE CONTÓ CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE 438,548.00 SOLES PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES EN EL PERIODO. SE CUENTA CON INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN - ICAAF R. D. N. Q. 2424830, 2425228, 2425388, 2440802, 2455682, 2455630, 2456617, 2457269, 2470382. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO POR REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN.



550E8DD9-FBEA-4A94-820F-9D258074EC01