

## **INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD N° 0527 - 0375**

A julio 2006

### **Descripción del Proyecto**

En el año 1996, se firmó el convenio de donación entre EEUU con el gobierno del Perú a través del Proyecto Cobertura con Calidad/USAID, para proveer asistencia estratégica y oportuna en el esfuerzo de asegurar el acceso a la población a la más amplia y adecuada información acerca del significado e importancia de la Salud Reproductiva y la Planificación Familiar dentro de su política de planificación familiar. En 1999, el Proyecto Cobertura con Calidad amplió su enfoque para apoyar las acciones de otros programas de salud relacionados a la salud reproductiva. Desde el 2004 a la fecha, el Proyecto se articula con el contexto de la política de atención integral y el mejoramiento de la calidad de atención materno perinatal que viene siendo normada por la Dirección General de Salud de las Personas.

### **Ámbito de Ejecución**

El ámbito seleccionado para la intervención del Proyecto a nivel de Direcciones Regionales de Salud es: Ayacucho, Cuzco, Junín, Huancavelica, Pasco, Huanuco, Ucayali, San Martín, Piura y Sullana, de las cuales corresponde al total de establecimientos de salud entre Puestos, Centros y hospitales.

### **Organización**

#### **En USAID.-**

En la Oficina de Salud de ésta institución, se cuenta con la asistencia técnica de la Dra. Susan Tholhaug, Dra, Lucy López y Sra. Carmela Sarmiento.

#### **En el MINSA.-**

Para el manejo del Proyecto Cobertura con Calidad se establece la siguiente estructura funcional:

Dirección del Proyecto : Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano – Director General de la  
Dirección General de Salud de las Personas  
Coordinación Técnica : Dra. Isabel Chaw Ortega – Directora Ejecutiva de la  
Dirección de Calidad en Salud  
Asistente Técnico : Lic. Rosario Zavaleta Alvarez – Equipo Técnico de la DCS  
Apoyo Secretarial : Srta. Melissa Ramírez Liendo

Las actividades propias de la coordinación del Proyecto se desarrollan al interno de la Dirección de Calidad de la Dirección General de Salud de las Personas.

La Unidad Ejecutora de los fondos del Proyecto es la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, a partir de junio del año en curso, lo cual antes estaba a cargo del Programa de Administración de Acuerdos de Gestión (PAAG), noviembre 2002 a mayo 2006 .

### **Plan de Trabajo**

Los planes de trabajo comprenden años fiscales distintos a los nuestros octubre 2003 a setiembre 2005 y octubre 2005 – diciembre 2006, este último aprobado con Carta de Implementación N° 48 del 7 de octubre del 2005, que fue reformulado en mayo de éste año, con la Carta de Implementación N°49, debido a una regularización presupuestal que estaba prevista.,

los documentos mencionados fueron suscritos por el representante de USAID y el representante del Ministerio de Salud.

El Proyecto cuenta con un set de formatos preestablecidos que facilitan sustentar los requerimientos e informes de las actividades a ser desarrolladas con fondos del Proyecto.

### **Gestión del Proyecto**

Se realiza el informe del avance de metas físicas y financieras del Proyecto en forma mensual y trimestral, el cual se prepara en conjunto con el área administrativa para lograr mayor consistencia de los datos que se presentan.

Se desarrollan reuniones periódicas con los usuarios (Dirección de Atención Integral, Dirección de Servicios de Salud y la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva) y el área administrativa para retroalimentar los procesos en el manejo del Proyecto. La convocatoria se realiza por trámite regular.

Se adoptó como herramientas verificables de la intervención del Proyecto a los “ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN MATERNA Y PERINATAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES”, con los cuales se ha tenido un proceso de implementación y validación iniciándose a nivel de los establecimientos FON Básico, para luego con la experiencia obtenida implementarlos a nivel de los establecimientos FON Primario y FON Esencial. Se han realizado evaluaciones trimestrales de su cumplimiento y los resultados se han analizado comparativamente observándose un avance importante en las DIRESA’s seleccionadas las cuales cuentan con el apoyo financiero del proyecto Cobertura con Calidad, en la implementación de los proyectos de mejora que se van elaborando en razón de los resultados obtenidos.

### **Donación de bienes**

Entre Junio y Julio del 2003 el MINSA recibe de USAID los documentos de embarque que amparan el envío del equipamiento adquirido en USA, iniciándose el proceso de verificación y recepción de los equipos médicos e instrumental (Primera etapa) que fueron distribuidos a 8 Direcciones Regionales de Salud ámbito del Proyecto a excepción de Piura y Sullana.

Entre los meses de Mayo a Septiembre del 2004, se realizó la distribución e instalación de 127 Equipos de Radiocomunicación en los Establecimientos de Salud de las Direcciones Regionales ámbito del Proyecto y Bagua (11 DIRESA’s)

Entre noviembre del 2004 y julio del 2005 se realizó la distribución de los equipos médicos e instrumental (Segunda etapa) a las Direcciones Regionales del ámbito del Proyecto y algunos Hospitales de Lima, contando con el apoyo de PRISMA para el almacenamiento provisional, mientras se cumplía con la verificación y recepción respectiva.

En el mes de febrero del 2005, se desarrolló una ceremonia protocolar para la entrega del lote de equipos con la participación del Presidente de la Republica, el Embajador de los EEUU, Representantes de USAID, los Directores Regionales de Salud de las DIRESA’s beneficiarias y la Alta Dirección del MINSA.

Asimismo, se verificó el funcionamiento de los equipos de radiocomunicación desde la oficina de telecomunicaciones de la OGEI de lo cual se cuenta con el reporte oficial.

En el marco del Plan Operativo vigente Octubre 2005 – Diciembre 2006 aprobado con Carta de Implementación N° 49 se programó la adquisición de dos ambulancias rurales para el fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia en los establecimientos de salud de las Direcciones Regionales de Salud de Junín (C.S Oroya y Ucayali (P.S Curimaá), siendo estas sedes priorizadas por la Dirección de Servicios de Salud. La entrega a las sedes seleccionadas está prevista entre julio y agosto del 2006.

El impacto de la donación a través del Proyecto con equipamiento básico de los establecimientos busca asegurar la capacidad resolutoria de los mismos, marcando el incremento de la cobertura del cuidado prenatal, del parto y el post-parto con calidad, a fin de revertir el resultado frecuente de altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.

Coordinación Técnica del Proyecto  
Cobertura con Calidad  
DCS / DGSP