



A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **ROSA GIULIANA RAMIREZ PAZOS**
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES PAC 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

Referencia : MEMORANDUM N° D000718-2023-OGA-MINSA

Fecha : Jesus Maria, 04 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar que se ha efectuado la Evaluación Mensual del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2023 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al mes de abril 2023 en atención al numeral 7.7 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.

Al respecto, se adjunta al presente el Informe de Evaluación Mensual del PAC 2023 para los fines correspondientes.

Atentamente.

Documento firmado digitalmente

ROSA GIULIANA RAMIREZ PAZOS
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(RRP)



EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2023 ABRIL (U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de abril de 2023.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2023 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Mes de abril de 2023.

IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N°005-2022-EF/54.01.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS

5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Salud, fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 014-2023/MINSA, de fecha 19 de enero de 2023, y publicado en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE el 23 de enero de 2023; el citado Plan se aprobó con las contrataciones que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2023

TIPO DE CONTRATACION	ABREV.	CANT.	VALOR ESTIMADO
Concurso Público	CP	4	15,605,913.52
Licitación Pública	LP	2	4,999,663.96
Adjudicación Simplificada	AS	4	790,084.00
Contratación Directa	CD	5	6,979,837.56
Subasta Inversa Electrónica	SIE	3	1,582,000.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	CCE	3	2,888,072.78
TOTAL		21	32,845,571.82

La distribución por tipo de contratación, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023- Cantidad





Gráfico N° 02: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023- Valores



5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

Por lo expuesto precedentemente, se menciona que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2023 del MINSA inicial fue aprobado de acuerdo al siguiente detalle:



Cuadro N° 02: Aprobación del PAC 2023

VERSIÓN	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	CANTIDAD	VALORES (S/)
Inicial	Resolución Secretarial N° 014-2023/MINSA	19/01/2023	21	32,845,571.82

Asimismo, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones, se encontraba conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 03: Conformación Mensual PAC 2023

MES	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Febrero	6	8,475,907.22
Marzo	3	2,675,557.08
Abril	1	465,000.00
Mayo	4	2,945,188.00
Junio	2	3,670,006.00
Septiembre	1	8,870,067.52
Octubre	1	1,966,800.00
Noviembre	1	283,000.00
Diciembre	2	3,494,046.00
TOTAL	21	32,845,571.82

Cuadro N° 04: Conformación Mensual por Tipo de Contratación - PAC 2023

MES	TIPO DE CONTRATACION						TOTAL
	CP	LP	AS	CD	SIE	CCE	
Febrero		2	1	2		1	6
Marzo				2		1	3
Abril			1				1
Mayo	1		1		1	1	4
Junio			1	1			2
Septiembre	1						1
Octubre	1						1
Noviembre					1		1
Diciembre	1				1		2
TOTAL	4	2	4	5	3	3	21

Cuadro N° 05: Conformación por área usuaria y Tipo de Contratación - PAC 2023

AREA USUARIA	CP	LP	AS	CD	SIE	CCE	TOTAL
DGOS			1				1
OBS					1	2	3
OGA			2				2
OGD					1		1
OGGRH		1					1
OGTI					1		1
USA			1		1		2
UT		1		3			4
UAI			1				1
VARIOS	3	2					5
Total	3	4	5	3	4	2	21

E.m.f.

**5.3. MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE CONTRATACIONES**

El Plan Anual de Contrataciones al 31 de enero de 2023, no tuvo modificaciones para incluir o excluir contrataciones;

Durante el mes de marzo el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de seis (06) Resoluciones Directorales, que a continuación se detallan:

- **Primera** modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 020-2023-OGA/MINSA de fecha 03 de febrero de 2023, se aprobó la Primera modificación (Versión 02) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°06: Inclusión -Versión 02

TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - 212 ITEMS	962,256.44	4 -Abril	DIGEMID SAMU

- **Segunda modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 026-2023-OGA/MINSA de fecha 08 de febrero de 2023, se aprobó la Segunda modificación (Versión 03) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°07: Inclusión -Versión 03

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
23	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL (APROBADO CON RS N° 003-2023/MINSA)	55,224.00	2 - Febrero	OGA

- **Tercera modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 053-2023-OGA/MINSA de fecha 28 de febrero de 2023, se aprobó la Tercera modificación (Versión 04) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección y se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°08: Inclusión -Versión 04

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
24	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA-ESPECTOFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS	129,900.00	3 - Marzo	DIEM
25	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE INSUMO EXTRACTO ESTANDARIZADO DE CANNABIS SATIVA: CBD 100MG/ML +/- 10%+THC < 1% Y>0.100%	127,800.00	3 - Marzo	DFAU

Cuadro N°09: Exclusión -Versión 04

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
16	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2022, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	2,493,580.14	2 - Febrero	OBS
17	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	2,506,083.82	2 - Febrero	OBS



- **Cuarta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 072-2023-OGA/MINSA de fecha 15 de marzo de 2023, se aprobó la Cuarta modificación (Versión 05) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°10: Inclusión -Versión 05

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
26	Contratación Internacional	1 - BIENES	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATOPOLVO (NARCOTICO)	29,475.00	4 - Abril	DPF
27	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3	48,360.93	3 - Marzo	URP
28	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE PROYECTOR ESTANDAR PARA LA ALTA DIRECCION	44,356.48	3 - Marzo	OSIT
29	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE STICKERS AUTOADHESIVOS "SELLOS DE CALIDAD DE SANGRE"	116,000.00	3 - Marzo	DIBAN

- **Quinta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 074-2023-OGA/MINSA de fecha 22 de marzo de 2023, se aprobó la Quinta modificación (Versión 06) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°11: Inclusión -Versión 06

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
30	Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (42 ITEMS)	98,811.45	4 - Abril	DIGEMID SAMU
31	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	7,419,866.00	4 - Abril	UBS

- **Sexta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 089-2023-OGA/MINSA de fecha 30 de marzo de 2023, se aprobó la - Sexta modificación (Versión 07) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) y se excluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°12: Inclusión -Versión 07

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
32	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE UNA MAQUINA IMPRESORA OFFSET PARA EL AREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	2,335,769.50	4 - Abril	UI
33	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO - ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 8 MG TAB - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	2,185.00	4 - Abril	DIGEMID
34	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ITEMS) SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	52.75	4 - Abril	SAMU
35	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ITEMS)	12,270.00	4 - Abril	DIGEMID

Cuadro N°13: Exclusión -Versión 07

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
5	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	62,000.00	3 - Marzo	OGA

También, durante el mes de abril el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de una (01) Resolución Directoral, que a continuación se detalla:



- **Séptima modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°114-2023-OGA/MINSA de fecha 24 de abril de 2023, se aprobó la - Séptima modificación (Versión 08) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó nueve (09) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°14: Inclusión -Versión 08

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MES A REPROGRAMAR
36	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU TIPO ESTACION DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD	91,620.91	5 - Mayo	ENSAP
37	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICION DE 103 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	42,606.32	5 - Mayo	TRANSPORTE
38	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES 68 ÍTEMS	11,089.50	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
39	Subasta Inversa Electrónica	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 56 ÍTEMS	583,630.25	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
40	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEMS - GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	8,625.60	5 - Mayo	DIGEMID
41	Subasta Inversa Electrónica	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEMS	557,415.00	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
42	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES 07 ÍTEMS MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	980.00	5 - Mayo	DISAMU
43	Adjudicación Simplificada	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEMS	73,158.96	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
44	Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINSA	66,037.00	5 - Mayo	USST-ODRH

5.4. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC

- 5.4.1. Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 del MINSA, hasta el 30 de abril modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N°15: Modificaciones al PAC 2023 – MINSA

VERSIÓN PAC	RESOLUCION	FECHA	INCLUSION		EXCLUSION		TOTAL	
			CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
1	Resolución Directoral N°020-2023-OGA/MINSA (1ra modif.)	03/02/23	1	962,256.44			1	962,256.44
2	Resolución Directoral N°026-2023-OGA/MINSA (2da modif.)	08/02/23	1	55,224.00	2	4,999,663.96	-	-4,944,439.96
3	Resolución Directoral N°053-2023-OGA/MINSA (3ra modif.)	28/02/23	2	257,700.00			2	257,700.00
4	Resolución Directoral N°072-2023-OGA/MINSA (4ta modif.)	15/03/23	4	238,192.41			4	238,192.41
5	Resolución Directoral N°074-2023-OGA/MINSA (5ta modif.)	22/03/23	2	7,518,677.45			2	7,518,677.45
6	Resolución Directoral N°089-2023-OGA/MINSA (6ta modif.)	30/03/23	4	2,350,277.25	1	62,000.00	3	2,288,277.25
7	Resolución Directoral N°114-2023-OGA/MINSA (7ma modif.)	24/04/23	9	1'435,163.54			9	1'435,163.54

- 5.4.2. Por consiguiente, de acuerdo a las modificaciones efectuadas, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2023 del MINSA, queda actualizado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 16: Plan Anual de Contrataciones al mes de abril 2023 - Versión 8

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMACIÓN PAC 2023		COMPOSICIÓN	
		CANTIDAD	V.E.	% CANTIDAD	% V.E.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	10	3,638,749.46	24.39	8.96
COMPRAS POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	CCE	7	3,115,017.42	17.07	7.67
CONCURSO PÚBLICO	CP	4	15,605,913.52	9.76	38.44
CONTRATACIÓN DIRECTA	CD	5	6,973,061.56	12.20	17.17
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	CI	1	29,475.00	2.44	0.07
LICITACIÓN PÚBLICA	LP	1	7,419,866.00	2.44	18.27
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE	7	3,784,113.14	17.07	9.32
SUPUESTOS DE INAPLICACIÓN MENOR O IGUAL A 8 UIT (COMPRAS CORPORATIVAS)	CC	6	35,202.85	14.63	0.09
TOTAL GENERAL		41	40,601,398.95	100.00	100.00

5.4.3. Y la distribución por tipo de Contratación, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 03: Distribución porcentual por monto - PAC 2023 – Modificado al mes de abril 2023



Gráfico N° 04: Distribución porcentual por cantidades - PAC 2023 – Modificado al mes de abril 2023



**5.5. RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:**

5.5.1. Segunda Rectificación: Durante el mes de marzo se realizó la Rectificación de la primera, segunda, quinta y sexta Versión del PAC MINSa para reprogramar la fecha de convocatoria de las siguientes contrataciones:

Cuadro N°17: Rectificación de fecha de convocatoria - Versión 1

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
18	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	Febrero	Abril

Cuadro N°18: Rectificación de fecha de convocatoria - Versión 2

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
22	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - 212 ITEMS	Febrero	Marzo

Cuadro N°19: Rectificación de fecha de convocatoria - Versión 5

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	MES PROGRAMADO	MES A PROGRAMAR
26	Contratación Internacional	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATOPOLVO (NARCOTICO)	Marzo	Abril

Cuadro N°20: Rectificación de fecha de convocatoria - Versión 6

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD ÍTEMS	CANTIDAD ÍTEMS
31	Licitación Pública	ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	31	50

5.5.2. Rectificaciones: Durante el mes de abril no se realizaron rectificaciones al Plan Anual de Contrataciones.

5.6. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE ABRIL 2023.

De las modificaciones efectuadas se concluye que el PAC queda programado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 21: Plan Anual de Contrataciones por mes - Versión 07

MES	PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO
FEBRERO	4	3,359,001.56
MARZO	7	3,079,974.49
ABRIL	10	11,498,151.84
MAYO	12	4,056,351.54
JUNIO	2	3,670,006.00
SEPTIEMBRE	1	8,870,067.52
OCTUBRE	2	2,290,800.00
NOVIEMBRE	1	283,000.00
DICIEMBRE	2	3,494,046.00
TOTAL	41	40,601,398.95

**VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones alcanzó el 39% respecto a las contrataciones programadas en el mes de abril de 2023, los cuales fueron cuatro (04) procedimientos de selección, según se detalla en el siguiente resumen:

Cuadro N°22: Ejecución en el mes de abril 2023

N. REF	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA	ESTADO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA
29	ADQUISICION DE STICKERS AUTOADHESIVOS "SELLOS DE CALIDAD DE SANGRE"	116,000.00	3 - Marzo	OC	CONVOCADO	05/04/23
32	ADQUISICION DE UNA MAQUINA IMPRESORA OFFSET PARA EL AREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	2,335,769.50	4 - Abril	OA	CONVOCADO	25/04/23
36	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU TIPO ESTACION DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD	91,620.91	5 - Mayo	DIGEMID	CONVOCADO	25/04/23
37	ADQUISICION DE 103 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	42,606.32	5 - Mayo	DIGEMID	CONVOCADO	25/04/23

Sin embargo, respecto a las contrataciones programadas en el mes de abril de 2023, las cuales fueron ocho (08) procedimientos de selección, se llevó a cabo únicamente la convocatoria de un (01) procedimiento de selección, alcanzando un avance de ejecución del 12.5% en función a las cantidades programadas, según se detalla en el siguiente resumen:

Cuadro N°23: Contrataciones Programadas en el mes de abril

N. REF	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA	ESTADO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA
8	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD-SERUM	465,000.00	4 - Abril	OGGRH	NO CONVOCADO	
18	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	172,465.70	4 - Abril	VARIOS	NO CONVOCADO	
26	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDATOPOLVO (NARCOTICO)	29,475.00	4 - Abril	DPF	NO CONVOCADO	
30	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ¿ COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (42 ÍTEMS)	98,811.45	4 - Abril	DIGEMID	NO CONVOCADO	
32	ADQUISICION DE UNA MAQUINA IMPRESORA OFFSET PARA EL AREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	2,335,769.50	4 - Abril	OA	CONVOCADO	25/04/23
33	ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO ¿ ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 8 MG TAB - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	2,185.00	4 - Abril	DIGEMID	NO CONVOCADO	
34	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ÍTEMS) SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	52.75	4 - Abril	DIGEMID	NO CONVOCADO	
35	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ÍTEMS)	12,270.00	4 - Abril	DIGEMID	NO CONVOCADO	

Además, en el mes de abril, se avanzó con la convocatoria de dos (02) procedimientos de selección, lo cual se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N° 24: Contrataciones convocadas en el mes de abril que fueron programadas en otros meses

N. REF	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA	ESTADO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA
36	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU TIPO ESTACION DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD	91,620.91	5 - Mayo	DIGEMID	CONVOCADO	25/04/23
37	ADQUISICION DE 103 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	42,606.32	5 - Mayo	DIGEMID	CONVOCADO	25/04/23

6.1. Por tanto; la ejecución acumulada al mes de abril alcanzó el 39% del total de contrataciones programadas, según se muestra en el siguiente resumen:

Cuadro N° 25: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 al mes de abril de 2023

VARIABLES	PROGRAMADOS EN EL PAC	CONVOCADO (*)	AVANCE DEL PAC %
CANTIDAD	41	16	39%
MONTO	40,601,398.95	18,342,538.14	45%

(*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado Convocado del PAC al 30 de abril de 2023.

Asimismo, en el siguiente Cuadro, se precisa el detalle de las contrataciones convocadas por Objeto de Contratación:

Cuadro N° 26: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 por Objeto de Contratación

TIPO	PROGRAMADO		CONVOCADO		ADJUDICADO	
	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR S/
BIENES	28	18,287,751.79	11	14,918,536.58	6	3,972,058.04
SERVICIOS	13	22,313,647.16	5	3,424,001.56	5	3,413,433.78
TOTAL GENERAL	41	40,601,398.95	16	18,342,538.14	11	7,385,491.82

Cuadro N° 27: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 por Estado Situacional

TIPO DE CONTRATACIÓN	CONVOCADO		ADJUDICADO		CONTRATADO	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	5	2,760,409.50	4	424,640.00	3	308,640.00
COMPRAS POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	4	226,944.64	4	226,944.64	2	51,264.04
CONCURSO PÚBLICO		0.00		0.00		
CONTRATACIÓN DIRECTA	5	6,973,061.56	5	6,972,518.78	5	6,972,518.78
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL		0.00		0.00		
LICITACIÓN PÚBLICA	1	7,419,866.00		0.00		
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1	962,256.44		0.00		
SUPUESTOS DE INAPLICACIÓN MENOR O IGUAL A 8 UIT (COMPRAS CORPORATIVAS)		0.00		0.00		
TOTAL GENERAL	16	18,342,538.14	13	7,624,103.42	10	7,332,422.82

6.2. En los siguientes gráficos se muestra la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 al 30 de abril de 2023, por cantidad, importe y tipo de contratación:

Gráfico N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 por Cantidad



Emp.

- 6.3. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de los procedimientos programados al mes de abril de 2023, se presenta de acuerdo a lo siguiente:

Gráfico N° 06: Ejecución Mensual del Plan Anual de Contrataciones - Cantidades





Gráfico N° 07: Ejecución Mensual del Plan Anual de Contrataciones – Valores



VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El PAC de la U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD para el año fiscal 2023, se aprobó con veintiún (21) contrataciones por el importe de S/ 32,845,571.82 (Treinta y Dos millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Uno con 82/100 Soles).
- 7.2 Al cierre del mes de abril se efectuaron siete (07) modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose veintitrés (23) y excluyéndose tres (03) procedimientos de selección; con lo cual, el PAC actualizado cuenta con cuarenta y uno (41) procedimientos de selección por un importe total de S/ 40,601,398.95
- 7.3 En el mes de abril del año 2023 se tenía programado convocar ocho (08) procedimiento de selección del PAC por un importe total de S/ 3,116,029.40, convocándose en dicho mes uno (01) procedimiento por un valor programado de S/ 2,335,769.50; ejecutándose en dicho mes el 12.5% en cantidad de procedimientos y el 75% en relación al importe programado para dicho mes.
- 7.4 Al mes de abril del año 2023 se tenía programado ejecutar veintitrés (23) procedimientos de selección del PAC por un importe total de S/ 18,071,355.12, convocándose a dicho mes dieciséis (16) procedimientos por un valor programado de S/ 18,342,538.14; ejecutándose al mes de abril el 69.6 % en cantidad de procedimientos y el 101.05 % en relación al importe programado a dicho mes.
- 7.5 Considerando que el PAC 2023 tiene programado ejecutar un total de cuarenta y uno (41) procedimientos de selección por un importe total de S/ 40,601,398.95, de los cuales se convocó dieciséis (16) procedimientos de selección por un valor de S/ 18,342,538.14; al mes de abril se ha ejecutado el 39% del total de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos y el 45% en valor programado respecto al PAC 2023 total.



VIII. RECOMENDACIONES

- 8.1. A fin de ejecutar los procedimientos de selección programados en la fecha establecida, se sugiere cursar comunicación a las áreas usuarias para que remitan en forma oportuna sus requerimientos y términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda.
- 8.2. Se recomienda que las contrataciones no programadas, sean tramitadas oportunamente, teniendo en consideración que deberán estar incluidas previamente en el Cuadro Multianual de Necesidades de acuerdo lo dispuesto en la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y 3 CONCLUSIONES: