

Jesus Maria, 08 de Septiembre del 2023

## NOTA INFORMATIVA N° D005143-2023-OGA-OA-MINSA

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**  
DIRECTORA GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **ROSA GIULIANA RAMIREZ PAZOS**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Evaluación mensual del Plan Anual de Contrataciones PAC 2023  
correspondiente al mes de agosto

Referencia : Nota Informativa N° D001785-2023-OGA-OA-UAP-MINSA  
Exp.N° OGA00020230000753

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar que se ha efectuado la Evaluación Mensual del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2023 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al mes de agosto 2023 en atención al numeral 7.7 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.

Al respecto, se adjunta al presente el Informe de Evaluación Mensual del PAC 2023 – Mes de Agosto; para los fines correspondientes.

Atentamente.

Documento firmado digitalmente

ROSA GIULIANA RAMIREZ PAZOS  
DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO



RRP/wls/lfsñ)

Firmado digitalmente por LLANOS  
SEOLEN William FAU 20131373237  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 08.09.2023 15:37:27 -05:00



**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2023 AGOSTO**  
(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)**I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de agosto de 2023.

**II. FINALIDAD**

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2023 del Ministerio de Salud.

**III. ALCANCE**

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de agosto de 2023

**IV. BASE LEGAL**

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N°005-2022-EF/54.01.



**V. ASPECTOS ESPECIFICOS****5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL**

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Salud, fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 014-2023/MINSA, de fecha 19 de enero de 2023, y publicado en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE el 23 de enero de 2023; el citado Plan se aprobó con las contrataciones que se indican a continuación:

**Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2023**


TIPO DE CONTRATACION	ABREV.	CANT.	VALOR ESTIMADO
Concurso Público	CP	4	15,605,913.52
Licitación Pública	LP	2	4,999,663.96
Adjudicación Simplificada	AS	4	790,084.00
Contratación Directa	CD	5	6,979,837.56
Subasta Inversa Electrónica	SIE	3	1,582,000.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	CCE	3	2,888,072.78
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>32,845,571.82</b>

La distribución por tipo de contratación, se muestran gráficamente a continuación:

**Gráfico N° 01: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023- Cantidad**

**Gráfico N° 02: Distribución de las Contrataciones del PAC Inicial 2023- Valores**


## 5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

Por lo expuesto precedentemente, se menciona que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2023 del MINSA inicial fue aprobado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 02: Aprobación del PAC 2023**

VERSIÓN	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	CANTIDAD	VALORES (S/)
Inicial	Resolución Secretarial N° 014-2023/MINSA	19/01/2023	21	32,845,571.82



Asimismo, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones, se encontraba conformado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 03: Conformación Mensual PAC 2023**

MES	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Febrero	6	8,475,907.22
Marzo	3	2,675,557.08
Abril	1	465,000.00
Mayo	4	2,945,188.00
Junio	2	3,670,006.00
Septiembre	1	8,870,067.52
Octubre	1	1,966,800.00
Noviembre	1	283,000.00
Diciembre	2	3,494,046.00
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>32,845,571.82</b>

**Cuadro N° 04: Conformación Mensual por Tipo de Contratación - PAC 2023**

MES	TIPO DE CONTRATACION						TOTAL
	CP	LP	AS	CD	SIE	CCE	
Febrero		2	1	2		1	6
Marzo				2		1	3
Abril			1				1
Mayo	1		1		1	1	4
Junio			1	1			2
Septiembre	1						1
Octubre	1						1
Noviembre					1		1
Diciembre	1				1		2
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21</b>

**Cuadro N°05: Conformación por área usuaria y Tipo de Contratación - PAC 2023**

AREA USUARIA	CP	LP	AS	CD	SIE	CCE	TOTAL
DGOS			1				1
OBS					1	2	3
OGA			2				2
OGD					1		1
OGGRH		1					1
OGTI					1		1
USA			1		1		2
UT		1		3			4
UAI			1				1
VARIOS	3	2					5
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

### 5.3. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones al 31 de enero de 2023, no tuvo modificaciones para incluir o excluir contrataciones;

Durante el mes de marzo el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de seis (06) Resoluciones Directorales, que a continuación se detallan:



- **Primera modificatoria** modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 020-2023-OGA/MINSA de fecha 03 de febrero de 2023, se aprobó la Primera modificación (Versión 02) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°06: Inclusión -Versión 02**

TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - 212 ITEMS	962,256.44	4 - Abril	DIGEMID SAMU

- **Segunda modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 026-2023-OGA/MINSA de fecha 08 de febrero de 2023, se aprobó la Segunda modificación (Versión 03) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°07: Inclusión -Versión 03**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
23	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL (APROBADO CON RS N° 003-2023/MINSA)	55,224.00	2 - Febrero	OGA

- **Tercera modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 053-2023-OGA/MINSA de fecha 28 de febrero de 2023, se aprobó la Tercera modificación (Versión 04) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección y se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°08: Inclusión -Versión 04**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
24	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA-ESPECTOFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS	129,900.00	3 - Marzo	DIEM
25	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE INSUMO EXTRACTO ESTANDARIZADO DE CANNABIS SATIVA: CBD 100MG/ML +/- 10%+THC < 1% Y>0.100%	127,800.00	3 - Marzo	DFAU

**Cuadro N°09: Exclusión -Versión 04**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
16	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2022, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	2,493,580.14	2 - Febrero	OBS
17	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	2,506,083.82	2 - Febrero	OBS



- **Cuarta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 072-2023-OGA/MINSA de fecha 15 de marzo de 2023, se aprobó la Cuarta modificación (Versión 05) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°10: Inclusión -Versión 05**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
26	Contratación Internacional	1 - BIENES	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATOPOLVO (NARCOTICO)	29,475.00	4 - Abril	DPF
27	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3	48,360.93	3 - Marzo	URP
28	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE PROYECTOR ESTANDAR PARA LA ALTA DIRECCION	44,356.48	3 - Marzo	OSIT
29	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE STICKERS AUTOADHESIVOS "SELLOS DE CALIDAD DE SANGRE"	116,000.00	3 - Marzo	DIBAN

- **Quinta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 074-2023-OGA/MINSA de fecha 22 de marzo de 2023, se aprobó la Quinta modificación (Versión 06) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°11: Inclusión -Versión 06**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
30	Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS – COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (42 ITEMS)	98,811.45	4 - Abril	DIGEMID SAMU
31	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	7,419,866.00	4 - Abril	UBS

- **Sexta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N° 089-2023-OGA/MINSA de fecha 30 de marzo de 2023, se aprobó la - Sexta modificación (Versión 07) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) y se excluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°12: Inclusión -Versión 07**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
32	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICION DE UNA MAQUINA IMPRESORA OFFSET PARA EL AREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	2,335,769.50	4 - Abril	UI
33	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO – ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 8 MG TAB - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	2,185.00	4 - Abril	DIGEMID
34	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ITEMS) SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	52.75	4 - Abril	SAMU
35	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ITEMS)	12,270.00	4 - Abril	DIGEMID

**Cuadro N°13: Exclusión -Versión 07**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
5	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	62,000.00	3 - Marzo	OGA

También, durante el mes de abril el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de una (01) Resolución Directoral, que a continuación se detalla:

- **Séptima modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°114-2023-OGA/MINSA de fecha 24 de abril de 2023, se aprobó la - Séptima modificación (Versión 08) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó nueve (09) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:


**Cuadro N°14: Inclusión -Versión 08**

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MES A REPROGRAMAR
36	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU TIPO ESTACION DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD	91,620.91	5 - Mayo	ENSAP
37	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE 103 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	42,606.32	5 - Mayo	TRANSPORTE
38	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES 68 ÍTEM	11,089.50	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
39	Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 56 ÍTEM	583,630.25	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
40	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEM - GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	8,625.60	5 - Mayo	DIGEMID
41	Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEM	557,415.00	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
42	Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES 07 ÍTEM MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	980.00	5 - Mayo	DISAMU
43	Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEM	73,158.96	5 - Mayo	DIGEMID/DISAMU
44	Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINSA	66,037.00	5 - Mayo	USST-ODRH

Asimismo, durante el mes de mayo el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de cuatro (04) Resoluciones Directorales, que a continuación se detallan:

- **Octava modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°137-2023-OGA/MINSA de fecha 16 de mayo de 2023, se aprobó la - Octava modificación (Versión 09) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°15: Inclusión -Versión 09**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
45	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y/O ALTERNATIVA PARA LA DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE UNA CAMPAÑA APROBADA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	822,658.67	5 - Mayo	OGC

- **Novena modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°152-2023-OGA/MINSA de fecha 24 de mayo de 2023, se aprobó la - Novena modificación (Versión 10) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó nueve (09) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°16: Inclusión -Versión 10**

N° REF. PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
46	Contratación Internacional	2- SERVICIOS	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS MUNDIAL DE DONANTES DE MÉDULA OSEA	5,441.28	5- Mayo	DIGDOT
47	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA ACCIONES INMEDIATAS DE CONTROL VECTORIAL, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 057-2023-MEF EMERGENCIA POR LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES.	67,752.30	5- Mayo	DIGESA
48	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA ASIGNADAS A LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD.	60,997.51	6- Junio	pp





N° REF. PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
49	Concurso Público	2- SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS Y CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MOVIL DE URGENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD	735,900.00	6- Junio	DIGTEL
50	Licitación Pública	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	4,689,021.86	5- Mayo	DIGTEL
51	Licitación Pública	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE MESA PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	5,146,020.00	5- Mayo	DIGTEL
52	Licitación Pública	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE HOLTER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	12,341,310.36	5- Mayo	DIGTEL
53	Por compras corporativas facultativas	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN) (CENARES)	23,258.88	6- Junio	DIGEMID / SAMU
54	Por compras corporativas facultativas	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES (CENARES)	4,306.50	6- Junio	DIGEMID / SAMU

- **Décima modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°157-2023-OGA/MINSA de fecha 30 de mayo de 2023, se aprobó la - Décima modificación (Versión 11) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°17: Inclusión -Versión 11**

N° REF. PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
55	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE LA DIGERD	55,439.23	6- Junio	DIGERD
56	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1- BIENES	ADQUISICIÓN DE CAJAS ARCHIVERAS	41,093.50	6- Junio	OGDA

- **Décimo Primera modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°159-2023-OGA/MINSA de fecha 31 de mayo de 2023, se aprobó la – Décimo Primera modificación (Versión 12) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°18: Inclusión -Versión 12**

N° REF. PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
57	Contratación Directa	2- SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA PARA LA DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE UNA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2023 DEL MINSA	153,494.40	6- Junio	OGC

Durante el mes de junio el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de ocho (08) Resoluciones Directorales, que a continuación se detallan:

- **Décimo Segunda modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°162-2023-OGA/MINSA de fecha 05 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Segunda modificación (Versión 13) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°19: Inclusión -Versión 13**

N. REF. PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
58	Adjudicación Simplificada (Homologación)	1-BIENES	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 84 INCUBADORAS NEONATAL AVANZADA.	14,028,000.00	6- Junio	DGOS
59	Adjudicación Simplificada (DU N°12-2023)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO (ECOGRFO DE USO GENERAL DE 2 Y 3 TRANSDUCTORES) EN EL MARCO DE LA LEY N°31638	2,509,650.00	6- Junio	DGIESP





- **Décimo Tercera modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°172-2023-OGA/MINSA de fecha 08 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Tercera modificación (Versión 14) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección y se excluyeron dos (02), según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°20: Inclusión -Versión 14**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
60	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE BALDE DE PLÁSTICO CON CAÑO DE 20 LITROS, PARA LAS FAMILIAS DE ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA POR LLUVIAS	499,930.60	6 - Junio	DGIESP
61	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO POR 400 ML, PARA LAS FAMILIAS DE ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA POR LLUVIAS	128,089.00	6 - Junio	DGIESP
62	Adjudicación Simplificada	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL QUE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA	122,778.00	6 - Junio	DIGTEL
63	Adjudicación Simplificada (DU N°12-2023)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA COMPRA CENTRALIZADA EN EL MARCO DE LA LEY 31638 (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CRIOSTATO, TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES Y ESTACIÓN DE INCLUSIÓN DE PARAFINA	22,174,240.00	6 - Junio	DGIESP

**Cuadro N°21: Exclusión -Versión 14**

N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
1	Concurso Público	2-SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINSA	2,250,000.00	5 - Mayo	OGD
10	Adjudicación Simplificada	2-SERVICIO	SERVICIO DE ATENCIÓN DE COFFEE BREAK	204,138.00	5 - Mayo	VARIOS

- **Décimo Cuarta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°176-2023-OGA/MINSA de fecha 15 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Cuarta modificación (Versión 15) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección y se excluyó uno (01), según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°22: Inclusión -Versión 15**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
64	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE OTOSCOPIOS PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	3,176,662.76	6 - Junio	DIGTEL
65	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE FUNCIONES VITALES PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	4,750,000.00	6 - Junio	DIGTEL
66	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA	21,815,412.48	6 - Junio	DIGTEL
67	Contratación Directa	2-SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL DE ALCANCE NACIONAL PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE	75,508.20	6 - Junio	OGC

**Cuadro N°23: Exclusión -Versión 15**

N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
57	Contratación Directa	2-SERVICIO	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA PARA LA DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE UNA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2023 DEL MINSA	153,494.40	Junio	OGC

- **Décimo Quinta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°180-2023-OGA/MINSA de fecha 19 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Quinta modificación (Versión 16) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:



Cuadro N°24: Inclusión -Versión 16

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
68	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE RETINOGRÁFO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	4,523,500.00	6 - Junio	DIGTEL

**Décimo Sexta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°181-2023-OGA/MINSA de fecha 21 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Sexta modificación (Versión 17) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°25: Inclusión -Versión 17

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
69	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES - HALOPERIDOL 10 MG TAB	27,200.00	7 - Julio	DIGEMID
70	Adjudicación Simplificada (DU N°012-2023)	1-BIENES	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA COMPRA CENTRALIZADA EN EL MARCO DE LA LEY 31638, 29 MAMOGRAFOS DIGITAL 2D.	46,110,000.00	6 - Junio	DGIESP
71	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD	504,000.00	6 - Junio	DIGTEL

- **Décimo Séptima modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°183-2023-OGA/MINSA de fecha 22 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Séptima modificación (Versión 18) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°26: Inclusión -Versión 18

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
72	Contratación Directa	2-SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA Y RADIAL DE ALCANCE NACIONAL PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA: CAMPAÑA SOBRE ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN	497,040.78	6 - Junio	OGC

- **Décimo Octava modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°185-2023-OGA/MINSA de fecha 23 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Octava modificación (Versión 19) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°27: Inclusión -Versión 19

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA.
73	Licitación Pública	1-BIENES	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA COMPRA CENTRALIZADA EN EL MARCO DE LA LEY 31638, DOS (02) EQUIPOS PARA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	14,994,826.00	6 - Junio	DGIESP

- **Décimo Novena modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°186-2023-OGA/MINSA de fecha 28 de junio de 2023, se aprobó la – Décimo Novena modificación (Versión 20) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N°28: Inclusión -Versión 20



N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
74	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1-BIENES	Adquisición de Productos Farmacéuticos - Compra Corporativa - para el abastecimiento de doce (12) meses - Gelatina Succinalada 4g/100mL INY 500 mL	4,355.52	Agosto	DISAMU
75	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1-BIENES	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA FAMILIAS DE ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS - PLAN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MARCO DEL DS N°057-2023-EF	98,022.60	Julio	DGIESP

- **Vigésima modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°192-2023-OGA/MINSA de fecha 05 de julio de 2023, se aprobó la vigésima modificación (Versión 21) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°29: Inclusión -Versión 21**

N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
76	Licitación Pública	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA COMPRA CENTRALIZADA EN EL MARCO DE LA LEY N°31638, LEY DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2023 (PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y CABINA DE FLUJO LAMINAR)	2,417,000.00	Julio	DGIESP

- **Vigésima Primera modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°205-2023-OGA/MINSA de fecha 13 de julio de 2023, se aprobó la vigésima primera modificación (Versión 22) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°30: Inclusión -Versión 22**

N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
77	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA – CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIH	135,710.16	Julio	OGC
78	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS - CPU	53,690.57	Julio	DGIESP

- **Vigésima Segunda modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°219-2023-OGA/MINSA de fecha 21 de julio de 2023, se aprobó la vigésima segunda modificación (Versión 23) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°31: Inclusión -Versión 23**

N° REF.	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ÁREA USUARIA
79	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	43,119.20	Agosto	OA
80	Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA SOLUCIÓN CISCO EMAIL SECURITY APPLIANCE O EQUIVALENTE	357,007.00	Agosto	OA

Durante el mes de agosto el Plan Anual de Contrataciones ha sido modificado a través de cuatro (04) Resoluciones Directorales, que a continuación se detallan:

- **Vigésima Tercer modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°224-2023-OGA/MINSA de fecha 01 de agosto de 2023, se aprobó la vigésima tercera modificación (Versión 24) del Plan Anual de Contrataciones

de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó un (01) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°32: Inclusión -Versión 24**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
81	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1 - BIENES	Adquisición de Dispositivos Médicos y Otros Productos - Compra Corporativa Sectorial, para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses - (03 ítem).	840	Octubre	DIGEMID

- **Vigésima Cuarta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°236-2023-OGA/MINSA de fecha 14 de agosto de 2023, se aprobó la vigésima cuarta modificación (Versión 25) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección y se excluyó uno (01), según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°33: Inclusión -Versión 25**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
82	Contratación Internacional	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE METADONA 10 MG COMPRIMIDO (METADONA CLORHIDRATO)	139,175.00	Setiembre	DIGEMID
83	Contratación Directa	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA DIGERD DEL MINSA, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLEMO N°057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°072-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N°089-2023-PCM	4,446,617.00	Agosto	DIGERD

**Cuadro N°34: Exclusión -Versión 25**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
77	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA – CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIH	135,710.00	Julio	OGC

- **Vigésima Quinta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°246-2023-OGA/MINSA de fecha 18 de agosto de 2023, se aprobó la vigésima quinta modificación (Versión 26) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N°35: Exclusión -Versión 26**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
84	Contratación Directa	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE 46 VENTILADORES MECANICOS DE TRANSPORTE PORTATIL PARA LA DIGEMID, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLEMO N°057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°072-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N°089-2023-PCM"	6,682,000.00	Agosto	DIGERD
85	Contratación Directa	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACÉN Y PATIO DE MANIOBRAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MOVIL DE URGENCIAS .	1,829,400.00	Agosto	DIGTEL

- **Vigésima Sexta modificatoria** a través de la Resolución Directoral N°256-2023-OGA/MINSA de fecha 28 de agosto de 2023, se aprobó la vigésima sexta modificación (Versión 27) del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:



**Cuadro N°36: Exclusión -Versión 27**

N. REF PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
86	Contratación Directa	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA DIGERD DEL MINSA, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N° 089-2023-PCM (CAMAS DE METAL, TABLAS ESPINALES, LAVAMANOS PORTATIL, PORTA SUERO Y LAMPARA RODABLE	1,080,159.12	Agosto	DIGERD

#### 5.4. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC

5.4.1. Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 del MINSA, hasta el 31 de agosto fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

**Cuadro N°37: Modificaciones al PAC 2023 – MINSA**

N°	RESOLUCIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS INCLUIDOS	CANTIDAD PROCESOS EXCLUIDOS	VALOR ESTIMADO EXCLUSIONES	VALOR ESTIMADO INCLUSIONES
1	Resolución Directorial N° 020-2023-OGA/MINSA	3/02/2023	1°	1			S/ 962,256.44
2	Resolución Directorial N° 026-2023-OGA/MINSA	8/02/2023	2°	1			S/ 55,224.00
3	Resolución Directorial N° 053-2023-OGA/MINSA	28/02/2023	3°	2	2	-S/ 4,798,663.96	S/ 257,700.00
4	Resolución Directorial N° 072-2023-OGA/MINSA	15/03/2023	4°	4			S/ 238,192.41
5	Resolución Directorial N° 074-2023-OGA/MINSA	22/03/2023	5°	2			S/ 7,518,677.45
6	Resolución Directorial N° 089-2023-OGA/MINSA	30/03/2023	6°	4	1	-S/ 62,000.00	S/ 2,350,277.25
7	Resolución Directorial N° 114-2023-OGA/MINSA	24/04/2023	7°	9			S/ 1,435,163.54
8	Resolución Directorial N° 137-2023-OGA/MINSA	18/05/2023	8°	1			S/ 822,658.67
9	Resolución Directorial N° 152-2023-OGA/MINSA	24/05/2023	9°	9			S/ 23,074,008.69
10	Resolución Directorial N° 157-2023-OGA/MINSA	30/05/2023	10°	1			S/ 96,532.73
11	Resolución Directorial N° 159-2023-OGA/MINSA	31/05/2023	11°	2			S/ 153,494.40
12	Resolución Directorial N° 162-2023-OGA/MINSA	5/06/2023	12°	4			S/ 16,537,650.00
13	Resolución Directorial N° 172-2023-OGA/MINSA	8/06/2023	13°	4	2	-S/ 2,454,138.00	S/ 22,925,037.60

**PERÚ**Ministerio  
de Salud

Secretaría General

Oficina General  
de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres  
y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

14	Resolución Directorial N° 176-2023- OGA/MINSA	15/06/2023	14°	1	1	-S/ 153,494.40	S/ 29,817,583.44
15	Resolución Directorial N° 180-2023- OGA/MINSA	19/06/2023	15°	3			S/ 4,523,500.00
16	Resolución Directorial N° 181-2023- OGA/MINSA	21/06/2023	16°	1			S/ 46,641,200.00
17	Resolución Directorial N° 183-2023- OGA/MINSA	22/06/2023	17°	1			S/ 497,040.78
18	Resolución Directorial N° 185-2023- OGA/MINSA	23/06/2023	18°	1			S/ 14,994,826.00
19	Resolución Directorial N° 186-2023- OGA/MINSA	28/06/2023	19°	1			S/ 102,378.12
20	Resolución Directorial N° 192-2023- OGA/MINSA	5/07/2023	20°	1			S/ 2,417,000.00
21	Resolución Directorial N° 205-2023- OGA/MINSA	13/07/2023	21°	2			S/ 189,400.73
22	Resolución Directorial N° 219-2023- OGA/MINSA	21/07/2023	22°	2			S/ 400,126.20
23	Resolución Directorial N° 224-2023- OGA/MINSA	1/08/2023	23°	1			S/ 840.00
24	Resolución Directorial N° 236-2023- OGA/MINSA	14/08/2023	24°	2	1	-S/ 135,710.16	S/ 4,585,792.00
25	Resolución Directorial N° 246-2023- OGA/MINSA	18/08/2023	25°	2			S/ 8,511,400.00
26	Resolución Directorial N° 256-2023- OGA/MINSA	28/08/2023	26°	5			S/ 1,080,159.12
<b>Total</b>				<b>65</b>	<b>7</b>	-S/ 7,604,006.52	S/ 190,188,119.57





5.4.2. Por consiguiente, de acuerdo a las modificaciones efectuadas, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2023 del MINSA, queda actualizado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 38: Plan Anual de Contrataciones al mes de agosto 2023**

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)	% CANTIDAD	% V.E
Contratación Directa	12	22,406,445.33	15.19%	10.41%
Licitación Pública	15	166,599,509.46	18.99%	77.41%
Adjudicación Simplificada	11	3,914,396.46	13.92%	1.82%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	16	4,163,151.93	20.26%	1.93%
Contratación Internacional	3	174,091.28	3.80%	0.08%
Subasta Inversa Electrónica	7	3,784,113.14	8.86%	1.76%
Concurso Público	4	14,091,813.52	5.06%	6.55%
Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	11	95,163.75	13.92%	0.04%
<b>Total General</b>	<b>79</b>	<b>215,228,684.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>



5.4.3. Y la distribución por tipo de Contratación, se muestran gráficamente a continuación:

**Gráfico N°03: Distribución porcentual por monto - PAC 2023 – Modificado al mes de agosto 2023**







Gráfico N°04: Distribución porcentual por cantidades - PAC 2023 – Modificado al mes de agosto 2023



## 5.5. RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

5.5.1. Durante el mes de marzo se realizó la Rectificación del PAC MINSA para reprogramar la fecha de convocatoria de las siguientes contrataciones:

Cuadro N°39: Rectificación de fecha de convocatoria

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
18	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	Febrero	Abril

Cuadro N°40: Rectificación de fecha de convocatoria

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
22	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - 212 ITEMS	Febrero	Marzo

Cuadro N°41: Rectificación de fecha de convocatoria

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	MES PROGRAMADO	MES A PROGRAMAR
26	Contratación Internacional	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATOPOLVO (NARCOTICO)	Marzo	Abril

Cuadro N°42: Rectificación de fecha de convocatoria

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD ÍTEMS	CANTIDAD ÍTEMS
31	Licitación Pública	ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DESALUD	31	50



5.5.2. Durante el mes de abril no se realizaron rectificaciones al Plan Anual de Contrataciones.

5.5.3. Durante el mes de mayo se realizó la Rectificación del PAC MINSA para reprogramar la fecha de convocatoria de los siguientes procesos:

**Cuadro N°43: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
08	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD-SERUM	abril	mayo

**Cuadro N°44: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
18	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	abril	mayo

**Cuadro N°45: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
26	Contratación Internacional	ADQUISICION DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATOPOLVO (NARCOTICO)	abril	mayo
N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
30	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (42 ÍTEMS)	abril	junio

**Cuadro N°46: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
33	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 8 MG TAB - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	abril	junio

**Cuadro N°47: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
34	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ÍTEMS) Sonda Vesical 2 Vías Descartable N°16	abril	junio

**Cuadro N°48: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
35	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA - PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES - (06 ÍTEMS)	abril	junio

**Cuadro N°49: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
38	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES 68 ÍTEMS	mayo	junio

**Cuadro N°50: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
39	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 56 ÍTEMS	mayo	junio

**Cuadro N°51: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
40	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEMS GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	mayo	junio

**Cuadro N°52: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
41	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEMS	mayo	junio
N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
42	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES 07 ÍTEMS MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	mayo	junio

**Cuadro N°53: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
43	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEMS	mayo	junio

5.5.4. Durante el mes de junio se realizó la Rectificación del PAC MINSA para reprogramar la fecha de convocatoria de los siguientes procesos:

**Cuadro N°54: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
04	Adjudicación Simplificada	SUMINISTRO DE AGUA EN BIDON DE 20 LITROS PARA EL MINISTERIO DE SALUD	junio	noviembre

**Cuadro N°55: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
18	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	junio	julio

**Cuadro N°56: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
40	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEMS - GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	junio	agosto


**Cuadro N°57: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
41	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEMS	junio	agosto

**Cuadro N°58: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
43	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEMS	junio	agosto

**Cuadro N°59: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
53	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN)	junio	agosto

**Cuadro N°60: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
54	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES (CENARES)	junio	agosto

**Cuadro N°61: Rectificación de fecha de convocatoria**


N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
18	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENCION DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD	julio	setiembre

**Cuadro N°62: Rectificación de fecha de convocatoria**

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	MES PROGRAMADO	MES A REPROGRAMAR
69	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - HALOPERIDOL 10 MG TAB	julio	setiembre

5.6. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE AGOSTO 2023.
De las modificaciones efectuadas se concluye que el PAC queda programado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°63: Plan Anual de Contrataciones por mes



CONFORMACIÓN MENSUAL DEL PAC		
MES	PROCESOS PROGRAMADOS	
	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
febrero	4	3,359,001.56
marzo	6	531,417.41
abril	5	10,818,888.39
mayo	13	26,482,550.78
junio	25	141,011,090.56
julio	3	2,568,713.17
agosto	12	15,109,422.78
septiembre	4	9,208,908.22
octubre	3	2,291,640.00
noviembre	2	353,006.00
diciembre	2	3,494,046.00
Total	79	215,228,684.87

VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones alcanzó el 82% respecto a la cantidad de procesos programados al mes de agosto de 2023; durante el mencionado mes se convocaron nueve (09) procedimientos de selección según se detalla en el siguiente resumen:

Cuadro N°64: Procesos convocados en el mes de agosto 2023

PAC 2023 - CONVOCADOS							
N° ITEM	N. REF PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	DECRETO / NORMA	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
1	41	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEMS	1- BIENES	Subasta Inversa Electrónica	NO	8 - Agosto	557,415.00
2	43	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEMS	1- BIENES	Adjudicación Simplificada	NO	8 - Agosto	73,158.96
3	53	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - (SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN) (CENARES)	1- BIENES	Por compras corporativas facultativas	NO	8 - Agosto	23,258.88
4	54	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES (CENARES)	1- BIENES	Por compras corporativas facultativas	NO	8 - Agosto	4,306.50
5	79	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	1- BIENES	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	NO	8 - Agosto	43,119.20
6	80	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA SOLUCION CISCO EMAIL SECURITY APPLIENCE O EQUIVALENTE	2- SERVICIOS	Adjudicación Simplificada	NO	8 - Agosto	357,007.00
7	82	ADQUISICIÓN DE METADONA 10 MG COMPRIMIDO (METADONA CLORHIDRATO)	1- BIENES	Contratación Internacional	NO	9 - Septiembre	139,175.00
8	40	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEMS - GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	1- BIENES	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	NO	8 - Agosto	8,625.60
9	74	Adquisición de Productos Farmacéuticos - Compra Corporativa - para el abastecimiento de doce (12) meses - Gelatina Succinalada 4g/100mL INY 500 mL	1- BIENES	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	NO	8 - Agosto	4,355.52

Sin embargo, respecto a las contrataciones programadas con fecha prevista de convocatoria agosto 2023, se indica que son doce (12) procedimientos de selección, de los cuales se convocaron ocho (08), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°65: Ejecución programada para el mes agosto 2023



N° ITEM	N. REF PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	DECRETO / NORMA	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	N° DE PROCESO	OBSERVACION
1	41	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 20 ÍTEMS	1 - BIENES	Subasta Inversa Electrónica	NO	8 - Agosto	557,415.00	-	Subasta Inversa - CENARES
2	43	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DOCE 12 MESES 06 ÍTEMS	1 - BIENES	Adjudicación Simplificada	NO	8 - Agosto	73,158.96	-	Compra corporativa Facultativa - CENARES
3	53	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES - (SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN) (CENARES)	1 - BIENES	Por compras corporativas facultativas	NO	8 - Agosto	23,258.88	-	Compra corporativa Facultativa - CENARES
4	54	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – COMPRA CORPORATIVA, PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES (CENARES)	1 - BIENES	Por compras corporativas facultativas	NO	8 - Agosto	4,306.50	-	Compra corporativa Facultativa - CENARES
5	79	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	1 - BIENES	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	NO	8 - Agosto	43,119.20	-	Compra a traves de catalogos electronicos de acuerdo
6	80	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA SOLUCION CISCO EMAIL SECURITY APPLIANCE O EQUIVALENTE	2 - SERVICIOS	Adjudicación Simplificada	NO	8 - Agosto	357,007.00	AS-SM-8-2023-MINSA-1	-
7	40	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERÍODO DE DOCE 12 MESES 05 ÍTEMS - GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	1 - BIENES	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	NO	8 - Agosto	8,625.60	-	Compra corporativa Facultativa - CENARES
8	74	Adquisición de Productos Farmacéuticos - Compra Corporativa - para el abastecimiento de doce (12) meses - Gelatina Succinalada 4g/100mL INY 500 mL	1 - BIENES	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	NO	8 - Agosto	4,355.52	-	Compra corporativa Facultativa - CENARES

Cabe precisar que durante el mes de agosto 2023 se avanzó con la convocatoria de un (01) procedimientos de selección programados para el mes de septiembre de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°66: Procesos convocados en el mes de agosto que corresponden a otros meses

N° ITEM	N. REF PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	DECRETO / NORMA	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	N° DE PROCESO	OBSERVACION
1	82	ADQUISICIÓN DE METADONA 10 MG COMPRIMIDO (METADONA CLORHIDRATO)	1 - BIENES	Contratación Internacional	NO	9 - Septiembre	139,175.00	INTER-PROC-3-2023-MINSA-1	-

Asimismo, se precisa que durante al 31 de agosto quedaron pendientes de convocar cuatro (04) procedimientos de selección de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°67: Procesos no convocados en el mes de agosto

PAC 2023 - NO CONVOCADOS									
N° ITEM	N° REF.	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Tipo Proceso	DECRETO / NORMA	Mes Previsto	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	OBSERVACION	
1	83	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA DIGERD DEL MINSA, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPUMO N°057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°072-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N°089-2023-PCM	1 - BIENES	Contratación Directa	D.S. N°089-2023-PCM	8 - Agosto	4,446,617.00	En proceso de regularización por parte del especialista de Procesos Asignado	
2	84	ADQUISICIÓN DE 46 VENTILADORES MECANICOS DE TRANSPORTE PORTATIL PARA LA DIGEMID, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPUMO N°057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°072-2023-PCM Y DECRETO SUPREMO N°089-2023-PCM"	1 - BIENES	Contratación Directa	D.S. N°089-2023-PCM	8 - Agosto	6,682,000.00	En proceso de regularización por parte del especialista de Procesos Asignado	
3	85	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACÉN Y PATIO DE MANIOBRAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MOVIL DE URGENCIAS .	2 - SERVICIOS	Contratación Directa	NO	8 - Agosto	1,829,400.00	Se derivo expediente a la Oficina General de Asesoría Jurídica para emisión de Informe	
4	86	DQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA DIGERD DEL MINSA, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 072-2023 PCM Y DECRETO SUPREMO N° 089-2023-PCM (CAMAS DE METAL, TABLAS ESPINALES, LAVAMANOS PORTATIL, PORTA SUERO Y LAMPARA RODABLE)	1 - BIENES	Contratación Directa	D.S. N°089-2023-PCM	8 - Agosto	1,080,159.12	En proceso de regularización por parte del especialista de Procesos Asignado	




**Cuadro N°68: Ejecución mensual programada al mes de agosto 2023**

CONFORMACIÓN MENSUAL DEL PAC				
MES	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS CONVOCADOS	
	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
febrero	4	3,359,001.56	4	3,359,001.56
marzo	6	531,417.41	6	531,417.41
abril	5	10,818,888.39	5	10,818,888.39
mayo	13	26,482,550.78	13	26,482,550.78
junio	25	141,011,090.56	25	141,011,090.56
julio	3	2,568,713.17	3	2,568,713.17
agosto	12	15,109,422.78	8	1,071,246.66
septiembre	4	9,208,908.22	1	139,175.00
octubre	3	2,291,640.00		
noviembre	2	353,006.00		
diciembre	2	3,494,046.00		
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>215,228,684.87</b>	<b>65</b>	<b>185,982,083.53</b>


- 6.1. Por tanto; la ejecución acumulada al mes de agosto alcanzó el 82% del total de contrataciones programadas y 86% del total del monto programado, según se muestra en el siguiente resumen:

**Cuadro N°69: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC al mes de agosto de 2023**

ESTADO GENERAL	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	% Avance Cantidad	MONTO ESTIMADO	% Avance Valor
CONVOCADO*	65	82	185,982,083.53	86
NO CONVOCADO	14	18	29,259,582.46	14
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>215,241,665.99</b>	<b>100</b>



(\*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado Convocado del PAC al 31 de agosto de 2023.

- 6.2. En los siguientes gráficos se muestra la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 al 31 de agosto de 2023, por cantidad y tipo de contratación:

**Gráfico N°05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 por Cantidad**


- 6.3. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de los procedimientos programados al mes de agosto de 2023, se presenta de acuerdo a lo siguiente:




**Gráfico N°06: Ejecución Mensual del Plan Anual de Contrataciones - Cantidades**

**Gráfico N°07: Ejecución Mensual del Plan Anual de Contrataciones – Valores**


## VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El PAC de la U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD para el año fiscal 2023, se aprobó con veintiún (21) contrataciones por el importe de S/ 32,845,571.82 (Treinta y Dos millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Uno con 82/100 Soles).
- 7.2 Al cierre del mes de agosto se efectuaron ventaseis (26) modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose sesenta y siete (67) y excluyéndose siete (07) procedimientos de selección; con lo cual, el PAC actualizado cuenta con setenta y cuatro (79) procedimientos de selección por un importe total de S/ 215,228,684.87.
- 7.3 En el mes de agosto del año 2023 se tenía programado convocar doce (12) procedimientos de selección del PAC por un importe total de S/ 15,109,422.78, convocándose en dicho mes ocho (08) procedimientos de selección por el valor de 1,071,246.66; ejecutándose el 66.66% en cuanto a cantidad de procedimientos y el 7.08% en cuanto a importe programado, el motivo del bajo importe programado se debe a que los procesos se encuentran en proceso de regularización por parte del especialista de procesos para los ítems del PAC N° 83, 84 y 86; respecto al ítem PAC N° 85 el expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su emisión de informe. Respecto a lo precisado se evaluará rectificar o excluir del PAC los procedimientos de selección que no fueron convocados en el mes de agosto.



- 7.4 Al mes de agosto del año 2023 se tenía programado ejecutar sesenta y ocho (68) procedimientos de selección del PAC por un importe total de S/ 199,881,084.65, convocándose a dicho mes sesenta y cuatro (64) procedimientos por el monto de S/ 185,842,908.53; ejecutándose al mes de agosto el 91.18% en cantidad de procedimientos y el 93% en relación al importe programado al mes de agosto.
- 7.5 Considerando que el PAC 2023 tiene programado ejecutar un total de setenta y nueve (79) procedimientos de selección por un importe total de S/ 215,228,684.87, de los cuales se convocó sesenta y cinco (65) procedimientos de selección por un valor de S/ 185,982,083.53; al mes de agosto se ha ejecutado el 80% del total de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos y el 86.41% en valor programado respecto al PAC 2023 total.

## VIII. RECOMENDACIONES

- 8.1. A fin de ejecutar los procedimientos de selección programados en la fecha establecida, se sugiere cursar comunicación a las áreas usuarias para que remitan en forma oportuna sus requerimientos y términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda.
- 8.2. Se recomienda que las contrataciones no programadas, sean tramitadas oportunamente, teniendo en consideración que deberán estar incluidas previamente en el Cuadro Multianual de Necesidades de acuerdo lo dispuesto en la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios.