

ACTA DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE FINANCIARÁ Y/O EJECUTARÁ LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 715-2015/MINSA

En la Ciudad de Lima, en las oficinas del Ministerio de Salud, siendo las 09:30 horas del día 15 de septiembre de 2016, se reunieron los integrantes del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la empresa privada que financiará y/o ejecutará los proyectos priorizados por la Resolución Ministerial N° 715-2015/MINSA, Sra. Rosa Avelina Zegarra Ramírez, en calidad de Presidente del Comité Especial, Sr. Hubert Espinoza Valenzuela, como miembro suplente y la Sra. Peregrina Rodríguez Ramos, como segundo miembro, para tratar lo siguiente:

- Aprobar la Absolución de Consultas y Observaciones formuladas de los siguientes procesos:
 1. PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
 2. PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO"

- Modificación del cronograma de los procesos de selección de los siguientes Procesos de Selección:
 1. Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO"
 2. Supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, equipamiento capacitación y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO"
 3. Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
 4. Supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, equipamiento capacitación y mantenimiento del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Quedando los nuevos cronogramas de la siguiente manera:

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO" y PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

| Etapa | Fecha |
|---|---|
| Convocatoria y publicación de Bases | 17 de julio de 2016 |
| Presentación de Expresiones de interés (*) | Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto (10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación nacional) |
| Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*) | Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto (Dentro del mismo plazo establecido para Expresión de Interés) |
| Absolución de consultas y observaciones a las Bases | Del 03 de agosto hasta 15 de setiembre (Dicho plazo será 6 días hábiles en caso existir más de una Expresión de Interés- Plazo ampliado de acuerdo a lo |

| | |
|--|--|
| | establecido en el numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento D.S. N° 409-2015-EF)). |
| Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional | 16 de setiembre de 2016 (Al día hábil siguiente de absueltas consultas o vencido plazo para presentarlas) |
| Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3. | 26 de setiembre de 2016 (Al sexto día hábil de integradas las Bases) |
| Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica | Del 27 de setiembre hasta el 30 de octubre (Dentro de los 04 días hábiles de presentadas) |
| Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro | 03 de octubre de 2016 (Máximo al día hábil siguiente de la evaluación, pudiendo ser dentro de la evaluación) |
| Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada | 02 de noviembre de 2016 (**) Dentro de los 20 días hábiles de consentida la Buena Pro |

PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2016-OXI/MINSA: Supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, equipamiento capacitación y mantenimiento del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" y PROCESO DE SELECCIÓN N° 004-2016-OXI/MINSA: Supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, equipamiento capacitación y mantenimiento del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO" y

| Etapa | Fecha |
|--|---|
| Convocatoria y publicación de Bases | 17 de julio de 2016 |
| Presentación de Expresiones de interés (*) | Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto (10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación nacional) |
| Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*) | Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto (Dentro del mismo plazo establecido para Expresión de Interés) |
| Absolución de consultas y observaciones a las Bases | Del 03 de agosto hasta 21 de setiembre (Dicho plazo será 6 días hábiles en caso existir más de una Expresión de Interés-Plazo ampliado de acuerdo a lo establecido en el numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento D.S. N° 409-2015-EF)). |
| Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional | 22 de setiembre de 2016 (Al día hábil siguiente de absueltas consultas o vencido plazo para presentarlas) |
| Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3. | 30 de setiembre de 2016 (Al sexto día hábil de integradas las Bases) |
| Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica | Del 03 de octubre hasta el 06 de octubre (Dentro de los 04 días hábiles de presentadas) |

db
P
P

| | |
|--|--|
| Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro | 07 de octubre de 2016 (Máximo al día hábil siguiente de la evaluación, pudiendo ser dentro de la evaluación) |
| Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada | 08 de noviembre de 2016 (**) Dentro de los 20 días hábiles de consentida la Buena Pro |

En ese sentido, el Comité Especial elaboró el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones correspondiente para su publicación en el Portal Institucional de MINSA, PROINVERSION, así como en el SEACE.


Después de una breve deliberación, los miembros del Comité Especial acuerdan modificar el Cronograma de los Procesos de Selección que organizan y conducen; debiéndose cumplir con los requisitos que establecen las Bases y la normatividad vigente; así como aprobar el pliego de la absolución de consultas de los siguientes procesos:

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-OXI/MINSA: Financiamiento, ejecución y mantenimiento del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO"

Estando conforme a lo actuado, proceden a firmar en señal de conformidad, siendo las 10:00 horas del mismo día.


Sra. Rosa Avelina Zegarra Ramírez
Presidente del Comité Especial


Sr. Hubert Espinoza Valenzuela
Miembro Suplente


Sra. Peregrina Rodríguez Ramos
Miembro Titular

