

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  
SEGUN PLAN OPERATIVO

FORMATO N°	1
------------	---

I. DATOS GENERALES

<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		Reunión macroregional para sensibilizar y fortalecer la formación de los equipos de gestión regionales en la atención integral de las Personas Adultas Mayores/ .....	
<b>FECHA DE SOLICITUD</b>		<b>FECHA DE EJECUCION</b>	
<b>INSTANCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>			
<b>AMBITO BENEFICIARIO</b>	<b>ESPECIFICAR NOMBRE</b>	<b>PUBLICO OBJETIVO</b>	
NACIONAL			
DISA			
RED		<b>N° PARTICIPANTES</b>	
MICRORED		<b>HRS- ACADEMICAS</b>	
<b>RUBRO DE EJECUCION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>LINEA DE INTERVENCIÓN</b>	<b>MONTO (S/.)</b>
RESULTADO	2	Asistencia Técnica	
		Material Educativo	
ACTIVIDAD	IV	Capacitación en Servicio	0,00
		Equipos y Suministros	
SUB-ACTIVIDAD	4,2	Evaluación	

II. PROGRAMACIÓN

AREA	PROBLEMA PRIORIZADO	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO ESPERADO
<b>RESPONSABLE</b>			<b>CANTIDAD</b>	

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2005 - DICIEMBRE 2006

COD	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	LINEA DE INTERVENCIÓN	Total Presupuesto	AÑO 2005												AÑO 2006											
							AÑO 2005			AÑO 2006																				
							Octub.	Noviem.	Diciem.	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Set.	Octub.	Noviem.	Diciem.									
<b>RESULTADO 1: Los servicios de salud materna perinatal del primer nivel de atención han implementado procesos de mejoramiento continuo de la calidad</b>		<b>71</b>				<b>634600</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>36880</b>	<b>110800</b>	<b>82560</b>	<b>70680</b>	<b>83560</b>	<b>106680</b>	<b>37680</b>	<b>5760</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria y de la autoevaluación para la mejora continua de la calidad del cuidado de la salud de la mujer y del recién nacido en los EESS	71				634600	0	80000	36880	110800	82560	70680	83560	106680	37680	5760	0	20000	0	0	0									
1.1	Reunión macroregional de monitoreo en la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud	2	Reunión macroregional	ESNSSR	Evaluación	68000				34000	34000																			
1.2	Reunión macroregional de capacitación para la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud	2	Reunión macroregional	ESNSSR	Capacitación en servicio	68000		34000	34000																					
1.3	Reunión macroregional de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales medidos a través de los instrumentos de autoevaluación de la mejora continua de la calidad	2	Reunión macroregional	ESNSSR	Capacitación en servicio	52000		26000		26000																				
1.4	Reuniones regionales de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales	8	Reunión regional	ESNSSR	Capacitación en servicio	152000				38000	38000	38000	38000																	
1.5	Visitas de supervisión (nivel central/DIRESA) priorizando las que cuentan con mayor número de muertes maternas para monitorear la implementación del SIP 2000, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la calidad, atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera	12	Visita	ESNSSR	Evaluación	28800				4800	4800	4800	4800	4800	4800															
1.6	Visitas de supervisión (DIRESA/Redes, Microrredes, EESS) en la implementación de SIP, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la calidad atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera	20	Visita	ESNSSR	Evaluación	28800			2880	5760	2880	5760	2880	2880	5760															
1.7	Implementación de proyectos elaborados para la mejora continua de la atención integral de la mujer y el RN	20	Proyecto implementado	ESNSSR /DECS	Capacitación en servicio	170000		20000		20000		20000	30000	30000	30000			20000												
1.8	Reunión macroregional para evaluación de los indicadores materno perinatales	2	Reunión macroregional	ESNSSR /DECS	Evaluación	52000				26000			26000																	
1.9	Consultoría para establecer la línea de base de Casas de Espera en el país, propuesta de organización y funcionamiento, y determinación de la tarifa a ser cubierta por el SIS	3	Meses /consultor	ESNSSR	Asistencia técnica	15000					5000	5000	5000																	
<b>RESULTADO 2 Los Equipos Técnicos de las Direcciones Regionales de Salud de los diferentes niveles de atención del ámbito nacional, conocen los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, categorización y referencia- contrarreferencia.</b>		<b>83</b>				<b>1060039</b>	<b>0</b>	<b>40400</b>	<b>128758</b>	<b>171689,4</b>	<b>457100</b>	<b>151740</b>	<b>37500</b>	<b>37350</b>	<b>14302</b>	<b>11600</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	Fortalecimiento del sistema estadístico-informático del Seguro Integral de Salud con indicadores de calidad a través de mecanismos de monitoreo informático y supervisión	8				32500	0	0	0	0	0	17300	2400	2400	2400	8000	0	0	0	0	0									
1.1	Consultoría para elaboración de propuesta de Guía para el proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad, definición de indicadores de calidad a ser incorporados y diseño del modelo contractual para la implementación de indicadores de calidad en las prestaciones	1	Meses /consultor	SIS/DECS	Asistencia técnica	5000						5000																		
1.2	Visita de asistencia técnica en campo para la implementación de la Guía del proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad	4	Visita	SIS/DECS	Capacitación en servicio	9600					2400	2400	2400	2400																





PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2005 - DICIEMBRE 2006

COD	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	LINEA DE INTERVENCIÓN	Total Meta	AÑO 2005			AÑO 2006											
							Octub.	Noviem.	Diciem.	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.	Octub.	Noviem.	Diciem.
							<b>RESULTADO 1: Los servicios de salud materna perinatal del primer nivel de atención han implementado procesos de mejoramiento continuo de la calidad.</b>							71	4	3	7	9	9	12	11
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive y de la autoevaluación para la mejora continua de la calidad del cuidado de la salud de la mujer y del recién nacido en los EESS	71				71		4	3	7	9	9	12	11	7	7	2				
1,1	Reunión macroregional de monitoreo en la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud	2	Reunión macroregional	ESN SSR	Evaluación	2				1	1										
1,2	Reunión macroregional de capacitación para la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud	2	Reunión macroregional	ESN SSR	Capacitación en servicio	2		1	1												
1,3	Reunión macroregional de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales medidos a través de los instrumentos de autoevaluación de la mejora continua de la calidad	2	Reunión macroregional	ESN SSR	Capacitación en servicio	2		1	1												
1,4	Reuniones regionales de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales	8	Reunión regional	ESN SSR	Capacitación en servicio	8				2	2	2	2								
1,5	Visitas de supervisión (nivel central/DIRESA) priorizando las que cuentan con mayor número de muertes maternas para monitorear la implementación del SIP 2000, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la calidad, atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera	12	Visita	ESN SSR	Evaluación	12			2	2	2	2	2	2							
1,6	Visitas de supervisión (DIRESA/Redes, Microrredes, EESS) en la implementación de SIP, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la calidad atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera	20	Visita	ESN SSR	Evaluación	20			2	4	2	4	2	2	4						
1,7	Implementación de proyectos elaborados para la mejora continua de la atención integral de la mujer y el RN	20	Proyecto implementado	ESN SSR /DECS	Capacitación en servicio	20		2	2		2	3	3	3	3	2					
1,8	Reunión macroregional para evaluación de los indicadores materno perinatales	2	Reunión macroregional	ESN SSR /DECS	Evaluación	2			1				1								
1,9	Consultoría para establecer la línea de base de Casas de Espera en el país, propuesta de organización y funcionamiento, y determinación de la tarifa a ser cubierta por el SIS	3	Meses /consultor	ESN SSR	Asistencia técnica	3					1	1	1								
<b>RESULTADO 2 Los Equipos Técnicos de las Direcciones Regionales de Salud de los diferentes niveles de atención del ámbito nacional, conocen los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, categorización y referencia- contrarreferencia.</b>							83	3	10	10	7	18	6	10	7	4	4	4			
	Fortalecimiento del sistema estadístico-informático del Seguro Integral de Salud con indicadores de calidad a través de mecanismos de monitoreo informático y supervisión	8				8						4	1	1	1	1					
1,1	Consultoría para elaboración de propuesta de Guía para el proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad, definición de indicadores de calidad a ser incorporados y diseño del modelo contractual para la implementación de indicadores de calidad en las prestaciones	1	Meses /consultor	SIS/DECS	Asistencia técnica	1						1									
1,2	Visita de asistencia técnica en campo para la implementación de la Guía del proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad	4	Visita	SIS/DECS	Capacitación en servicio	4					1	1	1	1							

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2005 - DICIEMBRE 2006

COD	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDAD	RESPONSABLE	LINEA DE INTERVENCIÓN	Total Meta	AÑO 2005			AÑO 2006											
							Octub.	Noviem.	Diciem.	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.	Octub.	Noviem.	Diciem.
							1,3	Impresión de la Guía del proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad incorporados	1	Kit x 1000	SIS/DECS	Material educativo	1								
1,4	Adquisición de 2 Computadoras Personales, con impresora, para la implementación del sistema de información DECS-SIS.	2	Equipos de cómputo	SIS/DECS	Equipos y suministros	2					2										
II	<b>Fortalecimiento del proceso de categorización y del sistema de referencia y contrareferencia en los establecimientos de salud</b>	10				10		2	2	1	2	1	1	1							
2,1	Reuniones macro regionales norte, sur, centro y oriente y/o curso virtual para la evaluación de la categorización de establecimientos y del Sistema de referencia y contra-referencia	3	Reunión macroregional	DESS	Evaluación	3			1	1	1										
2,2	Pasantías nacionales en las mejores prácticas de organización del sistema de referencia y Contra-referencia en Salud Materno- Infantil (4 visitas x grupos de 6 personas)	4	Pasantía	DESS	Capacitación en servicio	4		2				1		1							
2,3	Pasantías internacionales para conocer las mejores prácticas en el Sistema de referencia y Contra-referencia en Salud Materno- Infantil	3	Pasantía	DESS	Capacitación en servicio	3			1	1		1									
III	<b>Fortalecimiento de la calidad de atención a los usuarios en los servicios de salud con énfasis en la reducción de eventos adversos en la atención de la madre y el niño</b>	51				51			7	8	3	11	3	7	4	2	3	3			
3,1	Consultoría para la elaboración de la norma técnica para el sistema de la seguridad del paciente	1	Meses /consultor	DECS	Asistencia técnica	1			1												
3,2	Pasantías en Instituciones Internacionales con las mejores prácticas en Seguridad del Paciente	6	Pasantía	DECS	Capacitación en servicio	6			3		2				1						
3,3	Reuniones Macroregionales descentralizadas para la difusión de la norma técnica de Auditoría en Salud	4	Reunión macroregional	DECS	Capacitación en servicio	4			1	1		1	1								
3,4	Consultoría para la elaboración del documento técnico para la implementación de mecanismos de participación de los usuarios en los procesos de vigilancia para la mejora	1	Meses /consultor	DECS	Asistencia técnica	1			1												
3,5	Reunión de Expertos para revisión del documento técnico para la implementación de mecanismos de participación de los usuarios en la vigilancia de los procesos de mejora	1	Reunión técnica	DECS	Capacitación en servicio	1			1												
3,6	Impresión de la Norma técnica para el sistema de Seguridad del Paciente (8.00 x kit/1000)	1	Kit x 1000	DECS	Material educativo	1					1										
3,7	Impresión del Sistema de Gestión de Calidad en Salud (10.00 x kit/3500)	1	Kit x 3500	DECS	Material educativo	1					1										
3,8	Impresión de la Guía de herramientas de calidad (5.00 x Kit/6000)	1	Kit x 6000	DECS	Material educativo	1				1											
3,9	Impresión de norma técnica de Auditoría en Salud (10.00 x kit/3233)	1	Kit x 3233	DECS	Material educativo	1				1											
3,10	Visita a Diresa Piloto para Desarrollo de Proyecto de Mejora Continua de la Calidad en la Atención al Usuario	8	Visita	DECS	Capacitación en servicio	8				2		3		3							
3,11	Visitas de asistencia técnica a los equipos de calidad de las Diresas	24	Visita	DECS	Capacitación en servicio	24			2	3	3	2	3	3	2	3	3				
3,12	Reuniones de asistencia Técnica vía sistema de teleconferencias y/o curso virtual en DISAS/Diresas e instituciones de salud del sector	2	Reunión técnica	DECS	Capacitación en servicio	2				1			1								
IV	<b>Fortalecimiento de la normatividad en salud por Etapas de Vida para facilitar la aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud</b>	13				13		1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1			
4,1	Impresión de las Guías de Práctica Clínica por etapas de vida (10.00x kit/3800).	1	Kit x 3800	DEAIS /Etapas Niño	Material educativo	1				1											
4,2	Reunión macroregional para difusión de la Norma de atención Integral del Niño	3	Reunión macroregional	DEAIS /Etapas Niño	Capacitación en servicio	3		1			1	1									
4,3	Asistencia Técnica para monitoreo de la implementación de la Norma de Atención Integral del Niño	8	Visita	DEAIS /Etapas Niño	Capacitación en servicio	8					1	1	1	1	2	1	1	1			

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2005 - DICIEMBRE 2006

COD	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDAD	RESPONSABLE	LINEA DE INTERVENCIÓN	Total Meta	AÑO 2005			AÑO 2006													
							Octub.	Noviem.	Diciem.	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.	Octub.	Noviem.	Diciem.		
							4.4	Reunión macroregional para sensibilizar y fortalecer la formación de los equipos de gestión regionales hasta redes y microredes de servicios de salud en la atención integral de las Personas Adultas Mayores	1	Reunión macroregional	DEAIS /Etapa Adulto Mayor	Capacitación en servicio	1			1							
V	Fortalecimiento de las redes,DIRESAS/Nivel Central para optimizar la capacitación del personal de salud	1				1				1													
5.1	Adquisición de medios audiovisuales: cañón multimedia y unidades de cómputo	1	Kit x 40 Equipos	DECS /Pyto.PCC	Equipos y suministros	1				1													
<b>GESTION DEL PROYECTO</b>		<b>31</b>				<b>31</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
G1	Soporte Técnico y Administrativo del Proyecto (Consultor y/o SNP x mes)	14	meses/consultor/SNP	Pyto.PCC	Asistencia técnica	14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G2	Traducción de informes de Auditoría realizadas al Proyecto (2004, 2005 y 2006)	3	Acción	Pyto.PCC	Auditoría	3					1					1				1			
G3	Supervisión técnica-administrativa del proyecto a DISAs priorizadas	12	Visita	Pyto.PCC	Evaluación	12			2		2	2	1	1	2	2							
G4	Evaluación del Proyecto	2	Reunión	Pyto.PCC	Evaluación	2					1									1			
<b>TOTAL PLAN OPERATIVO</b>		<b>185</b>				<b>185</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO**

Nombre **COBERTURA CON CALIDAD**

Objetivo General: Mejorar la calidad de atención en los Servicios de Salud materna y perinatal, especialmente en el ámbito priorizado.

Fuente Cooperante: USAID

EN DOLARES

COD	RUBROS	Programacion 2005 - 2006															
		Pto Anual	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Asistencia Técnica de corto plazo																
2	Asersoria de mediano plazo	38.802,40		1.077,84	5.868,26	3.173,65	3.173,65	6.167,66	3.173,65	3.173,65	1.676,65	2.934,13	2.574,85	2.574,85	1.077,84	1.077,84	1.077,84
3	Material educativo	45.311,20				30.041,74		12.874,25				2.395,21					
4	Capacitación en servicio	262.215,57		36.047,90	36.155,09	27.350,30	21.886,23	45.461,08	31.586,83	31.541,92	13.264,07	10.059,88	1.437,13	7.425,15			
5	Equipos y suministros	121.526,95					118.562,87	2.964,07									
6	Evaluacion	100.718,56			10.083,83	27.185,63	22.562,87	11.520,96	3.880,24	10.802,40	3.736,53	3.161,68			7.784,43		
7	Auditoria	5.928,14						1.976,05				1.976,05			1.976,05		
	<b>TOTAL</b>	<b>574.502,81</b>		<b>37.125,75</b>	<b>52.107,19</b>	<b>87.751,32</b>	<b>166.185,63</b>	<b>80.964,07</b>	<b>38.640,72</b>	<b>45.517,96</b>	<b>18.677,25</b>	<b>20.526,95</b>	<b>4.011,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.838,32</b>	<b>1.077,84</b>	<b>1.077,84</b>

Tipo de cambio \$3.34

EN SOLES

COD	RUBROS	Programacion 2005 - 2006															
		Pto Anual	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Asistencia Técnica de corto plazo																
2	Asersoria de mediano plazo	129.600		3.600	19.600	10.600	10.600	20.600	10.600	10.600	5.600	9.800	8.600	8.600	3.600	3.600	3.600
3	Material educativo	151.339				100.339		43.000				8.000					
4	Capacitación en servicio	875.800		120.400	120.758	91.350	73.100	151.840	105.500	105.350	44.302	33.600	4.800	24.800			
5	Equipos y suministros	405.900					396.000	9.900									
6	Evaluacion	336.400			33.680	90.800	75.360	38.480	12.960	36.080	12.480	10.560			26.000		
7	Auditoria	19.800						6.600				6.600			6.600		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.918.839</b>		<b>124.000</b>	<b>174.038</b>	<b>293.089</b>	<b>555.060</b>	<b>270.420</b>	<b>129.060</b>	<b>152.030</b>	<b>62.382</b>	<b>68.560</b>	<b>13.400</b>	<b>33.400</b>	<b>36.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Ministerio de Salud  
 Dirección General de Salud de las Personas

**METAS FISICAS DEL PROYECTO**

**Nombre: COBERTURA CON CALIDAD**

**Objetivo General: Mejorar la calidad de atención en los Servicios de Salud materna y perinatal, especialmente en el ámbito priorizado.**

**Fuente Cooperante: USAID**

COD	RUBROS	Programacion 2005 - 2006													
		Meta Anual	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Asistencia Técnica de corto plazo														
2	Asersoria de mediano plazo	20		1	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1
3	Material educativo	6				3		2				1			
4	Capacitación en servicio	100		7	8	9	7	17	11	15	10	6	4	6	
5	Equipos y suministros	3					1	2							
6	Evaluacion	53			5	5	10	7	7	6	6	6			1
7	Auditoria	3						1				1			1
	<b>TOTAL</b>	<b>185</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>



## INDICADORES VERIFICABLES DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO "COBERTURA CON CALIDAD"

Consolidado para el Nivel Central

INDICADORES	META*	N° DE EESS que realizan por DIRESA:
<b>INDICADORES DE ESTRUCTURA</b>		
1. Porcentaje de cumplimiento de funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB) en el establecimiento.		
<b>INDICADORES DE PROCESO</b>		
2. A. Porcentaje de gestantes que en la primera atención prenatal se registrarán y registraron las 13 actividades seleccionadas según la norma. 2. B. Porcentaje de gestantes que en la segunda atención prenatal cuentan con: resultados de análisis de laboratorio, pre natales (Hb, Hcto, Grupo sanguíneo, Orina, Glicemia y RPR, HIV*) y evaluación odontológica.		
3. Porcentaje de partos atendidos en el establecimiento de salud con Partograma según la norma.		
4. Porcentaje de partos vaginales atendidos en el establecimiento de salud en los que se administró a la parturienta 10UI. de Oxitocina intramuscular dentro del minuto después del nacimiento del bebé luego de asegurar que no existe un segundo bebé y se registró en la historia clínica materno perinatal.		
5. Porcentaje de puerperas en las que se controló y registró en la historia clínica materno perinatal, cada 15 minutos durante las primeras dos horas las actividades seleccionadas.		
6. Porcentaje de recién nacidos/as en los/as que se examinó y registró en la historia clínica de atención perinatal las 7 actividades seleccionadas, según la norma.		
7.A Porcentaje de gestantes con Hipertensión Arterial Inducida por el embarazo: Pre eclampsia severa y Eclampsia que fueron manejadas según la norma. 7. B Porcentaje de gestantes con Hemorragias Obstétricas que fueron manejadas según la norma.		
<b>IND.RESULTADO</b>		<b>TOTAL</b>
		<b>N°</b>
8.A Porcentaje de mujeres con atención de parto en el establecimiento satisfechas con la atención recibida. 8.B Porcentaje de gestantes que acuden a la consulta externa por atención prenatal satisfechas con la atención recibida.		
9.- Cobertura de Atención Prenatal.		
10. Cobertura Institucional del Parto.		
11. Mortalidad Peri-natal institucional de la micro red.		
12.- Porcentaje de muertes maternas ocurridas en la microrred que han sido analizadas por el Comité de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal según el Reglamento.		

Fuente: Aplicativo Analítico SIP 2000

**URA CON CALIDAD"**

OBSERVACIONES
*Meta definido por cada DIRESA
adjuntar como anexos listado de los EESS
AL por DIRESA:
%

### III. PRESUPUESTO DESAGREGADO

<b>MONTO TOTAL S/.</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------

PARTIDA 20*		Gastos por alimentación, hospedaje y movilidad local.	
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

PARTIDA 30		Bienes de consumo	
Descripción	Cantidad	Costo Unitario (Flexible)	Costo Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

PARTIDA 32		Pasajes y gastos de transporte: Pasajes aéreos, fluviales, terrestres y tasas de embarque.	
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

PARTIDA 39		Otros servicios de terceros	
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

PARTIDA 49		Material de escritorio	
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

\* En el Nivel Central se presentará relación de participantes que viaja al evento según cuadro adjunto.



MINISTERIO  
DE SALUD

# INFORME DE ACTIVIDADES

Proyecto Cobertura con Calidad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD				
AMBITO DE LA ACTIVIDAD	AMBITO	ESPECIFICAR NOMBRE		EJECUCION FINANCIERA
	NACIONAL			MES CALENDARIO
	DISA			MONTO SOLICITADO (S/.)
	RED			MONTO EJECUTADO* (S/.)
	MICRO RED			
SEDE DEL EVENTO/ ACTIVIDAD:	RUBRO DE EJECUCION	CODIGO	LINEA DE INTERVENCIÓN	MONTO (S/.)
	RESULTADO		Asistencia Técnica	
			Capacitación en Servicio	
	ACTIVIDAD		Material Educativo	
			Equipos e Insumos	
	SUB-ACTIVIDAD		Supervisión	
			Auditoria	
FECHA DE INICIO:			FECHA DE TÉRMINO:	
EQUIPO ORGANIZADOR:				

#	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
1.	
2.	
3.	
4.	

\*A ser llenado por el área administrativa correspondiente según reporte SIAF.

#	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (SEGÚN OBJETIVOS)
1.	
2.	
3.	
4	

#	AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS
1.	
2.	
3.	
4	

#	DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES TECNICOS Y FINANCIEROS
1.	
2.	
3.	
4	

#	RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES SIMILARES
1.	
2.	
3.	

#	PASOS A SEGUIR POST ACTIVIDAD
1.	
2.	
3.	

#	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.	Conformidad del local SI ( ) NO ( ) No corresponde ( )
2.	Conformidad de materiales recibidos SI ( ) NO ( ) No corresponde ( )
3.	Documentos sustentatorios para rendición entregados SI ( ) NO ( ) No, detallar documentos:

-----  
Firma del Responsable  
De la Actividad

-----  
VoBo Director de la DISA ó Director  
Ejecutivo de la DGSP (\*)

**ADJUNTAR:**

1. LISTADO DE PARTICIPANTES (Original con firmas de los participantes)
  2. LISTA DE MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO A PARTICIPANTES
- (\*) NOTA: En el caso de actividades en el nivel central será visado por los Directores Ejecutivos de la DGSP.

PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD

FORMATO DE SOLICITUD DE VIAJE

FORMATO N°	2
------------	---

I. DATOS GENERALES

MOTIVO DE LA VISITA			
FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE VIAJE	
INSTANCIA RESPONSABLE DE LA VISITA			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE VIAJA			
SEDE DONDE LABORA		CARGO QUE DESEMPEÑA	
AMBITO	ESPECIFICAR NOMBRE	PERIODO DEL VIAJE	Nº DE DIAS (Incluir días de traslado)
NACIONAL			
DISA			
RED			
MICRORED			

RUBRO DE EJECUCION	CODIGO	LINEA DE INTERVENCIÓN	MONTO (S/.)
RESULTADO		Asistencia Técnica	
		Material Educativo	
ACTIVIDAD		Capacitación en Servicio	
		Equipos y Suministros	
SUB-ACTIVIDAD		Evaluación	

II. PROGRAMACIÓN

AREA	PROBLEMA PRIORIZADO	OBJETIVO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO

### III. PRESUPUESTO DESAGREGADO

<b>MONTO TOTAL S/.</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------

<b>PARTIDA 20</b>	<b>Gastos por alimentación, hospedaje y movilidad local.</b>
-------------------	--

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo Total</b>
Viaticos			0,00
			0,00
Terrapuerto			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>PARTIDA 32</b>	<b>Pasajes y gastos de transporte: Pasajes aereos, fluviales</b>
-------------------	--

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo Total</b>
Pasajes			0,00
			0,00
TUUA			0,00
			0,00
			0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CENTRAL A DESARROLLAR EN LA VISITA</b>				<b>LINEA DE INTERVENCIÓN</b>		
				Asistencia técnica		
				Material educativo		
				Capacitación en servicios		
				Equipos y Suministros		
Evaluación						
<b>PERSONA(S) QUE VIAJÓ</b>						
<b>FECHA DE VIAJE</b>			<b>FECHA DE RETORNO</b>		<b>VIA DE TRANSPORTE</b>	
<b>AMBITO DE LA VISITA</b>	<b>ESPECIFICAR NOMBRE</b>	<b>RUBRO DE EJECUCION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EJECUCION FINANCIERA</b>		
DISA		RESULTADO		<b>MES CALENDARIO</b>		
RED		ACTIVIDAD		<b>MONTO SOLICITADO (S/.)</b>		
MICRORED		SUB-ACTIVIDAD		<b>MONTO EJECUTADO* (S/.)</b>		

#	OBJETIVOS DEL VIAJE
1.	
2.	
3.	

#	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	
2.	
3.	

\*A ser llenado por el área administrativa correspondiente según reporte SIAF.

#	DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES ENCONTRADOS
1.	
2.	
3.	

#	RECOMENDACIONES
1.	
2.	
3.	

#	COMPROMISOS
1.	
2.	
3.	

**Nota: El presente informe debe ser entregado al área administrativa correspondiente, adjunto a la "Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio"**

-----  
Firma del Responsable  
del Viaje

# **PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD**

**Plan Operativo  
Octubre 2005 – Diciembre 2006  
(Reformulado)**

**MAYO, 2006**

## INDICE

	<b>Pág.</b>
I     Introducción.....	3
II    Perfil del Proyecto.....	4
III   Ámbitos de Intervención del proyecto.....	5
IV    Estructura del proyecto:	
4.1 Fin .....	5
4.2 Objetivo General .....	5
4.3 Resultados Esperados.....	5
4.4 Descripción de las Actividades.....	6
4.5 Gestión del Proyecto .....	12

### Anexos

- Programación de Actividades
- Detalle de Componentes de Gastos
- Formatos para el Requerimiento e Informe de Actividades
- Indicadores Verificables de la Intervención del Proyecto

## PROYECTO COBERTURA CON CALIDAD (Convenio Bilateral N° 527- 0375)

### I INTRODUCCIÓN

La razón de mortalidad materna estimada a nivel nacional por ENDES 2000 reporta 185 por cien mil nacidos vivos, cifras que requieren ser actualizadas para conocer el grado de avance en el esfuerzo por su reducción, mientras tanto las mujeres continúan muriendo por complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

Con el objetivo de abordar ésta grave situación de morbi-mortalidad materna en las regiones mas vulnerables de nuestro país, el Ministerio de Salud viene desarrollando diversas estrategias para mejorar la calidad de atención de las gestantes y los recién nacidos, dirigidas a fortalecer los cuatro pilares de la maternidad segura: mecanismos de acceso de las mujeres a los establecimientos de salud con capacidad para resolver complicaciones obstétricas y neonatales, atención del parto por personal calificado y difusión de información integral en salud materna garantizando que las mujeres y sus parejas tomen decisiones pertinentes para una maternidad saludable y segura, en cuya labor está involucrada la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) quien a través del Proyecto Cobertura con Calidad está realizando una importante contribución en la implementación de acciones para la reducción de la Mortalidad Materna.

Desde 1996, año en que se firmó el convenio de donación, se centró en apoyar el esfuerzo de asegurar el acceso de la población a la más amplia y adecuada información acerca del significado e importancia de la Salud Reproductiva y la Planificación Familiar dentro de su política de planificación familiar, en el ámbito nacional. En el año 1999, el Proyecto Cobertura con Calidad amplió su enfoque para apoyar las acciones de otros programas de salud relacionados a la salud reproductiva.

Para el presente periodo en el cual finaliza su intervención, el proyecto ha considerado pertinente impulsar acciones relacionadas a la Autoevaluación de la calidad de atención como insumo para el desarrollo de estrategias que faciliten la implementación de procesos de mejora continua de la calidad, para la atención integral de la mujer y el recién nacido en los diferentes niveles de atención del ámbito nacional, en el contexto de la política de atención integral y el mejoramiento de la calidad de atención materno perinatal que viene siendo normada por la Dirección General de Salud de las Personas en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal.

## II PERFIL DEL PROYECTO

- 2.1 TITULO** : Cobertura con Calidad
- 2.2 OBJETIVO** : Mejorar la calidad de atención de los Servicios de Salud materno perinatales
- 2.3 PERIODO DE DURACIÓN** : Setiembre 1996- Diciembre 2006
- 2.4 DIRECCIÓN RESPONSABLE** : Dirección General de Salud de las Personas - DCS
- 2.5 MONTO EN \$ DEL PROYECTO:**
- Costo total : \$ 9,492,000
  - Contribución USAID : \$ 6'000,000
  - Contribución nacional : \$ 1,560,000 (26%)
- 2.6 PERIODO DEL PLAN OPERATIVO:** Octubre 2005-Diciembre 2006
- 2.7 MONTO EN \$ DEL PLAN OPERATIVO:**
- Donación : \$ 574,502.81

### III **ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto interviene en las Direcciones de Salud de Ayacucho, Cuzco, Junín, Huancavelica, Pasco, Huanuco, Ucayali, San Martín, Piura I y Piura II, en cada una de las cuales se ha priorizado Redes, Microrredes y establecimientos de salud, considerando los siguientes criterios:

- Número de muertes maternas y perinatales.
- Accesibilidad geográfica
- Nivel de gestión: problemas de organización identificados para una atención adecuada de la complicación obstétrica.
- Capacidad Resolutiva: FONE

### IV **ESTRUCTURA DEL PROYECTO**

#### 4.1 **FIN**

Contribuir a la disminución de las tasas de mortalidad materna y perinatal, especialmente en el ámbito priorizado

#### 4.2 **OBJETIVO GENERAL**

Mejorar la calidad de atención en los Servicios de Salud materna y perinatal, especialmente en el ámbito priorizado.

#### 4.3 **RESULTADOS ESPERADOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)**

##### **RESULTADO 1:**

Los servicios de salud materna perinatal del primer nivel de atención han implementado procesos de mejoramiento continuo de la calidad.

##### **Indicadores.-**

- 1) Porcentaje de mujeres atendidas en el EESS que están satisfechas con la atención recibida

- 2) Cobertura de control prenatal por profesional
- 3) Cobertura de atención institucional del parto
- 4) Porcentaje de mortalidad Perinatal en la Microrred
- 5) Porcentaje de muertes maternas con proceso de investigación activa

Versión completa en Anexos.

### **RESULTADO 2:**

Los Equipos Técnicos de las Direcciones Regionales de Salud de los diferentes niveles de atención del ámbito nacional, conocen los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, categorización y referencia- contra-referencia.

#### **Indicadores.-**

- 1) Numero de EESS que conocen e implementan procesos de mejoramiento continuo de la calidad de atención en salud / Total de EESS seleccionados
- 2) Número de EESS que conocen e implementan las normas de Categorización y referencia- contrarreferencia / Total de EESS seleccionados

#### **4.4 ACTIVIDADES (DESCRIPCIÓN)**

##### **RESULTADO 1:**

**Fortalecimiento de la capacidad resolutive y de la autoevaluación para la mejora continua de la calidad del cuidado de la salud de la mujer y del recién nacido en los EESS**

- **Reunión macroregional de monitoreo en la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud.- reuniones dirigidas al personal de salud del área de Salud Sexual y**

Reproductiva de las DIRESAs que manejan el Sistema Informático Perinatal (SIP 2000) y la aplicación de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad, en las cuales se establecerá el grado de avance en su implementación.

- **Reunión macroregional de capacitación para la implementación del SIP 2000 y difusión de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad en los establecimientos de salud.-** reuniones dirigidas al personal de salud del área de Salud Sexual y Reproductiva, con sede en las DIRESAs, en las cuales se brindará los contenidos técnicos para la implementación del SIP 2000 y metodología de aplicación de los estándares de autoevaluación para la mejora continua de la calidad.
- **Reunión macroregional de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales medidos a través de los instrumentos de autoevaluación de la mejora continua de la calidad.-** reuniones dirigidas al personal de salud del área de Salud Sexual y Reproductiva, con sede en las DIRESAs, en las cuales se brindará los contenidos técnicos para la atención de emergencias obstétricas - neonatales y su medición a través del instrumento de autoevaluación para la mejora continua de la calidad.
- **Reuniones regionales de capacitación en habilidades y destrezas para atención de emergencias obstétricas y neonatales.-** reuniones dirigidas al personal de salud de Redes, Microrredes y EESS, con sede en las DIRESAs, en las cuales se brindará los contenidos técnicos para la atención de emergencias obstétricas y neonatales.
- **Visitas de supervisión (nivel central/DIRESA) priorizando las que cuentan con mayor número de muertes maternas para monitorear la implementación del SIP 2000, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la**

**calidad, atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera.-** comisión de servicio del personal profesional de la ESNSSR, DCS y consultores que realizarán las visitas según se requiera.

- **Visitas de supervisión (DIRESA/Redes, Microrredes, EESS) en la implementación de SIP, aplicación del FON y de los procesos de autoevaluación para la mejora continua de la calidad atención de emergencias obstétricas, atención integral de salud sexual y reproductiva, radar de gestantes, logística anticonceptiva, casas de espera.-** comisión de servicio del personal profesional del área de SSR/Calidad/PCC de las DRESAS, Redes y Microrredes a los EESS, para realizar las visitas de supervisión.
- **Implementación de proyectos elaborados para la mejora continua de la atención integral de la mujer y el RN.-** financiamiento de proyectos de mejora con énfasis en la atención materna y perinatal, elaborados por las DRESAS, los que serán previamente evaluados y aprobados de acuerdo a los criterios establecidos por la Dirección General de Salud de las Personas.
- **Reunión macro-regional para evaluación de los indicadores materno perinatales.-** reuniones dirigidas al personal profesional del área de SSR, Responsables del Proyecto y/o Calidad, para realizar el seguimiento a la aplicación de los indicadores materno perinatales y medir el avance, así como de los proyectos de mejora generados.
- **consultoría para establecer línea de base de Casas de Espera en el país, propuesta de organización y funcionamiento, y determinación de la tarifa a ser cubierta por el Seguro Integral de Salud.-** productos que será de utilidad a la ESNSSR para la toma de decisiones en el planteamiento de las acciones futuras impulsando su funcionamiento.

## **RESULTADO 2:**

### **2.1 Fortalecimiento del sistema estadístico-informático del Seguro Integral de Salud con indicadores de calidad a través de mecanismos de monitoreo informático y supervisión**

- Consultoría para elaboración de propuesta de la Guía para el proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad que implica la definición de indicadores de calidad a ser incorporados y diseño del modelo contractual para la implementación de indicadores de calidad en las prestaciones.
- Visita de asistencia técnica en campo del Nivel Central a las DIRESAs, para la implementación de la Guía del proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad.
- Impresión de la Guía del proceso estadístico-informático de evaluación con indicadores de calidad incorporados, que será distribuido al personal de las áreas involucradas.
- Adquisición de 2 computadoras personales con impresora, para la implementación del sistema de información en los puntos de coordinación del proceso; la Dirección Ejecutiva de Calidad y el Seguro Integral de Salud.

### **2.2 Fortalecimiento del proceso de categorización y del sistema de referencia y contrareferencia en los establecimientos de salud**

- **Reuniones macro regionales norte, sur, centro y oriente para la evaluación de la categorización de EESS y del Sistema de referencia y contra – referencia.-** reuniones con sede en las DIRESAs, dirigidas al personal profesional de las Direcciones de Servicios de Salud que realizan el monitoreo de la implementación de los procesos de categorización y referencia-contrareferencia en los EESS, quienes brindarán valiosa información para la evaluación..
- **Pasantías nacionales en las mejores prácticas de organización del sistema de referencia y Contra- referencia en Salud Materno-**

**Infantil.-** capacitación en servicio que se realizará por grupos conformados con 6 profesionales de los diferentes EESS del MINSA, en sedes previamente seleccionadas en las cuales se implementará el Programa. de pasantía.

- **Pasantías internacionales para conocer las mejores practicas en el Sistema de referencia y Contra- referencia en Salud Materno-Infantil.-** capacitación en servicio que se realizará en sedes fuera del país, previamente seleccionadas con las cuales se coordinará el Programa de pasantía para profesionales de los diferentes EESS del MINSA.

### **2.3 Fortalecimiento de la calidad de atención a los usuarios en los servicios de salud con énfasis en la reducción de eventos adversos en la atención de la madre y el niño**

- Reunión Técnica con facilitación de experto internacional sobre Seguridad del Paciente y revisión de la propuesta de Norma del Sistema de Seguridad del Paciente, elaborada por el Comité conformado en forma oficial para tal fin.
- Pasantías para el personal de salud del MINSA, en Instituciones Internacionales que tienen las mejores practicas en Seguridad del Paciente.
- Reuniones Macro-regionales, con sede en las DIRESAs para la difusión de los lineamientos para la implementación de la norma técnica de Auditoria de la calidad de atención en Salud.
- **Consultoría** para la elaboración del documento técnico que propone la Implementación de mecanismos de participación de los usuarios en los procesos de vigilancia para la mejora, cuyo producto se revisará en una reunión de expertos estableciendo además, las líneas generales para su Implementación.
- Se realizará la impresión de diversas documentos normativos como: 1,000 ejemplares de la Norma técnica “Sistema de Seguridad del Paciente”, 3,500 ejemplares de la Norma técnica “Sistema de

Gestión de Calidad en Salud”, 6,000 ejemplares de la “Guía de herramientas de calidad” y 3,233 ejemplares de la Norma técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud” .

- Visita a DIRESAs previamente seleccionadas para desarrollar un Proyecto de Mejora Continua de la Calidad en la Atención al Usuario, con acompañamiento del equipo técnico de la DCS y/o desplazamiento de los equipos de las DIRESAs a otras sedes.
- Visitas de asistencia técnica a los equipos de calidad de las DIRESAs para verificar y fortalecer su avance en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en su ámbito.
- Desarrollo de reuniones de asistencia Técnica vía sistema de tele conferencias y/o curso virtual con la convocatoria de 1,500 participantes de DISAS /DIRESAs y demás instituciones de salud del sector.

#### **2.4 Fortalecimiento de la normatividad en salud por Etapas de Vida para facilitar la aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud**

- Se realizará la impresión de las Guías de Prácticas Clínicas de la etapa de vida Niño, reproduciendo 3,800 ejemplares que serán distribuidos al personal de salud del ámbito nacional.
- Se desarrollarán reuniones macro-regionales, con sede en las DIRESAs, para difusión de la Norma de atención Integral del Niño y capacitación del personal de salud referente a su aplicación, lo cual se reforzará con 8 visitas para brindar Asistencia Técnica y monitoreo de la implementación de la mencionada norma.
- Se realizará una reunión macro-regional, con sede en DIRESA, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer la formación de los equipos de gestión regionales hasta redes y microrredes de servicios de salud en la atención integral de las Personas Adultas Mayores.

#### **2.5 Fortalecimiento de las redes, DIRESAs /Nivel Central para optimizar la capacitación del personal de salud**

- **Adquisición de medios audiovisuales: cañón multimedia y unidades de cómputo.-** compra que se realizará en un solo proceso durante el primer trimestre de vigencia del presente Plan Operativo. Serán destinados a las Unidades de Gestión de Calidad de las DISAs, DIRESAS del ámbito nacional y las Direcciones Ejecutivas de la DGSP, según cuadro oficial de distribución.

#### 4.5 GESTIÓN DEL PROYECTO

- **Soporte Técnico y Administrativo del Proyecto (Consultor y/o SNP x 14 meses).-** contrato de consultores y/o servicios no personales para brindar asistencia técnico-administrativa al Proyecto, a fin de cumplir en forma adecuada con los procesos en el manejo de los fondos y equipamiento.
- **Auditoria.-** se asumirá el costo por traducción de los informes de la auditoría financiera que tendrá el Proyecto de los años 2004, 2005 y 2006.
- **Supervisión técnica-administrativa del proyecto a DISAs priorizadas.-** visita del personal profesional del área técnica y administrativa que conduce el Proyecto, a los Responsables del Proyecto en las DIRESAS ámbito, para seguimiento de los procesos en el manejo de los fondos y equipamiento, así como el avance en el cumplimiento de los indicadores verificables de la intervención.
- **Evaluación del Proyecto.-** reuniones con los Responsables del Proyecto de las DIRESAS ámbito del Proyecto y actores relacionados, para determinar el impacto/logros de la intervención.

#### FINANCIAMIENTO

Al final del cuadro de Metas Financieras, según PIL N°36 se indica que de acuerdo a solicitud oficial remitida USAID acepta realizar la adquisición de 2 ambulancias rurales por un monto de \$100,000 USD, con destino a Centro de Salud La Oroya de la DIRESA Junín y Puesto

de Salud Curimaná de la DIRESA Ucayali. El monto del IGV que se recuperará será incorporado al presupuesto del Plan vigente.

# ANEXOS

## **ANEXO N° 1**

# **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO OCTUBRE 2005 – DICIEMBRE 2006**

## **ANEXO N° 2**

# **DETALLE DE COMPONENTES DE GASTOS DEL PLAN OPERATIVO**

## **ANEXO N° 3**

# **FORMATOS PARA EL REQUERIMIENTO E INFORME DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

## **ANEXO N° 4**

# **INDICADORES VERIFICABLES DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO**