

**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2021 - AGOSTO**
(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)**I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.8 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de Agosto de 2021.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2021 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Mes de AGOSTO de 2021.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N°1341 y 1444 y Decreto Supremo N°82-2019-EF – TUO Ley 30225.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS**5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL**

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Salud, fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 012-2021/MINSA, de fecha 22 de enero de 2021, y publicado en el Portal del SEACE el 26 de enero del 2021, el citado Plan se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2021



| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ABREV | PAC INICIAL 2021 | |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------------------|
| | | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| Adjudicación Simplificada | AS | 2 | 522,410.71 |
| Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | CM | 1 | 600,000.00 |
| Concurso Público | CP | 2 | 2,124,855.00 |
| Contratación Directa | CD | 6 | 35,647,600.00 |
| Licitación Pública | LP | 3 | 10,799,803.72 |
| TOTAL | | 14 | 49,694,669.43 |





La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución de los Procedimientos de Selección del PAC Inicial 2021



5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

5.2.1 Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones PAC 2021 del MINSA inicial fue de acuerdo a lo siguiente:


Cuadro N° 02: Aprobación del PAC 2021

| Inicial/ Modificaciones | Documento aprobatorio | Fecha de Aprobación |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| INICIAL | Resolución Secretarial N° 012-2021/MINSA | 22/01/2021 |

5.3. MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES, EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Cuadro de Plan Anual de Contrataciones al 31 de Julio de 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (\$) |
| ACUERDO MARCO | 27 | 22,676,687.86 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 20 | 5,894,509.60 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 |
| CONTRATACION DIRECTA | 61 | 239,469,172.28 |
| CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 |
| LICITACION PUBLICA | 6 | 12,044,791.13 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 2 | 3,199,634.84 |
| TOTAL | 127 | 293,693,684.25 |



El Plan Anual de Contrataciones en el mes de AGOSTO ha sido modificado a través de cuatro (04) Resoluciones Directorales, de acuerdo a lo siguiente:

- Vigésima Tercera modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 276-2021-OGA-MINSA, de fecha 13 de agosto de 2021, se aprobó la vigésima tercera modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó dieciséis (16) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:



| N° Ref. | Tipo de Proced. | Objeto Contrata | Descripción | Nro Items | Valor Estimado | FF. | Mes Conv. | Área Usuaría |
|---------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------|--------------|
| 134 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE MONITOR AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (SISTEMA MAPA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | 1 | 2,469,601.14 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |
| 135 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | 1 | 3,442,350.00 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |
| 136 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE ACCESS POINT | 1 | 674,610.00 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |
| 137 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MADERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE TELESALUD DE LAS 678 IPRES PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | 1 | 674,610.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 138 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONO | 1 | 118,904.00 | 1-00 | OCTUBRE | DIGTEL |
| 139 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB | 1 | 142,007.10 | 1-00 | OCTUBRE | DIGTEL |
| 140 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE 14 PROYECTORES DE MULTIMEDIA | 1 | 148,082.48 | 2-09 | AGOSTO | DIGEMID |
| 141 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE 822 TABLETAS CON SOPORTE CHIP | 1 | 3,221,871.51 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |
| 142 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATIL | 1 | 205,211.01 | 1-00 | AGOSTO | DIGERD |
| 143 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE 08 ESCANER DE ALTA PRODUCCION | 1 | 289,414.54 | 1-00 | AGOSTO | DIGERD |
| 144 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO | CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA TODO EL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA LABOR ASISTENCIAL Y SE ENCUENTRAN EN LABORES FRENTE AL COVID-19- MINISTERIO DE SALUD | 1 | 2,423,084.98 | 3.-19 | Septiembre | DIGEP |
| 145 | CONTRATACION DIRECTA | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES, VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO, CAMA CAMILLA UCI) | 2 | 11,628,800.00 | 3.-19 | Septiembre | DGOS |
| 146 | CONTRATACION DIRECTA | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE) | 1 | 680,800.00 | 3.-19 | Septiembre | DGOS |





| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------------|--------|
| 147 | CONTRATACION DIRECTA | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS (COVID 19)) | 1 | 3,219,494.00 | 3-19 | Septiembre | DGOS |
| 148 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE RACK MOVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD | 1 | 4,488,224.40 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |
| 149 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO DE SOBREMESA ADULTO - PEDIATRICO | 1 | 1,695,000.00 | 1-00 | AGOSTO | DIGTEL |

- Vigésima Cuarta modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 280-2021-OGA-MINSA, de fecha 18 de agosto de 2021, se aprobó la vigésima cuarta modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó seis (06) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones

| N° Ref. | Tipo de Proced. | Objeto Contrata | Descripción | Nro Items | Valor Estimado | EE. | Mes Conv. | Área Usuaria |
|---------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|--------------|
| 150 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE TELEVISOR DE 32 PULGADAS | 1 | 813,600.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 151 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE TERMOMETROS CILINDRICOS INFRARROJOS | 1 | 152,898.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 152 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 2,873,364.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 153 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE SWITCH DE 24 Y 48 PUERTOS PARA LAS DIRIS | 2 | 3,070,972.00 | 1-00 | Septiembre | OGTI |
| 154 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE 678 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | 1 | 3,574,907.96 | 1-00 | Agosto | DIGTEL |
| 155 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | SUMINISTRO DE AGUA EN BIDON PARA EL MINISTERIO DE SALUD | 1 | 80,610.00 | 1-00 | Septiembre | OA |

- Vigésima Quinta modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 284-2021-OGA-MINSA, de fecha 23 de agosto de 2021, se aprobó la vigésima quinta modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:

| N° Ref. | Tipo del Proced. | Objeto Contrata | Descripción | Nro Items | Valor Estimado | EE. | Mes Conv. | Área Usuaria |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|--------------|
| 156 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE MALETINES PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOMEDICO | 1 | 113,904.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 157 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE CABLE DE RED PARA LAS DIRIS | 1 | 208,067.34 | 1-00 | Septiembre | OGTI |
| 158 | CONTRATACION DIRECTA | BIEN | ADQUISICION DE 383 EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FUJO | 1 | 12,443,670.00 | 1-00 | Noviembre | DGOS |
| 159 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE TELEVISORES PARA LAS DIRIS | 1 | 239,904.00 | 1-00 | Septiembre | OGTI |






| | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|----------------------------------------|---|-----------|------|------------|--------|
| 160 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE PROYECTOR DE MULTIMEDIA | 1 | 53,805.25 | 1-00 | Septiembre | DIGERD |
|-----|---------------|------|----------------------------------------|---|-----------|------|------------|--------|

14

- Vigésima Sexta modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 288-2021-OGA-MINSA, de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la vigésima sexta modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó seis (06) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:

| N° Ref. | Tipo de Proced. | Objeto Contrata | Descripción | Nro Items | Valor Estimado | FF. | Mes Conv. | Área Usuaría |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|--------------|
| 161 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE 2176 TENSIOMETROS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | 1 | 1,479,680.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 162 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE ESPIROMETROS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | 1 | 865,954.00 | 1-00 | Septiembre | DIGTEL |
| 163 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | BIEN | SUMINISTRO DE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS DEL MINSA | 1 | 973,080.00 | 1-00 | Septiembre | SAMU |
| 164 | LICITACION PUBLICA | BIEN | ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS DACTILARES | 1 | 460,000.00 | 1-00 | Septiembre | OGTI |
| 165 | ACUERDO MARCO | BIEN | ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS | 1 | 44,520.31 | 1-00 | Septiembre | DIGEMID |
| 166 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | BIEN | ADQUISICION DE LECTOR DE CODIGO DE BARRA PARA LA DIRIS | 1 | 310,530.00 | 1-00 | Septiembre | OGTI |

**5.4 RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC**

5.4.1. Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 del MINSA, en el mes de Agosto fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 03: Modificaciones al PAC 2021 – MINSA

| PAC Modificaciones | Documento aprobatorio | Fecha de Aprobación | Cantidad | | Valor | |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Incluidos | Excluidos | Incluidos | Excluidos |
| 23 | Resolución Directoral N° 276-2021-OGA/MINSA | 13/08/2021 | 16 | 0 | 35,522,065.16 | 0.00 |
| 24 | Resolución Directoral N° 280-2021-OGA/MINSA | 18/08/2021 | 6 | 0 | 10,566,351.96 | 0.00 |
| 25 | Resolución Directoral N° 284-2021-OGA/MINSA | 23/08/2021 | 5 | 0 | 13,059,350.59 | 0.00 |
| 26 | Resolución Directoral N° 288-2021-OGA/MINSA | 27/08/2021 | 6 | 0 | 4,133,764.31 | 0.00 |
| TOTAL | | | 33 | 0 | 63,281,532.02 | 0.00 |



Cuadro de Inclusiones mes de Agosto 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 INCLUSIONES | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| Compras por catálogo (Convenio Marco) | 7 | 7,537,813.06 |
| Adjudicación Simplificada | 8 | 1,366,824.44 |
| Contratación Directa | 5 | 30,395,848.98 |
| Licitación Pública | 12 | 23,007,965.54 |
| Subasta Inversa Electrónica | 1 | 973,080.00 |
| TOTAL | 33 | 63,281,532.02 |

5.4.2. Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 del MINSA, queda actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas, con los siguientes procedimientos de selección vigentes:

Cuadro N° 04: Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Agosto 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (S/) |
| ACUERDO MARCO | 34 | 30,214,500.92 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 28 | 7,261,334.04 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 |
| CONTRATACION DIRECTA | 66 | 278,837,621.26 |
| CONTRATACION INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 |
| LICITACION PUBLICA | 18 | 35,112,327.17 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 3 | 4,172,714.84 |
| TOTAL | 160 | 366,007,386.77 |

5.4.3. La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución Montos de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Agosto 2021







Gráfico N° 02: Distribución Porcentual de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Agosto 2021



13

VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

6.1. La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de Agosto 2021, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al 31 de Agosto de 2021

| Variables | Programados en el PAC al 31 de Agosto | Convocados al-31-08-2021(*) | Avance del PAC (%) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cantidad | 160 | 116 | 72.50 % |
| Monto | 366,007,386.77 | 237,125,389.65 | 64.79 % |



(*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado del procedimiento de selección registrado en el PAC al 31 de Agosto de 2021.

6.2. Del cuadro citado precedentemente, se concluye que al 31 de Agosto de 2021, se convocó ciento dieciséis (116) procedimientos de selección de un total de (160) ciento sesenta programados en lo que va del ejercicio presupuestal, conforme al siguiente detalle:

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Tipo de Procedimiento de Selección

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | CONVOCADO | | POR CONVOCAR | | CONVOCADO % CANT | CONVOCADO % MONTO |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | | |
| ACUERDO MARCO | 34 | 30,214,500.92 | 34 | 29,874,575.67 | 0 | 0.00 | 100.00% | 98.87% |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 28 | 7,261,334.04 | 18 | 5,432,089.93 | 10 | 1,829,244.11 | 64.29% | 74.81% |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 | 5 | 8,647,547.16 | 2 | 1,330,000.00 | 71.43% | 86.67% |
| CONTRATACION DIRECTA | 66 | 278,837,621.26 | 45 | 168,466,003.46 | 21 | 110,371,617.80 | 68.18% | 60.42% |
| CONTRATACION INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 | 2 | 410,720.00 | 2 | 20,621.38 | 50.00% | 95.22% |
| LICITACION PUBLICA | 18 | 35,112,327.17 | 10 | 21,094,818.59 | 8 | 14,017,508.58 | 55.56% | 60.08% |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 3 | 4,172,714.84 | 2 | 3,199,634.84 | 1 | 973,080.00 | 66.67% | 76.68% |
| TOTAL | 160 | 366,007,386.77 | 116 | 237,125,389.65 | 44 | 128,542,071.87 | 72.50% | 64.79% |

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Objeto de Contratación

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | CONVOCADO | | POR CONVOCAR | | CONVOCADO % CANT | CONVOCADO % MONTO |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | | |
| BIENES | 124 | 327,204,933.01 | 91 | 203,738,058.34 | 33 | 123,466,874.67 | 73.39% | 62.27% |
| SERVICIO | 36 | 38,802,453.76 | 25 | 33,387,331.31 | 11 | 5,415,122.45 | 69.44% | 88.04% |
| TOTAL | 160 | 366,007,386.77 | 116 | 237,125,389.65 | 44 | 128,881,997.12 | 72.50% | 64.79% |



Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Estado Situacional

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | EN PROCESO | | ADJUDICADO | | CONSENTIDO | | CONTRATADO | | CANCELADO | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| ACUERDO MARCO | | | | | | | 34 | 29,874,575.67 | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 6 | 1,069,567.98 | | | | | 11 | 2,484,891.40 | 1 | 0.00 |
| CONCURSO PÚBLICO | 2 | 4,958,097.60 | | | | | 3 | 4,141,449.58 | | |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 10 | 21,094,205.59 | | | | | | | | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | 9,121.32 | 3 | 12,893,946.39 | | | 41 | 155,562,935.80 | | |
| CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | | | | | | | 2 | 410,720.00 | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 2 | 3,199,634.84 | | | | | | | | |
| TOTAL | 21.00 | 30,332,627.31 | 3.00 | 12,893,946.39 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 182,474,572.43 | 1.00 | 0.00 |

*La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGA/MINSA

** La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archiveros Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra convocada la Segunda Convocatoria.

6.3. En los siguientes gráficos se muestra lo convocado en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al 31 de Agosto de 2021, por cantidad, importe y tipo procedimiento de selección:

Gráfico N° 03: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Cantidad





Gráfico N° 04: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Valores



6.4. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de los procedimientos programados en el mes de agosto de 2021, se presenta de acuerdo a lo siguiente:






03

12

Cuadro : Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al mes de AGOSTO de 2021.

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL |
|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------|
| PROGRAMADO | 2 | 8 | 35 | 24 | 18 | 23 | 10 | 25 | 11 | 1 | 3 | 160 |
| CONVOCADO SEGÚN PROGRAMADO | 2 | 7 | 29 | 19 | 15 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 |

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS VS CONVOCADOS
(VALOR)

Se precisa que en el mes de Agosto se programó veinticinco (25) procedimientos de selección, lográndose convocar Veintidós (22) de ellos llegando al 88 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en AGOSTO, quedando pendiente la convocatoria de tres (03) procedimientos de selección de los cuales 01 Adjudicación Simplificada y 02 Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.

VII. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR

7.1 De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, se encuentran por convocar cuarenta y cuatro (44) procedimientos de selección programados de la siguiente manera:

Cuadro N° 10: Procedimientos de Selección por Convocar al 31 de Agosto de 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | POR CONVOCAR | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| ACUERDO MARCO | 34 | 30,214,500.92 | 0 | 0.00 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 28 | 7,261,334.04 | 10 | 1,829,244.11 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 | 2 | 1,330,000.00 |
| CONTRATACION DIRECTA | 66 | 278,837,621.26 | 21 | 110,371,617.80 |
| CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 | 2 | 20,621.38 |
| LICITACION PUBLICA | 18 | 35,112,327.17 | 8 | 14,017,508.58 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 3 | 4,172,714.84 | 1 | 973,080.00 |
| TOTAL | 160 | 366,007,386.77 | 44 | 128,542,071.87 |

VIII. CONCLUSIONES


8.1. De los 160 procedimientos de selección programados en el PAC 2021, se convocaron ciento dieciséis (116) procedimientos de selección, llegando a un avance del 72.50 % en función a la cantidad de procedimientos programados, y por el valor de S/ 237,125,389.65 (Doscientos treinta y siete millones ciento veinticinco mil trescientos ochenta y nueve con 65/100 Soles) equivalente al 64.79%.



- 8.2 Se precisa que en el mes de Agosto se programó veinticinco (25) procedimientos de selección, lográndose convocar Veintidós (22) de ellos llegando al 88 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en AGOSTO, quedando pendiente la convocatoria de tres (03) procedimientos de selección de los cuales 01 Adjudicación Simplificada y 02 Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.
- 8.3 La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGA/MINSA -La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archivadores Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra convocada la Segunda Convocatoria
- 8.4 Respecto a los seis (06) procesos programados para la Compra Corporativa Facultativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos que serán convocados a través del CENARES, se ha verificado que se ha convocado la SIE-014-2021-CENARES, la SIE-024-2021-CENARES y la CD N° 312-2021-CENARES/MINSA, quedando pendiente de convocar tres (03) procedimientos según coordinación telefónica dichos procedimientos a la fecha se encuentran en etapa de Actos Preparatorios y Designación de Comité.
- 8.5 Se han programado sesenta y un (61) Contrataciones por causal de Emergencia Sanitaria de los cuales cuarenta y cinco (45) se han regularizado en lo que va del año 2021, de los cuales treinta y dos (32) se regularizaron fuera del plazo previsto entre otros por demora en el informe técnico emitido por los órganos de asesoramiento.

9 RECOMENDACIÓN

- 9.2 Se recomienda realizar las coordinaciones con la Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin que agilicen el proceso de regularización de los expedientes de las compras por Emergencia y así cumplir con las convocatorias de las Contrataciones Directas en las fechas previstas, y así cumplir con plazos de acuerdo a ley.



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO 2021

| N. REF | CONDICION | PROVIENE DEL PAC | RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | Descripción | Tipo de Selección | Cant. Items | Valor Estimado PAC (En Soles) | Mes Programado | Fondo Financiamiento | OBJETO CONTRATACION | AREA USUARIA | OBSERVACION |
|--------|-----------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 4 | INCLUIDO | INICIAL | RS 012 | 22/01/2021 | SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO - MAILING PARA EL MINISTERIO DE SALUD | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 141,600.00 | ABRIL | 1-00 | SERVICIO | OGTI | |
| 6 | INCLUIDO | INICIAL | RS 012 | 22/01/2021 | ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL PENSIONISTA ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINSA | LICITACION PUBLICA | 1 | 469,450.96 | NOVIEMBRE | 1-00 | BIEN | UBS - UCP - UT | |
| 7 | INCLUIDO | INICIAL | RS 012 | 22/01/2021 | ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL ACTIVO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINSA | LICITACION PUBLICA | 1 | 5,330,352.76 | NOVIEMBRE | 1-00 | BIEN | UBS - UCP - UT | |
| 8 | INCLUIDO | INICIAL | RS 012 | 22/01/2021 | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD | LICITACION PUBLICA | 1 | 5,000,000.00 | MAYO | 1-00 | BIEN | UBS - UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL | |
| 9 | INCLUIDO | INICIAL | RS 012 | 22/01/2021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS EN ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 001- ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA PARA EL EJERCICIO 2021 | CONCURSO PUBLICO | 1 | 400,000.00 | | 1-00 | SERVICIO | UCP - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | |
| 26 | INCLUIDO | 4TAMODIF | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE CAMAS CAMILLAS MULTIPROPOSITO TIPO IUCJ (150 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 4,800,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 30 | INCLUIDO | 4TAMODIF | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (550 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 7,865,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 33 | INCLUIDO | 4TAMODIF | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 3,568,345.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 34 | INCLUIDO | 4TAMODIF | RD 034 | 15/02/2021 | SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA DE LAS SEDES DE DGOS, DIGESA Y DIGEMID DEL MINISTERIO DE SALUD | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 75,000.00 | MARZO | 1-00 Y 2-09 | SERVICIO | OGTI | |
| 35 | INCLUIDO | 4TAMODIF | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MINISTERIO DE SALUD | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,385,000.00 | FEBRERO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 41 | INCLUIDO | 5TAMODIF | RD 060 | 23/02/2021 | ADQUISICION DE VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO (50 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 11,000,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 45 | INCLUIDO | 6TAMODIF | RD 088 | 9/03/2021 | SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS MUNDIAL DE DONANTES DE MEDULA OSEA | CONTRATACION INTERNACIONAL | 1 | 4,930.38 | MARZO | 1-00 | SERVICIO | DIGDOT | |
| 57 | INCLUIDO | 9NAMODIF | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA DE DOS CANALES (275 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,337,500.00 | ABRIL | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 61 | INCLUIDO | 9NAMODIF | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | LICITACION PUBLICA | 1 | 3,600.00 | ABRIL | 2-09 | BIEN | CENARES | |



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO -ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO 2021

| N°_REF | CONDICION | PROVIENE DEL PAC | RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | Descripción | Tipo de Selección | Cant. Items | Valor Estimado PAC (En Soles) | Mes Programado | Fondo Financiamiento | OBJETO CONTRACTACION | AREA USUARIA | OBSERVACION |
|--------|-----------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 62 | INCLUIDO | 9NAMODIF | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 2 | 51,050.00 | ABRIL | 1-00 | BIEN | CENARES | |
| 63 | INCLUIDO | 9NAMODIF | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | LICITACION PUBLICA | 47 | 405,083.86 | ABRIL | 1-00 2-09 | BIEN | CENARES | |
| 82 | INCLUIDO | 12MODIF | RD 177 | 28/04/2021 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DENOMINADOS: CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI (COVID 19) PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCION MEDICA POR LOS CASOS PRESENTADOS POR INFECCION CORONAVIRUS (43 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 1,075,000.00 | MAYO | 00 | BIEN | DGOS | |
| 91 | INCLUIDO | 13MODIF | RD 183 | 7/05/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (150 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 1,605,000.00 | MAYO | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 101 | INCLUIDO | 16MODIF | RD 202 | 28/05/2021 | CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - TABLEAU | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 78,632.48 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | OGTI | |
| 102 | INCLUIDO | 16MODIF | RD 202 | 28/05/2021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 108,728.16 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | DIGEMID | |
| 109 | INCLUIDO | 18MODIF | RD 212 | 18/06/2021 | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2019 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD - ITEM ABRIGO DE DAMAS | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 518,320.00 | JUNIO | 1-00 | BIEN | BIENESTAR | |
| 110 | INCLUIDO | 18MODIF | RD 212 | 18/06/2021 | ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 198,400.00 | JUNIO | 4-13 | BIEN | DGOS | |
| 114 | INCLUIDO | 19MODIF | RD 218 | 22/06/2021 | CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA Y/O ALTERNATIVA PARA LA DIFUSION PUBLICITARIA DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 PONGO EL HOMBRO POR EL PERU, YO ME VACUNO | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 800,891.96 | JUNIO | 1-00 | SERVICIO | OGC | |
| 115 | INCLUIDO | 19MODIF | RD 218 | 22/06/2021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIGEMID | CONCURSO PUBLICO | 1 | 480,000.00 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | DIGEMID | |
| 118 | INCLUIDO | 19MODIF | RD 218 | 22/06/2021 | SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS DE VIGIFLOW | Contratación Internacional | 1 | 13,755.00 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | DIGEMID | |
| 123 | INCLUIDO | 20MODIF | RD 223 | 6/07/2021 | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (30 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 15,703,000.00 | JULIO | 1-00 | BIEN | DGIESP | |
| 124 | INCLUIDO | 20MODIF | RD 223 | 6/07/2021 | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | CONTRATACION DIRECTA | 8 | 6,660,500.00 | JULIO | 1-00 | BIEN | DGIESP | |




RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO 2021

| N_REF | CONDICION | PROVIENE DEL PAC | RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | Descripción | Tipo de Selección | Cant. Items | Valor Estimado PAC (En Soles) | Mes Programado | Fondo Financiamiento | OBJETO CONTRATACION | AREA USUARIA | OBSERVACION |
|-------|-----------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 125 | INCLUIDO | 21MODIF | RD 234 | 16/07/2021 | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | CONTRATACION DIRECTA | 12 | 12,054,500.00 | JULIO | 1-00 | BIEN | DGIESP | |
| 126 | INCLUIDO | 21MODIF | RD 234 | 16/07/2021 | ADQUISICION DE BIENES CONSIDERADOS EN EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 (MAMELUCO) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 336,000.00 | JULIO | 1-00 | BIEN | DGOS | |
| 130 | INCLUIDO | 22MODIF | RD 237 | 22/07/2021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 84,330.00 | AGOSTO | 1-00 | SERVICIO | OGRH | |
| 131 | INCLUIDO | 22MODIF | RD 237 | 22/07/2021 | ADQUISICION DE BALONES (CILINDROS) DE 10M3 DE CAPACIDAD PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD (4515 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 7,449,750.00 | AGOSTO | 1-00 | BIEN | DGOS | |
| 132 | INCLUIDO | 22MODIF | RD 237 | 22/07/2021 | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 494,994.50 | AGOSTO | 1-00 | BIEN | DGIESP | |
| 144 | INCLUIDO | 23MODIF | RD 276 | 13/08/2021 | CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA TODO EL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA LABOR ASISTENCIAL Y SE ENCUENTRAN EN LABORES FRENTE AL COVID-19 - MINISTERIO DE SALUD | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,423,084.98 | Septiembre | 3-19 | SERVICIO | DIGEP | |
| 145 | INCLUIDO | 23MODIF | RD 276 | 13/08/2021 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES, VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO, CAMA CAMILLA UCI) | CONTRATACION DIRECTA | 2 | 11,628,800.00 | Septiembre | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 146 | INCLUIDO | 23MODIF | RD 276 | 13/08/2021 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 680,800.00 | Septiembre | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 147 | INCLUIDO | 23MODIF | RD 276 | 13/08/2021 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO KIT UCI (MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS (COVID-19)) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 3,219,494.00 | Septiembre | 3-19 | BIEN | DGOS | |
| 157 | INCLUIDO | 25MODIF | RD 284 | 23/08/2021 | ADQUISICION DE CABLE DE RED PARA LAS DIRIS | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 208,067.34 | Septiembre | 1-00 | BIEN | OGTI | |
| 158 | INCLUIDO | 25MODIF | RD 284 | 23/08/2021 | ADQUISICION DE 383 EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FUJO | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 12,443,670.00 | Noviembre | 1-00 | BIEN | DGOS | |
| 159 | INCLUIDO | 25MODIF | RD 284 | 23/08/2021 | ADQUISICION DE TELEVISORES PARA LAS DIRIS | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 239,904.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | OGTI | |
| 161 | INCLUIDO | 26MODIF | RD 288 | 27/08/2021 | ADQUISICION DE 2176 TENSIOMETROS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | LICITACION PUBLICA | 1 | 1,479,680.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | DIGTEL | |

03
10

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO -ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO 2021

| N_REF | CONDICION | PROVIENE DEL PAC | RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | Descripción | Tipo de Selección | Cant. Items | Valor Estimado PAC (En Soles) | Mes Programado | Fondo | OBJETO CONTRATACION | AREA USUARIA | OBSERVACION |
|-------|-----------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|
| 162 | INCLUIDO | 26MODIF | RD 288 | 27/08/2021 | ADQUISICION DE ESPIROMETROS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD A NIVEL NACIONAL | LICITACION PUBLICA | 1 | 865,954.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | DIGTEL | |
| 163 | INCLUIDO | 26MODIF | RD 288 | 27/08/2021 | SUMINISTRO DE DIESEL BS 5-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS DEL MINSA | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1 | 973,080.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | SAMU | |
| 164 | INCLUIDO | 26MODIF | RD 288 | 27/08/2021 | ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS DACTILARES | LICITACION PUBLICA | 1 | 460,000.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | OGTI | |
| 166 | INCLUIDO | 26MODIF | RD 288 | 27/08/2021 | ADQUISICION DE LECTOR DE CODIGO DE BARRA PARA LA DINIS | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 310,530.00 | Septiembre | 1-00 | BIEN | OGTI | |





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

02
9
09

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MEMORANDUM N° 2178 -2021-DG-CENARES/MINSA

A : **MANUEL ORDÓÑEZ REAÑO**
Director General
Oficina General de Administración

Asunto : Compra Corporativa de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros productos para el Abastecimiento 2021-2022

Referencia : a) Memorando N° 1449-2021-OGA/MINSA
b) Expediente N° 21-007766-012

Fecha : Lima, 01 SEP. 2021

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y en atención a lo solicitado en el documento de la referencia, acerca del estado situacional de los procesos de contratación para la "Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y otros Productos" - Abastecimiento 2021 -2022.

Al respecto, remito la Nota Informativa N° 161-2021-DA-CENARES/MINSA, de la Dirección de Adquisiciones, en la que se detalla la situación al 31 de agosto de 2021, de los ítems N° 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINSA, de la citada Compra Corporativa Sectorial.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud CENARES


.....
ECO. ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
DIRECCIÓN GENERAL

REG/ebe



9,50



BICENTENARIO PERÚ 2021

10



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

08-8-01

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

NOTA INFORMATIVA N° 161 - 2021-DA-CENARES/MINSA

A : ROGIO ESPINO GOYCOGHEA
Directora General
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos-
CENARES

ASUNTO : Información Compra Corporativa de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Otros Productos 2020 - 2021

REF. : Nota Informativa N° 1449-2021-OGA/MINSA

FECHA : Lima, 01 de setiembre 2021

Me dirijo a usted, en virtud al documento de la referencia, a través del cual la Oficina General de
Administración del Ministerio de Salud - MINSA, solicita el estado situacional de los procesos de
contratación para la "Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Otros Productos" – Abastecimiento 2021 – 2022.

En ese sentido, se detalla la situación actual de los ítems N° 60, 61, 62, 63, 64 y 65 – Plan Anual de
Contrataciones (PAC) – MINSA:

Table with 5 columns: N°, N° PAC, DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ESTADO SITUACIONAL AL 31/08/2021, BUENA PRO. Rows include items 60 through 65 with their respective procurement details and status dates.



Asimismo, hacemos de su conocimiento que, mediante Memorandum N° 920-2021-DA-
CENARES/MINSA de fecha 24/08/2021, esta Jefatura informó a la Dirección de Programación el
estado situacional de los procedimientos de selección de las "Compras Corporativas Centralizadas
y Sectoriales 2021-2022", cuya copia se adjunta al presente.




Sin otro particular, me despido muy cordialmente.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud - CENARES

Mg. Karina Vanesa Eugenio Herrera
Ejecutiva Adjunta (a)
Dirección de Adquisiciones



BICENTENARIO PERÚ 2021

REG/KVEH/mfc.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

CARGO

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEMORANDO N° 1311-2021-OGA/MINSA

MINISTERIO DE SALUD
Oficina Ejecutiva de Abastecimiento
MESA DE PARTES

05 JUN. 2021

RECIBIDO

HORA: 5:55p

A : PIO VLADIMIR CABREJOS BARRAGAN
Director Ejecutivo
Oficina de Abastecimiento

ASUNTO : Supervisión del Plan Anual de Contrataciones

REFERENCIA : Nota Informativa N° 1362-2021-UAP-OA-OGA/MINSA
Expediente N° 21-081158-001

FECHA : Jesús María,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo, en relación al asunto y documento de la referencia, por el cual su Oficina mediante Proveído N° 680-2021-OA-OGA/MINSA, remite el Informe de Evaluación mensual del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al mes de junio de 2021.

En dicho contexto y de acuerdo al numeral 7.8.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, establece que: "(...) El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento del proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control (...)".

En tal sentido, se solicita a su despacho proceder a convocar los quince (15) procedimientos programados en el mes de junio de 2021 y, que a la fecha se encuentran pendientes, asimismo se requiere un informe actualizado del estado de los seis (06) procesos programados para la Compra Corporativa Facultativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los cuales serán convocados por CENARES.

Asimismo, se reitera a través de su Oficina, que las áreas usuarias del MINSA, remitan sus requerimientos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, debidamente formulados y con la anticipación del caso, que les permita alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MANUEL JESÚS ORDÓÑEZ REANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MIOR/IACV

www.gob.pe/minsa

Av. Salaverry 801

Jesús María. Lima 11, Perú

T(511) 315-6600



06



CARGO
 MINSAL L. 110 DE 2016
 Oficina Ejecutiva de Abastecimiento
 MESA DE PARTES
 12 ABO. 2021
RECIBIDO
 HCRA
 10:05
 [Signature]

NOTA INFORMATIVA N° 1554 -2021-UAP-OA-OGA/MINSA

A : Ing. PIO VLADIMIR CABREJOS BARRAGAN
 Director Ejecutivo
 Oficina de Abastecimiento

Asunto : Evaluación del PAC MINSAL correspondiente al mes de Julio 2021
 Expediente 21-094662-001

Fecha : Lima, 11 de Agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informar que se ha efectuado la Evaluación Mensual del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al mes de Julio del 2021.

Se adjunta la documentación en mención para los fines correspondientes.

Atentamente,



MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ
 Unidad de Adquisiciones y Programación
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROVEIDO N° 803 -2021-OA-OGA/MINSA

Visto la Nota Informativa N° 1554-2021-UAP-OA-OGA/MINSA que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Administración-OGA, la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de Julio del 2021

Lima, 11 de Agosto de 2021



PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General de
Asesoría JurídicaDecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia"**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2021 - JULIO**
(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)**I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.8 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de JULIO de 2021.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2021 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Mes de JULIO de 2021.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N°1341 y 1444 y Decreto Supremo N°82-2019-EF – TUO Ley 30225.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

**V. ASPECTOS ESPECIFICOS****5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL**

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Salud, fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 012-2021/MINSA, de fecha 22 de enero de 2021, y publicado en el Portal del SEACE el 26 de enero del 2021, el citado Plan se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:


Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ABREVI | PAC INICIAL 2021 | |
|--------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| | | CANTIDAD | MONED (M) |
| Adjudicación Simplificada | AS | 2 | 522,410.71 |
| Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | CM | 1 | 600,000.00 |
| Concurso Público | CP | 2 | 2,124,855.00 |
| Contratación Directa | CD | 6 | 35,647,600.00 |
| Licitación Pública | LP | 3 | 10,799,803.72 |
| TOTAL | | 14 | 49,694,669.43 |



La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución de los Procedimientos de Selección del PAC Inicial 2021



5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

5.2.1 Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones PAC 2021 del MINSA inicial fue de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación del PAC 2021

| Inicial/Modificaciones | Documento aprobatorio | Fecha de Aprobación |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| INICIAL | Resolución Secretarial N° 012-2021/MINSA | 22/01/2021 |

5.3. MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES, EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Cuadro de Plan Anual de Contrataciones al 30 de Junio de 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC 2021 | | CONVOCADO | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (\$) | CANT | MONTO (\$) |
| ACUERDO MARCO | 21 | 21,965,282.63 | 21 | 21,625,357.38 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 19 | 5,810,179.60 | 13 | 4,823,766.83 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 | 4 | 7,490,716.56 |
| CONTRATACION DIRECTA | 56 | 205,176,387.78 | 32 | 139,747,955.75 |
| CONTRATACION INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 | 2 | 410,720.00 |
| LICITACION PUBLICA | 6 | 12,044,791.13 | 0 | 0 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 2 | 3,199,634.84 | 0 | 0 |
| TOTAL | 115 | 259,995,164.32 | 72 | 174,698,516.52 |



El Plan Anual de Contrataciones en el mes de JULIO ha sido modificado a través de tres (03) Resoluciones Directorales, de acuerdo a lo siguiente:

- Vigésima modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 223-2021-OGA-MINSA, de fecha 06 de julio de 2021, se aprobó la vigésima modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:



| N° Ref. | Tipo de Proceso | Objeto Contrato | Descripción | Nro. Bienes | Valor Estimado | FE | Mes Contrato | Área Usaria |
|---------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|--------------|-------------|
| 120 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DENOMINADOS: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA DE DOS CANALES (COVID 19) PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCION MEDICAPOR LOS CASOS PRESENTADOS POR INFECCION CORONAVIRUS (97 UNIDADES) | 1 | 1,013,200.00 | 3-19 | Julio | DGOS |
| 121 | Acuerdo Marco | Bien | ADQUISICION DE 02 ESCANER DE ALTA PRODUCCION | 1 | 84,923.17 | 1-00 | Julio | SG |
| 122 | Acuerdo Marco | Bien | ADQUISICION DE 20 TABLETAS PARA LA DIGEMID | 1 | 58,775.46 | 2-09 | Julio | DIGEMID |
| 123 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (30 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | 1 | 15,703,000.00 | 1-00 | Julio | DGIESP |
| 124 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | 8 | 6,660,500.00 | 1-00 | Julio | DGIESP |

- Vigésima Primera modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 234-2021-OGA-MINSA, de fecha 16 de julio de 2021, se aprobó la vigésima primera modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones

| N° Ref. | Tipo de Proceso | Objeto Contrato | Descripción | Nro. Bienes | Valor Estimado | FE | Mes Contrato | Área Usaria |
|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|--------------|-------------|
| 125 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | 12 | 12,054,500.00 | 1-00 | Julio | DGIESP |
| 126 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE BIENES CONSIDERADOS EN EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 (MAMELICO) | 1 | 336,000.00 | 4-13 | Julio | DGOS |
| 127 | Acuerdo Marco | Servicio | ADQUISICION DE 04 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL | 1 | 55,376.63 | 1-00 | Julio | DGIESP |
| 128 | Acuerdo Marco | Servicio | ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL DE ALTA GAMA | 1 | 69,936.58 | 1-00 | Julio | DINFOSALUD |
| 129 | Acuerdo Marco | Servicio | ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4 | 1 | 353,532.43 | 1-00 | Julio | VIARIOS |



- Vigésima Segunda modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 237-2021-OGA-MINSA, de fecha 22 de julio de 2021, se aprobó la vigésima segunda modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|--------|------|
| 130 | Adjudicación Simplificada | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO | 1 | 84,330.00 | 1-00 | AGOSTO | OGRH |
| 131 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICION DE BALONES (CILINDROS) DE 10M3 DE CAPACIDAD PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD (4515 UNIDADES) | 1 | 7,449,750.00 | 1-00 | AGOSTO | DGOS |



| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|--------|---------|
| 132 | Contratación Directa | Bien | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA) | 1 | 494,994.50 | 1-00 | AGOSTO | DGIESP |
| 133 | Acuerdo Marco | Bien | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA A4 | 1 | 89,760.96 | 2-09 | AGOSTO | DIGEMID |

Exclusiones:

| Ref. PAC | Descripción | Tipo de Selección | Valor Estimado PAC (En Soles) | Motivo de Excepción |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | Adquisición de Balones (Cilindros) de 10 M3 de capacidad para el Suministro De Oxígeno Medicinal A Los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (2455 unidades) | Contratación Directa | 4,148,950.00 | El proveedor CONSORCIO DEEM S.A.C., no cumplió con sus obligaciones contractuales, resolviéndose el vínculo contractual con el mismo se adjunta carta mediante el cual la Entidad resuelve la Orden de Compra |
| 67 | Adquisición de Balones (Cilindros) de 10 M3 de capacidad para el Suministro De Oxígeno Medicinal A Los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (2000 unidades) | Contratación Directa | 3,300,000.00 | El proveedor CONSORCIO ISABS E.I.R.L. no cumplió con sus obligaciones contractuales, resolviéndose el vínculo contractual con el mismo se adjunta carta mediante el cual la Entidad resuelve la Orden de Compra |

5.4. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC

5.4.1. Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 del MINSa, en el mes de Julio fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 03: Modificaciones al PAC 2021 – MINSa

| PAC Modificaciones | Documento aprobatorio | Fecha de Aprobación | Cantidad | | Valor | |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | Incluidas | Excluidas | Incluidas | Excluidas |
| 20 | Resolución Directoral N° 223-2021-OGA/MINSa | 06/07/2021 | 5 | 0 | 23,519,498.63 | 0.00 |
| 21 | Resolución Directoral N° 234-2021-OGA/MINSa | 16/07/2021 | 5 | 0 | 12,869,345.64 | 0.00 |
| 22 | Resolución Directoral N° 237-2021-OGA/MINSa | 22/07/2021 | 4 | 2 | 8,118,835.46 | 7,448,950 |
| TOTAL | | | 14 | 2 | 44,507,679.73 | 7,448,950 |

Cuadro de Inclusiones mes de Julio 2021



| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 INCLUSIONES | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| Compras por catálogo (Convenio Marco) | 6 | 711,405.23 |
| Adjudicación Simplificada | 1 | 84,330.00 |
| Contratación Directa | 7 | 42,698,744.50 |
| TOTAL | 14 | 43,494,479.73 |

5.4.2. Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 del MINSa, queda actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas, con los siguientes procedimientos de selección vigentes:



Cuadro N° 04: Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (S/) |
| ACUERDO MARGO | 27 | 22,676,687.86 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 20 | 5,894,509.60 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 |
| CONTRATACION DIRECTA | 61 | 239,469,172.28 |
| CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 |
| LICITACION PUBLICA | 6 | 12,044,791.13 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 2 | 3,199,634.84 |
| TOTAL | 127 | 293,693,664.26 |

5.4.3. La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución Montos de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021





Gráfico N° 02: Distribución Percentual de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021



VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

6.1. La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de Julio 2021, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al 31 de Julio de 2021

| Variables | Programados en el PAC al 31 de Julio | Convocados al 31-07-2021(*) | % Avance del PAC (%) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cantidad | 127 | 91 | 71.65 % |
| Monto | 293,693,684.25 | 193,211,949.42 | 65.79 % |

(*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado del procedimiento de selección registrado en el PAC al 31 de Julio de 2021.

6.2. Del cuadro citado precedentemente, se concluye que al 31 de Julio de 2021, se convocó noventa y un (91) procedimientos de selección de un total de (127) ciento veintisiete programados en lo que va del ejercicio presupuestal, conforme al siguiente detalle:

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Tipo de Procedimiento de Selección

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | CONVOCADO | | POR CONVOCAR | | CONVOCADO | CONVOCADO |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) | % CANT | % MONTO |
| ACUERDO MARCO | 27 | 22,676,687.86 | 27 | 22,676,687.86 | 0 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 20 | 5,894,509.60 | 13 | 4,823,766.83 | 7 | 1,070,742.77 | 65.00% | 81.83% |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 | 5 | 8,647,547.16 | 2 | 1,330,000.00 | 71.43% | 86.87% |
| CONTRATACION DIRECTA | 61 | 239,469,172.28 | 43 | 156,440,315.07 | 18 | 83,028,857.21 | 70.49% | 65.33% |
| CONTRATACION INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 | 2 | 410,720.00 | 2 | 20,621.38 | 50.00% | 95.22% |
| LICITACION PUBLICA | 6 | 12,044,791.13 | 0 | 0.00 | 6 | 12,044,791.13 | 0.00% | 0.00% |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 2 | 3,199,634.84 | 1 | 212,912.50 | 1 | 2,986,722.34 | 50.00% | 6.65% |
| TOTAL | 127 | 293,693,684.25 | 91 | 193,211,949.42 | 36 | 100,461,734.83 | 71.65% | 65.79% |

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Objeto de Contratación

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | CONVOCADO | | POR CONVOCAR | | CONVOCADO | CONVOCADO |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | % CANT | % MONTO |
| BIENES | 82 | 257,373,883.87 | 68 | 183,208,899.23 | 24 | 94,165,028.74 | 73.17% | 62.61% |
| SERVICIO | 35 | 36,319,798.28 | 23 | 30,003,050.19 | 12 | 8,315,808.09 | 64.71% | 62.61% |
| TOTAL | 127 | 293,693,684.25 | 91 | 213,211,949.42 | 36 | 102,480,836.83 | 73.26% | 65.22% |

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Estado Situacional

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | CONVOCADO | | POR CONVOCAR | | CONVOCADO | CONVOCADO |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | CANT | MONTO (S/) | % CANT | % MONTO |
| ACUERDO MARCO | 7 | 1,583,083.40 | | | 20 | 12,822,854.44 | | |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 18 | 2,388,571.48 | | | 1 | 187,321.00 | | 887,244.86 |
| CONCURSO PUBLICO | 2 | 4,888,387.88 | | | 3 | 4,341,448.88 | | |
| CONTRATACION DIRECTA | 3 | 1,821,288.88 | 3 | 1,828,179.27 | | | | |
| CONTRATACION INTERNACIONAL | | | | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1 | 212,912.50 | | | 2 | 412,888.00 | | |
| TOTAL | 29 | 10,804,243.06 | 6 | 3,646,157.27 | 23 | 13,663,162.32 | 79.31% | 65.22% |

*La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGAMINSA

- La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archiveros Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra en reformulación de Actos Preparatorios.

6.3. En los siguientes gráficos se muestra lo convocado en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al 31 de Julio de 2021, por cantidad, importe y tipo procedimiento de selección:





Se precisa que en el mes de Julio se programó once (11) procedimientos de selección, lográndose convocar siete (07) de ellos llegando al 63.63 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en julio, quedando pendiente la convocatoria de cuatro (04) procedimientos de selección de los cuales 04 son Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.

VII. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR

7.1 De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, se encuentran por convocar treinta y seis (36) procedimientos de selección programados de la siguiente manera:

Cuadro N° 10: Procedimientos de Selección por Convocar al 31 de julio de 2021

| TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PAC MODIFICADO 2021 | | POR CONVOCAR | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | CANT | MONTO (S/) | CANTIDAD | MONTO (S/) |
| ACUERDO MARCO | 27 | 22,676,687.86 | 0 | 0.00 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 20 | 5,894,509.60 | 7 | 1,070,742.77 |
| CONCURSO PUBLICO | 7 | 9,977,547.16 | 2 | 1,330,000.00 |
| CONTRATACION DIRECTA | 61 | 239,469,172.28 | 18 | 83,028,857.21 |
| CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 4 | 431,341.38 | 2 | 20,621.38 |
| LICITACION PUBLICA | 6 | 12,044,791.13 | 6 | 12,044,791.13 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 2 | 3,199,634.84 | 1 | 2,986,722.34 |
| TOTAL | 127 | 293,693,664.25 | 36 | 100,481,734.83 |

VIII. CONCLUSIONES

- 8.1. De los 127 procedimientos de selección programados en el PAC 2021, se convocaron noventa y un (91) procedimientos de selección, llegando a un avance del 71.65 % en función a la cantidad de procedimientos programados, y por el valor de S/ 193,211,949.42 (Ciento noventa y tres millones doscientos once mil novecientos cuarenta y nueve con 42/100 Soles) equivalente al 65.79%.
- 8.2. Se precisa que en el mes de Julio se programó once (11) procedimientos de selección, lográndose convocar siete (07) procedimientos de selección llegando al 63.63 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en julio, quedando pendiente la convocatoria de cuatro (04) procedimientos de selección los cuales son Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.
- 8.3. -La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGAMINSA
-La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archivadores Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra en reformulación de Actos Preparatorios.
- 8.4. Respecto a los seis (06) procesos programados para la Compra Corporativa Facultativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos que serán convocados a través del CENARES, se ha verificado que se ha convocado la SIE-014-2021-CENARES quedando pendiente cinco (05) procesos según coordinación telefónica dichos procedimientos a la fecha se encuentran en etapa de Actos Preparatorios y en breve serán convocados.



9 RECOMENDACIÓN

- 9.2 Se recomienda que las áreas usuarias del MINSA remitan sus requerimientos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, debidamente formulados y con la debida anticipación que permita su atención oportuna de acuerdo a los plazos de ley establecidos en la normativa de contrataciones, a fin de que los bienes y/o servicios contratados satisfagan sus necesidades en la oportunidad requerida y permitan alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional para cada una de ellas.



Gráfico N° 03: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Cantidad






Gráfico N° 04: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Valores



6.4. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de los procedimientos programados en el mes de julio de 2021, se presenta de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro : Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al mes de JULIO de 2021.

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| PROGRAMADO | 2 | 8 | 15 | 24 | 18 | 23 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 127 |
| CONVOCADO | 2 | 7 | 29 | 17 | 15 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO 2021

| NÚMERO DE COMPROMISO | PROCESO DEL PAF | FECHA DE SELECCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN | Tipo de Selección | Des. Impul. | Valor Estimado (P. Total) | Mes Programado | Fecha Programada | Objeto Contractual | Unidad Organizativa | RESERVA/ACCIÓN |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 4 | INCLUIDO | RS 012 | 22/03/2021 | SERVICIO DE ENVÍO DE CORREO MAILING - MAILING PARA EL MINISTERIO DE SALUD | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 1 | 341,000.00 | ABRIL | 1-00 | SERVICIO | OGTI | RESERVA |
| 8 | INCLUIDO | RS 012 | 22/03/2021 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD | LICITACION PUBLICA | 1 | 5,000,000.00 | MAYO | 1-00 | BIEN | UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL | OGTI |
| 26 | INCLUIDO | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE CAMAS CAMILLAS MULTIPROPOSITO TIPO LCI, 1500 UNIDADES | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 4,800,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | DGOS | DGOS |
| 30 | INCLUIDO | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (550 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 7,865,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 33 | INCLUIDO | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 3,560,345.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 34 | INCLUIDO | RD 034 | 15/02/2021 | SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA DE LAS SEDES DE DGOS, DIGESA Y DIGEMID DEL MINISTERIO DE SALUD | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 75,000.00 | MARZO | 1-00 Y 2-09 | SERVICIO | OGTI | OGTI |
| 35 | INCLUIDO | RD 034 | 15/02/2021 | ADQUISICION DE CONCENTRADORES DE ORIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MINISTERIO DE SALUD | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,385,000.00 | FEBRERO | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 41 | INCLUIDO | RD 060 | 23/02/2021 | ADQUISICION DE VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO (50 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 11,000,000.00 | MARZO | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 45 | INCLUIDO | RD 088 | 9/03/2021 | SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS MUNDIAL DE DOMANES DE MEDULA OSEA | CONTRATACION INTERNACIONAL | 1 | 4,930.38 | MARZO | 1-00 | SERVICIO | DIGDOT | DIGDOT |
| 57 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA DE DOS CANALES (275 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,337,500.00 | ABRIL | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 60 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | CONTRATACION DIRECTA | 2 | 9,121.32 | ABRIL | 1-00 2-09 | BIEN | BIEN | CENARES |
| 61 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 3,600.00 | ABRIL | 2-09 | BIEN | BIEN | CENARES |
| 62 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 2 | 51,050.00 | ABRIL | 1-00 | BIEN | BIEN | CENARES |
| 63 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 47 | 405,083.86 | ABRIL | 1-00 2-09 | BIEN | BIEN | CENARES |
| 65 | INCLUIDO | RD 141 | 31/03/2021 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 239 | 2,986,722.34 | ABRIL | 1-00 2-09 | BIEN | BIEN | CENARES |
| 91 | INCLUIDO | RD 183 | 7/05/2021 | ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (150 UNIDADES) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 1,605,000.00 | MAYO | 3-19 | BIEN | BIEN | DGOS |
| 94 | INCLUIDO | RD 190 | 13/05/2021 | ADQUISICION DE CONCENTRADORES DE ORIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MINISTERIO DE SALUD | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,385,000.00 | MAYO | 1-00 | SERVICIO | SERVICIO | DGOS |
| 97 | INCLUIDO | RD 202 | 28/05/2021 | ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 2,900,000.00 | JUNIO | 1-00 | BIEN | BIEN | DGIESP |
| 101 | INCLUIDO | RD 202 | 28/05/2021 | CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - TABLEAU | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 78,632.48 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | SERVICIO | OGTI |
| 102 | INCLUIDO | RD 202 | 28/05/2021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 108,728.16 | JUNIO | 2-09 | SERVICIO | SERVICIO | DIGEMID |
| 109 | INCLUIDO | RD 212 | 18/06/2021 | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2019 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD - ITEM ABRIGO DE CAMAS | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 1 | 518,320.00 | JUNIO | 1-00 | BIEN | BIEN | BIENESTAR |



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO-JUNIO-JULIO 2021

| NÚMERO CONVOCATORIA | PROCESO DE SELECCIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | FECHA CIERRE | DESCRIPCIÓN | TIPO DE SELECCIÓN | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO (en Millones de Quetzales) | FECHA PUBLICACIÓN | ESTADO | UNIDAD | CONVOCATORIA |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 110 | INCLUIDO | 18/06/2021 | RD 212 | ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 198,400.00 | JUNIO | BIEN | DG/PS | |
| 111 | INCLUIDO | 18/06/2021 | RD 212 | CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA POSIBLES RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE USO DE LAS VACUNAS CONTRA EL SARS-COV-2 | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 1,276,748.39 | JUNIO | SERVICIO | DG/ESP | |
| 115 | INCLUIDO | 22/06/2021 | RD 218 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIGEMID | CONCURSO PUBLICO | 1 | 480,000.00 | JUNIO | SERVICIO | DIG/ALUD | |
| 116 | INCLUIDO | 22/06/2021 | RD 218 | SERVER 2017 ENTERPRISE CORE O EQUIVALENTE PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION | LICITACION PUBLICA | 1 | 836,383.55 | JUNIO | SERVICIO | INFORMALUD | |
| 118 | INCLUIDO | 22/06/2021 | RD 218 | SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS DE VIGIFLOW | Contratación Internacional | 1 | 12,755.00 | JUNIO | SERVICIO | DIG/ALUD | |
| 123 | INCLUIDO | 6/07/2021 | RD 229 | COMUNITARIO 100 MAS DE PLAZO DE ENTREGA | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 15,703,000.00 | JULIO | BIEN | DG/ESP | |
| 124 | INCLUIDO | 6/07/2021 | RD 229 | COMUNITARIO 115 MAS DE PLAZO DE ENTREGA | CONTRATACION DIRECTA | 8 | 6,660,500.00 | JULIO | BIEN | DG/ESP | |
| 125 | INCLUIDO | 16/07/2021 | RD 234 | COMUNITARIO 115 MAS DE PLAZO DE ENTREGA | CONTRATACION DIRECTA | 12 | 12,054,500.00 | JULIO | BIEN | DG/ESP | |
| 126 | INCLUIDO | 16/07/2021 | RD 234 | ADQUISICION DE BIENES CONSIDERADOS EN EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 (MAMBI LUCO) | CONTRATACION DIRECTA | 1 | 336,000.00 | JULIO | BIEN | DG/PS | |



100

100