

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,
DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD.

Referencia : a) NOTA INFORMATIVA N° D003246-2024-OGA-OA-UAP-MINSA
b) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 047-2024-OGA-MINSA
c) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 027-2024-OGA-MINSA
d) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 008-2024-OGA-MINSA
N° Exp : OGA00020240000755

Fecha : Jesús María, 15 de abril de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, mediante la cual se dispone en su numeral 7.7.2, lo siguiente:

"... el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en la referida Directiva, esta Oficina de Abastecimiento da conformidad al INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC), siendo elaborada por la Unidad de Adquisiciones y Programación a mi cargo con fecha de corte al 05.04.2024, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(JBR/mcg)



**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024**

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud, a la fecha de aprobación de la Quinta rectificación del PAC.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente a la fecha de aprobación de la Quinta rectificación del PAC.

IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N°005-2022-EF/54.01.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024.
- Resolución Ministerial N° 001-2024/MINSA, que delegó a la Directora General de la Oficina General de Administración del MINSA, la facultad de aprobar, modificar, supervisar y efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del MINSA.

V. ANÁLISIS**5.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2024**

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de Administración

en fecha 19 de enero de 2024 a través de la Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA; siendo publicado¹ en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 26 de enero de 2024.

Al respecto, dicha versión inicial del PAC 2024 se programó con un total de cincuenta y dos (52) contrataciones por un valor estimado total de S/ 63 '462,940.51 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta con 51/100 Soles), de los cuales el 40.92% respecto al valor estimado son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 21% son Contrataciones Directas (Directa), el 20.82% son Concursos Públicos (CP), el 10.42% son Licitaciones Públicas (LP), el 6.50% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE) y el 0.33% son contrataciones internacionales (CI).
(Ver Tabla 1).

Tabla 1: PAC 2024 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS	% CANTIDAD PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)	% VALOR ESTIMADO
CCE	6	11.54%	4,127,814.12	6.50%
AS	30	57.69%	25,971,044.91	40.92%
DIRECTA (*)	10	19.23%	13,325,984.06	21.00%
CP	3	5.77%	13,211,276.72	20.82%
CI	1	1.92%	211,281.00	0.33%
LP	2	3.85%	6,615,539.64	10.42%
TOTAL GENERAL	52	100.00%	63,462,940.51	100.00%

Fuente: SEACE 2024

(*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2024 se encontraba programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

Tabla 2: Conformación Mensual PAC 2024 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria

FECHA DE CONVOCATORIA	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	DIRECTA	CP	CI	LP	
2 - Febrero	1		10				11
3 - Marzo	1	9		2		1	13
4 - Abril	3	11				1	15
5 - Mayo	1	5					6
6 - Junio		5			1		6
8 - Agosto				1			1
TOTAL GENERAL	6	30	10	3	1	2	52

Fuente: SEACE 2024

5.2. MODIFICACIONES AL PAC 2024: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

PRIMERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA² de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal

¹ Mediante Nota Informativa N° D000433-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000032) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación del PAC 2024 en la plataforma SEACE, en el plazo legal establecido en la LCE y su Reglamento, así como en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

² Mediante Nota Informativa N° D000826-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGTI0020240000048) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA y su anexo, en la plataforma SEACE.

2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEM PAC 53** para la "Adquisición de equipamiento informático priorizado por renovación tecnológica – 2024" a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco correspondiente.

En ese contexto, el valor estimado de la programación (considerando la inclusión) a la versión 1 del PAC 2024, acumuló un monto multianual de S/ 71, 858,603.52 (Setenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 52/100 Soles) y un total de cincuenta y tres (53) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 3:

Tabla 3: Modificaciones del PAC 2024, a febrero del 2024

VERSIÓN PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
		CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
V1	Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA	1	S/ 8,395,663.01	0	0.00	53	S/ 71, 858,603.52

Fuente: SEACE 2024

SEGUNDA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA³ de fecha 26 de marzo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67** y **excluir el ÍTEM PAC 12**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones) a la versión 2 del PAC 2024 y las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53); acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en las siguientes Tablas 4 y 5:

Tabla 4: Modificaciones del PAC 2024, a marzo del 2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2						DEL PAC VIGENTE	
		V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
				CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	V2	Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA	14	S/ 18,180,598.80	1	76,846.00	66	S/ 92,170,416.06

Fuente: SEACE 2024


³ Mediante Nota Informativa N° D0002817-2024-OGA-OA-UAP/MINSA (Reg. OGA00020240000647) se informó a la Oficina de Abastecimiento, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 047-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 3en la plataforma SEACE, en el plazo legal establecido en la LCE y su Reglamento, así como en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

Tabla 5: Conformación Mensual PAC 2024 vigente según tipo y mes estimado de convocatoria

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO								
TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO (S/)	2 - Febrero	3 - Marzo	4 - Abril	5 - Mayo	6 - Junio	8 - Agosto	Total general
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 13,628,531.87	1	1	3	1	1		7
271 - Adjudicación Simplificada	S/ 26,023,946.57		1	19	5	5		30
293 - Contratación Directa (*)	S/ 31,252,835.26			10	12			22
75 - Concurso Público	S/ 13,211,276.72		2				1	3
76 - Contratación Internacional	S/ 167,286.00					1		1
82 - Licitación Pública	S/ 7,886,539.64			3				3
Total general	S/ 92,170,416.06	1	4	35	18	7	1	66

Fuente: SEACE 2024

(*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Gráfica 1: Conformación Mensual PAC 2024 vigente según tipo de convocatoria


Fuente: SEACE 2024

Finalmente, se indica que en la Tabla 6 que se anexa al presente, se muestra el listado general de las contrataciones programadas en el **PAC v2** desagregado por área usuaria, tipo de procedimiento y mes de convocatoria.

5.3. RECTIFICACIONES AL PAC 2024

PRIMERA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 51 para modificar "Tipo de compra o selección" y "Entidad Convocante":

Mediante Provedido N°D007049-2024-OGA-MINSA de fecha 01 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA0002024000353), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 51, a fin de subsanar el error material en el SEACE y registrar dicho

ítem PAC como "Tipo de compra o selección: *Compra Corporativa Obligatoria*" y como "Entidad Convocante: *Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS*".

SEGUNDA RECTIFICACIÓN:

Respecto a los ítems PAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para modificar "Fecha prevista de convocatoria":

Mediante Proveído N° D007049-2024-OGA-MINSA de fecha 01 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000484), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para modificar en el SEACE, la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "3- Marzo".

TERCERA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 32 modificar "Nro Ítem: único y Valor Estimado En Soles: S/ 174,900.00"; y respecto al ítem PAC 48 modificar "Tipo de Selección: Licitación Pública y Valor Estimado En Soles: 1, 271,000.00":

Mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000696), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 32 y 48, de conformidad a los considerandos expuestos en el detalle precedente.

CUARTA RECTIFICACIÓN:

Respecto a los ítems PAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 43, 47, 48 y 49 para modificar "Fecha prevista de convocatoria":

Mediante Proveído N° D011158-2024-OGA-MINSA de fecha 04 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000717), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para modificar en el SEACE la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "5- Mayo", así como, en la REFERENCIA PAC N° 14, 16, 17, 18, 43, 47, 48 y 49 para modificar en el SEACE la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "4- Abril".

QUINTA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 46 para modificar "Fecha prevista de convocatoria"; y respecto al ítem PAC 53 para modificar la "Descripción del objeto, el Valor estimado en soles (incluido el precio unitario de todos los ítems que conforman el ítem) y la Cantidad de bienes de los ítems UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU y MONITOR 23.8":

Mediante Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000554), la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración aprobó la rectificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA y modificada mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA, para modificar la REFERENCIA ÍTEM PAC N° 46 y 53, de conformidad a los considerandos expuestos en el detalle precedente.

5.4. EJECUCIÓN DEL PAC 2024 VIGENTE

Con relación a la ejecución del PAC 2024 vigente, según el tipo de procedimiento de selección, luego de la aprobación de la Quinta rectificación del PAC, se tenía previsto la convocatoria de 04 (cuatro) procedimientos de selección (ítem PAC 12, 40, 41 y 53), convocándose todos ellos en la fecha prevista, por lo que **se ejecutó el 100% de lo programado versus lo ejecutado**, según se verifica en la siguiente Tabla N° 7:

**Tabla 7: Ejecución PAC acumulado respecto de lo programado al mes de marzo 2024, según mes, cantidad y valor estimado en Soles**

SEGUIMIENTO DEL PAC 2024								
Mes previsto Convocatoria	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA		CONVOCADO		% AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN MODIF	
	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
2 - Febrero	11	S/ 14,118,939.74	1	S/ 792,955.68	1	S/ 792,955.68	100.00%	100.00%
3 - Marzo	13	S/ 37,406,505.53	4	S/ 22,314,728.97	4	S/ 22,314,728.97	100.00%	100.00%
4 - Abril	15	S/ 9,129,545.16	35	S/ 48,292,268.80	3	S/ 3,011,993.91	8.57%	6.24%
5 - Mayo	6	S/ 1,357,945.52	18	S/ 19,284,796.72			0.00%	0.00%
6 - Junio	6	S/ 757,774.56	7	S/ 793,435.89	1	S/ 167,286.00	14.29%	21.08%
8 - Agosto	1	S/ 692,230.00	1	S/ 692,230.00			0.00%	0.00%
Total general	52	S/ 63,462,940.51	66	S/ 92,170,416.06	9	S/ 26,286,964.56	13.64%	28.52%

Fuente: SEACE 2024

En ese mismo sentido, de la Tabla 7 precedente también se aprecia que se tiene un avance del 8.57% respecto al número de las contrataciones programadas a convocarse en el mes de abril 2024 (a la fecha se ha convocado 03 contrataciones de las 35 programadas en dicho periodo), asimismo, se advierte que existe un avance del 14.29% respecto al número de las contrataciones programadas a convocarse en el mes de junio 2024 (a la fecha se ha convocado 01 procedimiento de selección respecto a las 07 programadas en el mes de junio 2024); con lo que se concluye que al cierre del presente informe, se ha ejecutado el 13.64% del Plan Anual de Contrataciones vigente (respecto al número de contrataciones incluidas en el PAC).

De otra parte, resulta pertinente listar a continuación, el detalle de los procedimientos de selección convocados a la fecha:

Tabla 8: Detalle de Procedimientos de selección convocados

Nº PAC	OBJETO	FECHA ESTIMADA DE CONVATORIA EN EL PAC	TIPO PROCESO	AREA USUARIA	ESTADO ACTUAL
13	SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	2 - Febrero	Compras por catálogo (Acuerdo Marco) (*)	INSTITUCIONAL	CONVOCADO
41	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL ORGANISMO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD	3 - Marzo	Concurso Público (**)	SERVICIOS AUXILIARES	CONVOCADO CP N° 001-2024-MINSA-1
40	SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETA ELECTRONICA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD	3 - Marzo	Concurso Público (**)	OGRH	CONVOCADO CP N° 002-2024-MINSA-1
53	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRIORIZADO POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 2024	3 - Marzo	Compras por catálogo (Acuerdo Marco) (*)	OGTI	CONVOCADO
11	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L PARA EL MINISTERIO DE SALUD	3 - Marzo	Adjudicación Simplificada (**)	INSTITUCIONAL	CONVOCADO AS N° 001-2024-MINSA-1



48	ADQUISICION DE ESPIROMETRO PARA ATENCIÓN MEDICA PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMEDICINA -DITEL	4 - Abril	Licitación Pública (**)	DITEL	CONVOCADO LP N° 001-2024-MINSA-1
51	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA POR COMPRA COPORATIVA OBLIGATORIA	4 - Abril	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	VIARIOS	CONVOCADO
67	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN FARMACOLOGICA BASADA EN EVIDENCIA	4 - Abril	Adjudicación Simplificada (**)	DIGEMID	CONVOCADO AS N° 006-2024-MINSA-1
32	ADQUISICION DE METADONA PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIGEMID	6 - Junio	Contratación Internacional (**)	DIGEMID	CONVOCADO INTER N° 001-2024-MINSA-1

Fuente: (*) Buscador público Catálogos Perú Compras: <https://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub>.

(**) Buscador público SEACE: <https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno=LOCAL>.

MONTO DEVENGADO DEL PAC:

Sobre el particular, cabe señalar que adicionalmente a lo anteriormente indicado, esta Unidad de Adquisiciones y Programación ha visto conveniente mostrar el nivel de ejecución presupuestal del PAC 2024 vigente.

Ahora bien, salvo el ítem PAC 13, los demás procedimientos de selección convocados aún se encuentran en etapa de selección, por lo que a continuación se muestra el monto devengado a la fecha correspondiente a la contratación ítem PAC 13, por cada área usuaria:

**Tabla 9: Monto devengado correspondiente al PAC 13
(Clasificador de gasto: 23.21.21, Fuente: RO, CCP 93)**

CENTRO DE COSTO	MONTO CERTIFICADO (S/)	MONTO DEVENGADO (S/)	SALDO PENDIENTE POR DEVENGAR (S/)
CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	81,059.20	32,581.79	48,477.41
DGAIN - DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL	22,749.00	12,660.70	10,088.30
DGIESP - DIRECCION GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PÚBLICA.	382,628.40	88,213.00	294,415.40
DGOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD	129,600.00	95,978.26	33,621.74
DIGDOT - DIRECCIÓN GENERAL DE DONACIONES, TRANSPLANTES Y BANCO DE SANGRE.	37,199.20	9,274.78	27,924.42
DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	174,400.00	11,567.06	162,832.94
DIGEP - DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD	54,311.00	39,662.24	14,648.76
DIGERD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD.	148,877.40	54,919.03	93,958.37
DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	192,882.40	40,511.03	152,371.37
DIGTEL - DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIA Y URGENCIAS	49,064.00	30,353.70	18,710.30
DM - DESPACHO MINISTERIAL	79,000.00	65,849.61	13,150.39
DVMPAS - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD.	20,000.00	14,375.44	5,624.56
DVMSP - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA.	8,000.00	6,956.98	1,043.02
ENSAP - ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA	17,596.00	1,190.60	16,405.40
OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	16,900.00	10,154.26	6,745.74
OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	104,635.00	11,845.44	92,789.56
OGC - OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES.	171,193.20	127,187.60	44,005.60
OGCTI - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	14,000.00	3,861.06	10,138.94
OGDESC - OFICINA GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA.	51,500.00	35,207.23	16,292.77
OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14,000.00	3,599.41	10,400.59
OGPPM-OFICINA DE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION.	49,756.00	27,697.34	22,058.66
OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	143,978.00	7,091.62	136,886.38



PP - PROCURADURIA PÚBLICA.	6,376.00	1,409.37	4,966.63
SECCOR - SECRETARIA DE COORDINACIÓN	46,621.00	27,204.86	19,416.14
SG - SECRETARIA GENERAL.	2,500.00	2,147.81	352.19
Total general	2,018,825.80	761,500.22	1,257,325.58

Fuente: SIAF 2024

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. A la fecha de aprobación de la Quinta rectificación, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA (versión inicial) y modificado mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA (primera modificación), fue posteriormente modificado mediante Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA de fecha 26 de marzo de 2024 para incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 y excluir el ÍTEM PAC 12, con lo cual, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones) a la versión 2 del PAC 2024 y las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53), acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones.
- 6.2. A la fecha de aprobación de la Quinta rectificación del PAC, se cumplió con convocar los cuatros procedimientos de selección con fecha estimada de convocatoria al mes de marzo 2024: ítem PAC 12, 40, 41 y 53, ejecutándose así el 100% de lo programado en el PAC para el mes de marzo 2024.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024, a fin de que las áreas usuarias cumplan con remitir oportunamente sus requerimientos y se asegure la adecuada ejecución del PAC 2024.

**Tabla 6: Conformación Mensual PAC 2024 según área usuaria, tipo y mes de convocatoria**

N. REF	FECHA PREVISTA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	AREA USUARIA
1	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
2	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 15LB C	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
3	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
4	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR VHF PORTÁTIL	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
5	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE MANGAS FILTRANTES DE POLIPROPILENO	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGESA
6	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE BALDE DE 20 LITROS CON TAPA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGESA
7	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE BIDÓN DE AGUA DE 35 LITROS	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGESA
8	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE PONCHOS DE LLUVIAS	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	OGC
9	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE BALDES	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DGIESP
10	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS 46 CARPAS DE POLIÉSTER	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
11	3 - Marzo	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L PARA EL MINISTERIO DE SALUD	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	OA
13	2 - Febrero	SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	2 - SERVICIOS	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA - VARIOS
14	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGTEL
15	4 - Abril	ADQUISICION DE BOLSA DE PLÁSTICO DE MUESTREO 0102 mm X 15 cm X 23 cm X 500	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
16	4 - Abril	ADQUISICION DE CANNABIS SATIVA EXTRACTO ESTANDARIZADO CBD -INSUMO X 1 L	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
17	4 - Abril	ADQUISICION DE CODEINA FOSFATO 05 H2O - 1000 G PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
18	4 - Abril	ADQUISICION DE DIGESTOR POR MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
19	4 - Abril	ADQUISICION DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
20	5 - Mayo	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	DIGEMID
21	5 - Mayo	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASES PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
22	5 - Mayo	ADQUISICION DE GENERADOR DE AIRE CERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
23	5 - Mayo	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
24	5 - Mayo	ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
25	5 - Mayo	ADQUSICION DE INCUBADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
26	4 - Abril	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DGIESP
27	6 - Junio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MODULO PRE FABRICADO DE MADERA	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA



28	4 - Abril	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS - DISAMU	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGTEL
29	4 - Abril	ADQUISICION DE MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 PARA LA UNIDAD DE ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE METAXENICAS - UESNM	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGTEL
30	4 - Abril	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
31	4 - Abril	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE FARMACOVIGILANCIA, ACCESO Y USO - DFAU	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
32	6 - Junio	ADQUISICION DE METADONA PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIGEMID	1 - BIENES	76 - Contratación Internacional	DIGEMID
33	6 - Junio	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
34	6 - Junio	ADQUISICION DE PLATAFORMA ELEVADORA SALVAESCALERA PARA LA DIRECCIÓN DE FARMACOVIGILANCIA, ACCESO Y USO - DFAU	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
35	6 - Junio	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 X 45 kg PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA
36	8 - Agosto	SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO DE PÓLIZAS PATRIMONIALES Y PERSONALES	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	OA
37	4 - Abril	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
38	4 - Abril	SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	OGD
39	4 - Abril	SERVICIO DE DESTRUCCION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN - DICER	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
40	3 - Marzo	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	OGGRH
41	3 - Marzo	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL ORGANISMO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	OA
42	4 - Abril	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	OGGRH
43	4 - Abril	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	OGTI
44	6 - Junio	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID - MINSA	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
45	4 - Abril	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	1 - BIENES	82 - Licitación Pública	OGGRH
46	6 - Junio	ADQUISICIONES DE TABLETA PAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	DIGEMID
47	4 - Abril	ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO DIGITAL PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMEDICINA - DITEL	1 - BIENES	82 - Licitación Pública	DIGTEL
48	4 - Abril	ADQUISICION DE ESPIROMETRO PARA ATENCIÓN MEDICA PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMEDICINA - DITEL	1 - BIENES	82 - Licitación Pública	DIGTEL
49	4 - Abril	SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID, DIGESA Y DGOS
50	4 - Abril	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OGTI - OA



51	4 - Abril	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA POR COMPRA COPORATIVA OBLIGATORIA	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA - VARIOS
52	4 - Abril	ADQUISICIONES DE UTILES MATERIALES DE OFICINA	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA - VARIOS
53	3 - Marzo	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRIORIZADO POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 2024	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OGTI
54	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
55	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) COCHE DE PARO EQUIPADO PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
56	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) GRUPO ELECTROGENO DE 5.6 KW PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
57	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) VENTILADORES MECÁNICOS DE TRANSPORTE PORTATIL PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
58	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS PARA LA DIGERD DEL MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
59	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) LAVAMANOS PORTATIL (LAVABO) PARA LA DIGERD/MINSA.	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
60	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) COCHES METÁLICOS PARA CURACIONES DE 02 GAVETAS PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
61	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS.	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
62	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) PORTA SUERO METALICO RODABLE PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
63	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANZO CON LUZ LED PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
64	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA (230) CAMAS DE METAL PLEGABLE PARA LA DIGERD/MINSA.	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
65	5 - Mayo	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) TABLAS ESPINALES (TABLAS RÍGIDAS) PARA LA DIGERD/MINSA.	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD
66	4 - Abril	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A LA BASE DE DATOS INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID
67	4 - Abril	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN FARMACOLOGICA BASADA EN EVIDENCIA	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID