

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024..

Referencia : NOTA INFORMATIVA N° D004112-2024-OGA-OA-UAP-MINSA
N° Exp : OGA-UAP20240001069

Fecha : Jesus Maria, 10 de mayo de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, mediante la cual se dispone en su numeral 7.7.2, lo siguiente:

"... el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en la referida Directiva, esta Oficina de Abastecimiento remite por adjunto el documento de la referencia, elaborada por la Unidad de Adquisiciones y Programación a mi cargo, que contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al periodo de abril 2024, en el cual se concluye que en el mes de abril se ha cumplido con convocar catorce (14) procedimientos de selección, ejecutándose el 100% de lo programado en el PAC.

Finalmente, se remite la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al mes de abril, para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente

JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(JBR/mcg)





EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024 ABRIL

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de **ABRIL 2024**.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de **ABRIL 2024**.

IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024.
- Resolución Ministerial N° 001-2024/MINSA, que delegó a la Directora General de la Oficina General de Administración del MINSA, la facultad de aprobar, modificar, supervisar y efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del MINSA.

V. ANÁLISIS

5.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2024

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de



Administración en fecha 19 de enero de 2024 a través de la Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA; siendo publicado¹ en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 26 de enero de 2024.

Al respecto, dicha versión inicial del PAC 2024 se programó con un total de cincuenta y dos (52) contrataciones por un valor estimado total de S/ 63 462,940.51 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta con 51/100 Soles), de los cuales el 40.92% respecto al valor estimado son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 21% son Contrataciones Directas (Directa), el 20.82% son Concursos Públicos (CP), el 10.42% son Licitaciones Públicas (LP), el 6.50% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE) y el 0.33% son contrataciones internacionales (CI). (Ver Tabla 1).

Tabla 1: PAC 2024 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS	% CANTIDAD PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)	% VALOR ESTIMADO
CCE	6	11.54%	4,127,814.12	6.50%
AS	30	57.69%	25,971,044.91	40.92%
DIRECTA (*)	10	19.23%	13,325,984.06	21.00%
CP	3	5.77%	13,211,276.72	20.82%
CI	1	1.92%	211,281.00	0.33%
LP	2	3.85%	6,615,539.64	10.42%
TOTAL GENERAL	52	100.00%	63,462,940.51	100.00%

Fuente: SEACE 2024

(*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2024 se encontraba programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

Tabla 2: Conformación Mensual PAC 2024 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria

FECHA DE CONVOCATORIA	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	DIRECTA	CP	CI	LP	
2 - Febrero	1		10				11
3 - Marzo	1	9		2		1	13
4 - Abril	3	11				1	15
5 - Mayo	1	5					6
6 - Junio		5			1		6
8 - Agosto				1			1
TOTAL GENERAL	6	30	10	3	1	2	52

Fuente: SEACE 2024

5.2. MODIFICACIONES AL PAC 2024: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

PRIMERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA² de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones para

¹ Mediante Nota Informativa N° D000433-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000032) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación del PAC 2024 en la plataforma SEACE.

² Mediante Nota Informativa N° D000826-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGT10020240000048) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA y su anexo, en la plataforma SEACE



el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEM PAC 53** para la "Adquisición de equipamiento informático priorizado por renovación tecnológica – 2024" a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco correspondiente.

En ese contexto, el valor estimado de la programación (considerando la inclusión) a la versión 1 del PAC 2024, acumuló un monto multianual de S/ 71, 858,603.52 (Setenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 52/100 Soles) y un total de cincuenta y tres (53) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 3:

Tabla 3: Modificaciones del PAC 2024, a febrero del 2024

VERSIÓN PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
		CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
V1	Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA	1	S/ 8,395,663.01	0	0.00	53	S/ 71, 858,603.52

Fuente: SEACE 2024

SEGUNDA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA³ de fecha 26 de marzo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67** y **excluir el ÍTEM PAC 12**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones y la única exclusión) a la versión 2 del PAC 2024 y las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53); acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 4:

Tabla 4: Modificaciones del PAC 2024, a marzo del 2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2						DEL PAC VIGENTE	
		V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
				CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	V2	Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA	14	S/ 18,180,598.80	1	76,846.00	66	S/ 92,170,416.06

Fuente: SEACE 2024

TERCERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA⁴ de fecha 29 de abril de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin

³ Mediante Nota Informativa N° D001803-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000647) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 047-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

⁴ Mediante Nota Informativa N° D001984-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000908) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 076-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.



de **incluir los ÍTEMS PAC 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77** y **excluir los ÍTEMS PAC 26 y 29**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 10 inclusiones y las 02 exclusiones) a la versión 3 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 112, 980,048.12 (Ciento Doce Millones Novecientos Ochenta Mil Cuarenta y Ocho con 12/100 Soles) y un total de 74 (sesenta y cuatro) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 5:

Tabla 5: Modificaciones del PAC 2024, a abril del 2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3						DEL PAC VIGENTE	
			V.P AC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
					CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	V3	Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA	10	S/ 20,125,171.70	2	266,537.64	74	S/ 112,980,048.12

Fuente: SEACE 2024

En resumen, el Plan Anual de Contrataciones 2024 vigente se encuentra conformado conforme a la siguiente programación multianual mensual (ver Tabla 6):

Tabla 6: Conformación Mensual PAC 2024 Tercera versión (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria

MES PREVISTO CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO							Total general (S/)
	AS	CCE	CD	CI	CP	LP	SIE	
FEBRERO		S/ 792,955.68						S/ 792,955.68
MARZO	S/ 294,964.50	S/ 9,500,717.75			S/ 12,519,046.72			S/ 22,314,728.97
ABRIL	S/ 318,747.60	S/ 2,948,930.88	S/ 2,401,531.00	S/ 87,187.50		S/ 1,271,000.00		S/ 7,027,396.98
MAYO	S/ 23,481,373.04	S/ 306,271.23	S/ 30,011,085.66		S/ 7,339,086.03	S/ 11,113,008.00	S/ 1,249,400.00	S/ 73,500,223.96
JUNIO	S/ 1,790,030.56	S/ 79,656.33		S/ 167,286.00		S/ 6,615,539.64		S/ 8,652,512.53
AGOSTO					S/ 692,230.00			S/ 692,230.00
Total general	S/ 25,885,115.70	S/ 13,628,531.87	S/ 32,412,616.66	S/ 254,473.50	S/ 20,550,362.75	S/ 18,999,547.64	S/ 1,249,400.00	S/ 112,980,048.12

Fuente: SEACE 2024

5.3. RECTIFICACIONES AL PAC 2024

Al periodo de abril de 2024, se sustentó la necesidad de rectificar la versión inicial y las siguientes versiones del PAC en la oportunidad respectiva, conforme al siguiente detalle:

PRIMERA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 51 para modificar "Tipo de compra o selección" y "Entidad Convocante":

Mediante Proveído N°D007049-2024-OGA-MINSA de fecha 01 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000353), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 51, a fin de subsanar el error material



en el SEACE y registrar dicho ítem PAC como "Tipo de compra o selección: *Compra Corporativa Obligatoria*" y como "Entidad Convocante: *Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS*".

SEGUNDA RECTIFICACIÓN:

Respecto a los ítems PAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para modificar "Fecha prevista de convocatoria": Mediante Proveído N° D007049-2024-OGA-MINSA de fecha 01 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000484), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para modificar en el SEACE, la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "3- Marzo".

TERCERA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 32 modificar "Nro Item: único y Valor Estimado En Soles: S/ 174,900.00"; y respecto al ítem PAC 48 modificar "Tipo de Selección: Licitación Pública y Valor Estimado En Soles: 1, 271,000.00":

Mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27 de marzo de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000696), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 32 y 48, de conformidad a los considerandos expuestos en el detalle precedente.

CUARTA RECTIFICACIÓN:

Respecto a los ítems PAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 43, 47, 48 y 49 para modificar "Fecha prevista de convocatoria":

Mediante Proveído N° D011158-2024-OGA-MINSA de fecha 04 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000717), la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, correspondiente a la REFERENCIA PAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para modificar en el SEACE la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "5- Mayo", así como, en la REFERENCIA PAC N° 14, 16, 17, 18, 43, 47, 48 y 49 para modificar en el SEACE la "Fecha prevista de la convocatoria" de dichos procedimientos de selección y registrarse como periodo "4- Abril".

QUINTA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 46 para modificar "Fecha prevista de convocatoria"; y respecto al ítem PAC 53 para modificar la "Descripción del objeto, el Valor estimado en soles (incluido el precio unitario de todos los ítems que conforman el ítem) y la Cantidad de bienes de los ítems UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU y MONITOR 23.8":

Mediante Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA00020240000554), la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración aprobó la rectificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA y modificada mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA, para modificar la REFERENCIA ÍTEM PAC N° 46 y 53, de conformidad a los considerandos expuestos en el detalle precedente.

SEXTA RECTIFICACIÓN:

Respecto al ítem PAC 17 para modificar "Tipo de contratación"; y respecto al ítem PAC 43 para modificar la "Descripción del objeto, el Valor estimado en soles y el tipo de proceso":

Mediante Proveído N° D006466-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 25 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA-UAP20240000913), la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración aprobó la rectificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobada mediante



Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA, para modificar la REFERENCIA ÍTEM PAC N° 17 y 43, de conformidad a los considerandos expuestos en el detalle precedente.

SÉTIMA RECTIFICACIÓN:

Modificar "Fecha prevista de convocatoria" de los ítems PAC N° 1, 2, 4, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 45 y 47 incluidos en el PAC inicial, así como de los ítems PAC N° 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 aprobados mediante la Resolución Directoral N° 076-2024-OGA-MINSA:

Conforme a ello, se precisa que mediante Proveído N° D006655-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 30 de abril de 2024 (actuaciones contenidas en el Exp N° OGA-UAP20240000964), la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración aprobó la rectificación de la REFERENCIA PAC N° 1, 2, 4, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 45 y 47 (incluidos en la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA-MINSA), así como de los ítems PAC N° 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 (incluidos en el PAC en virtud a la Resolución Directoral N° 076-2024-OGA-MINSA).

5.4. EJECUCIÓN DEL PAC 2024 VIGENTE

Con relación a la ejecución del PAC 2024 vigente, según el tipo de procedimiento de selección, al mes de abril de 2024 se tenía previsto la convocatoria de 14 (catorce) procedimientos de selección: ítem PAC 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 48, 49, 50, 51, 52, 66 y 67, convocándose todos ellos en el mes de abril 2024, por lo que **se ejecutó el 100% de lo programado versus lo ejecutado en el periodo de abril 2024**, según se verifica en la siguiente Tabla N° 7:

Tabla 7: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de abril 2024, respecto de lo programado al mes de abril 2024, según tipo de procedimiento, mes y cantidad

FECHA DE CONVOCATORIA	PAC MODIFICADO AL 30 DE ABRIL								PAC EJECUTADO AL 30 DE ABRIL					% AVANCE TOTAL	
	TIPO							TOTAL	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	CD	CP	CI	LP	SIE		CCE	AS	CD	CP	CI		
2-Feb	1							1	1					1	100.00%
3-Mar	1	1		2				4	1	1		2		4	100.00%
4-Abr	3	3	6		1	1		14	3	4	6		1	14	100.00%
5-May	1	10	17	3		4	1	36						0	0.00%
6-Jun	1	14			1	2		18					1	1	5.56%
8-Ago				1				1							0.00%
TOTAL GENERAL	7	28	23	6	2	7	1	74	5	5	6	2	1	20	27.03%

Fuente: SEACE 2024

Conforme se aprecia en la Tabla 7, la mayor cantidad de procedimientos de selección convocados en el periodo de abril 2024, están vinculados a las Contrataciones Directas por situación de emergencia derivadas del año 2023, los cuales han sido convocados en el presente ejercicio en virtud a su trámite de regularización (06 convocadas), seguido por las Adjudicaciones Simplificadas (04 convocadas), las contrataciones derivadas de los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco (03 convocadas) y una contratación internacional, siendo que los 14 procesos representan el 27.03% del total de procedimientos incluidos en el PAC al 30 de abril de 2024.

De otra parte, resulta pertinente listar a continuación, el detalle de los procedimientos de selección convocados a la fecha:

**Tabla 8: Detalle de Procedimientos de selección convocados en el mes de abril 2024**

N. REF PAC	OBJETO CONTRACTUAL	MES PREV CONV	TIPO DE PROCESO	AREA USUARIA	ESTADO	Nº DE PROCESO
3	ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO	Abril	293 - Contratación Directa	DIGERD	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-1-2024-MINSA-1
5	ADQUISICIÓN DE MANGAS FILTRANTES DE POLIPROPILENO	Abril	293 - Contratación Directa	DIGESA	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-6-2024-MINSA-1
6	ADQUISICIÓN DE BALDE DE 20 LITROS CON TAPA	Abril	293 - Contratación Directa	DIGESA	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-10-2024-MINSA-1
7	ADQUISICIÓN DE BIDÓN DE AGUA DE 35 LITROS	Abril	293 - Contratación Directa	DIGESA	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-9-2024-MINSA-1
8	ADQUISICION DE PONCHOS DE LLUVIAS	Abril	293 - Contratación Directa	OGC	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-8-2024-MINSA-1
9	ADQUISICIÓN DE BALDES	Abril	293 - Contratación Directa	DGIESP	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-7-2024-MINSA-1
17	ADQUISICION DE CODEINA FOSFATO 05 H2O - 1000 G PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Abril	76 - Contratación Internacional	DIGEMID	CONVOCADO	INTER-PROC-2-2024-MINSA-1
48	ADQUISICION DE ESPIROMETRO PARA ATENCION MEDICA PARA LA DIRECCION DE TELEMEDICINA -DITEL	Abril	82 - Licitación Pública	DIGTEL	CONVOCADO	LP-SM-1-2024-MINSA-1
49	SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA	Abril	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID, DIGESA Y DGOS	CONVOCADO	AS-SM-2-2024-MINSA-1
50	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION	Abril	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OGTI	CONVOCADO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO ACUERDO MARCO: EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA
51	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA POR COMPRA COPORATIVA OBLIGATORIA	Abril	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA	CONVOCADO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO ACUERDO MARCO: EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES
52	ADQUISICIONES DE UTILES MATERIALES DE OFICINA	Abril	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA	CONVOCADO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO ACUERDO MARCO: EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES
66	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A LA BASE DE DATOS INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS	Abril	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID	CONVOCADO	AS-SM-5-2024-MINSA-1
67	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN FARMACOLOGICA BASADA EN EVIDENCIA	Abril	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID	CONVOCADO	AS-SM-6-2024-MINSA-1

Fuente: Buscador público Catálogos Perú Compras: <https://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub>.

Buscador público SEACE: <https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uidw-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetomo=LOCAL>.

Finalmente, la Tabla 9 siguiente muestra la ejecución global del PAC con corte al mes de abril 2024, en relación con las cantidades de procedimientos de selección y el monto total estimado ejecutado.

**Tabla 9: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de abril 2024 respecto de lo programado al mes de abril 2024, según mes, cantidad y valor estimado en Soles**

SEGUIMIENTO DEL PAC 2024 (Corte al 30/04/2024)								
TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 30 DE ABRIL		CONVOCADOS AL 30 DE ABRIL		% AVANCE VS PROGRAMACIÓN AL 30 DE ABRIL	
	Cantidad	Valor PAC (S/)	Cantidad	Valor PAC (S/)	Cantidad	Valor Estimado (S/)	Cantidad	Valor Estimado (%)
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	S/ 4,127,814.12	7	S/ 13,628,531.87	5	S/ 13,242,604.31	71.43%	97.17%
271 - Adjudicación Simplificada	30	S/ 25,971,044.91	28	S/ 25,885,115.70	4	S/ 613,712.10	14.29%	2.37%
293 - Contratación Directa	10	S/ 13,325,984.06	23	S/ 32,412,616.66	6	S/ 2,401,531.00	26.09%	7.41%
384 - Subasta Inversa Electrónica			1	S/ 1,249,400.00			0.00%	0.00%
75 - Concurso Público	3	S/ 13,211,276.72	6	S/ 20,550,362.75	2	S/ 12,519,046.72	33.33%	60.92%
76 - Contratación Internacional	1	S/ 211,281.00	2	S/ 254,473.50	2	S/ 254,473.50	100.00%	100.00%
82 - Licitación Pública	2	S/ 6,615,539.64	7	S/ 18,999,547.64	1	S/ 1,271,000.00	14.29%	6.69%
Total general	52	S/ 63,462,940.45	74	S/ 112,980,048.12	20	S/ 30,302,367.63	27.03%	26.82%

Fuente: SEACE 2024

Según se aprecia en la Tabla 9, al 30 de abril de 2024 se ha convocado un total de veinte (20) procedimientos de selección por un valor multianual ascendente a S/ 30, 302,367.63 (Treinta Millones Trescientos Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete con 63/100 Soles) que representa el 26.82% del monto estimado del PAC 2024 vigente.

5.5. MONTO DEVENGADO DEL PAC:

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, esta Unidad de Adquisiciones y Programación ha visto conveniente mostrar el nivel de ejecución presupuestal del PAC con fecha de corte al 30 de abril de 2024; en tal contexto, en la Tabla 10 se muestra el monto devengado correspondiente a la contratación ítem PAC 13 y 51 desagregado por cada área usuaria, importe que asciende a S/ 1, 431,475.98 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 98/100 Soles):

**Tabla 10: Monto devengado del PAC 2024
(ítem PAC 13 y 51)**

N° PAC	UNIDAD ORGÁNICA	N° CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO (S/)	MONTO DEVENGADO AL 30 ABRIL (S/)
13	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	93	S/ 92,344.00	S/ 49,942.41
13	DGAIN - DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL	93	S/ 33,999.00	S/ 16,723.30
13	DGIESP - DIRECCION GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PÚBLICA.	93	S/ 283,496.40	S/ 113,293.10
13	DGOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD	93	S/ 168,100.00	S/ 132,267.85
13	DIGDOT - DIRECCIÓN GENERAL DE DONACIONES, TRANSPLANTES Y BANCO DE SANGRE.	93	S/ 47,199.20	S/ 22,461.91
13	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	93	S/ 154,400.00	S/ 13,130.36
13	DIGEP - DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD	93	S/ 66,411.00	S/ 58,318.04
13	DIGERD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD.	93	S/ 153,877.40	S/ 63,525.69
13	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	93	S/ 178,882.40	S/ 61,033.53



13	DIGTEL - DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIA Y URGENCIAS	93	S/ 54,064.00	S/	37,324.30
13	DM - DESPACHO MINISTERIAL	93	S/ 99,000.00	S/	77,477.75
13	DVMPAS - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD.	93	S/ 20,000.00	S/	17,177.59
13	DVMSP - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA.	93	S/ 15,000.00	S/	8,257.58
13	ENSAP - ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA	93	S/ 17,596.00	S/	1,190.60
13	OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	93	S/ 17,109.00	S/	12,560.48
13	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	93	S/ 85,570.00	S/	11,845.44
13	OGAJ - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	93	S/ 573.00	S/	-
13	OGC - OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES.	93	S/ 207,193.20	S/	164,652.03
13	OGCTI - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	93	S/ 14,000.00	S/	5,171.63
13	OGDESC - OFICINA GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA.	93	S/ 59,160.00	S/	41,979.33
13	OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	93	S/ 15,287.00	S/	3,599.41
13	OGPPM-OFCINA DE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION.	93	S/ 55,756.00	S/	32,683.53
13	OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	93	S/ 18,978.00	S/	7,091.62
13	PP - PROCURADURIA PÚBLICA.	93	S/ 6,376.00	S/	1,729.68
13	SECCOR - SECRETARIA DE COORDINACIÓN	93	S/ 52,621.00	S/	37,065.53
13	SG - SECRETARIA GENERAL.	93	S/ 4,000.00	S/	2,147.81
51	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1670	S/ 15,912.30	S/	15,912.30
51	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1670	S/ 82,192.34	S/	82,192.34
51	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	1670	S/ 2,991.51	S/	2,991.51
51	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1670	S/ 409,517.58	S/	337,729.33
MONTO TOTAL DEVENGADO AL 30/04/2024 (S/)			S/ 2,431,606.33	S/	1,431,475.98

Fuente: SIAF 2024

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Al mes de abril de 2024, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA (versión inicial), modificado mediante Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA (primera modificación) y Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA de fecha 26 de marzo de 2024 (segunda modificación), fue posteriormente modificado en el mes de abril 2024 mediante Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA de fecha 29 de abril de 2024 para incluir los ÍTEMS referencia PAC 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 y excluir los ÍTEMS PAC 26 y 29, con lo cual, el valor estimado de la programación (considerando las 10 inclusiones y las 02 exclusiones) a la versión 3 del PAC 2024, así como las rectificaciones aprobadas en el periodo abril 2024, acumuló un monto multianual ascendente a S/ 112, 980,048.12 (Ciento Doce Millones Novecientos Ochenta Mil Cuarenta y Ocho con 12/100 Soles) y un total de 74 (sesenta y cuatro) contrataciones incluidas.
- 6.2. Al mes de abril 2024, se cumplió con convocar los catorce procedimientos de selección con fecha estimada de convocatoria al mes de abril 2024, esto es, los ítem de referencia PAC N° 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 48, 49, 50, 51, 52, 66 y 67, ejecutándose así el 100% de lo programado en el PAC para el mes de abril 2024.



VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024, a fin de que las áreas usuarias cumplan con remitir oportunamente sus requerimientos y se asegure la adecuada ejecución del PAC 2024.