



PERÚ

Ministerio
de SaludOFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIONOFICINA DE
ABASTECIMIENTOFirmado digitalmente por TAFUR
HERRERA Percy FAU 20131373237
soft
Cargo: Director Ejecutivo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.06.2024 15:20:47 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 13 de Junio del 2024

NOTA INFORMATIVA N° D002596-2024-OGA-OA-MINSA

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **PERCY TAFUR HERRERA**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..

Referencia : NOTA INFORMATIVA N° D005145-2024-OGA-OA-UAP-MINSA
N° Exp : OGA-UAP20240001621

Fecha : Jesus Maria, 13 de junio de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Unidad de Adquisiciones y Programación, remite la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al mes de mayo, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias,

Al respecto se debe precisar que al 31 de mayo, se han efectuado seis (06) modificaciones al PAC, por un monto total de S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) convocándose un total de 34 contrataciones de 80 incluidos en el PAC, lo cual asciende multianual de S/ 83, 359,823.41 (Ochenta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitrés con 41/100 Soles) que representa el 63.64% del monto total incluido en el PAC.

En ese sentido, se remite a su despacho, la evaluación del PAC correspondiente al mes de mayo para su conocimiento y acciones respectivas.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

PERCY TAFUR HERRERA
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(PTH/mcg)

BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio
de SaludOFICINA DE
ABASTECIMIENTOUNIDAD DE ADQUISICIONES
Y PROGRAMACIONFirmado digitalmente por ZAMBRANO
GASTIABURU Alberto Gonzalo FAU
20131373237 hard
Cargo: Jefe De Equipo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.06.2024 11:41:43 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 13 de Junio del 2024

NOTA INFORMATIVA N° D005145-2024-OGA-OA-UAP-MINSA

A : **PERCY TAFUR HERRERA**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **ALBERTO GONZALO ZAMBRANO GASTIABURU**
JEFE DE EQUIPO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACION

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO 2024**

Referencia : a) Resolución Directoral N° D000117-2024-OGA-MINSA
b) Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA
c) Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA
d) Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA
e) Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA
f) Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA
g) Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA
h) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD
N° Exp : OGA-UAP20240001621

Fecha : Jesús Maria, 12 de junio de 2024

Me dirijo a usted, en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.7.2¹ de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, a fin de remitirle por archivo adjunto el informe pormenorizado y documentado sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de mayo 2024.

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ALBERTO ZAMBRANO GASTIABURU

JEFE DE EQUIPO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACIÓN

(AZG/Isñi/oph)

¹ Numeral 7.7.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD estipula que: "(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento."

BICENTENARIO
PERÚ
2024



EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024 MAYO

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de **MAYO 2024**.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de **MAYO 2024**.

IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024.
- Resolución Ministerial N° 001-2024/MINSA, que delegó a la Directora General de la Oficina General de Administración del MINSA, la facultad de aprobar, modificar, supervisar y efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del MINSA.

V. ANÁLISIS

5.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2024

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de





Administración en fecha 19 de enero de 2024 a través de la Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA; siendo publicado¹ en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 26 de enero de 2024.

Al respecto, dicha versión inicial del PAC 2024 se programó con un total de cincuenta y dos (52) contrataciones por un valor estimado total de S/ 63 '462,940.51 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta con 51/100 Soles), de los cuales el 40.92% respecto al valor estimado son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 21% son Contrataciones Directas (Directa), el 20.82% son Concursos Públicos (CP), el 10.42% son Licitaciones Públicas (LP), el 6.50% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE) y el 0.33% son contrataciones internacionales (CI). (Ver Tabla 1).

Tabla 1: PAC 2024 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS	% CANTIDAD PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)	% VALOR ESTIMADO
CCE	6	11.54%	4,127,814.12	6.50%
AS	30	57.69%	25,971,044.97	40.92%
DIRECTA (*)	10	19.23%	13,325,984.06	21.00%
CP	3	5.77%	13,211,276.72	20.82%
CI	1	1.92%	211,281.00	0.33%
LP	2	3.85%	6,615,539.64	10.42%
TOTAL GENERAL	52	100.00%	63,462,940.51	100.00%

Fuente: SEACE 2024

(*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2024 se encontraba programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

Tabla 2: Conformación Mensual PAC 2024 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria

FECHA DE CONVOCATORIA	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	DIRECTA	CP	CI	LP	
2 - Febrero	1		10				11
3 - Marzo	1	9		2		1	13
4 - Abril	3	11				1	15
5 - Mayo	1	5					6
6 - Junio		5			1		6
8 - Agosto				1			1
TOTAL GENERAL	6	30	10	3	1	2	52

Fuente: SEACE 2024

5.2. MODIFICACIONES AL PAC 2024: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

PRIMERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA² de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de

¹ Mediante Nota Informativa N° D000433-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000032) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación del PAC 2024 en la plataforma SEACE.

² Mediante Nota Informativa N° D000826-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGTI0020240000048) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA y su anexo 01, en la plataforma SEACE



Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEM PAC 53** para la "Adquisición de equipamiento informático priorizado por renovación tecnológica – 2024" a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco correspondiente.

En ese contexto, el valor estimado de la programación (considerando la inclusión) a la versión 1 del PAC 2024, acumuló un monto multianual de S/ 71, 858,603.52 (Setenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 52/100 Soles) y un total de cincuenta y tres (53) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 3:

Tabla 3: Modificaciones del PAC 2024, a febrero del 2024

VERSIÓN PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
		CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
V1	Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA	1	S/ 8,395,663.01	0	0.00	53	S/ 71, 858,603.52

Fuente: SEACE 2024

SEGUNDA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA³ de fecha 26 de marzo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67** y **excluir el ÍTEM PAC 12**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones y la única exclusión) a la versión 2 del PAC 2024 y las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53); acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 4:

Tabla 4: Modificaciones del PAC 2024, a marzo del 2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2						DEL PAC VIGENTE	
		V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
				CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	V2	Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA	14	S/ 18,180,598.80	1	76,846.00	66	S/ 92,170,416.06

Fuente: SEACE 2024

TERCERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA⁴ de fecha 29 de abril de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de

³ Mediante Nota Informativa N° D001803-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000647) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 047-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

⁴ Mediante Nota Informativa N° D001984-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000908) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 076-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.



Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 y excluir los ÍTEMS PAC 26 y 29**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 10 inclusiones y las 02 exclusiones) a la versión 3 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 112, 980,048.12 (Ciento Doce Millones Novecientos Ochenta Mil Cuarenta y Ocho con 12/100 Soles) y un total de 74 (sesenta y cuatro) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 5:

Tabla 5: Modificaciones del PAC 2024, a abril del 2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3						DEL PAC VIGENTE	
			V.P AC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
					CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 73,989,817.26	S/ 92,170,416.06	V3	Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA	10	S/ 20,125,171.70	2	266,537.64	74	S/ 112,980,048.12

Fuente: SEACE 2024

CUARTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA⁵ de fecha 02 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 78, 79 y 80 y excluir el ÍTEM PAC 35**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 03 inclusiones y la única exclusión) a la versión 4 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 120, 583,632.92 (Ciento Veinte Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos con 92/100 Soles) y un total de 76 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 6:

Tabla 6: Modificaciones del PAC 2024, al 02/05/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4						DEL PAC VIGENTE	
				V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
						CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	V4	Resolución Directoral N° 082-2024-OGA/MINSA	03	S/ 7,719,584.80	1	S/ 116,000.00	76	S/ 120,583,632.92

Fuente: SEACE 2024

QUINTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA⁶ de fecha 09 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 81 y 82**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

⁵ Mediante Nota Informativa N° D002153-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000963) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 082-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

⁶ Mediante Nota Informativa N° D002163-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001076) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 094-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.



Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 5 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 126, 674,592.92 (Ciento Veintiséis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos con 92/100 Soles) y un total de 78 (sesenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 7:

Tabla 7: Modificaciones del PAC 2024, al 09/05/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5						DEL PAC VIGENTE	
					V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
							CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	V5	Resolución Directoral N° 094-2024-OGA/MINSA	02	S/ 6,090,960.00	0	0.00	78	S/ 126,674,592.92

Fuente: SEACE 2024

SEXTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000117-2024- OGA-MINSA⁷ de fecha 28 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 83 y 84**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 6 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) y un total de 80 (ochenta) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 8:

Tabla 8: Modificaciones del PAC 2024, al 28/05/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 5						DEL PAC VIGENTE	
						V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
								CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	V6	RD N° 117-2024-OGA/MINSA	02	S/ 4,313,469.82	0	0.00	80	S/ 130,988,062.74

Fuente: SEACE 2024

En resumen, el Plan Anual de Contrataciones 2024 al 31 de mayo de 2024 se encontraba conformado conforme a la siguiente programación multianual mensual (ver Tabla 9):

⁷ Mediante Nota Informativa N° D002361-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001436) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 117-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**Tabla 9: Conformación Mensual PAC 2024 Sexta versión (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria**

MES PREVISTO DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO							
	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Subasta Inversa Electrónica	Concurso Público	Contratación Internacional	Licitación Pública	Total general (S/)
febrero	S/ 792,955.68							S/ 792,955.68
marzo	S/ 9,500,717.75	S/ 294,964.50			S/ 12,519,046.72			S/ 22,314,728.97
Abril	S/ 2,948,930.88	S/ 318,747.60	S/ 2,401,531.00			S/ 87,187.50	S/ 1,271,000.00	S/ 7,027,396.98
mayo	S/ 306,271.23	S/ 23,945,207.84	S/ 30,011,085.66	S/ 1,249,400.00	S/ 7,339,086.03		S/ 24,459,718.00	S/ 87,310,768.76
junio	S/ 393,126.15	S/ 1,674,030.56				S/ 167,286.00	S/ 10,615,539.64	S/ 12,849,982.35
agosto					S/ 692,230.00			S/ 692,230.00
Total general	S/ 13,942,001.69	S/ 26,232,950.50	S/ 32,412,616.66	S/ 1,249,400.00	S/ 20,550,362.75	S/ 254,473.50	S/ 36,346,257.64	S/ 130,988,062.74

Fuente: SEACE 2024

5.3. RECTIFICACIONES AL PAC 2024

Se precisa que en el periodo de mayo 2024, no se efectuaron rectificaciones a la versión inicial y/o a las siguientes versiones del PAC.

5.4. EJECUCIÓN DEL PAC 2024 VIGENTE

Ejecución anual hasta el 31/05/2024

Respecto a la ejecución total del PAC 2024 vigente, se precisa que de los 80 procedimientos de selección incluidos por un monto ascendente a S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ocho y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) se han convocado al 31 de mayo de 2024, un total de 34 contrataciones por un total multianual de S/ 83, 359,823.41 (Ochenta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitrés con 41/100 Soles) que representa el 63.64% del monto total incluido en el PAC, según detalle mostrado en las siguientes Tabla 10 y 11:

Tabla 10: Procedimientos de selección convocados al 31.05.2024 (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 31.05.2024						
TIPO DE PROCESO	MES PREVISTO DE CONVOCATORIA					TOTAL GENERAL (S/)
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	792,955.68	9,500,717.75	2,948,930.88			13,242,604.31
Adjudicación Simplificada		294,964.50	318,747.60	22,381,976.55		22,995,688.65
Contratación Directa			2,401,531.00			2,401,531.00
Subasta Inversa Electrónica				1,249,400.00		1,249,400.00
Concurso Público		12,519,046.72		966,361.23		13,485,407.95
Contratación Internacional			87,187.50		167,286.00	254,473.50
Licitación Pública			1,271,000.00	24,459,718.00	4,000,000.00	29,730,718.00
Total general	792,955.68	22,314,728.97	7,027,396.98	49,057,455.78	4,167,286.00	83,359,823.41

Fuente: SEACE 2024

**Tabla 11: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de mayo 2024 respecto de lo programado al mes de mayo 2024, según mes, cantidad y valor estimado en Soles**

SEGUIMIENTO DEL PAC 2024								
MES DE CONVOCATORIA	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 31 DE MAYO		CONVOCADOS AL 31 DE MAYO		% AVANCE VS PROGRAMACIÓN AL 31 DE MAYO	
	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	S/ 4.127.814,12	8	S/ 13,942,001.69	5	S/ 13,242,604.31	62.50%	94.98%
271 - Adjudicación Simplificada	30	S/ 25.971.044,97	28	S/ 26,232,950.50	7	S/ 22,995,688.65	25.00%	87.66%
293 - Contratación Directa	10	S/ 13.325.984,06	23	S/ 32,412,616.66	6	S/ 2,401,531.00	26.09%	7.41%
384 - Subasta Inversa Electrónica			1	S/ 1,249,400.00	1	S/ 1,249,400.00	100.00%	100.00%
75 - Concurso Público	3	S/ 13.211.276,72	6	S/ 20,550,362.75	3	S/ 13,485,407.95	50.00%	65.62%
76 - Contratación Internacional	1	S/ 211.281,00	2	S/ 254,473.50	2	S/ 254,473.50	100.00%	100.00%
82 - Licitación Pública	2	S/ 6.615.539,64	12	S/ 36,346,257.64	10	S/ 29,730,718.00	83.33%	81.80%
Total general	52	S/ 63.462.940,51	80	S/ 130,988,062.74	34	S/ 83,359,823.41	42.50%	63.64%

Fuente: SEACE 2024

Ejecución mensual correspondiente al mes de mayo 2024

De otra parte, en el periodo de mayo 2024 se tenía previsto la convocatoria de 41 (cuarenta y uno) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 13 (trece) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual ascendente a S/ 49, 057,455.78 (Cuarenta y Nueve Millones Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 78/100 Soles), conforme se desagrega en las siguientes Tablas N° 12 y N° 13:

Tabla 12: Detalle de Procedimientos de selección convocados en el mayo 2024

N. REF PAC	OBJETO CONTRACTUAL	MES PREV CONV	TIPO DE PROCESO	AREA USUARIA	ESTADO	N° DE PROCESO
14	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA	MAYO	271 - Adjudicación Simplificada	DIGTEL	CONVOCADO	AS-SM-11-2023-MINSA-2
70	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA WEB PARA LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD	MAYO	75 - Concurso Público	OGTI	CONVOCADO	CP-SM-5-2024-MINSA-1
71	SERVICIO DE PESAJE DE FILTROS DE AIRE AMBIENTAL	MAYO	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA	CONVOCADO	AS-SM-8-2024-MINSA-1
72	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 Y GASOHOL REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION DEL MINSA	MAYO	384 - Subasta Inversa Electrónica	OA	CONVOCADO	SIE-SIE-1-2024-MINSA-1
74	ADQUISICION DE CENTRÍFUGA NO REFRIGERADA DIGITAL PARA 24 TUBOS CON	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-3-2024-MINSA-1



	ROTOR DE ÁNGULO FIJO ACTIVO NO ESTRATÉGICO CÁNCER					
75	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 14 COLOREADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS ACTIVO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	AS-Homologacion- SM-1-2024-MINSA- 1
76	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 09 PROCESADOR AUTOMATICO ACTIVO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	AS-Homologacion- SM-2-2024-MINSA- 1
77	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 33 ECÓGRAFOS ACTIVO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-4-2024- MINSA-1
78	ADQUISICION DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE MACROSCOPIA (13 CABINA MACROSCÓPICA) ACTIVO NO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-2-2024- MINSA-1
79	ADQUISICION DE CINTAS DE BACKUP – LTO ULTRIUM 6	MAYO	271 - Adjudicación Simplificada	OGTI	CONVOCADO	AS-SM-9-2024- MINSA-1
80	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 17 ESTACIÓN DE INCLUSIÓN DE PARAFINA ACTIVO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	AS-Homologacion- SM-3-2024-MINSA- 1
81	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 11 CRIOSTATO DE CORTE ACTIVO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	AS-Homologacion- SM-4-2024-MINSA- 1
82	ADQUISICION ADQUISICIÓN DE 69 VIDEOLPOSCOPIO ADULTO ACTIVO NO ESTRATÉGICO CÁNCER	MAYO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-5-2024- MINSA-1

Fuente: SEACE 2024

Tabla 13: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de mayo 2024, respecto de lo programado al mes de mayo 2024, según tipo de procedimiento, mes y cantidad

FECHA DE CONVOCATORIA	PAC MODIFICADO AL 31 DE MAYO								PAC EJECUTADO AL 31 DE MAYO								% AVANCE TOTAL
	TIPO							TOTAL	TIPO							TOTAL	
	CCE	AS	CD	CP	CI	LP	SIE		CCE	AS	CD	CP	CI	LP	SIE		
2-Feb	1							1	1							1	100.00%
3-Mar	1	1		2				4	1	1		2				4	100.00%
4-Abr	3	3	6		1	1		14	3	3	6		1	1		14	100.00%
5-May	1	11	17	3		8	1	41		3		1		8	1	13	31.71%
6-Jun	2	13			1	3		19					1	1		2	10.51%
8-Ago				1				1									0.00%
TOTAL GENERAL	8	28	23	6	2	12	1	80	5	7	6	3	2	10	1	34	42.50%

Fuente: SEACE 2024

Es así que, conforme se aprecia en las Tablas N° 12 y N° 13, no se convocaron en el periodo de mayo, un total de 28 (veintiocho) procedimientos de selección; en ese sentido, corresponde detallar a continuación, los motivos por los cuales su respectiva convocatoria no se efectivizó en dicha fecha prevista:

1. ITEM PAC 1: ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: Mediante Resolución Ministerial N° 293-2024/MINSA se aprobó en vías de regularización, la contratación directa para la "ADQUISICION DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BOMBAS DE INFUSION DE DOBLE CANAL (BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES)



PARA LA DIGERD/MINSA"; en ese contexto, a la fecha, se encuentra en proceso de elaboración de bases previa a su convocatoria.

2. ITEM PAC 2: ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 15LB C

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

3. ITEM PAC 4: ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR VHF PORTÁTIL

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

4. ITEM PAC 10: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS 46 CARPAS DE POLIÉSTER

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

5. ITEM PAC 16: ADQUISICION DE CANNABIS SATIVA EXTRACTO ESTANDARIZADO CBD - INSUMO X 1 L

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: Trámite de designación del comité de selección

Detalle: A través del Informe Complementario al Informe de indagación de mercado para la determinación del valor estimado N° 021-2024-UAP-OA-OA-MINSA, se ratificó entre otros, el valor estimado inicial, por lo que contándose con la correspondiente disponibilidad presupuestal, en fecha 16 de mayo de 2024, se aprobó el expediente de contratación respectivo, estando en trámite la designación del Comité de selección.

6. ITEM PAC 19: ADQUISICION DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En trámite de designación del Comité de Selección

Detalle: En virtud a las observaciones advertidas a las especificaciones técnicas, se coordinó con el área usuaria que se efectúen los ajustes correspondientes al citado requerimiento, considerando entre otros, las bases estándar establecidas por el OSCE. En tal contexto, en fecha 03 de junio de 2024 se aprobó el expediente de contratación respectivo, estando en curso la designación del Comité de Selección.

7. ITEM PAC 20: ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS – DIGEMID

Tipo de proceso: Compras por catálogo de Acuerdos Marco: EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

Estado actual: Adjudicado

Detalle: Mediante correo electrónico institucional: oga230@minsa.gob.pe de fecha 15 de mayo de 2024, se comunicó a DIGEMID (área usuaria) que no contaba con los recursos presupuestales suficientes para certificar el presente requerimiento, siendo que recién en fecha 03 de junio de 2024, dicha área usuaria comunicó que el área de Presupuesto otorgó los recursos presupuestales requeridos. En consecuencia, en fecha 11 de junio de 2024, se convocó el mencionado requerimiento a través de la plataforma de Perú Compras – catálogo electrónico: EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES. Se adjunta coordinaciones y pantalla de la convocatoria.

8. ITEM PAC 21: ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASES PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Mediante Memorándum N° D001312-2024-DIGESA-MINSA de fecha 29 de mayo de 2024 que se adjunta, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en su calidad de área usuaria de la contratación, remitió a la Oficina General de Administración, las especificaciones técnicas para la "Adquisición de un equipo analizador de gases – dióxido de azufre", por lo que dicho requerimiento se encuentra en indagación de mercado.

9. ITEM PAC 22: ADQUISICION DE GENERADOR DE AIRE CERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: Sin requerimiento recepcionado

Detalle: Se efectuaron observaciones al requerimiento inicialmente recepcionado en fecha 02 de abril de 2024, no obstante, a la fecha el área usuaria no ha remitido requerimiento reformulado. De otra parte, cabe precisar que a solicitud de DIGESA (área usuaria), se viene gestionando con la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación – Catalogación de la Dirección General de Abastecimiento (solicitud efectuada en fecha 11 de junio de 2024), la creación de un código de ítem nuevo, considerando que el ítem existente no calza con la necesidad actual del equipo requerido por dicha área usuaria.

10. ITEM PAC 23: ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: No se ha obtenido a la fecha cotizaciones válidas; con fecha 22/05/2024 se remitieron las especificaciones técnicas actualizadas en consideración a lo señalado por el mercado, con fecha 22/05/2024 se amplió por 2da vez la indagación de mercado para obtener cotizaciones válidas por parte de los proveedores, hasta el 06/06/2024, con fecha 10/06/2024 se obtuvieron cotizaciones válidas.

11. ITEM PAC 24: ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: De la indagación de mercado efectuada, solamente se ha obtenido cotizaciones para los siguientes ítems: (i) ítem 2: "ADQUISICION DE 5 EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICO"; (ii) ítem 4: "ADQUISICIÓN DE DOS (02) SONÓMETROS PARA EL MONITOREO DE RUIDO"; (iii) ítem 5: "ADQUISICION DE 10 EQUIPOS TURBIDÍMETRO DIGITAL"; sin embargo, falta obtener cotizaciones referentes al ítem 3: "MUESTREADOR DE AIRE DE ALTO VOLUMEN DE FLUJO", A la fecha no se han obtenido cotizaciones validas por lo cual el presente ítem se encuentra en indagación de mercado.

12. ITEM PAC 25: ADQUISICION DE INCUBADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: En fecha 26 de abril de 2024, el área usuaria de la contratación remitió la última versión de las especificaciones técnicas, por lo que, efectuada la indagación de mercado respectiva, en fecha 25 de mayo de 2024 se solicitó a ésta la validación de las cotizaciones recepcionadas. Sin embargo, si bien en fecha 29 de mayo de 2024, el área usuaria remitió la validación de las mismas, se advierte que de las cotizaciones validadas no se cuenta con pluralidad de marcas; en virtud a ello, se iniciaron acciones para solicitar la reformulación de las especificaciones técnicas, motivo por el cual a la fecha la presente contratación se encuentra en indagación de mercado.

13. ITEM PAC 43: SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA NUEVE AMAZON WEB SERVICE (AWS) O "EQUIVALENTE" DEL MINISTERIO DE SALUD

Tipo de proceso: Concurso Público

Estado actual: En elaboración del informe de indagación de mercado

Detalle: Mediante Nota Informativa N° D0004169-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 13 de mayo de 2024 se remitieron las observaciones advertidas a los TDR al área usuaria para su respectiva subsanación, recepcionándose una nueva versión en fecha 29 de mayo de 2024, iniciándose con ello la correspondiente indagación de mercado. Posteriormente, en fecha 03 de junio de 2024 se solicitó al área usuaria, la validación de las cotizaciones recepcionadas, recepcionándose respuesta en fecha 04 de junio de 2024.

14. ITEM PAC 54: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

15. ITEM PAC 55: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) COCHE DE PARO EQUIPADO PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

16. ITEM PAC 56: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) GRUPO ELECTROGENO DE 5.6 KW PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

17. ITEM PAC 57: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) VENTILADORES MECÁNICOS DE TRANSPORTE PORTATIL PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).



18. **ITEM PAC 58: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS PARA LA DIGERD DEL MINSA**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
19. **ITEM PAC 59: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) LAVAMANOS PORTATIL (LAVABO) PARA LA DIGERD/MINSA.**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
20. **ITEM PAC 60: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) COCHES METÁLICOS PARA CURACIONES DE 02 GAVETAS PARA LA DIGERD/MINSA**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
21. **ITEM PAC 61: ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS.**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
22. **ITEM PAC 62: ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) PORTA SUERO METALICO RODABLE PARA LA DIGERD/MINSA**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
23. **ITEM PAC 63: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANSO CON LUZ LED PARA LA DIGERD/MINSA**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).
24. **ITEM PAC 64: ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA (230) CAMAS DE METAL PLEGABLE PARA LA DIGERD/MINSA.**
Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: Expediente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para su evaluación y posterior emisión de informe legal, previo a la aprobación de la contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

25. **ITEM PAC 65: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) TABLAS ESPINALES (TABLAS RÍGIDAS) PARA LA DIGERD/MINSA.**

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

26. **ITEM PAC 68: SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVIDORES RACKABLES**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Se advirtieron observaciones en los términos de referencia inicialmente remitidos, por lo que en fecha 30 de mayo de 2024, el área usuario remitió la versión final de éstos; seguidamente, en la misma fecha se inició la indagación de mercado correspondiente.

27. **ITEM PAC 69: SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, CDC-PERÚ**

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Se efectuaron observaciones a la indagación de mercado inicial efectuada, lo que imposibilitó que se convoque dicho procedimiento de selección en el mes de mayo; en ese contexto, mediante Nota Informativa N° D004033-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 07 de mayo de 2024 que se adjunta, se remitieron al área usuaria las observaciones a los términos de referencia advertidas, a efectos de que, posteriormente a la remisión de una versión de los mismos, se efectuó una nueva indagación de mercado. Finalmente, cabe precisar que los TDR fueron subsanados el 09 de mayo de 2024, por lo que en esa misma fecha, se dio inicio a la nueva indagación de mercado.

28. **ITEM PAC 73: SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS CORPORATIVO PARA EL MINSA**

Tipo de proceso: Concurso Público

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Mediante Nota Informativa N° D0004122-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 10 de mayo de 2024 (Exp. OGTI0020240000153) se remitieron las observaciones advertidas a los TDR al área usuaria para su respectiva subsanación, recepcionándose una nueva versión en fecha 16 de mayo de 2024; no obstante, dichos términos de referencia fueron modificados en virtud a las consultas realizadas por los proveedores durante la nueva indagación de mercado efectuada, siendo finalmente que en fecha 04 de junio de 2024, esta Unidad de Adquisiciones y Programación recepcionó la última versión de los términos de referencia, procediéndose en tal contexto, a iniciar la respectiva indagación de mercado.

5.5. MONTO DEVENGADO DEL PAC:

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, esta Unidad de Adquisiciones y Programación ha visto conveniente mostrar el nivel de ejecución presupuestal del PAC con fecha de corte al 31 de mayo de 2024; en tal contexto, en la Tabla 14 se muestra el monto devengado correspondiente a las contrataciones derivadas de los ítem PAC 13, 50, 51, 52 y 53, desagregado por cada área usuaria, importe que asciende a S/ 2, 913,557.54 (Dos Millones Novecientos Trece Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 54/100 Soles):

**Tabla 14: Monto devengado del PAC 2024, al 31.05.2024**
(Ítem PAC 13, 50, 51, 52 y 53)

N° PAC	ÁREA USUARIA	N° CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO (S/)	MONTO DEVENGADO (S/)
13	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	93	S/ 106,984.00	S/ 78,204.65
13	DGAIN - DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL	93	S/ 38,099.00	S/ 22,381.71
13	DGIESP - DIRECCION GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA.	93	S/ 336,496.40	S/ 155,509.60
13	DGOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD	93	S/ 218,951.00	S/ 172,674.76
13	DIGDOT - DIRECCIÓN GENERAL DE DONACIONES, TRANSPLANTES Y BANCO DE SANGRE.	93	S/ 47,199.20	S/ 26,335.69
13	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	93	S/ 154,400.00	S/ 22,454.42
13	DIGEP - DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD	93	S/ 69,561.00	S/ 64,338.15
13	DIGERD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD.	93	S/ 153,877.40	S/ 94,970.80
13	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	93	S/ 187,412.40	S/ 85,335.68
13	DIGTEL - DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIA Y URGENCIAS	93	S/ 55,264.00	S/ 38,884.91
13	DM - DESPACHO MINISTERIAL	93	S/ 119,000.00	S/ 104,927.65
13	DVMPAS - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD.	93	S/ 26,000.00	S/ 19,444.44
13	DVMSP - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PUBLICA.	93	S/ 15,000.00	S/ 13,275.23
13	ENSAP - ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA	93	S/ 17,596.00	S/ 1,682.03
13	OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	93	S/ 17,109.00	S/ 16,842.67
13	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	93	S/ 85,570.00	S/ 15,405.31
13	OGAJ - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	93	S/ 573.00	S/ 572.11
13	OGC - OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES.	93	S/ 227,193.20	S/ 193,834.10
13	OGCTI - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	93	S/ 15,000.00	S/ 7,046.80
13	OGDESC - OFICINA GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA.	93	S/ 59,160.00	S/ 52,016.25
13	OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	93	S/ 15,287.00	S/ 4,584.39
13	OGPPM-OFICINA DE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION.	93	S/ 56,756.00	S/ 40,404.35
13	OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	93	S/ 18,978.00	S/ 8,586.14
13	PP - PROCURADURIA PÚBLICA.	93	S/ 6,376.00	S/ 2,090.47
13	SECCOR - SECRETARIA DE COORDINACIÓN	93	S/ 62,621.00	S/ 47,000.10
13	SG - SECRETARIA GENERAL.	93	S/ 4,000.00	S/ 2,641.50
50	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1827	S/ 18,444.34	S/ -
50	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1827	S/ 34,163.36	S/ 30,402.70
50	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1827	S/ 80,908.61	S/ 20,328.87
51	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1670	S/ 15,912.30	S/ 15,912.30



51	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1670	S/	82,192.34	S/	82,192.34
51	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	1670	S/	2,991.51	S/	2,991.51
51	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1670	S/	409,517.58	S/	408,731.70
52	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1990	S/	60,400.61	S/	60,400.61
52	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1990	S/	319,217.09	S/	319,217.09
52	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1990	S/	553,775.19	S/	553,775.19
53	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	2918	S/	1,105,300.00	S/	-
53	OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2918	S/	8,395,417.75	S/	128,161.32
TOTAL GENERAL (S/)			S/	13,192,704.28	S/	2,913,557.54

Fuente: SIAF 2024

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Al mes de mayo de 2024, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA (versión inicial), modificado por Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA (primera modificación), Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA de fecha 26 de marzo de 2024 (segunda modificación), Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA de fecha 29 de abril de 2024 (Tercera modificación), Resolución Directoral N° 082-2024-OGA/MINSA de fecha 02 de mayo de 2024 (Cuarta modificación), Resolución Directoral N° 094-2024-OGA/MINSA de fecha 09 de mayo de 2024 (Quinta modificación) y Resolución Directoral N° 117-2024-OGA/MINSA de fecha 28 de mayo de 2024 (Sexta modificación), acumuló un monto multianual de S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) y un total de 80 (ochenta) contrataciones.
- 6.2. Respecto a la ejecución total del PAC 2024 vigente, se precisa que, hasta el 31 de mayo de 2024, se convocaron 34 contrataciones de 80 incluidos en el PAC, lo cual asciende multianual de S/ 83, 359,823.41 (Ochenta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitrés con 41/100 Soles) que representa el 63.64% del monto total incluido en el PAC.
- 6.3. Al mes de mayo del 2024, se tenía previsto la convocatoria de 41 (cuarenta y uno) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 13 (trece) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual de S/ 49, 057,455.78 (Cuarenta y Nueve Millones Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 78/100 Soles); precisándose que los demás procedimientos de selección (a excepción de las contrataciones directas por situación de emergencia, en vías de regularización) no se convocaron debido a la reformulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas, al evidenciarse errores y/o deficiencias técnicas en su elaboración, a la demora en la presentación de sus requerimientos y a la falta de disponibilidad presupuestal para su contratación.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024, a fin de que las áreas usuarias cumplan con remitir oportunamente sus requerimientos y sin errores o deficiencias técnicas que originen demoras en el proceso de contratación de sus necesidades programadas.
- 7.2. Programar capacitaciones a las áreas usuarias relacionadas con los componentes de la cadena de Abastecimiento público, esto es, respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras, así como respecto a la gestión de adquisiciones (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes).