



PERÚ

Ministerio  
de SaludOFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIONOFICINA DE  
ABASTECIMIENTO

PERÚ

MINSA

Firmado digitalmente por TAFUR  
HERRERA Percy FAU 20131373237  
soft  
Cargo: Director Ejecutivo  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.07.2024 19:07:33 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 09 de Julio del 2024

**NOTA INFORMATIVA N° D003119-2024-OGA-OA-MINSA**

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**  
DIRECTORA GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **PERCY TAFUR HERRERA**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.

Referencia : a) Nota Informativa N° D005958-2024-OGA-OA-UAP/MINSA  
b) Resolución Directoral N° D000140-2024-OGA-MINSA  
c) Resolución Directoral N° D000137-2024-OGA-MINSA  
d) Resolución Directoral N° D000128-2024-OGA-MINSA  
e) Resolución Directoral N° D000117-2024-OGA-MINSA  
f) Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA  
g) Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA  
h) Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA  
i) Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA  
j) Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA  
k) Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA  
l) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD  
N° Exp : OGA-UAP20240002014

Fecha : Jesus Maria, 09 de julio de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, mediante la cual se dispone en su numeral 7.7.2, lo siguiente:

*"... el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".*

En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en la referida Directiva, esta Oficina de Abastecimiento remite por adjunto el documento de la referencia a), elaborada por la Unidad de Adquisiciones y Programación a mi cargo, que contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al periodo de junio 2024, para conocimiento y fines correspondientes.



MINSA

Firmado digitalmente por  
ZAMBRANO GASTIABURU Alberto  
Gonzalo FAU 20131373237 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2024 16:34:40 -05:00



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACION

OFICINA DE  
ABASTECIMIENTO

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

PERCY TAFUR HERRERA  
DIRECTOR EJECUTIVO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(PTH/azg)

cc.:





PERÚ

Ministerio  
de SaludOFICINA DE  
ABASTECIMIENTOUNIDAD DE ADQUISICIONES  
Y PROGRAMACIONFirmado digitalmente por ZAMBRANO  
GASTIABURU Alberto Gonzalo FAU  
20131373237 hard  
Cargo: Jefe De Equipo  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.07.2024 15:41:36 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 09 de Julio del 2024

**NOTA INFORMATIVA N° D005958-2024-OGA-OA-UAP-MINSA**

A : **PERCY TAFUR HERRERA**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **ALBERTO GONZALO ZAMBRANO GASTIABURU**  
JEFE DE EQUIPO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACION

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL  
DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,  
DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES  
DE JUNIO 2024.

Referencia : a) Resolución Directoral N° D000140-2024-OGA-MINSA  
b) Resolución Directoral N° D000137-2024-OGA-MINSA  
c) Resolución Directoral N° D000128-2024-OGA-MINSA  
d) Resolución Directoral N° D000117-2024-OGA-MINSA  
e) Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA  
f) Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA  
g) Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA  
h) Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA  
i) Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA  
j) Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA  
k) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD  
N° Exp : OGA-UAP20240002014

Fecha : Jesús Maria, 08 de julio de 2024

Me dirijo a usted, en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.7.2<sup>1</sup> de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, a fin de remitirle por archivo adjunto el informe pormenorizado y documentado sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de junio 2024.

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**ALBERTO ZAMBRANO GASTIABURU**

JEFE DE EQUIPO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACIÓN

(AZG/lstñ/oph)

cc.: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACION

<sup>1</sup> Numeral 7.7.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD estipula que: "(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento."

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024 JUNIO**

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

**I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de **JUNIO 2024**.

**II. FINALIDAD**

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de Salud.

**III. ALCANCE**

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de **JUNIO 2024**.

**IV. BASE LEGAL**

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024.
- Resolución Ministerial N° 001-2024/MINSA, que delegó a la Directora General de la Oficina General de Administración del MINSA, la facultad de aprobar, modificar, supervisar y efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del MINSA.



Firmado digitalmente por  
ZAMBRANO GASTIABURU Alberto  
Gonzalo FAU 20131373237 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2024 18:59:13 -05:00



Firmado digitalmente por TAFUR  
HERRERA Percy FAU  
20131373237 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2024 19:06:52 -05:00

**V. ANÁLISIS****5.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2024**

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de Administración en fecha 19 de enero de 2024 a través de la Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA; siendo publicado<sup>1</sup> en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 26 de enero de 2024.

Al respecto, dicha versión inicial del PAC 2024 se programó con un total de cincuenta y dos (52) contrataciones por un valor estimado total de S/ 63 '462,940.51 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta con 51/100 Soles), de los cuales el 40.92% respecto al valor estimado son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 21% son Contrataciones Directas (Directa), el 20.82% son Concursos Públicos (CP), el 10.42% son Licitaciones Públicas (LP), el 6.50% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE) y el 0.33% son contrataciones internacionales (CI). (Ver Tabla 1).

**Tabla 1: PAC 2024 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS	% CANTIDAD PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)	% VALOR ESTIMADO
CCE	6	11.54%	4,127,814.12	6.50%
AS	30	57.69%	25,971,044.97	40.92%
DIRECTA (*)	10	19.23%	13,325,984.06	21.00%
CP	3	5.77%	13,211,276.72	20.82%
CI	1	1.92%	211,281.00	0.33%
LP	2	3.85%	6,615,539.64	10.42%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,462,940.51</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: SEACE 2024

(\*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2024 se encontraba programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

**Tabla 2: Conformación Mensual PAC 2024 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria**

FECHA DE CONVOCATORIA	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	DIRECTA	CP	CI	LP	
2 - Febrero	1		10				11
3 - Marzo	1	9		2		1	13
4 - Abril	3	11				1	15
5 - Mayo	1	5					6
6 - Junio		5			1		6
8 - Agosto				1			1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>52</b>

Fuente: SEACE 2024

<sup>1</sup> Mediante Nota Informativa N° D000433-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000032) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación del PAC 2024 en la plataforma SEACE.



## 5.2. MODIFICACIONES AL PAC 2024: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

### **PRIMERA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA<sup>2</sup> de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEM PAC 53** para la "Adquisición de equipamiento informático priorizado por renovación tecnológica – 2024" a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco correspondiente.

En ese contexto, el valor estimado de la programación (considerando la inclusión) a la versión 1 del PAC 2024, acumuló un monto multianual de S/ 71, 858,603.52 (Setenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 52/100 Soles) y un total de cincuenta y tres (53) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 3:

**Tabla 3: Modificaciones del PAC 2024, a febrero del 2024**

VERSIÓN PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
		CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
V1	RD N° 027-2024-OGA/MINSA	1	S/ 8,395,663.01	0	0.00	53	S/ 71, 858,603.52

Fuente: SEACE 2024

### **SEGUNDA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA<sup>3</sup> de fecha 26 de marzo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67** y **excluir el ÍTEM PAC 12**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones y la única exclusión) a la versión 2 del PAC 2024 y las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53); acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 4:

**Tabla 4: Modificaciones del PAC 2024, a marzo del 2024**

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2						DEL PAC VIGENTE	
		V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
				CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	V2	RD N° 047-2024-OGA/MINSA	14	S/ 18,180,598.80	1	76,846.00	66	S/ 92,170,416.06

Fuente: SEACE 2024

<sup>2</sup> Mediante Nota Informativa N° D000826-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGTI0020240000048) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA y su anexo 01, en la plataforma SEACE

<sup>3</sup> Mediante Nota Informativa N° D001803-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000647) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 047-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.



**TERCERA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA<sup>4</sup> de fecha 29 de abril de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 y excluir los ÍTEMS PAC 26 y 29**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 10 inclusiones y las 02 exclusiones) a la versión 3 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 112, 980,048.12 (Ciento Doce Millones Novecientos Ochenta Mil Cuarenta y Ocho con 12/100 Soles) y un total de 74 (sesenta y cuatro) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 5:

**Tabla 5: Modificaciones del PAC 2024, a abril del 2024**

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3						DEL PAC VIGENTE	
			V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
					CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 73,989,817.26	S/ 92,170,416.06	V3	RD N° 076-2024-OGA/MINSA	10	S/ 20,125,171.70	2	266,537.64	74	S/ 112,980,048.12

Fuente: SEACE 2024

**CUARTA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA<sup>5</sup> de fecha 02 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 78, 79 y 80 y excluir el ÍTEM PAC 35**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 03 inclusiones y la única exclusión) a la versión 4 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 120, 583,632.92 (Ciento Veinte Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos con 92/100 Soles) y un total de 76 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 6:

**Tabla 6: Modificaciones del PAC 2024, al 02/05/2024**

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4						DEL PAC VIGENTE	
				V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
						CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	V4	RD N° 082-2024-OGA/MINSA	03	S/ 7,719,584.80	1	S/ 116,000.00	76	S/ 120,583,632.92

Fuente: SEACE 2024

<sup>4</sup> Mediante Nota Informativa N° D001984-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000908) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 076-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

<sup>5</sup> Mediante Nota Informativa N° D002153-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000963) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 082-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

**QUINTA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA<sup>6</sup> de fecha 09 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 81 y 82**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 5 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 126, 674,592.92 (Ciento Veintiséis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos con 92/100 Soles) y un total de 78 (sesenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 7:

**Tabla 7: Modificaciones del PAC 2024, al 09/05/2024**

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5						DEL PAC VIGENTE	
					V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
							CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	V5	RD N° 094-2024-OGA/MINSA	02	S/ 6,090,960.00	0	0.00	78	S/ 126,674,592.92

Fuente: SEACE 2024

**SEXTA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000117-2024- OGA-MINSA<sup>7</sup> de fecha 28 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 83 y 84**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 6 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) y un total de 80 (ochenta) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 8:

**Tabla 8: Modificaciones del PAC 2024, al 28/05/2024**

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 5						DEL PAC VIGENTE	
						V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
								CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	V6	RD N° 117-2024-OGA/MINSA	02	S/ 4,313,469.82	0	0.00	80	S/ 130,988,062.74

Fuente: SEACE 2024

<sup>6</sup> Mediante Nota Informativa N° D002163-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001076) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 094-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

<sup>7</sup> Mediante Nota Informativa N° D002361-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001436) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 117-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.



**SÉPTIMA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000128-2024- OGA-MINSA<sup>8</sup> de fecha 14 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 85, 86, 87, 88 y 89**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 05 inclusiones) a la versión 7 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 143, 418,641.44 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 44/100 Soles) y un total de 85 (ochenta) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 9:

**Tabla 9: Modificaciones del PAC 2024, al 14/06/2024**

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6	DE LA VERSIÓN 7				DEL PAC VIGENTE			
							V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
									CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/64,489,099.51	S/9,500,717.75	S/92,170,416.06	S/112,980,048.12	S/120,583,632.92	S/126,674,592.92	S/130,988,062.74	V7	RD N° 128-2024 OGA/MINSA	5	S/12,430,578.70	0	0	85	S/ 143,418,641.44

Fuente: SEACE 2024

**OCTAVA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000137-2024- OGA-MINSA<sup>9</sup> de fecha 21 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Octava modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEMS PAC 90**, procedimiento de selección según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando la única inclusión) a la versión 8 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 174, 375,441.44 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 44/100 Soles) y un total de 81 (ochenta y uno) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 10:

**Tabla 10: Modificaciones del PAC 2024, al 21/06/2024**

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6	DE LA VERSIÓN 7	DE LA VERSIÓN 8				DEL PAC VIGENTE			
								V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
										CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	V8	RD N° 137-2024- OGA/MINSA	1	S/ 30,956,800.00	0	S/ 0.00	86	S/ 174,375,441.44

Fuente: SEACE 2024

<sup>8</sup> Mediante Nota Informativa N° D002678-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001686) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 128-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

<sup>9</sup> Mediante Nota Informativa N° D002776-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001816) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 137-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**NOVENA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000140-2024- OGA-MINSA<sup>10</sup> de fecha 25 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Novena modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 91 y 92**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 9 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/.177,109,641.44 (Ciento Setenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y uno con 44/100 Soles) y un total de 88 (ochenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 11:

**Tabla 11: Modificaciones del PAC 2024, al 25/06/2024**

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6	DE LA VERSIÓN 7	DE LA VERSIÓN 8	DE LA VERSIÓN 9				DEL PAC VIGENTE			
									V.PAC	RESOLUCIÓN	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
											CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,489,099.51	S/ 9,500,717.75	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,582.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	V9	RD N° 140-2024-OGA/MINSA	2	S/ 2,734,200.00	0	S/0.00	88	S/ 177,109,641.44

Fuente: SEACE 2024

En resumen, al 30 de junio de 2024, se aprobaron nueve (09) modificaciones al PAC para incluir y/o excluir procedimientos de selección, por lo que el PAC modificado a dicha fecha, suma un monto multianual ascendente a S/.177,109,641.44 (Ciento Setenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y uno con 44/100 Soles), conforme a la siguiente programación mensual (ver Tabla 12):

**Tabla 12: Conformación Mensual PAC 2024 Novena versión (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria**

MES PROGRAMADO EN EL PAC	TIPO DE PROCESO							TOTAL GENERAL (S/)
	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Subasta Inversa Electrónica	Concurso Público	Contratación Internacional	Licitación Pública	
FEBRERO	S/ 792,955.68							S/ 792,955.68
MARZO	S/ 9,500,717.75	S/ 294,964.50			S/ 12,519,046.72			S/ 22,314,728.97
ABRIL	S/ 2,948,930.88	S/ 318,747.60	S/ 2,401,531.00			S/ 87,187.50	S/ 1,271,000.00	S/ 7,027,396.98
MAYO		S/ 22,381,976.55		S/ 1,249,400.00	S/ 966,361.23		S/ 24,459,718.00	S/ 49,057,455.78
JUNIO	S/ 804,580.22	S/ 3,129,658.63	S/ 17,698,106.74		S/ 9,710,995.56	S/ 167,286.00	S/ 51,068,727.64	S/ 82,579,354.79
JULIO		S/ 347,603.22	S/ 13,063,716.02		S/ 1,234,200.00			S/ 14,645,519.24
AGOSTO					S/ 692,230.00			S/ 692,230.00
<b>TOTAL GENERAL (S/)</b>	<b>S/ 14,047,184.53</b>	<b>S/ 26,472,950.50</b>	<b>S/ 33,163,353.76</b>	<b>S/ 1,249,400.00</b>	<b>S/ 25,122,833.51</b>	<b>S/ 254,473.50</b>	<b>S/ 76,799,445.64</b>	<b>S/ 177,109,641.44</b>

Fuente: SEACE 2024

**5.3. RECTIFICACIONES AL PAC 2024**

Mediante Proveído N° D014781-2024-OGA-OA-LMC-MINSA de fecha 04.06.2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Octava rectificación al PAC, al evidenciarse la necesidad de reprogramar los procedimientos de selección no convocados en el periodo de mayo 2024.

<sup>10</sup> Mediante Nota Informativa N° D002849-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001880) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 140-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.



#### 5.4. EJECUCIÓN DEL PAC 2024 VIGENTE

##### Ejecución anual hasta el 30/06/2024

Respecto a la ejecución total del PAC 2024 vigente, se precisa que de los 88 procedimientos de selección incluidos por un monto multianual ascendente a S/ 177,109,641.44 (Ciento Setenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y uno con 44/100 Soles), se han convocado al 30 de junio de 2024, un total de 48 contrataciones por un total multianual de S/ 129,690,881.26 (Ciento Veintinueve Millones Seiscientos Noventa Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 26/100 Soles) que representa el 73.23% del monto total incluido en el PAC, según detalle mostrado en las siguientes Tabla 13 y 14:

**Tabla 13: Procedimientos de selección convocados al 30.06.2024 (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MES PREVISTO DE LA CONVOCATORIA					TOTAL GENERAL (S/)
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 792,955.68	S/ 9,500,717.75	S/ 2,948,930.88		S/ 724,923.89	S/ 13,967,528.20
271 - Adjudicación Simplificada		S/ 294,964.50	S/ 318,747.60	S/ 22,381,976.55	S/ 583,557.00	S/ 23,579,245.65
293 - Contratación Directa			S/ 2,401,531.00		S/ 1,159,781.40	S/ 3,561,312.40
384 - Subasta Inversa Electrónica				S/ 1,249,400.00		S/ 1,249,400.00
75 - Concurso Público		S/ 12,519,046.72		S/ 966,361.23	S/ 9,710,995.56	S/ 23,196,403.51
76 - Contratación Internacional			S/ 87,187.50		S/ 167,286.00	S/ 254,473.50
82 - Licitación Pública			S/ 1,271,000.00	S/ 24,459,718.00	S/ 38,151,800.00	S/ 63,882,518.00
<b>Total general</b>	<b>S/ 792,955.68</b>	<b>S/ 22,314,728.97</b>	<b>S/ 7,027,396.98</b>	<b>S/ 49,057,455.78</b>	<b>S/ 50,498,343.85</b>	<b>S/ 129,690,881.26</b>

Fuente: SEACE 2024

**Tabla 14: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de junio 2024 respecto de lo programado al mes de junio 2024, según mes, cantidad y valor estimado en Soles**

SEGUIMIENTO DEL PAC 2024								
TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 30 DE JUNIO		CONVOCADOS AL 30 DE JUNIO		% AVANCE VS PROGRAMACIÓN AL 30 DE JUNIO	
	Cantidad	Valor PAC (S/)	Cantidad	Valor PAC (S/)	Cantidad	Valor Estimado (S/)	Cantidad	Valor (S/)
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	S/ 4,127,814.12	9	S/ 14,047,184.53	8	S/ 13,967,528.20	88.89%	99.43%
271 - Adjudicación Simplificada	30	S/ 25,971,044.97	29	S/ 26,472,950.50	11	S/ 23,579,245.65	37.93%	89.07%
293 - Contratación Directa	10	S/ 13,325,984.06	24	S/ 33,163,353.76	7	S/ 3,561,312.40	29.17%	10.74%
384 - Subasta Inversa Electrónica			1	S/ 1,249,400.00	1	S/ 1,249,400.00	100.00%	100.00%
75 - Concurso Público	3	S/ 13,211,276.72	8	S/ 25,122,833.51	6	S/ 23,196,403.51	75.00%	92.33%
76 - Contratación Internacional	1	S/ 211,281.00	2	S/ 254,473.50	2	S/ 254,473.50	100.00%	100.00%
82 - Licitación Pública	2	S/ 6,615,539.64	15	S/ 76,799,445.64	13	S/ 63,882,518.00	86.67%	83.18%
<b>Total general (S/)</b>	<b>52</b>	<b>S/ 63,462,940.51</b>	<b>88</b>	<b>S/ 177,109,641.44</b>	<b>48</b>	<b>S/ 129,690,881.26</b>	<b>54.55%</b>	<b>73.23%</b>

Fuente: SEACE 2024

##### Ejecución mensual correspondiente al mes de junio 2024

De otra parte, en el periodo de junio 2024 se tenía previsto la convocatoria de 41 (cuarenta y uno) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 16 (dieciséis) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual ascendente a S/ 50,498,343.85 (Cincuenta Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 85/100 Soles), conforme se desagrega en las siguientes Tablas N° 15 y N° 16:

**Tabla 15: Detalle de Procedimientos de selección convocados en junio 2024**

N. REF PAC	OBJETO CONTRACTUAL	MES PREV CONV	TIPO DE PROCESO	AREA USUARIA	ESTADO	N° DE PROCESO
16	ADQUISICION DE CANNABIS SATIVA EXTRACTO ESTANDARIZADO CBD - INSUMO X 1 L	JUNIO	271 - Adjudicación Simplificada	DIGEMID	CONVOCADO	AS-SM-7-2024--MINSAs-1
19	ADQUISICION DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI	JUNIO	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA	CONVOCADO	AS-SM-10-2024--MINSAs-1
20	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID	JUNIO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	DIGEMID	CONVOCADO	EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES
32	ADQUISICION DE METADONA PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIGEMID	JUNIO	76 - Contratación Internacional	DIGEMID	CONVOCADO	INTER-PROC-1-2024-MINSAs-1
37	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	JUNIO	271 - Adjudicación Simplificada	OGTI	CONVOCADO	AS-SM-13-2024-MINSAs-1
43	SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA NUEVE AMAZON WEB SERVICE (AWS) O "EQUIVALENTE" DEL MINISTERIO DE SALUD	JUNIO	75 - Concurso Público	OGTI	CONVOCADO	CP-SM-3-2024-MINSAs-1
47	ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO DIGITAL PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMEDICINA -DITEL	JUNIO	82 - Licitación Pública	DIGTEL	CONVOCADO	LP-SM-10-2024-MINSAs-1
68	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVIDORES RACKABLES	JUNIO	271 - Adjudicación Simplificada	OGTI	CONVOCADO	AS-SM-3-2024-MINSAs-1
69	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, CDC-PERÚ	JUNIO	293 - Contratación Directa	CDC	CONVOCADO	DIRECTA-PROC-20-2024-MINSAs-1
73	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS CORPORATIVO PARA EL MINSAs	JUNIO	75 - Concurso Público	OGTI	CONVOCADO	CP-SM-4-2024-MINSAs-1
83	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATEGICOS : 02 MAMÓGRAFO	JUNIO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-6-2024-MINSAs-1
84	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL PARA LA DIGEMID	JUNIO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	DIGEMID	CONVOCADO	EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES
85	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS DIRIS LIMA NORTE, LIMA CENTRO Y LIMA ESTE – IOARR	JUNIO	75 - Concurso Público	OGTI	CONVOCADO	CP-SM-6-2024-MINSAs-1
87	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	JUNIO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	OA	CONVOCADO	EXT-CE-2021-7 UTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES
90	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA (TORRE ENDOSCÓPICA)	JUNIO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-8-2024-MINSAs-1
91	ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II TIPO B2 DE 4 PIES PARA CITOTÓXICOS	JUNIO	82 - Licitación Pública	DGIESP	CONVOCADO	LP-SM-9-2024-MINSAs-1

Fuente: SEACE 2024

**Tabla 16: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de junio 2024, respecto de lo programado al mes de junio 2024, según tipo de procedimiento, mes y cantidad**

FECHA DE CONVOCATORIA	PAC MODIFICADO AL 31 DE MAYO								PAC EJECUTADO AL 31 DE MAYO								% AVANCE TOTAL
	TIPO							TOTAL	TIPO							TOTAL	
	CCE	AS	CD	CP	CI	LP	SIE		CCE	AS	CD	CP	CI	LP	SIE		
2-Feb	1							1	1							1	100.00%
3-Mar	1	1		2				4	1	1		2				4	100.00%
4-Abr	3	3	6		1	1		14	3	3	6		1	1		14	100.00%
5-May (*)		3		1		8	1	13		3		1		8	1	13	100.00%
6-Jun	4	20	7	3	1	6		41	3	4	1	3	1	4		16	39.02%
7-Jul		2	11	1				14									0.00%
8-Ago				1				1									0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>54.55%</b>

Fuente: SEACE 2024

(\*) Resultados actualizados posteriormente a la rectificación del PAC aprobada con Proveído N° D014781-2024-OGA-OA-LMC-MINSA de fecha 04.06.2024.

Es así que, conforme se aprecia en las Tablas N° 15 y N° 16, no se convocaron en el periodo de junio, un total de 25 (veinticinco) procedimientos de selección; en ese sentido, corresponde detallar a continuación, los motivos por los cuales su respectiva convocatoria no se efectivizó en dicha fecha prevista:

#### 1. ITEM PAC 1: ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN

**Tipo de proceso:** Contratación directa

**Estado actual:** En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

**Detalle:** Mediante Resolución Ministerial N° 293-2024/MINSA se aprobó en vías de regularización, la contratación directa para la "ADQUISICION DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BOMBAS DE INFUSION DE DOBLE CANAL (BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES) PARA LA DIGERD/MINSA"; en ese contexto, a la fecha, se encuentra en proceso de elaboración de bases previa a su convocatoria.

#### 2. ITEM PAC 2: ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 15LB C

**Tipo de proceso:** Contratación directa

**Estado actual:** En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

**Detalle:** En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

#### 3. ITEM PAC 4: ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR VHF PORTÁTIL

**Tipo de proceso:** Contratación directa

**Estado actual:** En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

**Detalle:** En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

#### 4. ITEM PAC 10: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS 46 CARPAS DE POLIÉSTER

**Tipo de proceso:** Contratación directa



**Estado actual:** En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

**Detalle:** En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

5. **ITEM PAC 15: ADQUISICION DE BOLSA DE PLÁSTICO DE MUESTREO 0102 mm X 15 cm X 23 cm X 500**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Para tramitar exclusión del PAC

**Detalle:** Área usuaria manifestó que solicitará la exclusión de dichos bienes del Cuadro Multianual de Necesidades y posteriormente del PAC, en virtud a la priorización de presupuesto de su área.

6. **ITEM PAC 18: ADQUISICION DE DIGESTOR POR MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En reformulación de las especificaciones técnicas

**Detalle:** Mediante Anexo 05 N° 000637, la Dirección de Control y Vigilancia (DCOVI) solicitó la exclusión de (01) de los 02 equipos incluidos en el PAC, siendo que mediante Anexo N° 06 de fecha 17.05.2024, se aprobó la exclusión de dicha unidad del Cuadro Multianual de Necesidades 2024. Posteriormente, se precisa que con fecha 26.06.2024, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, efectuó observaciones al área usuaria sobre su requerimiento recepcionado mediante Memorandum N° D001563-2024-DIGESA-MINSA de fecha 24.06.2024 (por 01 equipo).

7. **ITEM PAC 23: ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En indagación de mercado

**Detalle:** No se ha obtenido a la fecha cotizaciones válidas en virtud a la primera y segunda versión de las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria. En ese contexto, en fecha 18.06.2024, el área usuaria remitió una nueva versión de las especificaciones técnicas, por lo que en fecha 19.06.2024 se solicitó cotizaciones a los proveedores del rubro, hasta el 09.07.2024.

8. **ITEM PAC 24: ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En elaboración del informe de indagación de mercado

**Detalle:** Habiendo el área usuaria validado las cotizaciones obtenidas, en la fecha, se encuentra en trámite de elaboración del informe de indagación de mercado respectivo.

9. **ITEM PAC 25: ADQUISICION DE INCUBADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En reformulación de las especificaciones técnicas

**Detalle:** En fecha 26.04.2024, el área usuaria de la contratación remitió la última versión de las especificaciones técnicas, por lo que, efectuada la indagación de mercado respectiva, en fecha 25.05.2024 se solicitó a ésta la validación de las cotizaciones recepcionadas. Sin embargo, si bien en fecha 29.05.2024, el área usuaria remitió la validación de las mismas, se advierte que de las cotizaciones validadas no se cuenta con pluralidad de marcas; en virtud a ello, se iniciaron acciones para solicitar la reformulación de las especificaciones técnicas, reiterándose ello a área usuaria, a través de correos electrónicos institucionales de fechas 17.06.2024 y 28.06.2024.

10. **ITEM PAC 27: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MODULO PRE FABRICADO DE MADERA**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada





**Estado actual:** En reformulación de los términos de referencia

**Detalle:** Mediante Nota Informativa N° D004233-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 15.05.2024, se efectuaron observaciones a los términos de referencia presentados por la DIGESA a través del Memorándum N° D00981-2024-DIGESA-MINSA de fecha 24.04.2024 (DIGESA-DCOVI20240001658). Seguidamente, mediante Nota Informativa N° D002784-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 24.06.2024, se trasladó a DIGESA, las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Servicios Auxiliares al requerimiento, para su evaluación respectiva y modificación de los términos de referencia.

**11. ITEM PAC 28: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS - DISAMU**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En elaboración del informe de indagación de mercado

**Detalle:** Mediante correo electrónico institucional: [lguibert@minsa.gob.pe](mailto:lguibert@minsa.gob.pe) de fecha 27.06.2024, la DISAMU, en su calidad de área de la contratación, remitió la validación a las cotizaciones recepcionada; en ese sentido, en la fecha, se encuentra en trámite de elaboración del informe de indagación de mercado.

**12. ITEM PAC 30: ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Mediante Nota Informativa N° D004528-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 23.05.2024 se requirió a la Dirección de Inspección y Certificación de la DIGEMID, la remisión de su requerimiento programado en el PAC. En respuesta a ello, mediante Memorándum N° D000416-2024-DIGEMID-DICER-MINSA (Exp. OGA-UAP20240001334), el usuario solicitó la reprogramación de dicho requerimiento para el mes de julio, no obstante, a la fecha, no remite su requerimiento. Finalmente, mediante Nota Informativa N° D005691-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 01.07.2024, se remitió reiterativo de solicitud de requerimiento.

**13. ITEM PAC 31: SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE FARMACOVIGILANCIA, ACCESO Y USO - DFAU**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Mediante Nota Informativa N° D002045-2024-OGA-OA-UAP-MINSA se requirió al área usuaria, la presentación de su requerimiento; reiterándose ello a través de la Nota Informativa N° D002809-2024-OGA-OA-UAP-MINSA y el Memorándum N° D000895-2024-OGA-OA-MINSA. A la fecha, el área usuaria no ha remitido su requerimiento.

**14. ITEM PAC 33: ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Revisión de requerimiento

**Detalle:** Estando en trámite la designación del Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección por AS-SM-4-2024-MINSA-1, mediante Memorándum N° D0001597-2024-DIGESA-MINSA de fecha 27.06.2024, la DIGESA remitió sus especificaciones técnicas actualizadas; en ese contexto, el citado procedimiento de selección se retrotrae a revisión de requerimiento.

**15. ITEM PAC 34: ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA SALVAESCALERA PARA LA DIRECCIÓN DE FARMACOVIGILANCIA, ACCESO Y USO - DFAU**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Con fecha 01.06.2024 se remitió a la DIGEMID, la Nota Informativa N°D005678-2024-OGA-OA-UAP-MINSA solicitándose la remisión de su requerimiento y la reprogramación de la contratación o la cancelación, de ser el caso. Mediante Memorándum N° D001317-2024-DIGEMID-MINSA de fecha 04.06.2024 (Exp. EURM-DFAU20240000198), DIGEMID solicitó a la Oficina General de Administración, la evaluación y actualización de las especificaciones técnicas



de la plataforma salva escalera, siendo trasladada dicha solicitud para su atención correspondiente a la Unidad de Servicios Auxiliares en fecha 10.06.2024.

**16. ITEM PAC 38: SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Mediante Nota Informativa N° D004529-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 23.05.2024, se requirió a la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, que en su calidad de área usuaria, remita su requerimiento programado en el PAC. Al no obtenerse respuesta, mediante Nota Informativa N° D005690-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 01.07.2024, se remitió reiterativo de solicitud de requerimiento a dicha área usuaria.

**17. ITEM PAC 39: SERVICIO DE DESTRUCCION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN - DICER**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Área usuaria no remitió requerimiento en la fecha.

**18. ITEM PAC 42: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** Sin requerimiento

**Detalle:** Mediante Nota Informativa N° D000969-2024-OGA-OA-MINSA, se requirió a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la remisión de su requerimiento programado en el PAC. Al no obtenerse respuesta, ello fue reiterado a través de la Nota Informativa N° D001360-2024-OGA-OA-MINSA. Finalmente, se precisa que área usuaria no remitió requerimiento en la fecha.

**19. ITEM PAC 44: ADQUISICION DE SWITCH PARA RED PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID – MINSA**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En modificación del requerimiento

**Detalle:** Requerimiento solicitado mediante Nota Informativa N° 2080-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 11.03.2024, y reiterado con la Nota Informativa N° D001349-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 19.06.2024. Ahora bien, recepcionado el requerimiento, se precisa que mediante Nota Informativa N° D005621-2024-OGA-OA-UAP-MINSA de fecha 27.06.2024, se devolvió éste para que la DIGEMID, en su calidad de área usuaria, subsane las observaciones efectuadas.

**20. ITEM PAC 45: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD**

**Tipo de proceso:** Licitación Pública

**Estado actual:** Para exclusión del PAC

**Detalle:** Mediante Memorándum N° D000969-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 12.03.2024 se solicitó a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la remisión de los requerimientos contenidos en el PAC, entre otros, ítem PAC 45. Posteriormente, en fecha 03.04.2024 se remitió a dicha área usuaria, la fichas de PERU COMPRAS para su evaluación; asimismo, mediante Nota Informativa N° D002182-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 17.05.2024 se brindó respuesta a las consultas efectuadas por el área usuaria y se reiteró remitir su requerimiento, siendo dicha solicitud reiterada por la Oficina General de Administración a través del Memorándum N° D001511-2024-OGA-MINSA de fecha 28.05.2024.

Finalmente, conforme a reunión sostenida en la última semana del mes de junio 2024, el presente requerimiento sería atendido por el Ministerio de la Producción a través de la conformación de un núcleo ejecutor según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1414.

**21. ITEM PAC 46: ADQUISICIÓN DE TABLETA PAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS**

**Tipo de proceso:** Compra por catálogo electrónico de Acuerdo Marco

**Estado actual:** Sin requerimiento



**Detalle:** Mediante correos electrónicos institucionales: [oga230@minsa.gob.pe](mailto:oga230@minsa.gob.pe) de fechas 26.03.2024 y 03.04.2024, se requirió a la DIGEMID la remisión de su requerimiento. Asimismo, al no obtenerse respuesta, mediante Nota Informativa N° D002694 -2024-OA-OGA-MINSA de fecha 19.06.2024 se reiteró dicha solicitud.

**22. ITEM PAC 55: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) COCHE DE PARO EQUIPADO PARA LA DIGERD/MINSA**

**Tipo de proceso:** Contratación directa

**Estado actual:** En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

**Detalle:** En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

**23. ITEM PAC 86: SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD**

**Tipo de proceso:** Adjudicación Simplificada

**Estado actual:** En reformulación del requerimiento

**Detalle:** En fecha 28.06.2024, se solicitó al área usuaria, la reformulación del requerimiento.

**24. ITEM PAC 88: ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL MINISTERIO DE SALUD**

**Tipo de proceso:** Licitación Pública

**Estado actual:** En trámite de aprobación de expediente de contratación

**Detalle:** Con fecha 18.06.2024, se solicitó designación de Comité de Selección, no obstante, la Oficina General de Administración, efectuó observaciones, por lo que mediante Memorándum N° D002166-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 27.06.2024, se devolvió el expediente a OGTI para reformulación de las especificaciones técnicas (respecto a la forma de pago), siendo que mediante Memorándum N° D002418-2024-OGTI-MINSA de fecha 28.06.2024, OGTI remitió la actualización de éstas; solicitándose en ese contexto, que los proveedores ratifiquen sus cotizaciones inicialmente remitidas.

**25. ITEM PAC 89: CONTRATACION EN MEDIOS DE INFORMACION "CAMPAÑA DENGUE"**

**Tipo de proceso:** Concurso Público

**Estado actual:** En trámite de aprobación de expediente de contratación

**Detalle:** Mediante Proveído N° D00025-2024-OGC-OCE-HGM-MINSA de fecha 27.06.2024, la Sra. García Muñoz Helga en su calidad de especialista de la Comunicación de la Oficina de Comunicación Estratégica, remitió a esta Unidad de Adquisiciones y Programación, el documento técnico que recomienda la reprogramación de la campaña publicitaria 2024; en ese contexto, mediante Nota Informativa N° D005641-2024/OGA-OA-UAP de fecha 28.06.2024, se solicitó a la Oficina General de Comunicaciones que de ser el caso, modifique su requerimiento, debiendo remitir su nuevo cronograma y la fecha de reprogramación del procedimiento de selección incluido en el PAC.

**5.5. MONTO DEVENGADO DEL PAC:**

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, esta Unidad de Adquisiciones y Programación ha visto conveniente mostrar el nivel de ejecución presupuestal del PAC con fecha de corte al 30 de junio de 2024; en tal contexto, en la Tabla 17 se muestra el monto devengado correspondiente a las contrataciones derivadas de los ítem PAC 13, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 66 y 67, desagregado por cada área usuaria, importe que asciende al monto de S/ 11,009,740.05 (Once Millones Nueve Mil Setecientos Cuarenta con 05/100 Soles):

**Tabla 17: Monto devengado del PAC 2024, al 30.06.2024**  
**(Ítem PAC 13, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 66 y 67)**

PAC	AREA USUARIA	CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO	DEVENGADO
13	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	93	128,509.00	105,232.55
13	DGAIN - DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL	93	44,399.00	34,642.55
13	DGIESP - DIRECCION GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA.	93	408,434.00	213,320.04
13	DGOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD	93	272,291.00	224,700.15
13	DIGDOT - DIRECCIÓN GENERAL DE DONACIONES, TRANSPLANTES Y BANCO DE SANGRE.	93	52,199.20	37,301.45
13	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	93	154,400.00	30,990.56
13	DIGEP - DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD	93	74,721.00	70,155.01
13	DIGERD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD.	93	161,317.40	123,831.75
13	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	93	193,412.40	110,733.48
13	DIGTEL - DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIA Y URGENCIAS	93	56,264.00	46,155.69
13	DM - DESPACHO MINISTERIAL	93	120,992.00	117,008.78
13	DVMPAS - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD.	93	36,000.00	23,822.05
13	DVMSP - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PUBLICA.	93	15,000.00	14,466.57
13	ENSAP - ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA	93	17,596.00	3,472.89
13	OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	93	16,842.67	16,842.67
13	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	93	75,570.00	15,405.31
13	OGAJ - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	93	573.00	572.11
13	OGC - OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES.	93	252,193.20	223,849.90
13	OGCTI - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	93	15,000.00	8,976.14
13	OGDESC - OFICINA GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA.	93	63,650.00	62,982.86
13	OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	93	17,406.00	8,526.88
13	OGPPM-OFICINA DE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION.	93	78,685.00	53,500.85
13	OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	93	27,736.00	12,663.59
13	PP - PROCURADURIA PUBLICA.	93	6,376.00	2,090.47
13	SECCOR - SECRETARIA DE COORDINACIÓN	93	71,321.00	60,156.65
13	SG - SECRETARIA GENERAL.	93	4,000.00	2,641.50
32	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	2755	174,900.00	174,900.00
40	OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2266	6,085,800.00	1,035,825.00
50	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1827	18,444.34	6,380.50
50	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1827	34,163.36	30,402.70
50	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1827	74,213.47	20,328.87



51	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1670	15,912.30	15,912.30
51	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1670	82,192.34	82,192.34
51	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	1670	2,991.51	2,991.51
51	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1670	409,517.58	409,517.58
51	OGGRH - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1670	-	-
52	CDC - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1990	60,400.61	60,400.61
52	DGIESP - DIRECCION GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA.	1990	-	-
52	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	1990	319,217.09	319,217.09
52	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	1990	-	-
52	OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	1990	553,775.19	553,775.19
53	DIGESA - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.	2918	1,105,300.00	754,484.92
53	OGTI - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2918	8,395,417.75	5,680,287.68
66	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	2687	79,221.31	79,221.31
67	DIGEMID - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS.	2739	159,860.00	159,860.00
<b>Total general (S/)</b>			<b>19,936,214.72</b>	<b>11,009,740.05</b>

Fuente: SIAF 2024

## VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Al mes de junio de 2024, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA (versión inicial), modificado por la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA (primera modificación), por la Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA de fecha 26 de marzo de 2024 (segunda modificación), por la Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA de fecha 29 de abril de 2024 (Tercera modificación), por la Resolución Directoral N° 082-2024-OGA/MINSA de fecha 02 de mayo de 2024 (Cuarta modificación), por la Resolución Directoral N° 094-2024-OGA/MINSA de fecha 09 de mayo de 2024 (Quinta modificación), por la Resolución Directoral N° 117-2024-OGA/MINSA de fecha 28 de mayo de 2024 (Sexta modificación), por la Resolución Directoral N° D000128-2024- OGA-MINSA de fecha 14 de junio de 2024 (Séptima modificación), por la Resolución Directoral N° D000137-2024- OGA-MINSA de fecha 21 de junio de 2024 (Octava modificación) y por la Resolución Directoral N° D000140-2024- OGA-MINSA de fecha 25 de junio de 2024 (Novena modificación), acumuló un monto multianual de S/ 177,109,641.44 (Ciento Setenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y uno con 44/100 Soles) y un total de 88 (ochenta y ocho) contrataciones.
- 6.2. Respecto a la ejecución anual del PAC 2024 vigente, se precisa que, hasta el 30 de junio de 2024, se convocaron 48 contrataciones de las 88 incluidas, por un total multianual de S/ 129, 690,881.26 (Ciento Veintinueve Millones Seiscientos Noventa Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 26/100 Soles) que representa el 73.23% del valor total multianual incluido en el PAC.
- 6.3. Al mes de junio del 2024, se tenía previsto la convocatoria de 41 (cuarenta y uno) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 16 (dieciséis) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual ascendente a S/ 50, 498,343.85 (Cincuenta Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 85/100 Soles); precisándose que los demás procedimientos de selección (a excepción de las contrataciones directas por situación de emergencia, en vías de regularización) no se



convocaron debido a que a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas, las áreas usuarias no remitieron su requerimiento y/o lo presentaron tardíamente; asimismo, debido a que los requerimientos fueron reformulados al evidenciarse errores y/o deficiencias técnicas en su elaboración.

## VII. RECOMENDACIÓN

7.1. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024, a fin de que las áreas usuarias cumplan con remitir oportunamente sus requerimientos y sin errores o deficiencias técnicas que originen demoras en el proceso de contratación de sus necesidades programadas.

7.2. Programar capacitaciones a las áreas usuarias relacionadas con los componentes de la cadena de Abastecimiento público, esto es, respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras, así como respecto a la gestión de adquisiciones (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes).



Firmado digitalmente por  
ZAMBRANO GASTIABURU Alberto  
Gonzalo FAU 20131373237 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2024 18:59:24 -05:00



Firmado digitalmente por TAFUR  
HERRERA Percy FAU 20131373237  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.07.2024 19:07:13 -05:00