



PERÚ

Ministerio
de SaludOFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIONOFICINA DE
ABASTECIMIENTOFirmado digitalmente por TAFUR
HERRERA Percy FAU 20131373237
hard
Cargo: Director Ejecutivo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.08.2024 17:11:20 -05:00

MINSA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 09 de Agosto del 2024

NOTA INFORMATIVA N° D003646-2024-OGA-OA-MINSA

A : **ALBINA ESPINOZA PONTE**
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

De : **PERCY TAFUR HERRERA**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : REMITE INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024..

Referencia : a) Nota Informativa N° D006904-2024-OGA-OA-UAP/MINSA
b) Resolución Directoral N° D000180-2024-OGA-MINSA
c) Resolución Directoral N° D000168-2024-OGA-MINSA
d) Resolución Directoral N° D000161-2024-OGA-MINSA
e) Resolución Directoral N° D000151-2024-OGA-MINSA
f) Resolución Directoral N° D000140-2024-OGA-MINSA
g) Resolución Directoral N° D000137-2024-OGA-MINSA
h) Resolución Directoral N° D000128-2024-OGA-MINSA
i) Resolución Directoral N° D000117-2024-OGA-MINSA
j) Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA
k) Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA
l) Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA
m) Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA
n) Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA
o) Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA
p) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD
Exp N° OGA-UAP20240002508

Fecha : Jesus Maria, 09 de agosto de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, mediante la cual se dispone en su numeral 7.7.2, lo siguiente:

"... el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en la referida Directiva, esta Oficina de Abastecimiento remite por adjunto el documento de la referencia a), elaborada por la Unidad de Adquisiciones y Programación a mi cargo, que contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio



MINSA

Firmado digitalmente por
ZAMBRANO GASTIABURU Alberto
Gonzalo FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.08.2024 17:10:34 -05:00



PERÚ

Ministerio
de Salud

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de Salud correspondiente al periodo de julio 2024, para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

PERCY TAFUR HERRERA
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

(PTH/azg)

cc.:





PERÚ

Ministerio
de SaludOFICINA DE
ABASTECIMIENTOUNIDAD DE ADQUISICIONES
Y PROGRAMACION

PERÚ

MINSA

Firmado digitalmente por ZAMBRANO
GASTIABURU Alberto Gonzalo FAU
20131373237 hard
Cargo: Jefe De Equipo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.08.2024 15:40:54 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Jesus Maria, 09 de Agosto del 2024

NOTA INFORMATIVA N° D006904-2024-OGA-OA-UAP-MINSA

A : **PERCY TAFUR HERRERA**
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

De : **ALBERTO GONZALO ZAMBRANO GASTIABURU**
JEFE DE EQUIPO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACION

Asunto : Remite informe de evaluación mensual del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de JULIO 2024.

Referencia : a) Resolución Directoral N° D000180-2024-OGA-MINSA
b) Resolución Directoral N° D000168-2024-OGA-MINSA
c) Resolución Directoral N° D000161-2024-OGA-MINSA
d) Resolución Directoral N° D000151-2024-OGA-MINSA
e) Resolución Directoral N° D000140-2024-OGA-MINSA
f) Resolución Directoral N° D000137-2024-OGA-MINSA
g) Resolución Directoral N° D000128-2024-OGA-MINSA
h) Resolución Directoral N° D000117-2024-OGA-MINSA
i) Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA
j) Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA
k) Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA
l) Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA
m) Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA
n) Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA
o) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD
N° Exp : OGA-UAP20240002508

Fecha : Jesús Maria, 08 de agosto de 2024

Me dirijo a usted, en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.7.2¹ de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, a fin de remitirle por archivo adjunto el informe pormenorizado y documentado sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de julio 2024.

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ALBERTO ZAMBRANO GASTIABURU
JEFE DE EQUIPO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACIÓN
(AZG/lstñ/oph)

¹ Numeral 7.7.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD estipula que: "(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento."

BICENTENARIO
PERÚ
2024

**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024 JULIO**

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de **JULIO 2024**.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de **JULIO 2024**.

IV. BASE LEGAL

- Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", modificada por Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", modificada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024.
- Resolución Ministerial N° 001-2024/MINSA, que delegó a la Directora General de la Oficina General de Administración del MINSA, la facultad de aprobar, modificar, supervisar y efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del MINSA.



**V. ANÁLISIS****5.1. PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2024**

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de Administración en fecha 19 de enero de 2024 a través de la Resolución Directoral N° D000008-2024- OGA-MINSA; siendo publicado¹ en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 26 de enero de 2024.

Al respecto, dicha versión inicial del PAC 2024 se programó con un total de cincuenta y dos (52) contrataciones por un valor estimado total de S/ 63 '462,940.51 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta con 51/100 Soles), de los cuales el 40.92% respecto al valor estimado son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 21% son Contrataciones Directas (Directa), el 20.82% son Concursos Públicos (CP), el 10.42% son Licitaciones Públicas (LP), el 6.50% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE) y el 0.33% son contrataciones internacionales (CI). (Ver Tabla 1).

Tabla 1: PAC 2024 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS	% CANTIDAD PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)	% VALOR ESTIMADO
CCE	6	11.54%	4,127,814.12	6.50%
AS	30	57.69%	25,971,044.97	40.92%
DIRECTA (*)	10	19.23%	13,325,984.06	21.00%
CP	3	5.77%	13,211,276.72	20.82%
CI	1	1.92%	211,281.00	0.33%
LP	2	3.85%	6,615,539.64	10.42%
TOTAL GENERAL	52	100.00%	63,462,940.51	100.00%

Fuente: SEACE 2024

(*) Contrataciones directas 2023 en vías de regularización.

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2024 se encontraba programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

Tabla 2: Conformación Mensual PAC 2024 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria

FECHA DE CONVOCATORIA	TIPO						TOTAL
	CCE	AS	DIRECTA	CP	CI	LP	
2 - Febrero	1		10				11
3 - Marzo	1	9		2		1	13
4 - Abril	3	11				1	15
5 - Mayo	1	5					6
6 - Junio		5			1		6
8 - Agosto				1			1
TOTAL GENERAL	6	30	10	3	1	2	52

Fuente: SEACE 2024

¹ Mediante Nota Informativa N° D000433-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000032) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación del PAC 2024 en la plataforma SEACE.

**5.2. MODIFICACIONES AL PAC 2024: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES****PRIMERA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000027-2024- OGA-MINSA² de fecha 29 de febrero de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEM PAC 53** para la "Adquisición de equipamiento informático priorizado por renovación tecnológica – 2024" a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco correspondiente.

En ese contexto, el valor estimado de la programación (considerando la inclusión) a la versión 1 del PAC 2024, acumuló un monto multianual de S/ 71, 858,603.52 (Setenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Tres con 52/100 Soles) y un total de cincuenta y tres (53) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 3:

Tabla 3: Modificaciones del PAC 2024, a febrero del 2024

VERSIÓN PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
		CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
V1	RD N° 027-2024-OGA/MINSA	1	S/ 8,395,663.01	0	0.00	53	S/ 71, 858,603.52

Fuente: SEACE 2024

SEGUNDA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000047-2024- OGA-MINSA³ de fecha 26 de marzo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 y excluir el ÍTEM PAC 12**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 14 inclusiones y la única exclusión) a la versión 2 del PAC 2024, así como las rectificaciones aprobadas mediante Proveído N° D010384-2024-OGA-MINSA de fecha 27.03.2023 (respecto de los ítems 32 y 48) y Proveído N° D005390-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 05.04.2024 (respecto del ítem 53); acumuló un monto multianual de S/ 92, 170,416.06 (Noventa y Dos Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Dieciséis con 06/100 Soles) y un total de 66 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 4:

Tabla 4: Modificaciones del PAC 2024, a marzo del 2024

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2						DEL PAC VIGENTE	
		V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
				CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 64,565,945.51	S/ 71, 858,603.52	V2	RD N° 047-2024-OGA/MINSA	14	S/ 18,180,598.80	1	S/ 76,846.00	66	S/ 92,170,416.06

Fuente: SEACE 2024



MINSAL

Firmado digitalmente por TAFUR
HERRERA Percy FAU
20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.08.2024 16:23:11 -05:00

² Mediante Nota Informativa N° D000826-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGTI0020240000048) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA y su anexo 01, en la plataforma SEACE.

³ Mediante Nota Informativa N° D001803-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA00020240000647) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 047-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.



MINSAL

Firmado digitalmente por
ZAMBRANO GASTIABURU Alberto
Gonzalo FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.08.2024 16:12:24 -05:00

**TERCERA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000076-2024- OGA-MINSA⁴ de fecha 29 de abril de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 y excluir los ÍTEMS PAC 26 y 29**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 10 inclusiones y las 02 exclusiones) a la versión 3 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 112, 980,048.12 (Ciento Doce Millones Novecientos Ochenta Mil Cuarenta y Ocho con 12/100 Soles) y un total de 74 (sesenta y cuatro) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 5:

Tabla 5: Modificaciones del PAC 2024, a abril del 2024

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3						DEL PAC VIGENTE	
			V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
					CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	V3	RD N° 076-2024-OGA/MINSA	10	S/ 20,125,171.70	1	S/ 266,537.64	74	S/ 112,980,048.12

Fuente: SEACE 2024

CUARTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000082-2024- OGA-MINSA⁵ de fecha 02 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 78, 79 y 80 y excluir el ÍTEM PAC 35**, contrataciones según Anexos N° 01 y 02 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 03 inclusiones y la única exclusión) a la versión 4 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 120, 583,632.92 (Ciento Veinte Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos con 92/100 Soles) y un total de 76 (sesenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 6:

Tabla 6: Modificaciones del PAC 2024, al 02/05/2024

DE LA VERSIÓN INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4						DEL PAC VIGENTE	
				V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
						CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	V4	RD N° 082-2024-OGA/MINSA	03	S/ 7,719,584.80	1	S/ 116,000.00	76	S/ 120,583,632.92

Fuente: SEACE 2024

⁴ Mediante Nota Informativa N° D001984-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000908) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 076-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

⁵ Mediante Nota Informativa N° D002153-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240000963) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 082-2024-OGA/MINSA y sus anexos 01 y 02 en la plataforma SEACE.

**QUINTA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000094-2024- OGA-MINSA⁶ de fecha 09 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 81 y 82**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 5 del PAC 2024; acumuló un monto multianual de S/ 126, 674,592.92 (Ciento Veintiséis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos con 92/100 Soles) y un total de 78 (sesenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 7:

Tabla 7: Modificaciones del PAC 2024, al 09/05/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5						DEL PAC VIGENTE	
					V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
							CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71,858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	V5	RD N° 094-2024-OGA/MINSA	02	S/ 6,090,960.00	0	0.00	78	S/ 126,674,592.92

Fuente: SEACE 2024

SEXTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000117-2024- OGA-MINSA⁷ de fecha 28 de mayo de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 83 y 84**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 6 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 130, 988,062.74 (Ciento Treinta Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Dos con 74/100 Soles) y un total de 80 (ochenta) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 8:

Tabla 8: Modificaciones del PAC 2024, al 28/05/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6						DEL PAC VIGENTE	
						V.PAC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
								CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71,858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	V6	RD N° 117-2024-OGA/MINSA	02	S/ 4,313,469.82	0	0.00	80	S/ 130,988,062.74

Fuente: SEACE 2024

⁶ Mediante Nota Informativa N° D002163-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001076) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 094-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

⁷ Mediante Nota Informativa N° D002361-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001436) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 117-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**SÉPTIMA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000128-2024- OGA-MINSA⁸ de fecha 14 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 85, 86, 87, 88 y 89**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 05 inclusiones) a la versión 7 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 143, 418,641.44 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 44/100 Soles) y un total de 85 (ochenta) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 9:

Tabla 9: Modificaciones del PAC 2024, al 14/06/2024

DE LA VERSION INICIAL CON	DE LA VERSION 1 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 2 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 3 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 4	DE LA VERSION 5	DE LA VERSION 6	DE LA VERSION 7				DEL PAC VIGENTE			
							V.P AC	RESOLUCION N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
									CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71,858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	V7	RD N° 128-2024-OGA/MINSA	05	S/ 12,430,578.70	0	0.00	85	S/ 143,418,641.44

Fuente: SEACE 2024

OCTAVA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000137-2024- OGA-MINSA⁹ de fecha 21 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Octava modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir el ÍTEMS PAC 90**, procedimiento de selección según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando la única inclusión) a la versión 8 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 174, 375,441.44 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 44/100 Soles) y un total de 86 (ochenta y seis) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 10:

Tabla 10: Modificaciones del PAC 2024, al 21/06/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 1 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 2 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 3 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 4	DE LA VERSION 5	DE LA VERSION 6	DE LA VERSION 7	DE LA VERSION 8				DEL PAC VIGENTE			
								V.P AC	RESOLUCION N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
										CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71,858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	V8	RD N° 137-2024-OGA/MINSA	01	S/ 30,956,800.00	0	0.00	86	S/ 174,375,441.44

Fuente: SEACE 2024

⁸ Mediante Nota Informativa N° D002678-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001686) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 128-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

⁹ Mediante Nota Informativa N° D002776-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001816) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 137-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**NOVENA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000140-2024- OGA-MINSA¹⁰ de fecha 25 de junio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Novena modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 91 y 92**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones) a la versión 9 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/.177,109,641.44 (Ciento Setenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y uno con 44/100 Soles) y un total de 88 (ochenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 11:

Tabla 11: Modificaciones del PAC 2024, al 25/06/2024

DE LA VERSION INICIAL CON	DE LA VERSION 1 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 2 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 3 CON RECTIFICACION	DE LA VERSION 4	DE LA VERSION 5	DE LA VERSION 6	DE LA VERSION 7	DE LA VERSION 8	DE LA VERSION 9				DEL PAC VIGENTE			
									V.PAC	RESOLUCION N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
											CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	V9	RD N° 140-2024-OGA/MINSA	02	S/ 2,734,200.00	0	0.00	88	S/ 177,109,641.44

Fuente: SEACE 2024

DÉCIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000151-2024- OGA-MINSA¹¹ de fecha 04 de julio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Décima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 93, 94 y 95**, contrataciones según Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 03 inclusiones) a la versión 10 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/.177,422,314.80 (Ciento Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Catorce con 80/100 Soles) y un total de 91 (noventa y uno) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 12:

Tabla 12: Modificaciones del PAC 2024, al 04/07/2024

DE LA VERSION INICIAL CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 2 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 3 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 4	DE LA VERSION 5	DE LA VERSION 6	DE LA VERSION 7	DE LA VERSION 8	DE LA VERSION 9	DE LA VERSION 10				DEL PAC VIGENTE			
										V.PAC	RESOLUCION N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
												CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	S/ 177,109,641.44	V10	RD N° 151-2024-OGA/MINSA	03	S/ 312,673.36	0	0.00	91	S/ 177,422,314.80

Fuente: SEACE 2024

¹⁰ Mediante Nota Informativa N° D002849-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240001880) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 140-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

¹¹ Mediante Nota Informativa N° D003126-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240002000) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 151-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**UNDÉCIMA MODIFICACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral N° D000161-2024- OGA-MINSA¹² de fecha 15 de julio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Undécima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 96 y 97**, así como excluir el ítem PAC N° 15, de conformidad a los Anexos N° 01 y N° 02 respectivamente, como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 02 inclusiones y la exclusión) a la versión 11 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/.178,750,331.24 (Ciento Setenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Trescientos Treinta y Uno con 24/100 Soles) y un total de 92 (noventa y dos) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 13:

Tabla 13: Modificaciones del PAC 2024, al 15/07/2024

DE LA VERSION INICIAL C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 1 CON	DE LA VERSION 2 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 3 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSION 4	DE LA VERSION 5	DE LA VERSION 6	DE LA VERSION 7	DE LA VERSION 8	DE LA VERSION 9	DE LA VERSION 10	DE LA VERSIÓN 11				DEL PAC VIGENTE			
											V.P AC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
													CANT.	VALOR (S/)	CAN T.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 65,516,943.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	S/ 177,109,641.44	S/ 177,422,314.80	V11	RD N° 161-2024-OGA/MINSA	03	S/ 1,387,416.44	01	S/ 59,400.00	92	S/ 178,750,331.24

Fuente: SEACE 2024

DUODÉCIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000168-2024- OGA-MINSA¹³ de fecha 19 de julio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Duodécima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC del 98 al 118**, de conformidad al Anexo N° 01, como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

Ahora, téngase en cuenta que mediante Proveído N° D010240-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 16 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Décima rectificación al PAC, con la finalidad de modificar el tipo de selección, *valor estimado en soles* y el órgano a cargo del procedimiento, respecto al ítem PAC N° 28. En tal entendido, entre otros, el valor del PAC inicial fue modificado.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 21 inclusiones) a la versión 12 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/.182,803,580.96 (Ciento Ochenta y Dos Mil Ochocientos Tres Mil Quinientos Ochenta con 96/100 Soles) y un total de 113 (ochenta y ocho) contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 14:

¹² Mediante Nota Informativa N° D003308-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240002156) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 161-2024-OGA/MINSA y sus anexo 01 y 02 en la plataforma SEACE.

¹³ Mediante Nota Informativa N° D003412-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240002323) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 161-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.



Tabla 14: Modificaciones del PAC 2024, al 19/07/2024

DE LA VERSIÓN INICIAL C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6	DE LA VERSIÓN 7	DE LA VERSIÓN 8	DE LA VERSIÓN 9	DE LA VERSIÓN 10	DE LA VERSIÓN 11	DE LA VERSIÓN 12				DEL PAC VIGENTE			
												V.P AC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
														CANT.	VALOR (S/)	CAN T.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 66,847,093.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	S/ 177,109,641.44	S/ 177,422,314.80	S/ 178,750,331.24	V12	RD N° 168-2024-OGA/MINSA	21	S/ 2,723,099.72	00	0.00	113	S/ 182,803,580.96

Fuente: SEACE 2024

DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000180-2024- OGA-MINSA¹⁴ de fecha 31 de julio de 2024, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Décima Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de **incluir los ÍTEMS PAC 119, 120, 121 y 122**, de conformidad al Anexo N° 01, como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

De otra parte, corresponde tener en cuenta que mediante Proveído N° D010913-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 25 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Undécima rectificación al PAC, con la finalidad de modificar: (i) El valor estimado en soles, cantidad y valor estimado del ítem del ítem PAC N° 18; y (ii) El tipo de selección, valor estimado en soles y valor estimado de los ítems referente al ítem PAC N° 108; en ese contexto, entre otros, el valor del PAC inicial y la versión duodécima del PAC fue modificado.

Conforme a ello, el valor estimado de la programación (considerando las 04 inclusiones) a la versión 13 del PAC 2024 más las rectificaciones aprobadas; acumuló un monto multianual de S/ 184,344,585.83 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 83/100 Soles) y 117 contrataciones, tal como se aprecia en la siguiente Tabla 15:

Tabla 15: Modificaciones del PAC 2024, al 31/07/2024

DE LA VERSIÓN INICIAL C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 1 CON RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 2 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 3 C/RECTIFICACION APROBADA	DE LA VERSIÓN 4	DE LA VERSIÓN 5	DE LA VERSIÓN 6	DE LA VERSIÓN 7	DE LA VERSIÓN 8	DE LA VERSIÓN 9	DE LA VERSIÓN 10	DE LA VERSIÓN 11	DE LA VERSIÓN 12	DE LA VERSIÓN 9				DEL PAC VIGENTE			
													V.P AC	RESOLUCIÓN N°	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	
															CANT.	VALOR (S/)	CAN T.	VALOR (S/)	CANT.	VALOR ESTIMADO (S/)
S/ 66,680,993.51	S/ 71, 858,603.52	S/ 92,170,416.06	S/ 112,980,048.12	S/ 120,583,632.92	S/ 126,674,592.92	S/ 130,988,062.74	S/ 143,418,641.44	S/ 174,375,441.44	S/ 177,109,641.44	S/ 177,422,314.80	S/ 178,750,331.24	S/ 182,797,698.16	V13	RD N° 180-2024-OGA/MINSA	04	S/ 1,712,987.67	00	S/ 0.00	117	S/ 184,344,585.83

Fuente: SEACE 2024

¹⁴ Mediante Nota Informativa N° D003572-2024-OGA-OA-MINSA (Reg. OGA-UAP20240002399) se informó a la Oficina General de Administración, el cumplimiento del registro y publicación de la RD N° 180-2024-OGA/MINSA y su anexo 01 en la plataforma SEACE.

**CONFORMACIÓN ACTUAL DEL PAC:**

En resumen, al 31 de julio de 2024, se aprobaron trece (13) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, a fin de incluir y/o excluir procedimientos de selección, por lo que el PAC modificado a dicha fecha, suma un **monto multianual ascendente a S/ 184,344,585.83 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 83/100 Soles) y 117 contrataciones**, conforme a la siguiente programación mensual (ver Tabla 16):

Tabla 16: Conformación Mensual PAC 2024 Décimo Tercera versión (en Soles), según tipo y mes estimado de convocatoria

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 31 DE JULIO DE 2024	
	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor PAC
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	S/ 4,127,814.12	10	S/ 14,168,730.45
271 - Adjudicación Simplificada	30	S/ 25,971,044.97	31	S/ 26,868,216.55
293 - Contratación Directa	10	S/ 13,325,984.06	24	S/ 33,163,353.76
384 - Subasta Inversa Electrónica	-	-	9	S/ 3,517,171.52
75 - Concurso Público	3	S/ 13,211,276.72	11	S/ 29,284,787.51
76 - Contratación Internacional	1	S/ 211,281.00	4	S/ 332,751.00
82 - Licitación Pública	2	S/ 6,615,539.64	15	S/ 76,799,445.64
710 - Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	-	-	13	S/ 210,129.40
TOTAL GENERAL (S/)	52	S/ 63,462,940.51	117	S/ 184,344,585.83

Fuente: SEACE 2024

5.3. RECTIFICACIONES AL PAC 2024

Mediante Proveído N° D009487-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 03 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Novena rectificación al PAC, con la finalidad de modificar la fecha prevista de convocatoria de los ítems PAC N° 1, 2, 4, 10, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 55, 86, 88 y 89.

Seguidamente, mediante Proveído N° D010240-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 16 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Décima rectificación al PAC, con la finalidad de modificar el tipo de selección, valor estimado en soles y el órgano a cargo del procedimiento, respecto al ítem PAC N° 28.

Finalmente, mediante Proveído N° D010913-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 25 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, aprobó la Undécima rectificación al PAC, con la finalidad de modificar: (i) El valor estimado en soles, cantidad y valor estimado del ítem del ítem PAC N° 18; y (ii) El tipo de selección, valor estimado en soles y valor estimado de los ítems referente al ítem PAC N° 108.

5.4. EJECUCIÓN DEL PAC 2024 VIGENTE**Ejecución anual hasta el 31 de julio de 2024**

Respecto a la ejecución total del PAC 2024 vigente, se precisa que de los 117 procedimientos de selección incluidos por un monto multianual ascendente a S/ 184,344,585.83 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 83/100 Soles), se han convocado al 31



de julio de 2024, un total de 62 contrataciones por un total multianual de S/ 144,166,887.76 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 76/100 Soles) que representa el 78.21% del monto total multianual incluido en el PAC, según detalle mostrado en la siguiente Tabla 17:


Tabla 17: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de julio 2024 respecto de lo programado al mes de julio 2024, según mes, cantidad y valor estimado en Soles

MES	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 31/07/2024		CONVOCADOS AL 31/07/2024		% AVANCE VS PROGRAMACIÓN AL 31/07/2024 (*)
	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor Estimado	
FEBRERO	11	S/ 14,118,939.74	1	S/ 792,955.68	1	S/ 792,955.68	100.00%
MARZO	13	S/ 37,406,505.53	4	S/ 22,314,728.97	4	S/ 22,314,728.97	100.00%
ABRIL	15	S/ 9,129,545.16	14	S/ 7,027,396.98	14	S/ 7,027,396.98	100.00%
MAYO	6	S/ 1,357,945.52	13	S/ 49,057,455.78	13	S/ 49,057,455.78	100.00%
JUNIO	6	S/ 757,774.56	16	S/ 50,498,343.85	16	S/ 50,498,343.85	100.00%
JULIO	0	S/ -	42	S/ 49,717,125.74	13	S/ 14,471,452.50	29.11%
AGOSTO	1	S/ 692,230.00	26	S/ 4,185,841.73	1	S/ 4,554.00	0.11%
SEPTIEMBRE	0	S/ -	1	S/ 750,737.10	0	S/ -	0.00%
Total general (S/)	52	S/ 63,462,940.51	117	S/ 184,344,585.83	62	S/ 144,166,887.76	78.21%

Fuente: SEACE 2024

(*) Incluye todas las rectificaciones aprobadas al 31/07/2024.

Gráfica 1: Comparativo cantidad de procesos programados vs convocados



Ejecución mensual correspondiente al mes de julio 2024

Ahora bien, en el periodo de julio 2024 se tenía previsto la convocatoria de 42 (cuarenta y dos) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 13 (trece) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual ascendente a S/ 14, 471,452.50 (Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 50/100 Soles), conforme se desagrega en las siguientes Tablas N° 18 y N° 19:

**Tabla 18: Detalle de Procedimientos de selección convocados en julio 2024**

N. REF PAC	OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	AREA USUARIA	ESTADO	N° DE PROCESO
1	ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BOMBAS DE INFUSIÓN DE DOBLE CANAL (BOMBA DE INFUSIÓN DE DOBLE CANAL (BOMBA DE INFUSIÓN 02 CANALES) PARA LA DIGERD/MINSA	1 - BIENES	293 - Contratación Directa	DIGERD	ADJUDICADO	DIRECTA-PROC-2-2024-MINSA-1
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS - DISAMU	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	DIGTEL	CONVOCADO	CP-SM-8-2024-MINSA-1
33	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIGESA	CONVOCADO	AS-SM-4-2024-MINSA-1
86	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	OGTI	CONVOCADO	AS-SM-11-2024-MINSA-1
88	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL MINISTERIO DE SALUD	1 - BIENES	82 - Licitación Pública	OGTI	CONVOCADO	LP-SM-7-2024-MINSA-1
92	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA SOLUCIÓN CISCO EMAIL SECURITY APPLIANCE O EQUIVALENTE"	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	OGTI	CONVOCADO	CP-SM-7-2024-MINSA-1
93	ADQUISICIÓN DE (2) PURIFICADORES DE AGUA (MAYOR A ¼ UIT) PARA EL LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL MINISTERIO DE SALUD	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DCOVI	CONVOCADO	AS-SM-12-2024-MINSA-1
95	ADQUISICIÓN DE STICKERS PARA "SELLOS DE CALIDAD DE SANGRE"	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	DIBAN	CONVOCADO	AS-SM-14-2024-MINSA-1
96	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SERUMS	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	OGGRH	CONVOCADO	AS-SM-15-2024--MINSA-1
97	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA (DISAMU)	1 - BIENES	384 - Subasta Inversa Electrónica	DIGTEL	CONVOCADO	SIE-SIE-2-2024-MINSA-1
106	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - VEINTISIETE (27 ÍTEMS)	1 - BIENES	384 - Subasta Inversa Electrónica	DIGEMID / DIGTEL	CONVOCADO	SIE-SIE-31-2024-CENARES/ MINSA-1
108	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- SEIS (06 ÍTEMS)	1 - BIENES	384 - Subasta Inversa Electrónica	DIGEMID / DIGTEL	CONVOCADO	SIE-SIE-32-2024-CENARES/ MINSA-1
114	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- GRAN VOLUMEN (05 ÍTEMS)	1 - BIENES	384 - Subasta Inversa Electrónica	DIGEMID / DIGTEL	CONVOCADO	SIE-SIE-28-2024-CENARES/ MINSA-1

Fuente: SEACE 2024

**Tabla 19: Comparativo de la Ejecución PAC acumulado al mes de julio 2024, respecto de lo programado al mes de julio 2024, según tipo de procedimiento y cantidad**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMACIÓN INICIAL		PROGRAMACIÓN MODIFICADA AL 31/07/2024		CONVOCADOS AL 31/07/2024		% AVANCE VS PROGRAMACIÓN AL 31/07/2024	
	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor PAC	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	S/ 4,127,814.12	10	S/ 14,168,730.45	8	S/ 13,967,528.20	80.00%	98.58%
271 - Adjudicación Simplificada	30	S/ 25,971,044.97	31	S/ 26,868,216.55	16	S/ 24,484,719.09	51.61%	91.13%
293 - Contratación Directa	10	S/ 13,325,984.06	24	S/ 33,163,353.76	8	S/ 5,060,912.40	33.33%	15.26%
384 - Subasta Inversa Electrónica			9	S/ 3,517,171.52	4	S/ 2,458,279.06	44.44%	69.89%
75 - Concurso Público	3	S/ 13,211,276.72	11	S/ 29,284,787.51	8	S/ 26,020,753.51	72.73%	88.85%
76 - Contratación Internacional	1	S/ 211,281.00	4	S/ 332,751.00	2	S/ 254,473.50	50.00%	76.48%
82 - Licitación Pública	2	S/ 6,615,539.64	15	S/ 76,799,445.64	14	S/ 71,878,906.00	93.33%	93.59%
710 - Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)			13	S/ 210,129.40	2	S/ 41,316.00	15.38%	19.66%
Total general	52	S/ 63,462,940.51	117	S/ 184,344,585.83	62	S/ 144,166,887.76	52.99%	78.21%

Fuente: SEACE 2024

(*) Incluye todas las rectificaciones aprobadas al 31/07/2024.

Es así que, conforme se aprecia en las Tablas N° 18 y N° 19, no se convocaron en el periodo de julio, un total de 29 (veintinueve) procedimientos de selección; en ese sentido, corresponde detallar a continuación, los motivos por los cuales su respectiva convocatoria no se efectivizó en dicha fecha prevista:

1. ITEM PAC 2: ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 15LB C

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

2. ITEM PAC 4: ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR VHF PORTÁTIL

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

3. ITEM PAC 10: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS 46 CARPAS DE POLIÉSTER

Tipo de proceso: Contratación directa



Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En virtud a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se precisa que en la fecha, esta Unidad de Adquisiciones y Programación en el marco de sus competencias, viene evaluando dicha solicitud a efectos de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

4. **ITEM PAC 18: ADQUISICION DE DIGESTOR POR MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En trámite de aprobación de bases administrativas

Detalle: El expediente de contratación fue aprobado el 25.07.2024, asimismo, el Comité de Selección fue designado el 31.07.2024. En tal contexto, el Comité de Selección se instaló el 05.08.2024, solicitando en la misma fecha, la aprobación del proyecto de bases administrativas ante el órgano competente.

Fecha prevista de convocatoria: 07/08/2024

5. **ITEM PAC 21: ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASES PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Respecto al ítem 1 del requerimiento (analizador de gases – dióxido de azufre), se precisa que recién el 30.07.2024, se recibieron las especificaciones técnicas subsanadas, por lo que, el mismo se encuentra en indagación de mercado. De otra parte, respecto al ítem 2 del requerimiento (calibrador de gases), se indica que se derivó al área usuaria, las consultas a las especificaciones técnicas formuladas por los proveedores.

6. **ITEM PAC 22: ADQUISICION DE GENERADOR DE AIRE CERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: En el marco de la nueva versión de las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria de la contratación, se inició la nueva indagación de mercado respectiva hasta el 19.07.2024, pero no se obtuvo respuesta del mercado en dicha fecha. Posteriormente, en fecha 22 de julio de 2024 se remitió al área usuaria, las observaciones a las especificaciones técnicas formuladas por los proveedores. En tal contexto, se amplió el plazo para la obtención de cotizaciones.

7. **ITEM PAC 23: ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA PARA LA DCOVI - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En indagación de mercado

Detalle: Al no obtenerse cotizaciones válidas en virtud a la primera y segunda versión de las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria, en fecha 18.06.2024, el área usuaria remitió una nueva versión de las especificaciones técnicas, por lo que en fecha 19.06.2024 se solicitó cotizaciones a los proveedores del rubro, hasta el 09.07.2024.

En razón a ello, en fecha 15.07.2024, se remitió al área usuaria de la contratación, las cotizaciones obtenidas, sin embargo, éstas no fueron validadas, por lo que nuevamente se reformularon las especificaciones técnicas, iniciándose nuevamente la indagación de mercado respectiva.

8. **ITEM PAC 24: ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI**

Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada

Estado actual: En elaboración del informe de indagación de mercado

Detalle: Habiendo el área usuaria validado las cotizaciones obtenidas, en la fecha, se encuentra en trámite de elaboración del informe de indagación de mercado respectivo.



9. **ITEM PAC 25: ADQUISICION DE INCUBADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA -DCOVI**
Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada
Estado actual: En reformulación de las especificaciones técnicas
Detalle: El requerimiento fue actualizado el 22.07.2024, sin embargo, en la última invitación solicitando cotizaciones a proveedores del mercado, se precisa que no se ha obtenido pluralidad de cotizaciones que cumplen con el requerimiento formulado. En tal contexto, en la fecha, se ha puesto en consideración del área usuaria y a solicitud de dos empresas, que se modifique las características del requerimiento a fin de obtener pluralidad.
10. **ITEM PAC 44: ADQUISICION DE SWITCH PARA RED PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID – MINSA**
Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada
Estado actual: En indagación de mercado
Detalle: El requerimiento fue actualizado el 25.07.2024, por lo que se inició la indagación de mercado correspondiente, otorgando plazo hasta el 07.08.2024 para que las empresas invitadas presenten su cotización y/o remitan sus consultas/observaciones al requerimiento, de ser el caso.
11. **ITEM PAC 45: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD**
Tipo de proceso: Licitación Pública
Estado actual: En trámite de exclusión del PAC
Detalle: Mediante Memorándum N° D000969-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 12.03.2024 se solicitó a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la remisión de los requerimientos contenidos en el PAC, entre otros, ítem PAC 45. Posteriormente, en fecha 03.04.2024 se remitió a dicha área usuaria, la fichas de PERU COMPRAS para su evaluación; asimismo, mediante Nota Informativa N° D002182-2024-OGA-OA-MINSA de fecha 17.05.2024 se brindó respuesta a las consultas efectuadas por el área usuaria y se reiteró remitir su requerimiento, siendo dicha solicitud reiterada por la Oficina General de Administración a través del Memorándum N° D001511-2024-OGA-MINSA de fecha 28.05.2024.
Ahora bien, conforme a reunión sostenida en la última semana del mes de junio 2024, el presente requerimiento sería atendido por el Ministerio de la Producción a través de la conformación de un núcleo executor según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1414; no obstante, en la fecha, el área usuaria de la contratación, no formaliza su solicitud de exclusión al PAC de dicho requerimiento.
12. **ITEM PAC 46: ADQUISICIÓN DE TABLETA PAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS**
Tipo de proceso: Compra por catálogo electrónico de Acuerdo Marco
Estado actual: Sin requerimiento
Detalle: Mediante correos electrónicos institucionales: oga230@minsa.gob.pe de fechas 26.03.2024 y 03.04.2024, se requirió a la DIGEMID la remisión de su requerimiento; asimismo, al no obtenerse respuesta, mediante Nota Informativa N° D002694 -2024-OA-OGA-MINSA de fecha 19.06.2024 se reiteró dicha solicitud. En tal sentido, se reiterará a la DIGEMID, la persistencia de su necesidad, caso contrario, se iniciarían las acciones para la exclusión del presente requerimiento del PAC.
13. **ITEM PAC 54: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA LA DIGERD/MINSA**
Tipo de proceso: Contratación directa
Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia
Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).



14. ITEM PAC 55: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) COCHE DE PARO EQUIPADO PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

15. ITEM PAC 56: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) GRUPO ELECTROGENO DE 5.6 KW PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

16. ITEM PAC 57: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) VENTILADORES MECÁNICOS DE TRANSPORTE PORTATIL PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

17. ITEM PAC 58: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS PARA LA DIGERD DEL MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

18. ITEM PAC 59: ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS (46) LAVAMANOS PORTATIL (LAVABO) PARA LA DIGERD/MINSA.

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

19. ITEM PAC 60: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) COCHES METÁLICOS PARA CURACIONES DE 02 GAVETAS PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite



de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

20. ITEM PAC 61: ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS.

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

21. ITEM PAC 62: ADQUISICIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) PORTA SUERO METALICO RODABLE PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

22. ITEM PAC 63: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANCO CON LUZ LED PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

23. ITEM PAC 64: ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA (230) CAMAS DE METAL PLEGABLE PARA LA DIGERD/MINSA

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

24. ITEM PAC 65: ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y DOS (92) TABLAS ESPINALES (TABLAS RÍGIDAS) PARA LA DIGERD/MINS

Tipo de proceso: Contratación directa

Estado actual: En trámite de regularización de la contratación directa por situación de emergencia

Detalle: En el marco de sus competencias, esta Unidad de Adquisiciones y Programación viene evaluando el expediente de contratación en su integridad, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación de la citada contratación directa por situación de emergencia (en vías de regularización).

25. ITEM PAC 94: ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DE ALTA PRODUCCIÓN PARA LA DIGESA

Tipo de proceso: Compra por catálogo electrónico de Acuerdo Marco

Estado actual: En trámite de convocatoria



Detalle: El expediente de contratación fue aprobado el 25.07.2024, en ese sentido, el requerimiento en mención se encuentra en trámite de convocatoria.

26. ITEM PAC 105: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES – CUATRO (04) ÍTEMS

Tipo de proceso: Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT derivado de Compras Corporativas Facultativas

Estado actual: En trámite de convocatoria por parte del CENARES

Detalle: En virtud de la Compra Corporativa Sectorial de Recursos Estratégicos en Salud para el abastecimiento de doce (12) meses, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 415-2024/MINSA de fecha 13 de junio de 2024, se dispuso entre otros, que el CENARES ejecute los correspondientes procedimientos de selección que deriven de ésta, a favor de entre otros, del MINSA.; en tal contexto, considerando que el CENARES viene gestionando en la fecha, la convocatoria del mencionado procedimiento de selección, se reprograma el presente para el mes de agosto de 2024.

27. ITEM PAC 107: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- TREINTA Y UN (31 ÍTEMS)

Tipo de proceso: Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT derivado de Compras Corporativas Facultativas

Estado actual: En trámite de convocatoria por parte del CENARES

Detalle: En virtud de la Compra Corporativa Sectorial de Recursos Estratégicos en Salud para el abastecimiento de doce (12) meses, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 415-2024/MINSA de fecha 13 de junio de 2024, se dispuso entre otros, que el CENARES ejecute los correspondientes procedimientos de selección que deriven de ésta, a favor de entre otros, del MINSA.; en tal contexto, considerando que el CENARES viene gestionando en la fecha, la convocatoria del mencionado procedimiento de selección, se reprograma el presente para el mes de agosto de 2024.

28. ITEM PAC 115: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- ONCOLÓGICOS (16 ÍTEMS)

Tipo de proceso: Supuestos de Inaplicación menor o igual a 8 UIT derivado de Compras Corporativas Facultativas

Estado actual: En trámite de convocatoria por parte del CENARES

Detalle: En virtud de la Compra Corporativa Sectorial de Recursos Estratégicos en Salud para el abastecimiento de doce (12) meses, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 415-2024/MINSA de fecha 13 de junio de 2024, se dispuso entre otros, que el CENARES ejecute los correspondientes procedimientos de selección que deriven de ésta, a favor de entre otros, del MINSA.; en tal contexto, considerando que el CENARES viene gestionando en la fecha, la convocatoria del mencionado procedimiento de selección, se reprograma el presente para el mes de agosto de 2024.

29. ITEM PAC 118: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINSA

Tipo de proceso: Concurso Público

Estado actual: En trámite de designación de Comité de Selección

Detalle: En fecha 25.07.2024 se aprobó el expediente de contratación, asimismo, a la fecha se encuentra en trámite, la designación del Comité de Selección a cargo de la conducción del citado procedimiento de selección.

**5.5. MONTO DEVENGADO DEL PAC:**

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, esta Unidad de Adquisiciones y Programación ha visto conveniente mostrar el nivel de ejecución presupuestal del PAC con fecha de corte al 31 de julio de 2024; en tal contexto, en la Tabla 20 se muestra el monto devengado a dicha fecha de corte, correspondiente a las contrataciones derivadas de los ítem PAC 13, 20, 32, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 66, 67 y 87, importe que asciende al monto de S/ 12,791,911.69 (Doce Millones Setecientos Noventa y Un Mil Novecientos Once con 69/100 Soles):

**Tabla 20: Monto devengado del PAC 2024, al 31.07.2024
(Ítem PAC 13, 20, 32, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 66, 67 y 87)**

PAC	OBJETO CONTRACTUAL	CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO (S/)	MONTO DEVENGADO (S/)
13	SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	93	S/ 2,778,669.87	1,976,317.82
20	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID	4697	S/ 489,679.99	411,371.60
32	ADQUISICION DE METADONA PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIGEMID	2755	S/ 174,900.00	174,900.00
40	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	2266	S/ 6,085,800.00	1,835,680.00
41	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL ORGANISMO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD	1798	S/ 971,989.44	121,189.87
50	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	1827	S/ 297,649.15	57,112.07
51	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA POR COMPRA COPORATIVA OBLIGATORIA	1670	S/ 1,200,073.04	510,613.73
52	ADQUISICIONES DE UTILES MATERIALES DE OFICINA	1990	S/ 1,095,087.82	933,392.89
53	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRIORIZADO POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 2024	2918	S/ 9,500,717.75	6,434,772.60
66	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A LA BASE DE DATOS INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS	2687	S/ 79,221.31	79,221.31
67	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN FARMACOLOGICA BASADA EN EVIDENCIA	2739	S/ 184,800.00	159,860.00
87	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD	4774	S/ 105,182.84	97,479.80
Total general (S/)			S/ 22,963,771.21	S/ 12,791,911.69

Fuente: SIAF 2024



VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Al mes de julio de 2024, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2024-OGA/MINSA (versión inicial), modificado por la Resolución Directoral N° 027-2024-OGA/MINSA (primera modificación), por la Resolución Directoral N° 047-2024-OGA/MINSA de fecha 26 de marzo de 2024 (segunda modificación), por la Resolución Directoral N° 076-2024-OGA/MINSA de fecha 29 de abril de 2024 (Tercera modificación), por la Resolución Directoral N° 082-2024-OGA/MINSA de fecha 02 de mayo de 2024 (Cuarta modificación), por la Resolución Directoral N° 094-2024-OGA/MINSA de fecha 09 de mayo de 2024 (Quinta modificación), por la Resolución Directoral N° 117-2024-OGA/MINSA de fecha 28 de mayo de 2024 (Sexta modificación), por la Resolución Directoral N° D000128-2024- OGA-MINSA de fecha 14 de junio de 2024 (Séptima modificación), por la Resolución Directoral N° D000137-2024- OGA-MINSA de fecha 21 de junio de 2024 (Octava modificación), por la Resolución Directoral N° D000140-2024- OGA-MINSA de fecha 25 de junio de 2024 (Novena modificación), por la Resolución Directoral N° D000151-2024-OGA-MINSA de fecha 04 de julio de 2024 (Décima modificación), por la Resolución Directoral N° D000161-2024-OGA-MINSA (Undécima modificación), por la Resolución Directoral N° D000168-2024-OGA-MINSA (Duodécima modificación) y por la Resolución Directoral N° D000180-2024-OGA-MINSA (Décima Tercera modificación), acumuló un monto multianual ascendente a S/ 184,344,585.83 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 83/100 Soles) y un total de 117 (ciento diecisiete) procedimientos de selección.
- 6.2. Respecto a la ejecución anual del PAC 2024 vigente, se precisa que hasta el 31 de julio de 2024, se convocaron 62 contrataciones por un total multianual de S/ 144,166,887.76 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 76/100 Soles) que representa el 78.21% del monto total multianual incluido en el PAC.
- 6.3. Al mes de julio del 2024, se tenía previsto la convocatoria de 42 (cuarenta y dos) procedimientos de selección, no obstante, sólo se convocaron 13 (trece) procedimientos de selección que equivalen al importe multianual ascendente a S/ 14, 471,452.50 (Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 50/100 Soles); precisándose que los demás procedimientos de selección (a excepción de las contrataciones directas por situación de emergencia, en vías de regularización) no se convocaron debido a que a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas, las áreas usuarias no remitieron su requerimiento y/o lo presentaron tardíamente; asimismo, debido a que los requerimientos fueron reformulados al evidenciarse errores y/o deficiencias técnicas en su elaboración.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Continuar con el seguimiento y monitoreo de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024, a fin de que las áreas usuarias cumplan con remitir oportunamente sus requerimientos y sin errores o deficiencias técnicas que originen demoras en el proceso de contratación de sus necesidades programadas.
- 7.2. Programar capacitaciones a las áreas usuarias relacionadas con los componentes de la cadena de Abastecimiento público, esto es, respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras, así como respecto a la gestión de adquisiciones (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes).

