

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## **EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC AL MES DE AGOSTO DEL MINISTERIO DE SALUD – ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

### **I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, las cuales provienen de cada una de las áreas usuarias de la Entidad, que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos.

El PAC debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones, su Reglamento, Directiva y sus modificatorias.

En ese sentido, esta Unidad de Adquisiciones y Programación, en el marco de sus competencias, cumple con elevar el presente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud al mes de agosto 2025.

### **II. FINALIDAD**

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2025 del Ministerio de Salud.

### **III. ALCANCE**

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, al mes de agosto 2025.

### **IV. BASE LEGAL**

- 4.1 Decreto Supremo 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. –
- 4.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- 4.3 Resolución Ministerial N° 002-2025-SA, Resolución Ministerial que delega facultades en diferentes materias, incluida la materia de Contrataciones del Estado.
- 4.4 Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y sus modificatorias
- 4.5 Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
- 4.6 Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0002-2025-EF/54.01, "Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones".

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.7 Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobada por la Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.

V. ANALISIS

5.1 PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PAC 2025

La versión inicial del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio Fiscal 2025 de la Unidad Ejecutora 1: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, fue aprobado por la Oficina General de Administración en fecha 20 de enero de 2025 a través de la Resolución Directoral N° D000006-2025-OGA-MINSA; siendo publicado en el Portal del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE en fecha 21 de enero de 2025.

Ahora, en dicha versión inicial del PAC 2025 se programó con un total de treinta y cinco (35) contrataciones por un valor estimado total de S/ 98,407,324.34 (Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Siete Mil Trescientos Veinticuatro con 34/100 Soles), de los cuales el 48.24% respecto al valor estimado son Licitación Pública (LP), el 34.93% son Concursos Públicos (CP), el 12.77% son Contrataciones Directas (DD), el 1.96% son Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (CCE), el 1.83% son Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 0.26% es una Subasta Inversa Electrónica (SIE), y el 0.004% son contrataciones derivadas de Supuestos de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compra Corporativa facultativa de Recursos Estratégicos en Salud por el abastecimiento de doce (12) meses aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 415-2024/MINSA). (Ver Tabla 1).

Cuadro 1: PAC 2025 versión inicial, según tipo, cantidad, y valor estimado en Soles

| TIPO DE PROCEDIMIENTO                                  | CANT. PROCEDIMIENTOS | % CANTIDAD PROCEDIMIENTOS | VALOR PAC (S/) | % VALOR ESTIMADO DEL PAC |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| CCE                                                    | 4                    | 11%                       | 1,932,005.55   | 2%                       |
| SUPUESTO INAPLICACIÓN ≤ A 8 UIT (COMPRAS CORPORATIVAS) | 2                    | 6%                        | 3,984.90       | 0%                       |
| AS                                                     | 4                    | 11%                       | 1,804,108.53   | 2%                       |
| SIE                                                    | 1                    | 3%                        | 252,540.00     | 0%                       |
| CP                                                     | 4                    | 11%                       | 34,374,622.88  | 35%                      |
| CD                                                     | 12                   | 34%                       | 12,566,509.58  | 13%                      |
| LP                                                     | 8                    | 23%                       | 47,473,552.90  | 48%                      |
| TOTAL GENERAL                                          | 35                   | 100%                      | 98,407,324.34  | 100%                     |

Fuente: SEACE 2025

Conforme a ello, de acuerdo a la programación mensual, el Plan Anual de Contrataciones 2025 se encuentra programado conforme al siguiente detalle por mes (Ver Tabla 2):

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro 2: Conformación Mensual PAC 2025 inicial según tipo y mes estimado de convocatoria

| FECHA DE CONVOCATORIA | TIPO |        |    |     |    |         |    | TOTAL |
|-----------------------|------|--------|----|-----|----|---------|----|-------|
|                       | CCE  | SA8UIT | AS | SIE | CP | DIRECTA | LP |       |
| 1-Ene                 | 1    |        |    |     |    |         |    | 1     |
| 2-Feb                 | 2    | 2      | 2  | 1   | 1  |         | 4  | 12    |
| 3-Mar                 | 1    |        |    |     | 2  | 5       | 3  | 11    |
| 4-Abr                 |      |        |    |     |    | 1       | 1  | 2     |
| 5-May                 |      |        | 1  |     |    | 1       |    | 2     |
| 6-Jun                 |      |        |    |     | 1  | 1       |    | 2     |
| 11-Nov                |      |        | 1  |     |    | 3       |    | 4     |
| 12-Dic                |      |        |    |     |    | 1       |    | 1     |
| TOTAL GENERAL         | 4    | 2      | 4  | 1   | 4  | 12      | 8  | 35    |

Fuente: SEACE 2025

5.2 MODIFICACIONES AL PAC 2025 : INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

Al mes de abril de 2025, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, fue modificado con nueve (09) actos resolutivos para incluir y excluir contrataciones, acumulando así el monto total multianual ascendente a S/ 108,987,094.42 (Ciento Ocho Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Noventa y Cuatro con 42/100 Soles) y 48 contrataciones programadas, conforme al siguiente detalle:

PRIMERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000035-2025-OGA-MINSA de fecha 19 de febrero de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ITEM PAC 36 y 37 por un valor multianual ascendente a S/ 56,739.72 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve con 72/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

SEGUNDA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000046-2025-OGA-MINSA de fecha 26 de febrero de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ITEM PAC 38 y 39 por un valor multianual ascendente a S/ 2,314,740.06 (Dos Millones Trescientos Catorce Mil Setecientos Cuarenta con 06/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

TERCERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000067-2025-OGA-MINSA de fecha 28 de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

febrero de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ÍTEM PAC 40, 41, 42 y 43 por un valor multianual ascendente a S/ 4,585,649.16 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 16/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral

#### CUARTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000074-2025-OGA-MINSA de fecha 11 de marzo de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir el ÍTEM PAC 44 por un valor multianual ascendente a S/ 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### QUINTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000107-2025-OGA-MINSA de fecha 25 de marzo de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de excluir los ítems PAC 3, 15, 16 y 29, así como incluir los ítems PAC 45, 46, 47, 48 y 49 por un valor multianual ascendente a S/ 6,589,590.00 (Seis Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Noventa con 00/100 Soles), según detalle contenido en los Anexos N° 02 y N° 01 respectivamente, como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### SEXTA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000133-2025-OGA-MINSA de fecha 03 de abril de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de excluir los ítems PAC 17, 18, 19 y 20, así como incluir los ítems PAC 50, 51 y 52 por un valor multianual ascendente a S/ 390,622.92 (Trescientos Noventa Mil Seiscientos Veintidós con 92/100 Soles), según detalle contenido en los Anexos N° 02 y N° 01 respectivamente, como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### SÉTIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000137-2025-OGA-MINSA de fecha 10 de abril de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ítems PAC 53 y 54 por un valor multianual ascendente a S/ 67,385.00 (Sesenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### OCTAVA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000158-2025-OGA-MINSA de fecha 16 de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

abril de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de excluir el ítem PAC 30, así como incluir los ítems PAC 55 y 56 por un valor multianual ascendente a S/ 693,054.00 (Seiscientos Noventa y Tres Mil Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### NOVENA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000164-2025-OGA-MINSA de fecha 21 de abril de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir el ítem PAC 57 por un valor multianual ascendente a S/ 600,000.00 (Seiscientos Mil con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### DÉCIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000204-2025-OGA-MINSA de fecha 08 de mayo de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir el ítem PAC 58 por un valor multianual ascendente a S/ 40,196.00 (Cuarenta Mil Ciento Noventa y Seis con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### UNDÉCIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000235-2025-OGA-MINSA de fecha 27 de mayo de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Undécima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir el ítem PAC 59 por un valor multianual ascendente a S/ 88,501.00 (Ochenta y Ocho Mil Quinientos Uno con 00/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### DUODÉCIMA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000391-2025-OGA-MINSA de fecha 21 de agosto de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Duodécima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ítem PAC 60 y 61 por un valor multianual ascendente a S/ 11,124.70 (Once Mil Ciento Veinte y Cuatro Mil con 70/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

#### DECIMOTERCERA MODIFICACIÓN:

Mediante Resolución Directoral N° D000416-2025-OGA-MINSA de fecha 29 de agosto de 2025, la Oficina General de Administración resolvió aprobar la Decimo tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ejercicio Fiscal 2025, a fin de incluir los ítems PAC del 62 al 82 por un valor multianual ascendente a S/ 1,549,632.56 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treita y Dos con 56/100 Soles), según detalle contenido en el Anexo N° 01 como parte integrante de la citada Resolución Directoral.

### 5.3 SOBRE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS

Como resultado de la actualización del Plan Anual de Contrataciones, en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, esta Oficina de Abastecimiento respecto a la Actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 de la UE 117: Administración General del Pliego Ministerio de Salud para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual cuenta con cuarenta y ocho (48) procedimientos de selección por un importe total de S/ 108,987,094.42.

Cuadro 3: PAC 2025 Actualizado UE 00117-OGA-MINSA

| Tipo de Procedimiento                                  | PROGRAMACIÓN INICIAL |                   | PROGRAMACIÓN MODIFICADA |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                        | Cantidad             | Valor PAC (S/)    | Cantidad                | Valor PAC (S/)        |
| AS                                                     | 4                    | 1,804,109         | 9                       | S/ 1,764,354          |
| CCE                                                    | 4                    | 1,932,006         | 5                       | S/ 1,986,585          |
| CP                                                     | 4                    | 34,374,623        | 5                       | S/ 40,221,529         |
| DIRECTA                                                | 12                   | 12,566,510        | 10                      | S/ 16,592,843         |
| LP                                                     | 8                    | 47,473,553        | 9                       | S/ 48,073,553         |
| SIE                                                    | 1                    | 252,540           | 1                       | S/ 252,540            |
| SUPUESTO INAPLICACIÓN ≤ A 8 UIT (COMPRAS CORPORATIVAS) | 2                    | 3,985             | 9                       | S/ 95,690             |
| <b>Total</b>                                           | <b>35</b>            | <b>98,407,324</b> | <b>48</b>               | <b>S/ 108,987,094</b> |

### 5.4 SOBRE LAS CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS

Al cierre del mes de agosto, se convocó ocho (08) contrataciones no programadas, según detalle siguiente:

Cuadro 4: Resumen de contrataciones no programadas en el plan anual de contrataciones en soles al mes de junio

| N° | PAC | Tipo             | mes | Nomenclatura             | Descripción de Objeto                                                                                                | VR / VE /<br>Cuantía de la<br>contratación |
|----|-----|------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | NP  | Concurso Público | 8   | CP SER-SM-5-2025-MINSA-1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SERUMS | 780,442.56                                 |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**Cuadro 4: Resumen de contrataciones no programadas en el plan anual de contrataciones en soles al mes de junio**

| N° | PAC | Tipo                         | mes | Nomenclatura                   | Descripción de Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VR / VE /<br>Cuantía de la<br>contratación |
|----|-----|------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2  | NP  | Concurso Público             | 8   | CP-ABR-1-2025-MINSA-1          | SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS, DIGEMID                                                                                                                                                                                                       | 145,800.00                                 |
| 3  | NP  | Contratación Directa         | 7   | DIRECTA-DIRECTA-1-2025-MINSA-1 | ¿SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE OFERTA MÓVIL MINSA MÓVIL                                                                                                                                                                                                          | 725,406.78                                 |
| 4  | NP  | Convenio                     | 8   | CONV-PROC-1-2025-MINSA-1       | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) ACERCA DE SERVICIOS QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO:<br>"FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE ASISTIDO Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - ADQUISICON DE AM | 119,977,538.72                             |
| 5  | NP  | Internacional                | 6   | INTER-PROC-1-2025-MINSA-1      | ADQUISICIÓN DEL INSUMO ESTUPEFACIENTE CODEINA FOSFATO HEMIHDRATO (POLVO)                                                                                                                                                                                                                                        | 59,400.00                                  |
| 6  | NP  | Internacional                | 7   | INTER-PROC-2-2025-MINSA-1      | ADQUISICION DE INSUMO ESTUPEFACIENTE PETIDINA CLORHIDRATO                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,400.00                                  |
| 7  | NP  | Licitación Pública Abreviada | 6   | LP-ABR-1-2025-MINSA-1          | SUMINISTRO DE STICKERS AUTOADHESIVOS PARA SEGURIDAD ¿SELLO NACIONAL DE CALIDAD DE SANGRE                                                                                                                                                                                                                        | 154,144.88                                 |
| 8  | NP  | Licitación Pública Abreviada | 7   | LP-ABR-2-2025-MINSA-1          | ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APLICATIVO DE VISITAS DOMICILIARIAS POR ACTOR SOCIAL                                                                                                                                                                         | 431,017.00                                 |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En el Artículo 11 de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 "Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones" se establece que, durante cualquier momento del año fiscal, en caso la entidad contratante convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentre en el PAC aprobado, el SEACE de la Pladipop las agrega automáticamente al PAC en calidad de contratación no programada, sin que ello constituya una modificación al PAC. Se detalla el total de procedimientos programados y no programados en el siguiente cuadro:

**Cuadro 5: PAC 2025 Actualizado UE 0117 - Contrataciones programadas y no programadas**

| Tipo de Procedimiento                                  | PROGRAMACIÓN MODIFICADA |                       | NO PROGRAMADOS |                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                        | Cantidad                | Valor PAC (S/)        | Cantidad       | Valor PAC (S/)        |
| AS                                                     | 9                       | S/ 1,764,354          |                |                       |
| CCE                                                    | 5                       | S/ 1,986,585          |                |                       |
| CP                                                     | 5                       | S/ 40,221,529         | 2              | S/ 926,243            |
| DIRECTA                                                | 10                      | S/ 16,592,843         | 1              | S/ 725,407            |
| LP                                                     | 9                       | S/ 48,073,553         |                |                       |
| LP Abreviada                                           |                         |                       | 2              | S/ 585,162            |
| SIE                                                    | 1                       | S/ 252,540            |                |                       |
| SUPUESTO INAPLICACIÓN ≤ A 8 UIT (COMPRAS CORPORATIVAS) | 9                       | S/ 95,690             |                |                       |
| Convenio                                               |                         |                       | 1              | S/ 119,977,539        |
| Internacional                                          |                         |                       | 2              | S/ 103,200            |
| <b>Total</b>                                           | <b>48</b>               | <b>S/ 108,987,094</b> | <b>8</b>       | <b>S/ 122,317,550</b> |

## 5.5 SOBRE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS.

Al cierre del mes de agosto del AF 2025, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 0117: Administración Central del Ministerio de Salud cuenta con Cincuenta y Seis (56) procedimientos de selección cuyo valor total estimado asciende a S/ 231,304,644<sup>1</sup>, programados como se aprecia en el cuadro N° 05 "Contrataciones programadas y no programadas"

**Cuadro N° 06: Detalle de la programación mensual de los procedimientos programados y no programados del PAC UE N° 0117- OGA MINSA**

| Tipo Proceso              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Junio | Julio | Agosto | Noviembre | Diciembre |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| Adjudicación Simplificada | 0     | 1       | 2     | 4     | 1     | 0     | 0      | 1         | 0         |

<sup>1</sup> Cabe señalar que el procedimiento de selección convocado mediante la modalidad de convenio hace referencia al convenio que mantiene el Ministerio de Salud con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y que se transfirieron los recursos del convenio en diciembre del año 2024 según Carta Orden N° 24201991 y N° 24201997.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**Cuadro N° 06: Detalle de la programación mensual de los procedimientos programados y no programados del PAC UE N° 0117- OGA MINSA**

| Tipo Proceso                                                          | Enero    | Febrero   | Marzo    | Abril    | Junio     | Julio    | Agosto   | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Compras por catálogo (Convenio Marco)                                 | 1        | 1         | 0        | 0        | 2         | 1        | 0        | 0         | 0         |
| Concurso Público                                                      | 0        | 1         | 1        | 1        | 2         | 0        | 2        | 0         | 0         |
| Contratación Directa                                                  | 0        | 0         | 3        | 2        | 1         | 2        | 0        | 2         | 1         |
| Convenio                                                              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 1        | 0         | 0         |
| Internacional                                                         | 0        | 0         | 0        | 0        | 1         | 1        | 0        | 0         | 0         |
| Licitación Pública                                                    | 0        | 3         | 1        | 0        | 5         | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Licitación Pública Abreviada                                          | 0        | 0         | 0        | 0        | 1         | 1        | 0        | 0         | 0         |
| Subasta Inversa Electrónica                                           | 0        | 1         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas) | 0        | 3         | 1        | 2        | 0         | 3        | 0        | 0         | 0         |
| <b>Total general</b>                                                  | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>3</b> | <b>3</b>  | <b>1</b>  |

## 5.6 SOBRE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS.

Como se aprecia en el cuadro N° 06, para el mes de agosto se programó tres (03) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 07: Procedimientos programados en el mes de agosto**

| Nro. Referencia | Tipo Proceso     | Mes previsto actualizado | Descripción                                                                                                          | Valor Estimado |
|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No programado   | Concurso Público | Agosto                   | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SERUMS | 780,442.56     |
| No programado   | Concurso Público | Agosto                   | SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DIGEMID             | 145,800.00     |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

#### Cuadro N° 07: Procedimientos programados en el mes de agosto

| Nro. Referencia | Tipo Proceso | Mes previsto actualizado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Estimado |
|-----------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No programado   | Convenio     | Agosto                   | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) ACERCA DE SERVICIOS QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO:<br>"FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE ASISTIDO Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - ADQUISICION DE AM | 119,977,538.72 |
| Total general   |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,903,781.28 |

#### 5.7 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS EN EL MES DE AGOSTO.

En el mes de agosto se convocó cuatro (04) procedimientos de selección a través del SEACE, de acuerdo al siguiente detalle:

#### Cuadro N° 8: Procedimientos convocados en el mes de agosto

| N° | Nro. Referencia | Tipo             | Nomenclatura                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 11              | Acuerdo Marco    | Acuerdo Marco                         | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | NP              | Concurso Público | CP SER-SM-5-2025-MINSA-1              | Contratación de servicio de póliza de seguros contra accidentes personales para los profesionales de la salud SERUMS                                                                                                                                                                                             |
| 3  | NP              | Concurso Público | CP-ABR-1-2025--MINSA-1                | SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DIGEMID                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | NP              | Convenio         | CONV-PROC-1-2025-MINSA-1 <sup>2</sup> | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) ACERCA DE SERVICIOS QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO:<br>"FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE ASISTIDO Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - ADQUISICION DE AM |

<sup>2</sup> Si bien es cierto es un procedimiento de selección de la Administración Central del MINSA, es ejecutado por UNOPS en el marco del convenio suscrito.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cabe indicar que en el mes de agosto se convocó la compra de suministros de impresión, programado en el mes de abril, mediante la modalidad de compra de Acuerdo Marco; el servicio de póliza de seguros contra accidentes personales; el servicio de mensajería internacional para la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas que quedó desierto; y el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)<sup>3</sup>, cuya convocatoria y actos propios del procedimiento de selección es realizado por UNOPS en el marco del convenio suscrito.

Cuadro 9: Procedimientos programados y convocados en el mes de agosto en soles

| Mes Prog. | Mes Ejec. | Nro. Referencia | Tipo Proceso                          | Nomenclatura             | Estado3    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % VALOR ESTIMADO DEL PAC | Monto Adjudicado |
|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 4         | 8         | 11              | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Acuerdo Marco            | Contratado | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,855                   | 86,586           |
| 8         | 8         | No programado   | Concurso Público                      | CP SER-SM-5-2025-MINSA-1 | Convocado  | ¿Contratación de servicio de póliza de seguros contra accidentes personales para los profesionales de la salud SERUMS                                                                                                                                                                                        | 780,443                  | 780,443          |
| 8         | 8         | No programado   |                                       | CP-ABR-1-2025-MINSA-1    | Desierto   | SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DIGEMID                                                                                                                                                                                                     | 145,800                  | 0                |
| 8         | 8         | No programado   | Convenio                              | CONV-PROC-1-2025-MINSA-1 | Consentido | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) ACERCA DE SERVICIOS QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE ASISTIDO Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - ADQUISICON DE AM | 119,977,539              | 119,977,539      |
| Total     |           |                 |                                       |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,947,637              | 120,844,567      |

Cuadro N° 10: Procedimientos programados y convocados al mes de agosto en cantidades e importes en soles

<sup>3</sup> Los pagos se hicieron mediante transferencias adelantadas en el mes de diciembre del año 2024.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| Tipo de Procedimiento                                          | PROGRAMACIÓN |                    | EJECUCIÓN |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|
|                                                                | Cantidad     | Valor PAC (\$/)    | Cantidad  | Valor PAC (\$/)    |
| AS                                                             | 8            | 1,679,425          | 8         | 2,294,813          |
| CCE                                                            | 5            | 1,986,585          | 4         | 2,694,059          |
| CP                                                             | 7            | 41,147,771         | 6         | 23,964,331         |
| DIRECTA                                                        | 8            | 9,007,278          | 6         | 7,522,348          |
| LP                                                             | 9            | 48,073,553         | 5         | 20,148,926         |
| SIE                                                            | 1            | 252,540            | 1         | 459,696            |
| SUPUESTO INAPLICACIÓN $\leq$ A 8 UIT<br>(COMPRAS CORPORATIVAS) | 9            | 95,690             | 9         | 74,779             |
| Convenio                                                       | 1            | 119,977,539        | 1         | 119,977,539        |
| Internacional                                                  | 2            | 103,200            | 2         | 59,400             |
| Licitación Pública Abreviada                                   | 2            | 585,162            | 2         | 559,416            |
| <b>Total</b>                                                   | <b>52</b>    | <b>222,908,743</b> | <b>44</b> | <b>177,755,306</b> |

## 5.8 SUSTENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y NO EJECUTADOS AL MES DE AGOSTO.

Al mes de agosto del 2025 se programó cincuenta y dos (52) procedimientos de selección para convocarse a más tardar en el citado mes y se convocó cuarenta y cuatro (44) procedimientos de selección, cabe precisar que, de los convocados tres (03) corresponden al mes de agosto, ejecutando el 100% de los procesos convocados en el mes de agosto y el 84,62% de los procedimientos de selección convocados al mes de agosto.

Cuadro N° 11: Procedimientos programados y no convocados al mes de agosto

| Mes Previsto | N° Ref PAC | Descripción                                                   | Motivo                                     | Estado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Junio        | 28         | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL | Remisión tardía del requerimiento del AU   | 16-09-2025 Reiteración de solicitud de CCP y Previsión Presupuestal a Of. De Presupuesto<br>02-09-2025 Se reiteró solicitud de priorización a los usuarios<br>25.08.2025 Se remitió expediente a los usuarios para priorización de los recursos                                                                                                                                                                                                                                           |
| Julio        | 25         | ALQUILER DE LOCAL (DIGEP)                                     | Remisión tardía del requerimiento del AU   | A la fecha el área usuaria y el área técnica estratégica no han remitido sus TDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Junio        | 24         | ALQUILER DE LOCAL (PP)                                        | Remisión tardía del requerimiento del AU   | A la fecha el área usuaria y el área técnica estratégica no han remitido sus TDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Junio        | 23         | ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL DEL MINSA               | Será ejecutado por contratos NEC - PRODUCE | En virtud al Decreto Legislativo N° 1414, que "Autoriza al Ministerio de la Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas de fecha 13.09.2018, la oficina de Recursos Humanos remitió las especificaciones técnicas a Produce Mype", la Oficina de Recursos Humanos trasladó las especificaciones técnicas para la Adquisición de uniformes a PRODUCE, a fin de que realice la compra. |
| Julio        | 22         | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA POR COMPRA      | Remisión tardía del requerimiento del AU   | plazo hasta el 14 de marzo de 2025, las entidades participantes (detalladas en el Anexo II del Decreto Supremo) deberán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**Cuadro N° 11: Procedimientos programados y no convocados al mes de agosto**

| Mes Previsto | N° Ref PAC | Descripción                                                        | Motivo                                   | Estado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | COPORATIVA OBLIGATORIA                                             |                                          | registrar en el módulo de "Compra Corporativa" <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Junio        | 14         | ADQUISICIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA (CABINA MACROSCÓPICA) | Remisión tardía del requerimiento del AU | 09.09.2025 Mediante Memorándum 2867-2025-OA-OGA-MINSA OA Solicito a DPCAN remitir la priorización de Equipos<br>25.08.2025 Mediante Memorándum N° D002678-2025-OGA-OA-MINSA, la Oficina de Abastecimiento reitero a OGGPP la Emisión de la Previsión Presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Junio        | 13         | ADQUISICIÓN DE MAMOGRAFO DIGITAL                                   | Remisión tardía del requerimiento del AU | 12.09.2025 DIEM remitió a DGOS un informe reafirmando que los cambios solo aplican a la actualización de la base legal de la Ley 32069<br>27.08.2025 SG deriva a DGOS señalando que se revise las ee.tt<br>14.08.2025 Peru Compras remitió a Minsa el oficio de respuesta con opinión favorable<br>07.07.2025 Diem Remitió a Peru Compras (Oficio N° D002094-2025-SG-MINSA)<br>27-06-2025 Se remitió el Informe de Interacción del Mercado y se derivó a Programación para la solicitud a OGPPM la emisión de la CCP y Previsión Presupuestal. |
| Junio        | 5          | ADQUISICION DE CONO LEPP                                           | Remisión tardía del requerimiento del AU | 09.09.2025 Mediante Memorándum 2867-2025-OA-OGA-MINSA OA Solicito a DPCAN remitir la priorización de Equipos<br>25.08.2025 Mediante Memorándum N° D002678-2025-OGA-OA-MINSA, la Oficina de Abastecimiento reitero a OGGPP la Emisión de la Previsión Presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5.9 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC AL MES DE AGOSTO.

### 5.9.1 En el mes de agosto:

Procedimientos programados en agosto (cantidad): 3

Procedimientos programados en agosto (Soles): S/ 120,947,637

Procedimientos ejecutados en agosto (cantidad): 4

Procedimientos ejecutados en agosto (Soles): S/ 120,844,567

En el mes de agosto se ejecutó el 133.33% de los procedimientos programados en cantidad de procesos.

En el mes de agosto se ejecutó el 99.91% de los procedimientos programados en importe (soles).

### 5.9.2 Al mes de agosto:

Procedimientos programados al mes de agosto (cantidad): 52

Procedimientos programados al mes de agosto (Soles): S/ 222,908,743

Procedimientos ejecutados al mes de agosto (cantidad): 44

Procedimientos ejecutados al mes de agosto (Soles): S/ 177,755,306

Al mes de agosto se ejecutó el 84.62% de los procedimientos programados en cantidad de procesos.

Al mes de agosto se ejecutó el 79.74% de los procedimientos programados en importe (soles).

### 5.9.3 Respecto al PAC Total programado:

Cantidad de procedimientos del PAC 2025: 56

<sup>4</sup> Si bien es cierto, este procedimiento de selección no fue convocado mediante el compra corporativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Importe Total Programado en el PAC 2025: S/ 231,304,644

Procedimientos ejecutados al mes de agosto (cantidad): 44

Procedimientos ejecutados al mes de agosto (Soles): S/ 177,755,306

% Ejecución al mes de agosto respecto PAC total(cantidad) : 78.57%

% Ejecución al mes de agosto respecto PAC total (Soles): 76.85%

## 5.10 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PAC

En los numerales 2 y 3 del artículo 13 de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 "Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones", establece que, la evaluación del PAC de todas las entidades contratantes es realizada por la DGA y publicada en el Seace de la Pladipoc en el primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal, asimismo indica que, la evaluación del PAC se efectúa con base a cinco indicadores, por ello corresponde evaluar el PAC de la UE N° 117- Administración Central del Ministerio de Salud en función a los indicadores establecidos en la directiva a fin de verificar sus avances e identificar alertas tempranas, es así que se detalla los indicadores para la evaluación del PAC del MINSA al mes de agosto.

**Cuadro N° 12: Indicadores para la evaluación del PAC UE N° 117- MINSA al mes de agosto**

| Tipo                                                           | Indicador                                                                                                                                    | Resultado |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Programación de los procedimientos de selección                | 1. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas.                                                     | 91.7%     |
| Programación de los procedimientos de selección                | 2. Porcentaje de contrataciones convocadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas.                                    | 78.6%     |
| Oportunidad de convocatoria de los procedimientos de selección | 3. Porcentaje de contrataciones programadas convocadas a más tardar el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas. | 55.6%     |
| Nivel de eficacia en los procedimientos de selección           | 4. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas.                                         | 63.9%     |
| Nivel de eficacia en los procedimientos de selección           | 5. Porcentaje de contrataciones contratadas sobre el total de contrataciones programadas y no programadas convocadas.                        | 59.1%     |

## 5.11 SOBRE LAS ALERTAS TEMPRANAS

Indicador 3: Al cierre del mes de agosto se tienen dos contrataciones que no fueron convocadas a más tardar en el mes previsto, que afecta el resultado del indicador, al respecto se advierte que los procedimientos no convocados en el mes previsto se deben a motivos ajenos a la Dependencia Encargada de las Contrataciones, sin embargo, a fin de no incrementar el número de contrataciones no convocadas en el mes previsto, se sugiere culminar con los actos preparatorios, asimismo cursar o reiterar las comunicaciones a las áreas usuarias para que remitan en forma oportuna sus requerimientos con los

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

términos de referencia o especificaciones técnicas.

**Cuadro N° 13: Contrataciones programadas no convocadas en el mes previsto**

| Nro Ref | Descripción                                                                                                                                                               | Mes Previsto | Mes convocado |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2       | SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD                                                                             | Febrero      | Marzo         |
| 4       | ADQUISICION DE VIDEO COLPOSCOPIO                                                                                                                                          | Febrero      | Abril         |
| 6       | ADQUISICION DE MICROTOMO                                                                                                                                                  | Febrero      | Abril         |
| 7       | ADQUISICION DE TERMOREGULADOR                                                                                                                                             | Febrero      | Abril         |
| 9       | SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS                                                                                                                                | Febrero      | Marzo         |
| 11      | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN                                                                                                                                   | Junio        | Agosto        |
| 12      | ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO                                                                                                                                                | Marzo        | Abril         |
| 21      | SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL                                                                                                                             | Marzo        | Abril         |
| 26      | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES RACKEABLES                                                                                                                      | Junio        | Julio         |
| 34      | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - BOLSA COLECTORA DE ORINA x 2 L UNIDAD       | Febrero      | Marzo         |
| 35      | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g 10 g GEL | Febrero      | Julio         |
| 36      | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ¿ COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- CUARENTA Y CINCO (45) ÍTEMS               | Febrero      | Marzo         |
| 37      | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EVALUACIÓN PARA EL SERUMS 2025-I                                                                                             | Febrero      | Julio         |
| 39      | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA PATIO DE MANIOBRAS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD                  | Marzo        | Abril         |
| 41      | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA (APROBADO CON RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000005-2025-SG-MINSA)                | Marzo        | Abril         |
| 48      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINSA                                                                | Junio        | Julio         |

## VI. Conclusión

4.1 El PAC de la Unidad Ejecutora N° 117: Administración Central del Ministerio de Salud para el año fiscal 2025, se aprobó con treinta y cinco procedimientos de selección por un monto estimado de S/ 98,407,324. Al cierre del mes de agosto se efectuó trece (13) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose trece (13) procedimientos de selección, y se agregó ocho (08) contratación no programada, con lo cual el PAC 2025 Actualizado cuenta con cincuenta y seis (56) procedimientos de selección por un importe total de S/ 231,304,644 en soles.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.2 En el mes de agosto del año 2025 se tenía programado ejecutar tres (03) procedimientos de selección del PAC por un importe total de S/ 120,903,781, convocándose en dicho mes cuatro (04) procedimientos por un valor de S/ 120,844,567; ejecutándose en dicho mes el 133.33% en cantidad de procedimientos y el 99.91% en relación con el importe total de las contrataciones programadas y no programadas para dicho mes

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

EDY OMAR  
SANCHEZ DAMIAN  
JEFE DE EQUIPO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACION